
Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie projektu  
 

 
 
 
                                                                                                                         
 
 

STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU PN. 
 
 

„TERMY WARMIŃSKIE” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
PROJEKTODAWCA: 
Powiat Lidzbarski  
 
 
AUTOR OPRACOWANIA: 

 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 
 
 

Olsztyn, grudzień 2010 r. 
 



2 
 

 
 
 
 
Spis treści 
 
 

SPIS TREŚCI 2 

STRESZCZENIE STUDIUM 3 

1. WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA 14 

1.1. STAN AKTUALNY 14 
1.1.1. Opis stanu aktualnego (przed realizacją projektu) 14 
1.1.2. Opis potrzeby realizacji projektu w kontekście wykonalności technicznej 57 
1.1.3. Opis celów projektu 61 

1.2. MOŻLIWE WARIANTY 63 
1.2.1. Najważniejsze warianty realizacji projektu (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu) 63 
1.2.2. Analiza wariantów projektu 65 
1.2.3. Optymalny wariant projektu 67 
1.2.4. Rozwiązanie technologiczne 68 
1.2.5. Charakterystyka proponowanych technologii, elementów i parametrów technicznych inwestycji 70 

1.3. REALIZACJA PROJEKTU 77 
1.3.1. Opis lokalizacji / miejsca realizacji projektu 77 
1.3.2. Niezbędne rodzaje czynności / materiałów / usług 81 
1.3.3. Planowany harmonogram realizacji projektu 84 

1.4. STAN PO REALIZACJI PROJEKTU 86 
1.4.1. Opis stanu ‘po realizacji projektu’ 86 
1.4.2. ‘Trwałość technologiczna’ 91 
1.4.3. Matryca logiczna projektu 91 

1.5. WYKONALNOŚĆ PRAWNA | ZGODNOŚĆ Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA 92 
1.5.1. Kwestie prawne związane z realizacją projektu 92 
1.5.2. Wpływ na środowisko regionu 93 
1.5.3. Wpływ na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny Natura 2000 i inne o znaczeniu krajowym 97 

2. WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA 99 

2.1. WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA PROJEKTU 99 
2.1.1. Opis stanu aktualnego organizacji wdrażającej projekt 99 
2.1.2. Opis wdrażania projektu 101 
2.1.3. Finansowanie pracy komórki odpowiedzialnej za wdrożenie projektu 105 

2.2. TRWAŁOŚĆ REZULTATÓW PROJEKTU 106 
2.2.1. Utrzymanie i eksploatacja inwestycji 106 
2.2.2. Utrzymanie rezultatów projektu 106 
2.2.3. Zdolności organizacyjne i finansowe do utrzymania rezultatów projektu 107 
2.2.4. Zarządzanie infrastrukturą. Właściciel inwestycji 112 

3. WYKONALNOŚĆ FINANSOWO-EKONOMICZNA 114 

3.1. ZAPROPONOWANA METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA ANALIZ 114 
3.1.1. Przyjęte założenia przeprowadzanych analiz 114 
3.1.2. Przyjęte założenia analizy finansowej 116 
3.1.3. Przyjęte założenia analizy ekonomicznej 117 

3.2. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ PROJEKTU 117 
3.3. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – KALKULACJA PRZYCHODÓW 120 

3.3.1. Prognozowana liczba użytkowników dla wariantu bazowego 120 
3.3.2. Prognozowana liczba użytkowników po realizacji projektu 120 
3.3.3. Kalkulacja przychodów dla wariantu bazowego 121 
3.3.4. Kalkulacja przychodów po realizacji projektu 121 
3.3.5. Kalkulacja zmiany przychodów wywołanych realizacją projektu 122 



3 
 

3.4. PROGNOZA KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH INWESTORA 122 
3.4.1. Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych dla wariantu bazowego 122 
3.4.2. Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych po realizacji projektu 122 
3.4.3. Kalkulacja zmiany kosztów wywołanych realizacją projektu 125 
3.4.4. Plan amortyzacji 125 

3.5. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT DLA PROJEKTU 126 
3.6. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PROJEKTU W OKRESIE REALIZACJI I EKSPLOATACJI PROJEKTU 127 

3.6.1. Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy 127 
3.6.2. Rachunek przepływów pieniężnych dla projektu w okresie realizacji i eksploatacji projektu 127 
3.6.3. Źródła pokrycia deficytu 127 

3.7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU 127 
3.7.1. Kalkulacja luki finansowej. Poziom dofinansowania 127 
3.7.2. Źródła finansowania. Finansowanie części inwestycji nie pochodzącej ze środków EFRR 129 
3.7.3. Podstawowe parametry kredytów i pożyczek 130 
3.7.4. Ocena możliwości finansowych inwestora. Wnioski z analizy zdolności inwestycyjnej inwestora 130 

3.8. ANALIZA KOSZTÓW-KORZYŚCI – ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU 133 
3.8.1. Wskaźnik FNPV/C i FRR/C 133 
3.8.2. Wskaźnik FNPV/K i FRR/K 137 
3.8.3. Trwałość finansowa projektu 137 

1.9 ANALIZA KOSZTÓW-KORZYŚCI – ANALIZA EKONOMICZNA PROJEKTU 137 
ZAŁĄCZNIKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Streszczenie Studium 



4 
 

 
 
informacje ogólne: 
 
 tytuł projektu:  
 
„TERMY WARMIŃSKIE” 
 
 lokalizacja inwestycji, w tym powiat, gmina, miejscowość (pkt. 1.3.1) 

 województwo: warmińsko-mazurskie 

 powiat: lidzbarski 

 gmina: miejska Lidzbark Warmiński 

 miejscowość: Lidzbark Warmiński 

 
 planowany okres realizacji (pkt. 1.3.3) 

 
 III kwartał 2010 – IV kwartał 2013 – łącznie z pracami przygotowawczymi, 

 
wykonalność techniczno-technologiczna: 
 
 tło i uzasadnienie – uzasadnienie potrzeby realizacji (pkt. 1.1.1 i 1.1.2) 
 
Projekt „Termy Warmińskie” będzie realizowany przez Powiat Lidzbarski jako lidera projektu i 
Gminę Miejską Lidzbark Warmiński jako partnera projektu. Został on ujęty w Indykatywnym 
Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i 
Mazury na lata 2007-2013, i przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 
16 października 2008 r. uchwałą Nr 53/562/08/III. Jest to projekt kluczowy dla realizacji „Strategii 
rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020’. 
 
Projekt Termy Warmińskie obejmuje wybudowanie kompleksu basenowo-wypoczynkowego 
wykorzystującego wody termalne wraz z całoroczną wielofunkcyjną infrastrukturą sportowo-
rekreacyjną, na co składać się będzie:  

1. wykonanie odwiertu eksploatacyjnego dla pozyskania wód termalnych; 
2. minimalną powierzchnię lustra wody w basenach 1600 m², w tym min. 800m²  

w basenie krytym; 
3. wykorzystanie wody termalnej w basenach krytych i otwartych; 
4. kompleks odnowy biologicznej; 
5. centrum rehabilitacji; 
6. dodatkowe atrakcje wodne; 
7. urządzenia rekreacyjne; 
8. min. 200 miejsc noclegowych;  
9. sale konferencyjne; 
10. restauracje i punkty gastronomiczne; 
11. miejsca noclegowe, baseny kryte, sale konferencyjne i restauracja powinny tworzyć jeden 

zespół budynków; 
12. teren zielony, parkingi dla samochodów osobowych, autobusów, rowerów, ciągi pieszo-

rowerowe, oświetlenie i urządzenia małej architektury wokół obiektu głównego; 
13. wykorzystanie elementów typowej architektury warmińskiej (np. udział konstrukcji 

drewnianych) w architekturze kompleksu. 
Województwo warmińsko – mazurskie jest peryferyjnym regionem Unii Europejskiej, co przejawia 
się m. in. w niższym poziomie rozwoju gospodarczego i oddaleniem od europejskich centrów 
rozwoju, niskiej aktywności społecznej oraz trudnej dostępności pod względem komunikacyjnym. 
Silną stroną regionu warmińsko – mazurskiego jest duża różnorodność kulturowa i 
narodowościowa oraz wysokiej jakości dziedzictwo kulturowe. Walory przyrodnicze i 
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krajobrazowe województwa warmińsko – mazurskiego stanowią o jego wysokiej atrakcyjności 
turystycznej i budują przewagę konkurencyjną regionu. Warmia i Mazury charakteryzuje się 
dużym potencjałem rozwoju gospodarki turystycznej. Wynika to z występującego w 
makroregionie bogatego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, atrakcyjnego w skali Europy.  
Potencjał ten nie jest jednak dostatecznie wykorzystany ze względu na niską jakość infrastruktury 
turystycznej i zbyt słabą ofertę dla turystyki poza sezonem letnim. Pierwszą przeszkodę stanowi 
jednak słaba dostępność komunikacyjna województwa. Ciągle niedostatecznie  rozwinięta jest 
baza noclegowa, obiekty sportowo-rekreacyjne, obiekty wypoczynku specjalistycznego oraz 
usługi okołoturystyczne. Podobnie niska jest jakość zaplecza obiektów turystycznych, w 
szczególności bazy gastronomicznej. Nadal nie jest w wystarczającym stopniu przełamany 
stereotyp postrzegania Warmii i Mazur jako miejsca wyłącznie wypoczynku letniego, zwłaszcza 
związanego z wodą.  
 
Województwo warmińsko – mazurskie dysponuje znacznymi, niewykorzystanymi jeszcze, 
możliwościami rozwoju turystyki aktywnej i zdrowotnej. Region posiada także warunki o dużych 
możliwościach rozwoju turystyki konferencyjnej oraz turystyki związanej z wykorzystaniem wód 
termalnych. Zatem dopełnieniem oferty turystycznej województwa powinny stać się możliwości 
spędzania czasu „na niepogodę” i poza sezonem letnim. Budowa bazy dla takiej turystyki 
pozwoli na przyciągnięcie większej liczby turystów poza krótkim sezonem letnim, bez 
przekraczania chłonności turystycznej terenu i nadmiernej antropopresji. 
 
Powiat Lidzbarski położony jest na Warmii i Mazurach, w regionie który posiada wiele walorów 
krajobrazowych i kulturowych, a tym samym możliwości do rozwoju produktów turystycznych. 
Jednym z takich produktów jest turystyka rekreacyjna i zdrowotna. W Lidzbarku Warmińskim i 
okolicy stwierdzono występowanie wód termalnych w różnych horyzontach wodonośnych. 
Podczas wierceń, które wykonano w poszukiwaniu ropy naftowej i gazu ziemnego, uzyskano 
dowody na występowanie na terenie powiatu lidzbarskiego  zasobów wód termalnych. Wg 
autorów opracowania „Studium możliwości wykorzystania wód termalnych w Lidzbarku 
Warmińskim”– Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. przeprowadzona przez nich 
analiza materiałów archiwalnych wskazuje, że perspektywicznymi horyzontami występowania 
wód termalnych w rejonie Lidzbarka Warmińskiego mogą być utwory jury dolnej, permu-
czerwonego spągowca i kambru. Parametry wody termalnej umożliwiają wykorzystanie jej do 
celów medycznych, co jest korzystne dla  inwestycji (USP). W Lidzbarku Warmińskim wody 
poziomu dolnojurajskiego zaliczyć można do hipotermalnych- strop - 210C, spąg - 350C. 
Mogą być wykorzystane zarówno w lecznictwie jak i rekreacji. Wody tego poziomu mogą 
zawierać jony bromowe i jodowe w koncentracji umożliwiającej ich balneologiczne oraz 
rekreacyjne wykorzystanie. W najbliższych głębokich otworach w utworach 
dolnojurajskich stwierdzono obecność tych jonów. 
Balneologia (lecznictwo, rehabilitacja, profilaktyka) i rekreacja wykorzystujące wody termalne są 
bardzo perspektywicznym rodzajem usług w przemyśle turystycznym. Cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem, o czym świadczą liczne wyjazdy Polaków do miejscowości z basenami 
geotermalnymi na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Spowodowane jest to głównie brakiem 
podobnych obiektów w Polsce. 
 
Potrzeba realizacji projektu wynika z braku na terenie Lidzbarka Warmińskiego nowoczesnej 
infrastruktury umożliwiającej zarówno mieszkańcom jak i turystom korzystanie z wysokiej klasy 
zaplecza do uprawiania sportów wodnych oraz pełniącej funkcje rekreacyjne i rehabilitacyjne, 
przy wykorzystaniu wód termalnych. 
Władze powiatu, gminy chcą wykorzystać potencjał historyczny, kulturowy i przyrodniczy swojej 
okolicy, aby rozwijać turystykę i rekreację. Zaproponowany projekt ma poprawić i rozwinąć 
infrastrukturę turystyczną i wypoczynkową, co jest jednym z priorytetów Powiatu Lidzbarskiego. 
 

Problemem Lidzbarka Warmińskiego i województwo  warmińsko-mazurskie  jest  największy 
poziom bezrobocia, dlatego też powinno się aktywnie wspierać  rozwój  przedsiębiorczości . 
Szansą  na  zmniejszenie  poziomu  bezrobocia strukturalnego  regionu  jest  rozwój  działalności  
gospodarczej  –  przede  wszystkim o  charakterze  nierolniczym.  W  związku  z  tym  konieczne  
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jest  przeprowadzanie  różnego rodzaju  działań  inwestycyjnych,  mających  na  celu  wzrost  
konkurencyjności gospodarki Warmii i Mazur oraz miasta oraz wspieranie realizacji 
przedsięwzięć z zakresu najsilniej kojarzonej z regionem obszaru gospodarki - turystyki. Do  tego  
typu  działań  niewątpliwie  należy  budowa  „Term Warmińskich”.  Budowa unikatowego 
kompleksu basenowego z wodami termalnymi pozwoli na przyciągnięcie większej liczby turystów 
poza krótkim sezonem letnim, bez przekraczania chłonności turystycznej terenu i nadmiernej 
antropopresji.  

 
Realizacja projektu wynika też z aktualnych i przyszłych potrzeb użytkowników infrastruktury w 
zakresie turystyki, rekreacji i sportu. Niniejszy projekt jest odpowiedzią na niedostateczne 
wykorzystanie potencjału turystycznego związanego z wodami termalnymi powiatu lidzbarskiego. 
Zasoby przyrodnicze powiatu są jednym z najważniejszych elementów podniesienia 
konkurencyjności oferty turystycznej powiatu, województwa warmińsko-mazurskiego. Warunkiem 
wykorzystania potencjału przyrodniczego są działania związane z budową infrastruktury term z 
zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju.  
Od kilku lat obserwuje się bardzo dynamiczny rozwój infrastruktury turystycznej na terenach 
całego województwa, a jest to skutek wzrostu zainteresowania regionem oraz preferencjami 
spędzania wolnego czasu. Mimo to na terenie województwa nie powstał jeszcze żaden obiekt 
wykorzystujący gruntowe wody termalne do celów rekreacyjnych, zdrowotnych. 
Budowa infrastruktury turystycznej opartej o produkty i atrakcje jakie posiada rejon lidzbarski 
spowoduje wzrost jego konkurencyjności, a także wpłynie pozytywnie na zainteresowanie 
inwestorów infrastruktury hotelowej i okołoturystycznej. Rozwój turystyki jest istotnym impulsem 
dynamizującym rozwój społeczno-ekonomiczny powiatu, a tym samym wpływa na rozwój 
gospodarczy regionu. Aktywność turystyczna jest jednym z mierników poziomu życia 
mieszkańców i wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw. Inwestycje turystyczne 
generują nowe miejsca pracy, zwiększa się jakość życia lokalnych społeczności, zwiększa się 
konkurencyjność regionu. Barierą w rozwoju turystyki regionu jest przede wszystkim 
niedostateczna infrastruktura obiektów cennych pod względem przyrodniczym. Istnieje, więc 
potrzeba zwiększenia potencjału turystycznego w regionie poprzez stworzenie nowej oferty 
turystycznej, która poprzez swoją unikatowość przyciągnie turystów krajowych i zagranicznych. 
Miernikami efektywnego popytu turystycznego są ruch turystyczny oraz wydatek turystyczny.  
Taka sytuacja będzie miała również bezpośredni wpływ na lokalną społeczność, która otrzyma 
doskonałe czynniki stymulujący rozwój gospodarczy lokalnych przedsiębiorstw 
okołoturystycznych. Termy będą promować szeroko rozumianą turystykę rekreacyjna, sportową, 
konferencyjną, zdrowotną, stając się w ten sposób produktem zdolnym do zaspokojenia wiązki 
potrzeb (a nie jednej potrzeby) i skierowanym do różnych grup odbiorców. Oferta turystyczna 
Term stanie się dopełnieniem oferty turystycznej województwa, stanie się możliwością spędzania 
czasu „na niepogodę” i poza sezonem letnim. Stąd władze regionu uznały projekt za jedną z 17 
inwestycji kluczowych, takich, które mają duże znaczenie dla całego regionu i dlatego przeznaczy 
środki finansowe na inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną - wielofunkcyjną, oferującą 
w jednym kompleksie różne możliwości wypoczynku, rekreacyjnobalneologiczną oraz małą 
infrastrukturę turystyczną dla sportu. 

 
 komplementarność z innymi projektami (pkt. 1.1.1) 
Lidzbark Warmiński  charakteryzuje się dużym potencjałem inwestycyjnym. W jego granicach 
wiele się dzieje, świadczą o tym zrealizowane  lub realizowane przez różnych beneficjentów 
(jednostki samorządu terytorialnego, podmioty gospodarcze). W Lidzbarku Warmińskim 
przeprowadzono szereg inwestycji wykazujących komplementarność i spójność z planowanym 
przedsięwzięciem. 
Na terenie miasta od kilku lat intensywnie realizowane są przedsięwzięcia i inwestycje w zakresie 
zwiększenia oferty turystycznej związanej z aktywną formą wypoczynku jak również ze 
stworzeniem możliwości spędzenia czasu w niepogodę oraz wydłużeniem sezonu turystycznego 
(wymienione w studium rozdz. 1.1.1). 
Realizowany projekt jest komplementarny z kluczowymi projektami inwestycyjnymi mającymi 
wpływ na rozwój turystyki znajdującymi się w planie inwestycyjnym RPO Warmia i Mazury na lata 
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2007-2013. Projekty te łączy wspólny cel – wzrost potencjału turystycznego województwa, 
poprzez łatwiejszy dostęp komunikacyjny do nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, 
kulturowej oferującej wysokiej jakości usługi poprzez wykształconą kadrę. 

  
 
 wyniki analizy wariantów, w tym wybrane rozwiązanie techniczne (pkt. 1.2.2 i 1.2.3) 
 
Wyboru wariantów dokonano pod kątem głównego aspektu realizacji projektu, jakim jest 
lokalizacja projektu.  
 
Zidentyfikowano następujące warianty realizacji projektu: 
 I wariant: Budowa Term w Lidzbarku Warmińskim 
 II wariant: Budowa Term w Krośnie k. Ornety 
 
W wyniku dokonanej analizy wielokryterialnej poszczególne warianty projektu otrzymały 
następującą punktację: 
 
Wariant I: Budowa Term w Lidzbarku Warmińskim – 2,6 pkt.  
Wariant II: Budowa Term w Krośnie k. Ornety – 2,0 pkt. 
 
W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że optymalnym wariantem realizacji projektu jest 
wariant pierwszy, gdyż charakteryzuje się on najwyższą oceną sumaryczną, czyli maksymalnym 
wpływem na osiągnięcie celów projektu. W wariancie tym koszt utworzenia 1 miejsca pracy 
(etatu) nie przekracza progu 322 200 euro. Realizacja projektu w tym wariancie ma bardzo duży 
wpływ: na przezwyciężenie słabości na obszarze powiatu lidzbarskiego tj. przezwyciężenie 
braków infrastrukturalnych wpływających negatywnie na jakość oferty turystycznej, na 
wykorzystanie potencjału turystycznego powiatu lidzbarskiego, wydłużenie sezonu turystycznego, 
wykorzystanie trendów społecznych (np. rosnący rynek konferencji, spotkań, moda na zdrowy 
styl życia), na wzrost zainteresowania ofertą turystyki prozdrowotnej, nowe formy spędzania 
wolnego czasu. Wariant ten nie spowoduje oddziaływania na klimat, bądź powstanie nowych 
źródeł emisji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi. Wpłynie lokalnie na przekształcenie 
krajobrazu. Przyjęte rozwiązania dla realizacji inwestycji w tym wariancie zamkną jej uciążliwość 
w granicach terenu realizacji inwestycji. Realizacja projektu w tym wariancie będzie miała bardzo 
duży wpływ także na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obszaru objętego projektem i na poprawę 
jakości życia na terenie objętym projektem.  
 
Do realizacji został zatem wybrany wariant pierwszy, ze względu na fakt, iż generuje on mniejsze 
koszty ekonomiczne, przy zbliżonym poziomie realizacji celów projektu.  
 
 zgodność projektu z celami RPO wraz z uzasadnieniem (pkt. 1.1.3, 1.4.2) 
Realizacja projektu w pełni wpisuje się w cele Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i 
Mazury na lata 2007-2013 (link do Prognozy Oddziaływania na środowisko RPOWiM 2007-2013 

=>http://www.rpo.warmia.mazury.pl/pliki/prognoza_oddzialywania_na_srodowisko.pdf.) Projekt 
ten wpisuje się w cel szczegółowy: Wzrost konkurencyjności firm, produktów i usług, w tym cel 
operacyjny: Wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności 
oferty turystycznej regionu. Wykorzystanie potencjału turystycznego wymaga stworzenia 
spójnego systemu informacji turystycznej i skutecznej promocji regionu. Działanie  - budowa 
infrastruktury kompleksu całorocznego skierowane będzie przede wszystkim na wzrost potencjału 
turystycznego Warmii i Mazur i promocję województwa oraz jego oferty turystycznej. W wyniku 
realizacji działań projektu, wspieranych w ramach tej osi priorytetowej, powstanie nowa baza 
noclegowa oraz nowe formy usług, wykorzystujące naturalny potencjał regionu, taki jak wody 
geotermalne i surowce lecznicze. Rozwinie się także baza całorocznych usług sportowo – 
rekreacyjnych, pozwalająca na rozluźnienie korelacji pomiędzy liczbą turystów a warunkami 
pogodowymi, pozwoli stworzenie oferty całorocznej i „na nie pogodę”. 
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Projekt zakłada, że działania w tym zakresie powinny przyczynić się do wzrostu konkurencyjności 
turystycznej Warmii i Mazur, co może być impulsem zwiększającym potencjał gospodarczy 
województwa. 
 
 wkład w realizację ‘Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-

mazurskiego do roku 2020’ wraz z uzasadnieniem (pkt. 1.1.3, 1.4.2) - celem głównym 
strategii jest spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami 
Europy (link do Prognozy Oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
=>http://www.rpo.warmia.mazury.pl/pliki/prognoza_oddzialywania_na_srodowisko1.pdf). 
Celami strategicznymi są: konkurencyjna gospodarka, otwarte społeczeństwo oraz 
nowoczesne sieci. 

Projekt nawiązuje do priorytetów: 

  „Konkurencyjna gospodarka” i jego celów operacyjnych:  

-„Wzrost liczby miejsc pracy” - region o jednym z najwyższych wskaźników bezrobocia w Unii 
Europejskiej musi starać się zwiększyć liczbę miejsc pracy. Bezpośrednio w wyniku realizacji 
projektu nastąpi wzrost zatrudnienia o 52 osoby. Realizacja projektu przyczyni się również do  
powstania nowych miejsc pracy w wyniku oddziaływania projektu w dalszej perspektywie 
czasowej. W wyniku realizacji unikatowa infrastruktura projekt przyciągnie turystów, którzy oprócz 
rekreacji wodnej i usług kongresowych skorzystają także z usług gastronomicznych, 
transportowych itp. Wzrośnie także zapotrzebowanie na pamiątki, materiały informacyjne i 
promocyjne. Zatem wymiernym efektem podjętych działań będzie zwiększenie liczby miejsc 
pracy, co jest niezwykle istotne w obecnej sytuacji Lidzbarka Warmińskiego. 
-„Wzrost potencjału turystycznego” -  Warmia i Mazury uznawane są za atrakcyjny turystycznie 
region, jednak utrzymanie tej przewagi wymaga ciągłych starań. Aby wydłużyć sezon turystyczny 
trzeba poszukiwać nowych form aktywności w regionie. Należy działać poszczególnych sposób 
niekonwencjonalny i kompleksowy podnosząc atrakcyjność poszczególnych miejsc poprzez 
przygotowywanie produktów turystycznych. Realizacja powyższego projektu poprzez utworzenie 
unikatowego kompleksu basenowo-wypoczynkowego wykorzystującego wody termalne zwiększy 
atrakcyjność miasta, regionu.  
 „Nowoczesne sieci” i jego celu operacyjnego: 

-„Tworzenie społeczeństwa informatycznego” -  Sformułowanie tego celu wychodzi naprzeciw 
wymaganiom nowoczesnej gospodarki oraz tendencjom obserwowanym w rozwijających się 
społeczeństwach. Kompleks basenowo-wypoczynkowym wyposażony będzie w sieci strukturalne 
(komputerowe i telefoniczne), w tym elektronicznego systemu obsługi klienta, system BMS, 
Internet.  
 
 wykonalność prawna (pkt. 1.5.1) 
 
Status prawny nieruchomości, w której będzie realizowany projekt przedstawia się następująco: 
 
Działka gruntu o powierzchni 59.547,74 m2 – wydzielona zostanie z nieruchomości położonej: 
numer ewidencyjny 45/7, obręb 9, Miasto Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, województwo 
warmińsko-mazurskie (przy ul. Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim, przy drodze krajowej nr 51) o 
pow. 17,48213 h, KW 14976. Właścicielem działki jest Powiat Lidzbarski. 
 
Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Lidzbark Warmiński zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Lidzbarku 
Warmińskim Nr XXXI/282/09 z dnia 15 kwietnia 2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński i ogłoszonego w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 76 poz. 1257 w dniu 08 czerwca 2009 r.  
Będzie realizowane na obszarze miejskim – terenie zabudowy usługowej z przeznaczeniem pod: 
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 Przeznaczenie podstawowe: usługi nieuciążliwe, w tym w szczególności: usługi hotelowe, 
usługi sportu i rekreacji, usługi sanatoryjne i lecznicze oraz inne związane z wykorzystaniem 
wód geotermalnych.  

 Przeznaczenie uzupełniające: usługi gastronomii i handlu z wyłączeniem handlu wielko 
powierzchniowego, zabudowa gospodarcza, zieleń, parkingi, infrastruktura techniczna. 

 
Dostęp do działki zapewniony jest budowaną drogą biegnącą wzdłuż działki nr 45/7 z obrębu 9. 
Wjazd na teren Term Warmińskich planowany jest od strony drogi krajowej nr 51. 
 
Działka nie jest uzbrojona w sieci infrastruktury technicznej – energii elektrycznej, gazu, wody, 
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. Infrastruktura techniczna została zaplanowana do 
realizacji w ramach przedmiotowej Inwestycji. 
 
Przyłącza sieci będą budowane na następujących działkach: 
Gazociąg: 
Działki gruntu Nr 46/4, 47/2, 48, 49, 50/16, 50/15, 50/25, 50/23, 50/8, 50/14, 52/1, 94, 53, Obręb 
9, Miasto Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie  
Działka gruntu Nr 67/4, Obręb 10, Miasto Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, województwo 
warmińsko-mazurskie 
Wodociąg: 
Działki gruntu Nr 145, 214, 216, 215, 52/1, Obręb 9, Miasto Lidzbark Warmiński, powiat 
lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie 
Kanalizacja + woda: 
Działki gruntu Nr 38/3, 46/1, 45/4,1, Obręb 9, Miasto Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, 
województwo warmińsko-mazurskie 
 
 
 

 
 zgodność z polityką ochrony środowiska (pkt. 1.5.2 i 1.5.3) 
 
Zgodnie z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26 listopada 2010 r. znak: 
GKI.AJ.7627-13/10 wydaną przez Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego, postanowiono nie 
nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 
polegającego na „Budowie kompleksu Termy Warmińskie”.  
 
W opinii sanitarnej ZNS.4316-39//2010 z dnia 22.10.2010 r. Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim, ul. Orła Białego 6, stwierdził, że przedmiotowe 
przedsięwzięcie nie będzie ujemnie oddziaływać na środowisko oraz mieszkających w okolicy 
ludzi i nie jest zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. 
 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wydał postanowienie RDOŚ-28-WOOŚ-
6613-659/10/aw z dnia 02.11.2010 r. wyrażając opinię, że planowane przedsięwzięcie pn. 
„Budowa Kompleksu Termy Warmińskie” nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na 
środowisko, w związku z tym nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko. 
 
Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary specjalnej ochrony gatunkowej i 
siedliskowej Natura 2000. Analizowany  obszar znajduje się poza formami ochrony przyrody o 
których mowa w art.6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Przedmiotowa działka położona jest w bezpośrednim 
sąsiedztwie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny, w granicach którego 
obowiązują przepisy rozporządzenia Nr 162 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 
grudnia 2008 r. (Dz. U. Woj. Warm.- Maz. Nr 201, poz.3154). Najbliżej położony obszar Natura 
2000 to Specjalny Obszar Siedlisk “Kaszuny” zlokalizowany w odległości ok. 11 km od 
planowanego przedsięwzięcia, oraz Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków  “Ostoja Warmińska” w  
odległości ok. 12 km od analizowanego obszaru. 
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Projekt objęty niniejszym studium nie jest zatem realizowany na terenie objętym ochroną w 
ramach utworzonego lub projektowanego do utworzenia obszaru Natura 2000. 
 
Zgodnie z zaświadczeniem organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 
(Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie) znak: RDOŚ-28-WSTE-6635-
266/10/jo z dnia 13 grudnia 2010 r., projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar 
NATURA 2000. W uzasadnieniu czytamy między innymi: 
 
Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia, przy zachowaniu warunków określonych w Decyzji 
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego nr GKI.AJ.7627-13/10 z dnia 26.11.2010 r. o 
środowiskowych uwarunkowaniach, nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko, w tym na 
obszary NATURA 2000 oraz nie będzie miała negatywnego wpływu na siedliska przyrodnicze 
oraz gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska, dla których ochrony wyznaczone zostały te obszary. 
 
W związku z tym uznano, że przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 
92/43/EWG, nie zostało uznane za niezbędne. 
 
 
wykonalność instytucjonalna: 
 
 sposób zarządzania projektem (pkt. 2.1.2) 
 
Pomiędzy Powiatem Lidzbarskim a Gminą Miejską w Lidzbarku Warmińskim zawarte zostało 
Porozumienie Nr IŚZ-Termy-01/10/2010 z dnia 12 października 2010 r. o wspólnej realizacji 
projektu „Termy Warmińskie”.  W myśl Porozumienia, liderem projektu jest Powiat Lidzbarski, 
który jest jednocześnie wnioskodawcą o dofinansowanie projektu i na podstawie umowy o 
dofinansowanie projektu będzie beneficjentem projektu. Do lidera projektu należy: 
1) koordynacja całego przedsięwzięcia, 
2) reprezentowanie  umawiających się stron wobec osób trzecich, 
3) odpowiedzialność za sprawozdawczość  i rozliczenie, 
4) prowadzenie postępowań przetargowych,  
5) zarządzanie projektem. 
 
Wdrażaniem projektu zajmować się będzie Wydział Inwestycji i Środków Zewnętrznych 
Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim. 
 
Po zakończeniu realizacji projektu, w odpowiednim postępowaniu, zostanie wyłoniony operator 
(podmiot zewnętrzny), któremu zostanie udostępniona infrastruktura publiczna powstała w 
ramach projektu do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej: sportowo-rekreacyjnej.  
 
Umowa na udostępnienie infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu zawarta z 
operatorem określać będzie sposób eksploatowania Term Warmińskich - zgodny z celem 
projektu (całoroczne oferowanie kompleksowych usług sportowo-rekreacyjnych), w tym między 
innymi, że Termy Warmińskie będą udostępnione szerokiej publiczności. 
 
Powiat Lidzbarski będzie monitorować stan i prawidłowość wykorzystania obiektu TERM 
WARMIŃSKICH, wskaźniki rezultatu, a w razie nieprawidłowości będzie podejmować kroki w celu 
ich usunięcia. 
 
Koszty z tytułu eksploatacji obiektu powstałego w wyniku realizacji projektu będą pokrywane 
przez operatora infrastruktury, który będzie pobierać opłaty od użytkowników tej infrastruktury. 
 
Projekt pn. „Termy Warmińskie” ujęty został w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów 
kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, w 
ramach Osi priorytetowej 2 „Turystyka” Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego 
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Poddziałanie 2.1.3 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna, stanowiącym Załącznik nr 2 do Uchwały 
nr  48/959/10/III Zarządu Województwa Warmińsko –Mazurskiego z dnia 8 października 2010 r.   
 
Realizacja projektu podlegać będzie ciągłemu monitorowaniu postępów w realizacji projektu. W 
toku wdrażania inwestycji sporządzane będą wnioski o płatność wraz z częścią sprawozdawczą z 
postępów w realizacji projektu. W sprawozdaniach ujęte będą kolejne zrealizowane etapy 
inwestycji. Przygotowywanie sprawozdań z realizacji projektu pomoże na bieżąco śledzić postępy 
prac i podejmować działania korygujące niezbędne w przypadku pojawienia się odstępstw od 
zamierzeń projektu. Punkty kontrolne stanowić będą poszczególne elementy ujęte w 
harmonogramie realizacji projektu. Odbiór formalny poszczególnych etapów realizacji inwestycji 
będzie dokonywany przez osoby z ramienia Powiatu Lidzbarskiego odpowiedzialne za wdrażanie 
projektu. Warunkiem odbioru poszczególnych elementów projektu będą protokoły zdawczo-
odbiorcze. 
 
Rozpoczęcie prac związanych z realizacją projektu nastąpi po wyłonieniu wykonawcy w 
procedurze przetargowej i zawarciu z nim umowy. Nad płynnością wykonywanych działań i 
zachowaniem terminów podanych w harmonogramie czuwać będzie Kierownik projektu. Po 
zakończeniu prac szczegółowo zostaną scharakteryzowane efekty rzeczowe zrealizowanych 
działań. 
 
Całość prac związanych z zainicjowaniem inwestycji poprzez złożenie wniosku aplikacyjnego o 
dofinansowanie projektu z funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, przeprowadzeniem procedur zamówień 
publicznych, kontrolą, sprawozdawczością, jak i rozliczeniem inwestycji będzie podlegać 
nadzorowi Kierownikowi projektu. 
 
 
 trwałość rezultatów projektu (pkt. 2.2) 
 
Koszty z tytułu eksploatacji obiektu powstałego w wyniku realizacji projektu będą pokrywane 
przez operatora infrastruktury, który będzie pobierać opłaty od użytkowników tej infrastruktury. 
 
Właścicielem obiektu TERMY WARMIŃSKIE po zakończeniu realizacji Projektu będzie Powiat 
Lidzbarski. W okresie co najmniej 5 lat od zakończenia projektu, zgodnie z zasadami 
dofinansowywania projektów za pomocą środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, inwestycja nie zostanie poddana zasadniczym modyfikacjom: 
a) mającym wpływ na jej charakter lub warunki jej realizacji lub powodującym uzyskanie 

nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz 
b) wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania 

działalności produkcyjnej. 
 
utrzymanie rezultatów projektu jest zabezpieczone poprzez: 
 posiadaną przez Powiat Lidzbarski zdolność organizacyjną i finansową, 
 posiadaną przez Powiat Lidzbarski świadomość obowiązków wynikających z umowy o 

dofinansowanie projektu, 
 posiadane przez Powiat Lidzbarski doświadczenie w realizacji inwestycji infrastrukturalnych. 
 
 
wykonalność ekonomiczno-finansowa: 
 
wykonalność ekonomiczno-finansowa: 
kwalifikowalność podatku VAT  
Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym w ramach projektu – inwestor ma możliwość 
odliczenia VAT-u. 
 
wydatki w zakresie instrumentu elastyczności  
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W ramach projektu nie przewiduje się ponoszenia wydatków w zakresie instrumentu 
elastyczności. 
 
harmonogram rzeczowo-finansowy  
Harmonogram rzeczowo – finansowy projektu w podziale na lata realizacji 

Prace 
przygotowawcze Lata realizacji projektu Rodzaj wydatku 

2010 2011 2012 2013 
SUMA 

Studium wykonalności 30 000,00   0,00   0,00   0,00   30 000,00   
Program funkcjonalno - 
użytkowy 53 500,00   0,00   0,00   0,00   53 500,00   
Prace projektowo - 
budowlane i wyposażenie 
obiektu w systemie 
"zaprojektuj i wybuduj" 0,00   4 352 766,15   34 096 668,06   34 096 668,06   72 546 102,27   
Inwestor zastępczy 0,00   281 962,95   601 026,32   601 026,32   1 484 015,59   
Nadzór i dozór prac 
wiertniczych 0,00   245 000,00   0,00   0,00   245 000,00   
Odwiert (w tym zbiornik 
zrzutowy) 0,00   7 094 838,00   0,00   0,00   7 094 838,00   
Promocja projektu 0,00   1 929,22   0,00   94 531,79   96 461,01   
Audyt 0,00   0,00   74 200,78   0,00   74 200,78   
Koszty kwalifikowanle 83 500,00   11 976 496,32   34 771 895,16   34 792 226,17   81 624 117,65   
Przyłącza wodociągowe i 
sanitarne 0,00   0,00   300 000,00   0,00   300 000,00   
VAT 22% - Przyłącza 
wodociągowe i sanitarne 0,00   0,00   66 000,00   0,00   66 000,00   
VAT 22% - Studium 
wykonalności 6 600,00   0,00   0,00   0,00   6 600,00   
VAT 22%  - Program 
funkcjonalno - użytkowy 11 770,00   0,00   0,00   0,00   11 770,00   
VAT 22%  - Prace 
projektowo - budowlane i 
wyposażenie obiektu w 
systemie "zaprojektuj i 
wybuduj" 0,00   957 608,55   7 501 266,97   7 501 266,97   15 960 142,49   
VAT 22% - Inwestor 
zastępczy 0,00   62 031,85   132 225,79   132 225,79   326 483,43   
VAT 22% - Nadzór i 
dozór prac wiertniczych 0,00   53 900,00   0,00   0,00   53 900,00   
VAT 22% - Odwiert (w 
tym zbiornik zrzutowy) 0,00   1 560 864,36   0,00   0,00   1 560 864,36   
VAT 22% - Promocja 
projektu 0,00   424,43   0,00   20 796,99   21 221,42   
VAT 22% - Audyt 0,00   0,00   16 324,17   0,00   16 324,17   
Koszty 
niekwalifikowane 18 370,00   2 634 829,19   8 015 816,93   7 654 289,75   18 323 305,87   
Razem koszty 
kwalifikowane i 
niekwalifikowane 101 870,00   14 611 325,51   42 787 712,09   42 446 515,92   99 947 423,52   
Dofinansowanie UE 
(85% kosztów 
kwalifikowalnych) 70 975,00   10 180 021,86   29 556 110,88   29 573 392,23   69 380 499,97   
Środki własne (15% 
kosztów 
kwalifikowalnych oraz 
koszty 
niekwalifikowalne) 30 895,00   4 431 303,65   13 231 601,21   12 873 123,69   30 566 923,55   

 
 
Źródła finansowania projektu przedstawiają się następująco: 

Źródła finansowania projektu Wydatki ogółem Wydatki 
kwalifikowane 

Kwota wsparcia 69 380 499,97 zł 69 380 499,97 zł 
Środki własne, w tym: 30 566 923,55 zł 12 243 617,68 zł 

kredyt  30 566 923,55 zł 12 243 617,68 zł 
leasing 0,00 zł 0,00 zł 
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środki własne   0,00 zł 0,00 zł 
RAZEM 99 947 423,52 zł 81 624 117,65 zł 

 

- Koszty kwalifikowane wynoszą:                                   81.624.117,65 zł  
- Koszty niekwalifikowane wynoszą:                                        18.323.305,87 zł  
Łączne nakłady na projekt wynoszą:                                 99.947.423,52 zł 
 

prognozowana liczba użytkowników 
Prognozowana liczba użytkowników przedstawia się następująco: 

Okres realizacji projektu Okres referencyjny 
projektu 

Źródło 
danych Lp. Wyszczególnienie Jedn. 

2010 2011 2012 2013 … 2027 
1 Liczba  os/rok 300168 300168 300168 300168 … 300168 

Opracowanie 
własne  

 

wyniki analizy finansowej – wskaźniki FNPV/C i FRR/C, FNPV/K i FRR/K oraz trwałość 
finansowa projektu  
 
Poziom obliczonych wskaźników przedstawia się następująco: 
FNPV/C = -52.716.794,39 zł 
FRR/C = brak możliwości obliczenia 
 
FNPV/C dla ustalonej stopy dyskonta 5% jest ujemna i jednocześnie FRR/C jest niższa niż 
ustalona stopa dyskonta, tak więc projekt może być współfinansowany środkami EFRR.    
 
FNPV/K = 9.404.311,49 zł 
FRR/K = 4,05 % 
 
FNPV/K ustalono dla stopy dyskonta 5%. 
 
Projekt jest trwały finansowo wtedy, gdy skumulowane (niezdyskontowane) przepływy finansowe 
netto są dodatnie w całym okresie referencyjnym. Analiza wykazała, że skumulowane 
(zsumowane) niezdyskontowane przepływy środków pieniężnych netto w każdym roku 
analizowanego okresu mają wartość dodatnią (przez cały okres referencyjny).  
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1. Wykonalność techniczno-technologiczna 
 
W niniejszych grupach projektów należy stosować następujący podział kwotowy: 
 

Tabela 1.  Podział projektów w zależności od kwoty. 

 Wyszczególnienie 

małe A o wartości do 1 mln euro (ok. 4 mln zł) 

duże B* o wartości pow. 1 mln euro (ok. 4 mln zł) 

Źródło: opracowanie własne. 

* nie oznacza to dużych projektów w rozumieniu art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006, czyli których koszt przekracza 
25 mln euro w przypadku środowiska naturalnego oraz 50 ml euro w przypadku pozostałych dziedzin. 
 

Całkowita wartość projektu wynosi 99 947 423,52 zł. Zatem projekt kwalifikuje się do projektów 
dużych. 
 
 

1.1. Stan aktualny 

1.1.1. Opis stanu aktualnego (przed realizacją projektu) 

 
Wnioskodawcą projektu pn. „Termy Warmińskie” jest Powiat Lidzbarski. Wnioskowane 
przedsięwzięcie inwestycyjne zrealizowane zostanie na terenie miasta Lidzbark Warmiński, 
będącego największym ośrodkiem gospodarczym, edukacyjnym i kulturowym na terenie Powiatu 
Lidzbarskiego. Ze względu na fakt, iż budowa i utworzenie Term Warmińskich – obiektu 
kompleksu basenowego z wykorzystaniem wód termalnych wraz z wioską wakacyjną i Centrum 
Konferencyjnym ma znaczenie ponadregionalne, analiza otoczenia społeczno-gospodarczego 
zostanie przeprowadzona pod kątem województwa, powiatu lidzbarskiego i miasta Lidzbark 
Warmiński. 
 
Powiat Lidzbarski leży w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego. Graniczy z 
Powiatami: Bartoszyckim, Braniewskim, Elbląskim, Ostródzkim i Olsztyńskim. Obszar  powiatu 
charakteryzuje położenie na granicy strefy pojeziernej oraz nizinnej.  
Powiat Lidzbarski został utworzony w 1999 r. jako jednostka samorządu terytorialnego 
województwa warmińsko-mazurskiego. 
Powiat  Lidzbarski, stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców 
Powiatu oraz terytorium obejmujące: 
1) miasto Lidzbark Warmiński, 
2) gminy:  Orneta, Lidzbark Warmiński, Kiwity, Lubomino. 
Siedzibą władz Powiatu  jest miasto Lidzbark Warmiński.  
 
Powiat Lidzbarski organizuje życie publiczne w zakresie, który przekracza możliwości gminy 
Lidzbark Warm. Poszerza znacznie funkcjonalny i merytoryczny zakres samorządu 
terytorialnego. Pomimo otrzymania szerokiego wachlarza zadań to zakres i funkcje powiatu mają 
charakter uzupełniający i wyrównawczy w stosunku do funkcji gminy, oznacza to równocześnie, 
że powiat nie ma żadnych uprawnień kierownictwa lub nadzoru nad gminą. Powiat wykonuje 
określone ustawami zadania ponadgminne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność w 
zakresie: 
1)      edukacji publicznej 
2)      promocji i ochrony zdrowia 
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3)      pomocy społecznej 
4)      polityki prorodzinnej 
5)      wspierania osób niepełnosprawnych 
6)      transportu zbiorowego i dróg publicznych 
7)      kultury i ochrony dóbr kultury 
8)      kultury fizycznej i turystyki 
9)      geodezji, kartografii i katastru, 
10)  gospodarki nieruchomościami 
11)  administracji architektoniczno-budowlanej 
12)  gospodarki wodnej 
13)  ochrony środowiska i przyrody 
14)  rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego 
15)  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 
16) ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym 
zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska 
17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 
18) ochrony praw konsumenta 
19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 
administracyjnych 
20) obronności 
21) promocji powiatu 
22) współpracy z organizacjami pozarządowymi 
23) zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników 
powiatowych służb, inspekcji i straży. 
  
Zadania Powiatu Lidzbarskiego wykonywane są przy pomocy Starostwa Powiatowego, jednostek 
organizacyjnych, organizacji pozarządowych, oraz  różnych form współdziałania  z samorządem 
gminnym Lidzbarka Warmińskiego oraz stowarzyszeń.  
 
Powiat Lidzbarski jest częścią "Zielonych Płuc Polski". Bogactwem tych ziem są dobre gleby, 
łagodny klimat, zasoby wód, różnorodność świata roślinnego i zwierzęcego. Niewiele zmieniony 
krajobraz naturalny pozwolił na utworzenie obszarów prawnie chronionych, m.in. Rezerwatu 
Bobrów na rzece Pasłęce. Osobliwością przyrodniczą jest także Użytek Ekologiczny Ptactwa w 
Bartnikach, położony 2 km od gminy Kiwity oraz "Żegockie Błota" - ornitologiczny rezerwat 
przyrody - ostoja ptactwa wodnego. 
Liczne jeziora (Wielochowo, Symsar, Blanki, Taftowo, Tonka) są niezastąpionym miejscem 
letniego wypoczynku, ale mają także znaczenie gospodarcze i turystyczne. Mieszczą się tutaj 
kąpieliska i miejsca rekreacyjne. Miejscowe zbiorniki wodne w zasadzie nie stanowią istotnej 
atrakcji turystycznej, wobec bogactwa jezior pobliskiej strefy Pojezierza  Mazurskiego.  Rola,   
jaką one pełnią dotyczy ich lokalnego charakteru związanego z wypoczynkiem sobotnio-
niedzielnym  oraz powierzchniowych zbiorników retencyjnych. Natomiast rzeki (Łyna, Symsarna, 
Pasłęka, Drwęca Warmińska) dostarczają wiele satysfakcji wędkarzom i amatorom kajakarstwa 
stając się prawdziwą konkurencją dla Krutyni, czy Czarnej Hańczy. Powodzeniem cieszą się 
ścieżki rowerowe, głównie w gminie Orneta. Planowana jest realizacja ścieżki rowerowej wzdłuż 
całego  powiatu o łącznej długości 43 km. 
Osobliwości kulturowe, zabytki i miejsca godne obejrzenia to: Zamek Lidzbarski z XIV wieku, 
Gotycki Ratusz z 1375 roku - usytuowany w centrum miasta Ornety z najstarszym dzwonem na 
barokowej wieży, kościół katolicki św. Jana Chrzciciela (Orneta), kościół św. Piotra i Pawła oraz 
Michała Archanioła z II połowy XIV wieku (Lidzbark Warmiński), kościół św. Apostołów Piotra i 
Pawła z zakrystią i kruchtą oraz wieżą z XIV wieku, Krosno - znajduje się tutaj Sanktuarium p.w. 
Nawiedzenia NMP z XVIII w., wzorowane było na Świętej Lipce. Chwalęcin - w 1570 r. 
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wybudowano tu kapliczkę dla "Czarnego Krucyfiksu" wykopanego w lesie nad Wałszą, 
rozbudowany  w XVIIIw. Gotycki kościół parafialny p.w. św. Katarzyny w Lubominie - z lat 1340-
70.  Sanktuarium Maryjne w Stoczku Klasztornym - zbudowane w XVII wieku. oraz liczne 
przydrożne kapliczki z początku XX stulecia. 
Przeszłość historyczna regionu w skali Powiatu Lidzbarskiego objawia się dużym bogactwem 
unikalnych form architektonicznych oraz licznymi tradycjami kulturowymi. Bezsprzecznie 
najważniejszą rolę pełni tu Lidzbark Warmiński powstały na miejscu dawnej osady pruskiej 
zwanej Lecbark. 

Lidzbark Warmiński – dawna stolica Warmii liczy około 17 tysięcy mieszkańców i stanowi lokalny 
ośrodek gospodarczy (głównie mleczarski i przetwórstwa rybnego oraz handlowo-usługowy dla 
mieszkańców miasta i okolic).  Lidzbark Warmiński przez prawie 400 lat był stolicą historycznej 
krainy Warmii. Dzięki swemu położeniu, licznym zabytkom wysokiej klasy i wybitnym 
mieszkańcom ówczesnych czasów często nazywany jest "perłą Warmii".  
Miasto Lidzbark Warmiński jest miejscem intensywnego ruchu turystycznego, ze względu na 
bezcenne zabytki oraz walory krajobrazowe otaczającego terenu. 
Po dawnych rezydentach – biskupach warmińskich - pozostał zachowany w pierwotnym, 
gotyckim kształcie zamek zwany „Wawelem Północy” uznany za pomnik najwyższej klasy "0". 
Powstał on w latach 1350-1401.  
Zamek jest obiektem czteroskrzydłowym z potężnym stołpem w narożu północno-wschodnim i 
ozdobnymi wieżyczkami w pozostałych narożach. Wewnętrzny dziedziniec otaczają 
dwukondygnacyjne, gotyckie krużganki, najstarsze z zachowanych w Polsce. W Wielkim 
Refektarzu znajdują się herby 51 biskupów warmińskich i olsztyńskich. W fosie zachodniej 
znajduje się niewielki amfiteatr leśny. Zachował się również łuk północny i zachodni fortyfikacji 
miejskich z bramą miejską „Wysoką” – największą na Warmii. Miasto leży na Szlaku 
Kopernikowskim łączącym Elbląg z Olsztynem. 
W okresie letnim, ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz liczne zabytki Lidzbark  

                                     Fot. 1 Zamek Biskupów Warmińskich 
 
Warmiński jest odwiedzany przez licznych turystów, zarówno polskich, jak i zagranicznych.  
W mieście odbywają się imprezy cykliczne: w marcu Kaziuki Wilniuki – tradycyjny wileński 
jarmark; w sierpniu legendarny już Turniej Kabaretów - Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry,  
Dni Dziedzictwa Warmii, Koncerty Szewczenkowskie, Wieczory Adwentowe. 
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Amatorów „białego szaleństwa” przyciąga Góra Krzyżowa (132,4 m n.p.m.), na której 
zainstalowano dwa wyciągi narciarskie, czynne są trzy trasy zjazdowe. Ośrodek Sportów 
Zimowych na Krzyżowej Górze z oświetlonymi trasami narciarskimi z wyciągami i opieką GOPR-
u stanowi ważny obiekt w regionie turystyki i sportów narciarskich. Wzgórze znajduje się przy 
drodze nr 51, i jest to bezpośrednie sąsiedztwo projektowanych Term.  
W Lidzbarku Warmińskim znajduje się ponadto jeden z najlepszych torów motocrossowych w 
Polsce, na którym odbywają się Mistrzostwa Polski, w tym roku również Mistrzostwa Europy w 
Motocrossie.  
Lidzbark Warmiński położony jest na pograniczu Niziny Sępopolskiej i Pojezierza Olsztyńskiego, 
w dolinach rzek Łyny i Symsarny. Wzdłuż rzek Łyny i Symsarny planowane są stanice wodne 
oraz wykonanie ścieżek rowerowych w okolice pobliskich jezior i Stoczka Klasztornego. 
Planowane inwestycje przyczynią się do wzmocnienia infrastruktury turystycznej oraz znacznego 
wzrostu ruchu turystycznego mając także na uwadze jako turystów osoby z Obwodu 
Kaliningradzkiego związanych nie tylko z handlem przygranicznym oraz przyczynią się do 
rozwoju turystyki aktywnej. 
Przez miasto przebiegają następujące szlaki turystyczne: 

 szlak kopernikowski; 
 szlak „Polskie Zamki Gotyckie”; 
 szlak Legionu Henryka Dąbrowskiego; 
 szlak chronionego krajobrazu i najciekawszych zabytków w mieście. 

 
Lidzbark Warmiński usytuowany jest przy drodze krajowej nr 51 (Olsztynek – Bezledy). Ponadto 
przez miasto przebiega droga wojewódzka nr 513 (Bisztynek – Pasłęk). Znaczącym atutem 
miasta jest usytuowanie przy drodze krajowej nr 51, które umożliwia bezpośrednie połączenia z 
drogowym przejściem granicznym w Bezledach. 
Lidzbark Warmiński w swoich granicach administracyjnych zajmuje powierzchnię 1434 ha. Użytki 
rolne stanowią 55 % powierzchni. Przeważają gleby urodzajne, należące do kompleksów 
pszennych. Lasy zajmują zaledwie 7 % powierzchni w mieście. Są to w większości małe, zwarte 
kompleksy porastające szczytowe partie wzgórz, a także dolinę Symsarny.  
W skład miasta wchodzą tereny o różnych formach użytkowania. Ponad połowę przestrzeni 
obszaru Lidzbarka Warmińskiego stanowią tereny biologicznie czynne. W strukturze 
przestrzennej miasta tereny zainwestowania zajmują blisko 30% powierzchni miasta. Największy 
udział procentowy wśród terenów zainwestowania miejskiego mają tereny mieszkalnictwa. W 
zabudowie miasta zdecydowanie dominuje zabudowa wielorodzinna, w której znajduje się aż 
84% mieszkań, a tylko 16% stanowi zabudowa jednorodzinna. Natomiast tereny usług wraz 
komunikacją, stanowią około 20 % ogólnej powierzchni miasta. Udział terenów przemysłu, 
budownictwa, składów, komunikacji i transportu oraz infrastruktury stanowi blisko 9% powierzchni 
miasta. Natomiast ponad 1 % to tereny zieleni urządzonej w obszarach zainwestowanych.  
Struktura terenów niezainwestowanych, które razem wzięte zajmują ponad 60% powierzchni 
miasta obejmuje w przeważającej części użytki rolne (ok. 55%) a przeszło 7% tereny leśne i 
zadrzewione, powierzchnia wód zajmuje niecałe 2% w ogólnej powierzchni miasta. 
Z analizy wzajemnych relacji przestrzennych pomiędzy terenami zainwestowanymi a terenami 
niezainwestowanymi wynika, tereny zainwestowane zajmują zwarty obszar od północy i 
północnego - zachodu otoczony kompleksem terenów użytkowanych rolniczo a od południa 
ograniczony lasami. 
Teren projektowanej inwestycji, stanowi część działki o nr ewid. 45/7 z obrębu 9 położnej w 
Lidzbarku Warmińskim przy drodze krajowej nr 51, na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego: 
· od strony południowej graniczy z terenami leśnymi i łąk 
· od strony wschodniej graniczy linią rozgraniczającą drogi krajowej nr 51 i drogi dojazdowej 
· od strony północnej graniczy z terenami leśnymi i łąk 
· od strony zachodniej graniczy z terenami leśnymi i łąk 
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Obecnie na terenie przyszłej inwestycji nie znajdują się żadne obiekty kubaturowe. Na obszarze 
działki przeznaczonej do zabudowy rosną drzewa. Działka porośnięta jest trawą. Teren inwestycji 
jest zróżnicowany pod względem wysokościowym. Różnice wysokości dochodzą do 6 metrów. 
Teren przeznaczony pod inwestycję położony jest po północno-zachodniej stronie drogi o 
nawierzchni bitumicznej z Dobrego Miasta, przed wjazdem do Lidzbarka Warmińskiego. 
Zachodnią granicę działki wyznacza charakterystyczna krawędź porośnięta krzewami i drzewami. 
Południowo-wschodnią wyznacza pas drogowy drogi Dobre Miasto – Lidzbark Warmiński (ulica 
Olsztyńska). Granicę północną w części stanowi droga gruntowa prowadząca na szczyt Góry 
Krzyżowej, natomiast dla pozostałej części brak jest naturalnych granic. Dokumentowany teren 
nie posiada zabudowy i uzbrojenia, nie jest również użytkowany rolniczo. W pobliżu działki 
istnieje uzbrojenie podziemne: linie telekomunikacyjne, sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa 
oraz sieć niskiego napięcia. Pod względem geomorfologicznym Lidzbark Warmiński znajduje się 
na granicy Pobrzeża Wschodniobałtyckiego (Pojezierze Olsztyńskie 842.81). 
Działka charakteryzuje się bardzo urozmaiconą pagórkowatą morfologią o znacznych 
deniwelacjach dochodzących do 20 m. Najniższy punkt o rzędnej 102 znajduje się w 
południowym krańcu działki, skąd widok na zachodnią granicę działki. Cały teren budują grunty 
nośne – piaski drobne i gliny morenowe plastyczne i twardoplastyczne. Lokalnie pojawiają się 
utwory trzeciorzędowe. Woda gruntowa jest praktycznie nieobecna, za wyjątkiem rejonu 
obniżenia. W okresach długotrwałych i intensywnych opadów mogą pojawiać się okresowe 
wysięki i sączenia na kontakcie piasków i glin.  
 

 
Fot.2 Teren na którym zaplanowano inwestycję Termy Warmińskie wraz z drogą lokalną. 

 
Zamierzenie inwestycyjne zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lidzbarka Warmińskiego, w szczególności: 

 Przeznaczenie podstawowe: usługi nieuciążliwe, w tym w szczególności: usługi hotelowe, 
usługi sportu i rekreacji, usługi sanatoryjne i lecznicze oraz inne związane z 
wykorzystaniem wód geotermalnych. Przeznaczenie uzupełniające: usługi gastronomii i 
handlu z wyłączeniem handlu wielko powierzchniowego, zabudowa gospodarcza, zieleń, 
parkingi, infrastruktura techniczna. 

 Zasady i warunki podziału: minimalna powierzchnia działki 5000 m2. 
 Nieprzekraczalna linia zabudowy: od strony drogi krajowej – 25 m od zewnętrznej 

krawędzi jezdni, od strony drogi oznaczonej symbolem A-KD.01-15m od granicy pasa 
drogowego, z pozostałych stron zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 

 Maksymalna wysokość zabudowy: dla przeznaczenia podstawowego – 4 kondygnacje 
nadziemne, dla przeznaczenia uzupełniającego nie więcej niż 12 m. 
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 Geometria dachów: dachy wielospadowe o nachyleniu połaci do 45 stopni, kryte 
dachówką ceramiczną i materiałem dachówką podobnym w kolorach czerwieni lub dachy 
płaskie, jeżeli wynika to z jednolitego projektu zabudowy i zagospodarowania całego 
terenu elementarnego – dopuszcza się zastosowanie innej geometrii i pokrycia dachu 
pojedynczego budynku, jeżeli wynika to ze specjalnej konstrukcji związanej z jego funkcją 
(np. basen). 

 Maksymalny wskaźnik zabudowy 0,4 
 Obowiązuje zachowanie nie mniej niż 40% powierzchni jako biologicznie czynnej. 
 Lokalizacja miejsc parkingowych w granicach własnych działki w ilości nie mniejszej niż 

jeden z podanych parametrów: 
- 1 miejsce parkingowe na 3 miejsca noclegowe; 
- 3 miejsca parkingowe na każdych 10 zatrudnionych; 
- 1 miejsce parkingowe na 50 m2 powierzchni sprzedażowej. 
 
Pod względem tektonicznym obszar miasta Lidzbark Warmiński położony jest w zasięgu 
platformy prekambryjskiej, fragmentu zwanego syneklizą perybałtycką. 
W roku 1969 odwiercono do głębokości 2174,7 m otwór Lidzbark Warmiński 1 - do nawiercenia 
osadów podłoża krystalicznego. W trakcie wiercenia łącznie przerdzeniowano 332,8 m, czyli 
15,3% długości otworu. W trakcie wiercenia od głębokości 1554 m (cechsztyn) do 1558,0 m 
(perm – dolomit główny) zaobserwowano śladowe występowanie węglowodorów. Opróbowano 
jeden horyzont w głębokości 1899,1-1927,7 m (spąg ordowiku - strop kambru) zapinając próbnik 
złoża KJJ-2-146. W wyniku opróbowania otrzymano silny przypływ solanki (162 g/dm3) z 
wydajnością 318 m3/dobę. Ciśnienie złożowe wyniosło 205 atm. Przepuszczalność kolektora 
oceniono jako bardzo dobrą 968-1289 mD, porowatość piaskowców wynosiła 17,25-19,3%. 
Otwór Lidzbark Warmiński 2 odwiercono w latach 1969 -1970 do głębokości 2039,0 m – do 
nawiercenia podłoża krystalicznego. W trakcie wiercenia łącznie przerdzeniowano   177,7 m, czyli 
8,5% długości otworu. Według obserwacji rdzeni i prób okruchowych objawów bituminów nie 
stwierdzono. 
W trakcie wiercenia opróbowano jeden horyzont w głębokości 1832,75–1875,0 m (kambr) i 
otrzymano przypływ solanki o wydajności 10,7 m3/h, bez śladów bituminów – natomiast po 
wydobyciu pakera wypłynęło około 100 litrów emulsji ropno–płuczkowej. 
Po zakończeniu wiercenia opróbowano cztery horyzonty, perferując rury w następujących 
interwałach: 

 1842,0-1835,5 m (kambr–ordowik) - uzyskano przypływ solanki około 13% typu 
chlorkowo–wapniowego w ilości 8,3 m3/h o mineralizacji 127,14 g/dm3, bez śladów 
bituminów, 

 1829,0–1820,5 m (ordowik) - uzyskano przypływ solanki o wydajności 10,5 m3/h – 
solanki silnie zmineralizowanej, typu chlorkowo-wapniowego o mineralizacji       
156,41 g/dm3, 

 1753,5–1740,0 m (sylur) - uzyskano przypływ o wydajności 5,2 m3/h – solanki 
chlorkowo–wapniowej, o mineralizacji 157,15 g/dm3, 

 1641,5–1637,0 m (perm–cechsztyn) – 2,6 m3/h solanki 8,5% chlorkowo–wapniowej     
o mineralizacji 85,0 g/dm3. 

Otwór Lidzbark Warmiński 3 odwiercono w roku 1969 do głębokości 2108 m (nie przewiercono 
utworów kambru). W trakcie wiercenia opróbowano próbnikiem złoża KJJ-2-146 horyzont w 
głębokości 1993,5–2031,7 m (strop kambru). Uzyskano bardzo silny przypływ solanki bez śladów 
bituminów, średnia wydajność wyniosła 19,98 m3/h, tj. 480 m3/dobę, ciśnienie złożowe wyniosło 
216,6 atm. Uzyskano solankę typu chlorkowo–wapniowego o mineralizacji 164,2 g/dm3. 
Warstwy wodonośne jury dolnej o miąższości około 136 m mają temperaturę w stropie około 
200C, a w spągu około 320C. Piaskowce posiadają porowatość do 30%, przepuszczalność do 
2900 mD, a spodziewana wydajność z tego horyzontu jest wysoka i wynosi 100-120 m3/h. 
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Wg autorów opracowania „Studium możliwości wykorzystania wód termalnych w Lidzbarku 
Warmińskim”– Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. przeprowadzona przez nich 
analiza materiałów archiwalnych wskazuje, że perspektywicznymi horyzontami występowania 
wód termalnych w rejonie Lidzbarka Warmińskiego mogą być utwory jury dolnej, permu-
czerwonego spągowca i kambru. 

Tab. 2. Spodziewane temperatury w horyzontach wodonośnych jury dolnej, permu i kambru w projektowanym 
otworze Lidzbark Warmiński GT-1 

otwór geotermalny Lidzbark Warmiński GT-1 
wiek utworów głębokość w m p.p.t. temperatura w 0c 

jura dolna ~ 850-1020 
~ 20 (strop) 
~ 35 (spąg) 

perm 
(czerwony spągowiec) 

~ 1700-1720 ~ 40 

kambr ~ 1950-2220 
~ 50 (strop) 
~ 65 (spąg) 

Źródło: Studium możliwości wykorzystania wód termalnych w rejonie Lidzbarka Warmińskiego Przedsiębiorstwo 
Geologiczne „POLGEOL” S.A. 
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Źródło: Studium możliwości wykorzystania wód termalnych w rejonie Lidzbarka Warmińskiego Przedsiębiorstwo 
Geologiczne „POLGEOL” S.A. 

 

W rejonie Lidzbarka Warmińskiego warunków hydrogeologicznych korzystnych dla występowania 
wód termalnych można się spodziewać jedynie w poziomach: kambru, czerwonego spągowca 
(permu) i jury dolnej. 
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Źródło: Studium możliwości wykorzystania wód termalnych w rejonie Lidzbarka Warmińskiego Przedsiębiorstwo 
Geologiczne „POLGEOL” S.A. 

 

W otworach wiertniczych wykonanych w rejonie Lidzbarka Warmińskiego osady liasu 
reprezentowane są przez mułowce i piaskowce warstw olsztyńskich. 

W spągu jury dolnej (liasu) występują piaskowce kwarcowe drobno- i średnioziarniste. Są to skały 
kwarcowe, kwarc stanowi 80-90% materiału detrytycznego. Ziarna kwarcu są na ogół 
ostrokrawędziste. Spągowe piaskowce sporadycznie mogą mieć charakter zlepieńcowaty o 
spoiwie ilastym, hydromikowo-kaolinitowym. W stropie liasu występują mułowce z licznymi 
blaszkami łyszczyków. 

Poziom dolnojurajski charakteryzuje się najlepszymi właściwościami zbiornikowymi. Porowatość 
piaskowców wynosi od 23,7 do 33,3%. Zwierciadło statyczne powinno stabilizować się na 
głębokości 20-30 m p.p.t.. Mineralizacja wód dolnojurajskich powinna wynosić około 30 g/dm3. 
Będą to wody chlorkowo-sodowo-jodkowe. 

 

W projektowanym otworze geotermalnym Lidzbark Warmiński GT-1 temperatura liasowej wody 
termalnej powinna wynosić około 260C (200C w stropie, a 320C w spągu warstwy). Warstwa 
wodonośna spodziewana jest w głębokości 884,0-1020,0 m i wykształcona będzie w postaci 
piaskowców drobno- i średnioziarnistych. Na głębokości 850-884 m, w partiach stropowych liasu 
wystąpią prawdopodobnie mułowce z licznymi blaszkami łyszczyków. 

Spodziewana wydajność z piaskowców jury dolnej (lias – warstwy olsztyńskie) z jednego otworu 
geotermalnego może wynosić od 100 do 120 m3/h. Pozyskiwane wody termalne mogą być 
wykorzystywane w balneologii, rekreacji oraz w ciepłownictwie przy zastosowaniu pompy ciepła. 

W balneologii i rekreacji wykorzystane mogą być wody o określonym stopniu zmineralizowania, 
określonym składzie chemicznym i odpowiedniej temperaturze.  
Tab. 3. Klasyfikacja termalnych wód mineralnych wg Paczyńskiego i Płochniewskiego (1996) 

Basen 
Temperatura 

[0C] 

Mineralizacja 

[g/dm3] 

Rekreacyjny 24-30  35 

rekreacyjno-leczniczy 28-32  35-40 

Leczniczy 28-37 < 50 
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Tab. 4. Klasyfikacja termalnych wód mineralnych wg Góreckiego (2006) 

Kąpiel 
Temperatura 

[0C] 
Mineralizacja 

[g/dm3] 

Rekreacyjna 24-30 < 35 

rekreacyjno-lecznicza 28-32 < 40 

Lecznicza 28-42  60 

 
Zgodnie z Prawem Geologicznym i Górniczym (Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 
18.12.2001, Dz.U. Nr 156, poz.1815) temperatura wody powyżej 200C na wypływie z ujęcia jest 
wystarczająca do zaliczenia wód podziemnych pochodzących z wszystkich jednostek 
geologicznych do wód termalnych i jako kopaliny podstawowej. 
W Lidzbarku Warmińskim wody poziomu dolnojurajskiego zaliczyć można do 
hipotermalnych- strop - 210C, spąg - 350C. Mogą być wykorzystane zarówno w lecznictwie 
jak i rekreacji. Wody tego poziomu mogą zawierać jony bromowe i jodowe w koncentracji 
umożliwiającej ich balneologiczne oraz rekreacyjne wykorzystanie. W najbliższych 
głębokich otworach w utworach dolnojurajskich stwierdzono obecność tych jonów. 
Balneologia (lecznictwo, rehabilitacja, profilaktyka) i rekreacja wykorzystujące wody termalne są 
bardzo perspektywicznym rodzajem usług w przemyśle turystycznym. Cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem, o czym świadczą liczne wyjazdy Polaków do miejscowości z basenami 
geotermalnymi na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Spowodowane jest to głównie brakiem 
podobnych obiektów w Polsce. 
 
 
 
Uwarunkowania społeczno-gospodarcze   
 
Na strukturę administracyjną Powiatu składają się trzy gminy wiejskie (Lidzbark Warmiński, 
Kiwity,  Lubomino),  jedna miejska (Lidzbark Warmiński) i jedna miejsko-wiejska (Orneta). 
Siedzibą   Powiatu   jest  Lidzbark  Warmiński.  Udział   powierzchni   poszczególnych   gmin  w 
ogólnej powierzchni Powiatu przedstawiono na rysunku 1. 
 

 
Rys.1. Struktura Powiatu Lidzbarskiego (powierzchnia gmin) wg Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Lidzbarskiego  
 
W granicach administracyjnych Powiatu położone są dwa miasta – Lidzbark Warmiński  (16 284 
mieszkańców)   oraz  Orneta   (12 561 mieszkańców).   Łączna   liczba  miejscowości wiejskich 
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wynosi 124 (stan w dniu 31 października 2001r.),  co stanowi 3,2% miejscowości wiejskich 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
Powierzchnia  powiatu  wynosi    92 500  h, co daje 16 miejsce w województwie. Pod tym 
względem, w regionie, Powiat zalicza się, obok Powiatu Nowomiejskiego, do najmniejszych 
wśród powiatów ziemskich. Powiat Lidzbarski  charakteryzuje  jeden  z najwyższych wskaźników 
urbanizacji wśród powiatów  ziemskich  regionu, sięgający  60%.   
Gęstość  zaludnienia w Powiecie Lidzbarskim kształtuje się na poziomie 46,79  osób/km². 
Województwo warmińsko-mazurskie charakteryzuje się najniższym wskaźnikiem gęstości 
zaludnienia w Polsce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, liczba ludności 
faktycznie zamieszkałej na terenie województwa wyniosła na koniec 2008 roku 1 427 073 osoby, 
co daje wskaźnik gęstości zaludnienia na poziomie ok. 59 os./km2.  
Powiat  lidzbarski, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, liczy 42 602 mieszkańców 
(stan na 31 grudnia 2008 r. – patrz Tabela 5). 
 
Tab.5.  Liczba mieszkańców gmin powiatu lidzbarskiego wg faktycznego miejsca zamieszkania w latach  
2003-2008. Stan na dzień 31 grudnia 2008 r. 
 
Liczba 
mieszkańców   

2003 2004 2005 2006   2007   2008  

m. Lidzbark Warmiński   16 649   16 545   16 505   16 297   16 251   16 284  

Kiwity 3 510   3 512   3 466   3 410   3 422   3 400  
Lidzbark Warmiński   6 711   6 746   6 735   6 766   6 683   6 660  
Lubomino   3 690   3 711   3 723   3 691   3 682   3 697  
Orneta 12 838     12 793   12 752   12 659   12 580   12 561  
powiat 43 398   43 307   43 181   42 823   42 618   42 602  

 
Województwo 
Warmińsko-mazurskie 

1 428 885  1 428 714  1 428 601  1 427 091  1 426 155  1 427 073 

Źródło: na podstawie danych GUS. 

 
Analizując  dane  demograficzne można  zauważyć,  iż wszystkie  gminy  powiatu  lidzbarskiego  
od  2003 roku wykazują niewielką tendencję spadkową w zakresie liczby mieszkańców. Ujemne 
saldo migracji mieszkańców Powiatu Lidzbarskiego świadczy o kurczącym się potencjale 
demograficznym tego regionu. Od  roku  2008,  w  przeciwieństwie  do  lat  poprzednich,  
Lidzbark Warmiński  charakteryzuje  się  dodatnim przyrostem naturalnym. W 2008 r. na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego liczba żywych urodzeń przewyższyła liczbę zgonów o 3 
528 osób, obserwuje bowiem się dodatnie saldo przyrostu naturalnego. 
Dokładne dane prezentuje Tabela 6. 
Tabela 6. Ruch naturalny w gminach powiatu lidzbarskiego w latach 2003-2008 
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Źródło: na podstawie danych GUS. 

 
Odpływ mieszkańców powiatu lidzbarskiego (patrz Tabela 7) w głównej mierze dotyczył ludzi 
młodych. Reprezentanci tej grupy społecznej byli najbardziej mobilni, otwarci na zmiany. Kończąc 
studia w dużych ośrodkach akademickich regionu i kraju, nierzadko tam próbowali szukać pracy i 
osiedlać się na stałe. Główną przyczyną migracji zagranicznych była praca zarobkowa, która 
wielokrotnie kończyła się osiedleniem na stałe, poza granicami naszego kraju. 
 
Tabela 7. Ruch wędrówkowy w gminach powiatu lidzbarskiego w latach 2003-2008 

 
Źródło: na podstawie danych GUS. 
 
Rys. 2 Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w ogóle mieszkańców powiatu lidzbarskiego w 2008 r. 
Stan na dzień 31 grudnia 2008 r. 
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W powiecie lidzbarskim można zauważyć zjawisko starzenia się społeczeństwa. Nie osiąga  ono  
jednak  dużych  rozmiarów.  Od  2003  roku  odsetek  ludności  w  wieku  poprodukcyjnym  
wzrasta. Jednocześnie widać niewielki, aczkolwiek systematyczny, przyrost ludności w wieku 
produkcyjnym.   
 
Stopa bezrobocia według powiatów 
Stan w dniu 30 IX  w % 

 
Źródło: dane wg Urzędu Statystycznego w Olsztynie 

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń–wrzesień 2010 r. wyniosło 
133,6 tys. osób  i  było  o  0,4%  niższe  niż  przed  rokiem  (w  kraju  wzrost  o  0,2%). W  
sektorze  publicznym  zmniejszyło  się o 2,5%, a w prywatnym o 0,2%.  
We wrześniu 2010 r., w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, przeciętne zatrudnienie w 
sektorze przedsiębiorstw zmalało o 0,1% (w kraju wzrost o 0,2%), a w porównaniu do września 
ub.r. wzrosło o 0,7% (w kraju o 1,8%). 
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu września 2010  r. wyniosła 
96,3  tys. osób i wzrosła w porównaniu do stanu sprzed miesiąca o 0,6%, natomiast w 
odniesieniu do września ub.r. zmalała o 1,4%. 
Stopa bezrobocia na koniec września 2010 r. wyniosła 18,5% (w kraju 11,5%) i była o 0,1 pkt. 
proc. wyższa niż przed rokiem. Również w skali miesiąca wzrosła o 0,1 pkt. proc. 
Województwo charakteryzowało się najwyższą stopą bezrobocia w Polsce. 
 
W Powiecie Lidzbarskim stopa bezrobocia wyniosła 25,2 % i była jedną z wyższych stóp 
bezrobocia w województwie. 
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W powiecie od kilku lat do 2008 roku zmniejszała się liczba osób zarejestrowanych jako 
bezrobotne. Wpływ na taką sytuację miała polepszająca się sytuacja na krajowym rynku pracy 
oraz umożliwienie podejmowania pracy obywatelom polskim w krajach Unii Europejskiej bez 
zezwolenia. Problemem społecznym był wysoki odsetek osób zarejestrowanych, które nie 
posiadały jakichkolwiek kompetencji zawodowych. 
Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku realizuje szereg zadań ustawowych, część z nich w ramach 
funduszy zewnętrznych (również w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, POKL), które 
pomagają osobom bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia, pracodawcom w znalezieniu 
odpowiednich pracowników oraz sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości (dotacje, 
refundacje). 
Wynagrodzenia za pracę 
Wynagrodzenia za pracę są w powiecie bardzo niskie – najniższe w województwie i jedne  z 
najniższych w kraju i wynoszą 70% przeciętnej krajowej, również poziom wynagrodzeń w 
sąsiednich powiatach jest znacznie  poniżej przeciętnej krajowej. Tylko w mieście  Olsztyn wynosi 
on trochę(2%)  więcej niż ponad przeciętną.  
Niski pozom płac poprawia konkurencyjność term, ponieważ koszty przedsiębiorstwa określane 
są mocno poprzez koszty personelu. Region wykazuje na pewien niedługi okres poziom płac 
poniżej przeciętnej dla Polski, dlatego też propozycja taniego personelu np. (w branży 
kosmetycznej) może  być  dobrym argumentem dla trwałego wprowadzenia term na rynek.   
 

ogółem Wynagrodzenie w % przeciętnej 
krajowej 

2005 2005 Jednostka terytorialna 

[PLN] % 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2.103,99 83,9 

Subregion 35 - elbląski 1.930,48 77,0 

Subregion 36 - olsztyński 2.258,86 90,1 

Powiat bartoszycki 1.910,04 76,2 

Powiat kętrzyński 1.821,43 72,7 

Powiat lidzbarski 1.759,84 70,2 

Powiat mrągowski 1.888,20 75,3 

Powiat olsztyński 1.971,04 78,6 

miasto Olsztyn 2.562,95 102,2 

Źródło: Koncepcja rozwoju regionalnego 

Tab.8. 

Najważniejszym czynnikiem determinującym poziom życia mieszkańców pozostaje zatrudnienie i 
osiągane zarobki. Przejście od systemu gospodarki planowej do rynkowej doprowadziło do 
likwidacji szeregu przedsiębiorstw państwowych w powiecie. Wynikiem jest utrzymująca się od 
początku lat 90-tych, wysoka stopa bezrobocia przekraczająca 20% (26% w kwietniu 2000 r.). 
Prawie połowa bezrobotnych (2525 osób - 48,8%) pozostaje bez pracy ponad 5 lat. Typowym 
zjawiskiem jest struktura wykształcenia bezrobotnych Powiatu Lidzbarskiego, gdzie większość 
(72,7%) stanowią ludzie posiadający wykształcenie zawodowe i podstawowe. Drugą grupę (26%) 
stanowią osoby z wykształceniem średnim (1044 osób) i absolwenci szkół średnich (317 osób). 
Ta ostatnia grupa wraz z bezrobotnymi posiadającymi wyższe wykształcenie stanowi poważny 
potencjał, świadczący o możliwości szybkiej aktywizacji zawodowej tych ludzi.  
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Ponieważ województwo warmińsko-mazurskie jest jednym z regionów charakteryzujących się 
największym poziomem bezrobocia, dlatego też powinno się aktywnie wspierać rozwój 
przedsiębiorczości i wzrost potencjału turystycznego regionu. Szansą na zmniejszenie poziomu 
bezrobocia strukturalnego regionu jest rozwój działalności gospodarczej – przede wszystkim o 
charakterze nierolniczym. W związku z tym konieczne jest przeprowadzanie różnego rodzaju 
działań inwestycyjnych, mających na celu wzrost konkurencyjności gospodarki Warmii i 
Mazur. Do tego typu działań niewątpliwie należy budowa Term Warmińskich, dzięki czemu 
stworzone zostaną korzystne warunki do wzrostu potencjału turystycznego województwa 
poprzez rozwój wielofunkcyjnej, całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w 
Lidzbarku Warmińskim. To z kolei przyczyni się do tworzenia nowych, atrakcyjnych miejsc 
pracy, a tym samym – do zmniejszenia poziomu bezrobocia w mieście, powiecie i regionie. 
Wysoki poziom bezrobocia może także – ze względu na możliwość znalezienia taniej siły 
roboczej – okazać się zachętą do inwestowania na terenie Warmii i Mazur dla potencjalnych 
przedsiębiorców krajowych i zagranicznych. 
 
 

 
Źródło: dane wg Urzędu Statystycznego w Olsztynie 

 
W  końcu  września  2010 r.  w  rejestrze  REGON  województwa  wpisanych  było  118,4  tys.  
podmiotów gospodarki narodowej. Jednostki sektora publicznego stanowiły 4,6%, a prywatnego 
95,4% ogółu firm.  
Największą liczbę zarejestrowanych podmiotów skupiały powiaty grodzkie Olsztyn i Elbląg. 
Aktualnie struktura gospodarcza powiatu lidzbarskiego oparta jest na rozwoju prywatnej 
działalności, w tym przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw. Na terenie powiatu 
lidzbarskiego istnieje 3 275 podmiotów gospodarczych (stan na 30 września 2010 r.). Najbardziej 
rozpowszechnioną formą działalności gospodarczej jest handel i usługi oraz działalność 
produkcyjna oparta na bazie surowców lokalnych takich jak: drewno – stolarka budowlana, 
produkcja mebli itp., czy rośliny i zwierzęta – przetwórstwo mleczne, mięsne, zbożowe itp. W 
powiecie uprawia się głównie zboża, rzepak, ziemniaki oraz warzywa. Znaczący odsetek łąk i 
pastwisk zapewnia możliwość hodowli bydła mlecznego i opasowego. Najliczniejszą grupę 
przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich tworzą jednostki usługowe i handlowe oraz 
prowadzące działalność z zakresu przetwórstwa przemysłowego. Uzupełnieniem gospodarki 
jest przemysł turystyczny, w tym rozwijające się gospodarstwa agroturystyczne.  
Dominującą gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Zdecydowana większość użytków rolnych znajduje 
się w posiadaniu rolników indywidualnych. Gospodarka rolna nastawiona jest na produkcję mleka 
i żywca wołowego oraz produkcję zbóż. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi 21 ha. 
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Według rozeznania, gospodarstwa rolne posiadają nadwyżkę słomy w ilości 10.000 ton, którą 
można ewentualnie wykorzystać na cele energetyczne.  
Około 9.000 ha ziemi po byłych PGR-ach jest nie użytkowana. Duże kompleksy nieużytków są 
położone w gminie Orneta, Lidzbark Warmiński i Lubomino. Część z nich jest aktualnie zalesiana 
przez Lasy Państwowe. 
Dokładny udział procentowy podmiotów wg sekcji w powiecie przestawiony został w Tabela 9. 
Tabela 9. Podmioty gospodarki narodowej wg sekcji zarejestrowane w rejestrze REGON dla powiatu 
lidzbarskiego. Stan na dzień 31 grudnia 2008 r. 



29 
 

 
 
 
 



30 
 

 
RYS.3 Struktura podmiotów gospodarki narodowej w województwie warmińsko-mazurskim 
zarejestrowanych w rejestrze regon wg sekcji PKD [stan na koniec 2008 roku] 
 

 
 
A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; B. Górnictwo i wydobywanie; C. Przetwórstwo przemysłowe; D. 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych; E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 
rekultywacją; F. Budownictwo; G. Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle; H. Transport i gospodarka magazynowa; I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi; J. Informacja i komunikacja; K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; L. Działalność 
związana z obsługą rynku nieruchomości; M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; N. Działalność w 
zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; O. Administracja publiczna i ochrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne. 
 
Gospodarka Warmii i Mazur oscyluje głównie wokół sekcji G. Handel hurtowy i detaliczny, 
naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, która stanowi ok. 27% ogółu 
podmiotów gospodarki narodowej. Na drugim miejscu uplasowała się sekcja K. Działalność 
finansowa i ubezpieczeniowa, stanowiąca ok. 17% wszystkich przedsiębiorstw, zaś na miejscu 
trzecim – sektor budownictwa (ok. 11% podmiotów gospodarczych). Najmniejszy udział przypada 
natomiast na przedsiębiorstwa z takich sekcji PKD, jak: przetwórstwo przemysłowe (0,07%), 
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 
(0,019%) oraz działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (0,98%).  
 
Lidzbark Warmiński pełni rolę ośrodka aktywizującego i obsługującego obszar powiatu 
lidzbarskiego. Lidzbark Warmiński pozostaje miastem związanym silnie z jego zapleczem 
rolniczym i surowców naturalnych. Objawia się to dużą ilością firm sektora spożywczego – 
przemysłu mleczarskiego, rybnego, drobiarskiego oraz działalności związanych z 
zaopatrywaniem i dystrybucją płodów rolnych. Drugą grupę stanowią przedsiębiorstwa 
zaangażowane w produkcję metalurgiczną, szklarską oraz budownictwo i meblarstwo. Udział 
pozostałych dziedzin gospodarki reprezentowany jest przez pojedyncze firmy wspierające lokalny 
rozwój miasta i jego funkcje egzogeniczne.  
Czołowym zakładem w Lidzbarku Warmińskim jest Zakład Mleczarski należący do Grupy 
Polmlek. Zakład został zmodernizowany i należy do najnowocześniejszych w swojej branży. 
Rozwój Grupy Polmlek przebiega poprzez włączanie do Grupy kolejnych zakładów oraz 
sukcesywne rozszerzanie asortymentu produktowego. Istotą wzrostu jest optymalizacja 
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potencjału produkcyjnego poszczególnych zakładów, staranny dobór asortymentu 
uwzględniający specyfikę, profil i możliwości produkcyjne. Położenie zakładów w północno-
wschodniej części kraju na obszarze „Zielonych Płuc Polski“ sprzyja produkcji zdrowych i 
ekologicznych wyrobów. Jedno z haseł reklamowych – „Prosto z Warmii i Mazur“ jest 
jednoznacznie kojarzone z czystością, zdrowiem i ekologią.  
 

ANALIZA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO 

 

Województwo warmińsko-mazurskie wyróżnia się w skali Polski i Europy różnorodnością i 
bogactwem środowiska przyrodniczego, na które składają się: urozmaicony krajobraz, liczne 
jeziora oraz zwarte kompleksy leśne. Jest to krajobraz polodowcowy z licznymi wzgórzami 
(największe wzniesienie w województwie: Góra Dylewska, 312 m npm) oraz wałami morenowymi, 
jeziorami i głęboko wciętymi dolinami rzek. Większą część województwa stanowi Pojezierze 
Mazurskie, w którego skład wchodzą pojezierza: Olsztyńskie, Mrągowskie i Ełckie, Kraina 
Wielkich Jezior Mazurskich i Równina Mazurska. Na terenie województwa znajduje się około 
2000 jezior o powierzchni powyżej 1 ha. Do największych w Polsce należą: Śniardwy (109,7 
km2), Mamry (102,4 km2), Jeziorak (34,6 km2) i Niegocin (27,9 km2). W granicach województwa 
znajdują się obszary źródliskowe wielu rzek, m.in. Wkry, Drwęcy, Osy, Łyny, Pasłęki. Jeziora 
połączone są rzekami i kanałami (w sumie kanały łączące jeziora mają 200 km długości), co 
stwarza korzystne warunki do rozwoju wędrówek wodnych. Jedną z największych atrakcji 
turystycznych jest Kanał Elbląsko-Ostródzki, zabytek sztuki inżynierskiej z XIX wieku, z 
systemem śluz i pochylni. Bardzo atrakcyjny jest szlak kajakowy Krutyni. Zimą na jeziorach 
występują dogodne warunki do uprawiania łyżwiarstwa i żeglarstwa lodowego. Pojezierze 
Mazurskie, obok morza i gór, stanowi trzeci główny cel wyjazdów wypoczynkowych w 
Polsce. 
Na terenie województwa  zostało  wytypowanych szereg  obszarów  do  sieci  Natura  2000. 
Wśród nich znajdują  się: Gierłoż, doliny rzek Drwęcy i Pasłęki (są to rezerwaty ochrony 
bobrów), jeziora: Drużno, Łuknajno, Dońskie  i Karaś.  Ponadto  istnieje  około  2180  pomników  
przyrody, m.in.  Tatarski Kamień koło Nidzicy, Diabelski Kamień w Bisztynku Dąb im. J. 
Bażyńskiego w Kadynach, Aleja Dębowa  w  Sztynorcie,  Dęby  Królewskie  w  Rucianem  oraz  
67  obszarów  chronionego krajobrazu.  Łącznie  chronione  obszary  przyrodnicze  stanowią  
53%  powierzchni województwa, przy średniej w kraju 31%. W regionie znajduje się 20% 
krajowej powierzchni rezerwatów przyrody. 
Województwo  warmińsko-mazurskie,  jako  jedno  z  najmniej  zanieczyszczonych regionów 
kraju, objęte  jest programem Zielonych Płuc Polski. Główne działy gospodarki  to produkcja  
zdrowej  żywności,  przemysł  drzewny,  proekologiczna  gospodarka  leśna, turystyka,  produkcja  
opon,  maszyn  i  urządzeń  –  gdzie  stosuje  się  czyste  technologie przemysłowe  i  korzysta  z  
odnawialnych  źródeł  energii.  Użytki  rolne  stanowią  46,3% powierzchni  województwa  (w  tym  
grunty  orne  33,4%,  łąki  7,5%,  pastwiska  7,5%,  sady 0,1%).  Lasy  zajmują  29,9%  
powierzchni.  Warunki  przyrodnicze  (krótki  okres  wegetacji, konfiguracja  terenu  i  
zróżnicowanie  gleb)  stawiają  przed  rolnictwem województwa wymóg wysokiego  poziomu  
uzbrojenia  technicznego  i  powodują,  że  jednostkowe  koszty  produkcji rolniczej są wysokie, 
dochodowość natomiast mniejsza niż w innych regionach kraju. Prawie wszystkie  gospodarstwa  
rolne  są  własnością  prywatną.  Rolnictwo  w  regionie  produkuje  i przetwarza  na  skalę  
rynkową  głównie  zboża  (79,4%  powierzchni  zasiewów)  i  ziemniaki (3,8%). Hoduje  się  
głównie  drób,  trzodę  chlewną,  bydło,  konie  i, w  niewielkim  procencie, owce.  Gospodarka  
rybacka  odgrywa  w  województwie  dużą  rolę  i  rozwija  się  w  trzech kierunkach:  gospodarki  
jeziorowej,  gospodarki  stawowej  i  rzecznej.  Rybactwo  morskie prowadzone jest na wodach 
Zalewu Wiślanego. 
W obrębie Powiatu znajdują się cztery mezoregiony fizyczno-geograficzne: Równina Ornecka, 
Równina Sępopolska, Pojezierze Olsztyńskie, Wzniesienia Górowskie. Wzajemne sąsiedztwo 
terenów nizinnych i pojeziernych przyczynia się do kontrastowości krajobrazu. Pagórkowate 
tereny wzgórz morenowych oraz podmokłe równiny stanowiły poważną przeszkodę w ich 
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zagospodarowaniu, stając się jednocześnie rezerwuarem bogatej fauny i flory. Zróżnicowany 
krajobraz stanowi obecnie istotny walor sprzyjający rozwojowi turystyki i osadnictwa. 
W Powiecie Lidzbarskim powierzchnia lasów i zadrzewień wynosiła 22723 ha (1999 r.), co 
stanowiło 24.6 % ogólnej powierzchni Powiatu. Średnia lesistość województwa warmińsko-
mazurskiego wynosiła 29%, natomiast średnia lesistość kraju 28.4%. Zwarte kompleksy leśne 
występują w okolicach Łaniewa (gmina Lidzbark Warmiński) oraz Mingajn (gmina Orneta). 
Kompleksy lasów wichrowskich tylko częściowo znajdują się na terenie Powiatu Lidzbarskiego. 
Dominującym gatunkiem występującym w lasach Powiatu Lidzbarskiego jest sosna (ponad 50 
%), a ponadto świerk, brzoza, olcha, dąb. Oprócz lasów szczególną rolę pełnią nieużytki 
bagienne (Mokradła Żegockie, Rozlewisko Bartniki), które są miejscem lęgowym i żerowiskiem 
szeregu gatunków ptaków. Ogółem powierzchnia obszarów prawnie chronionych w Powiecie 
zajmuje 37% jego powierzchni. Pod względem form ochrony dominują parki krajobrazowe (33950 
ha), rezerwaty przyrody zajmują 439,5 ha a użytki ekologiczne - 122 ha. 
 
Obszar województwa warmińsko-mazurskiego należy do regionów o wyjątkowych walorach 
kulturowych i zasobnych w dziedzictwo kulturowe. Pod względem liczby obiektów nieruchomych 
wpisanych do rejestru zabytków (ponad 5 tys.) województwo plasuje się na czwartym miejscu w 
Polsce. Znacznie gorzej przedstawia się klasyfikacja pod względem zasobu zabytków 
ruchomych. Pod względem liczby zabytków ruchomych wpisanych do rejestru (3,2 tys.) i liczby 
muzealiów zgromadzonych w muzeach (146,1 tys.) województwo zajmuje 14 lokatę w kraju.  
 

 
Źródło: „Dziedzictwo Kulturowe Warmii – Mazur – Powiśla. Stan zachowania problemy i potencjały”. 

Lidzbark Warmiński prawie 400 lat był stolicą historycznej Warmii, bogaty jest w zabytki kultury. 
Lidzbark Warmiński był i jest miastem-areną ważnych wydarzeń politycznych, kulturalnych i 
naukowych. Zabytki Lidzbarka są świadkami wielkich wydarzeń, a także symbolem historycznej 
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złożoności i wielokulturowości tej ziemi. Urozmaicony krajobraz powiatu wraz z bogactwem 
zasobów kulturowych a zwłaszcza architektonicznych przy niewielkich odległościach pomiędzy 
nimi sprzyja rozwojowi lokalnej turystyki rowerowej. Przestrzenny rozkład poszczególnych atrakcji   
turystycznych umożliwia tworzenie bogatej i różnorodnej oferty ze względu na wiedzę,  
zainteresowania  i  kondycję fizyczną   uczestników   ruchu   turystycznego.    
 

Województwo warmińsko-mazurskie wyróżnia się największą bazą zbiorowego zakwaterowania 
w Polsce Wschodniej. W  końcu  lipca  2009  r. w województwie funkcjonowało 390 turystycznych 
obiektów zbiorowego zakwaterowania, w tym 215 całorocznych. Obiekty  te posiadały  38,4  tys.  
miejsc  noclegowych (6,3%  miejsc  w  kraju), w tym nieco ponad połowa (50,8%) to obiekty 
całoroczne. 
Tabl. 10.  Wybrane dane o obiektach noclegowych turystyki w 2009 r. 

 
Źródło: dane Urząd Statystyczny w Olsztynie 

Baza  noclegowa  składała  się  ze  150  obiektów  hotelarskich  oraz  240  pozostałych obiektów  
noclegowych  turystyki.  Wśród  obiektów  hotelarskich  dominowały  hotele, natomiast wśród 
pozostałych obiektów najwięcej było ośrodków wczasowych.   
 

Rys. 4. Struktura obiektów hotelarskich według kategorii  w 2009 r. (w %) 
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Źródło: dane Urząd Statystyczny w Olsztynie 

Z  obiektów  zbiorowego  zakwaterowania w  2009  r.  skorzystało  850,2  tys.  turystów  (o  1,8% 
więcej  niż  w  2000  r.).  Podobnie  jak  w  latach poprzednich,  turyści  najchętniej  korzystali  z  
usług oferowanych  przez  hotele.  W  2009  r.  większą popularnością  niż w  2000  r.  cieszyły  

się  także  ośrodki szkoleniowo‐wypoczynkowe. Liczba  udzielonych  noclegów  w  obiektach 

noclegowych  turystyki w  2009  r. wyniosła  2372,2  tys.  (było to o 4,0% więcej niż w 2000 r.).  
Prawie  połowa  korzystających  z  hoteli  (47,5%)  wybierała  obiekty trzygwiazdkowe, jednak w 
stosunku do 2008 r. najbardziej wzrosło zainteresowanie hotelami czterogwiazdkowymi (o 
26,9%). 
 
Rys. 5. Struktura korzystających i udzielonych noclegów w obiektach turystycznych zbiorowego zakwaterowania 
w 2009 r. w %   

 
Źródło: dane Urząd Statystyczny w Olsztynie 

W  porównaniu  do  stanu  sprzed  roku  4,5‐krotnie  wzrosła  liczba  korzystających  z domów 

wycieczkowych. Większą popularnością cieszyły  się  także m.in. kempingi,  szkolne schroniska 
młodzieżowe, zakłady uzdrowiskowe i ośrodki wczasowe. 
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Region zajmuje pierwszą lokatę w grupie województw wschodnich i piątą w kraju. Ma też 
najniższy spośród nich udział bazy całorocznej (50%). W układzie rodzajowym wyraźną 
przewagę miały hotele, a po nich ośrodki wczasowe i obiekty niesklasyfikowane, każde z 
największą liczbą miejsc w makroregionie. Region wyróżnia się też największą bazą 
obozowiskową w postaci kempingów i pól biwakowych. Stopień wykorzystania miejsc wynosił 
29,6% (w kraju – 35,8%) i był najniższy w makroregionie. Wysokie obłożenie miały jedynie 
zakłady uzdrowiskowe; wśród pozostałych wyróżniały się ośrodki kolonijne, i ośrodki wczasowe. 
W województwie  (według  stanu  na  31 VII 2009 r.) najwięcej obiektów zbiorowego 
zakwaterowania, jak  i miejsc noclegowych, znajdowało się w środkowej części regionu. Pod 
względem  liczby  obiektów  dominowały  powiaty: mrągowski,  olsztyński,  giżycki  i  ostródzki, 
natomiast największą liczbą miejsc noclegowych dysponowały powiaty: mrągowski, miasto 
Olsztyn,  giżycki,  olsztyński,  które  skupiały  39,0%  wszystkich  obiektów  i  54,2%  miejsc 
noclegowych.  
 
Pod względem liczby obiektów turystyki i miejsc noclegowych Lidzbark Warmiński sukcesywnie 
traci rolę największego ośrodka z bazą noclegową na obszarze polskiej części Niziny 
Sępopolskiej. Od 1998 r. liczba obiektów noclegowych zmalała z ośmiu do trzech, a liczba miejsc 
noclegowych spadła z 483 w 1998 r. do 108 w roku 2002. W raz ze zubożeniem bazy 
turystycznej spadła liczba osób korzystających z noclegów do 3016, z czego 28% stanowili 
turyści zagraniczni.  
Z danych z 2007 r. (Plan Rozwoju Lokalnego miasta Lidzbark Warmiński) wynika, że na terenie 
miasta funkcjonuje 25 lokali gastronomicznych oraz zaznacza się poprawa co do ilości miejsc 
noclegowych poprzez modernizację i rozbudowę obecnej bazy. W samym mieście jest 97 miejsc 
noclegowych, a w  ośrodkach najbliższej okolicy 300. 
Działalność w dziedzinie turystyki występowała w trzech gminach Powiatu Lidzbarskiego: 
miejskiej i wiejskiej Lidzbark Warmiński oraz w Ornecie. W pozostałych gminach nie było żadnych 
obiektów turystycznych. Miejsca noclegowe skoncentrowane były głównie w wiejskiej gminie 
Lidzbark Warmiński. Z nich też w największym stopniu korzystali turyści, z których ponad jedną 
trzecią stanowili turyści zagraniczni. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w 
poszczególnych gminach przedstawiono na rysunku 6. 
W Lidzbarku istnieje hotel z restauracją „Pod Kłobukiem”. Hotel oferuje pokoje z internetem, salę 
restauracyjną na 100 osób; salę konferencyjną - 60 miejsc; boiska rekreacyjne. Oprócz hotelu 
„Pod Kłobukiem” miejsca noclegowe oferuje również hotel „Przy Bramie” i pensjonat „Gościniec 
Myśliwski” oraz kwatery prywatne. 
 
Tab. 11. Charakterystyka ruchu turystycznego na terenie Powiatu Lidzbarskiego (koniec 2001r.) 

 
Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Lidzbarskiego na lata 2004-2006 oraz na 2007-2013 
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Rys.6. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w poszczególnych gminach oraz  w Powiecie Lidzbarskim (w 
%) Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Lidzbarskiego na lata 2004-2006 oraz na 2007-2013 

 

 
Obiekty, udzielone noclegi i stopień wykorzystania miejsc noclegowych w obiektach turystycznych  
zbiorowego zakwaterowania według powiatów w 2009 r. 

 

Źródło: dane Urząd Statystyczny w Olsztynie 

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w 2009 r. tylko w 3 powiatach był wyższy od 
przeciętnego w województwie, tj. w: gołdapskim, mrągowskim i ostródzkim. Przyjeżdżający 
najdłużej przebywali w zakładzie uzdrowiskowym (średnio 22,1 dnia).  Obiekt  ten  znajdował  się  
w  powiecie  gołdapskim,  gdzie  przeciętny pobyt turystów wynosił 17,4 dnia, wobec 2,8 w 
województwie. W powiecie lidzbarskim stopień  wykorzystania  miejsc  noclegowych  wyniósł 25 
%. W  2009  r.  w  każdym  powiecie  funkcjonowały  hotele.  Największą  liczbą  miejsc 
noclegowych dysponowały obiekty zlokalizowane na terenie powiatu mrągowskiego  (35,3% 
ogółu  hoteli  województwa),  Olsztyna  (15,1%),  powiatu  ostródzkiego  (13,6%),  giżyckiego 
(6,6%) i Elbląga (6,0%). 
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Tabela  12:  Liczba  turystów  korzystających  z  noclegów,  liczba  udzielonych  noclegów  oraz  długość  pobytu 
turystów w bazie zbiorowego zakwaterowania w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego w 2008 roku 
(ogółem). 

 

 

Źródło: na podstawie danych ze Strategii rozwoju turystyki województwa warmińsko-mazurskiego 

 

Średnia  długość pobytu turystów w powiecie lidzbarskim wynosi 2,8 dni (przy średniej  
województwa  2,7). Średnia  długość pobytu turystów w poszczególnych powiatach waha się od 
1.4 dni w powicie bartoszyckim do 3,8 w olsztyńskim. 

 

Głównym  celem  podróży  Polaków  po  Warmii  i  Mazurach  jest  zwiedzanie i wypoczynek  
(przyjazdy  długookresowe  trwające,  co  najmniej  5-dniowe)  i  odwiedziny u krewnych  lub  
znajomych(przyjazdy  krótkookresowe,  trwające  2-4  dni).  Liczbę  tych podróży  w  2008  roku  
oszacowano  na  2.1  mln.  Były  to  podróże  krótkookresowe,  których liczbę  oszacowano  na  
1,2  mln.  Turystyka  i  wypoczynek  były,  według  szacunków,  celem 870 tys.  podróży.  Krótkie  
pobyty  (2-4-dniowe)  i  długie,  (co  najmniej  5-dniowe)  w  celach turystyczno-wypoczynkowych  
były  oszacowane  na  558  tys.  długie,  a  krótkie  –  na  312  tys. Najrzadziej  celem  podróży  
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bywały  sprawy  służbowe  i  interesy. W  2008  roku  liczbę  tych podróży oszacowano na 208 
tys., przy tym częściej były to krótkie pobyty. 

 

Tab. 13  Liczba  krajowych  przyjazdów  długookresowych  do  miejscowości  województwa  warmińsko  
– mazurskiego w latach 2005-2008 według celu podróży(w tys.). 

 

 

Źródło: na podstawie danych ze Strategii rozwoju turystyki województwa warmińsko-mazurskiego 
 
Spośród wielu urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego  za  najczęściej  wykorzystywane  przez  turystów  i  zarazem  najbardziej 
charakterystycznych dla tego obszaru można uznać: kąpieliska na wodach naturalnych, porty i 
przystanie jachtowe. Na obszarze województwa znajduje się 248 kąpielisk naturalnych oraz 17 
krytych pływalni  i basenów. Są  to urządzenia zarówno ogólnie dostępne,  jak  i działające przy  
różnych  obiektach  noclegowych  i  rekreacyjnych,  całkowicie  lub  częściowo zorganizowane 
oraz zagospodarowane w podstawowym co najmniej zakresie. 
 
Tab. 14: Urządzenia sportowo-rekreacyjne w obiektach noclegowych turystyki  
 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 
1999 2000 2001 2002 
Siłownia [szt] 
59 57 47 49 
basen kryty [szt] 
13 16 13 16 
kort tenisowy [szt] 
70 68 54 50 
boisko do siatkówki lub koszykówki [szt] 
277 226 195 160 
mini golf [szt] 
3 2 5 6 
sauna [szt] 
80 69 56 55 
solarium [szt] 
23 20 23 24 
bilard [szt] 
114 90 84 92 
wypożyczalnia sprzętu pływającego [szt] 
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258 206 151 131 
ścieżka zdrowia [szt] 
92 81 64 58 
możliwość jazdy konnej [szt] 
110 94 80 71 
Źródło: Koncepcja rozwoju regionalnego 
 
Miasto Lidzbark Warmiński po kilkunastu latach odzyskało  kąpielisko w Wielochowie, które po 
zmodernizowaniu i doprowadzeniu ścieżki rowerowej znacznie poprawi infrastrukturę 
rekreacyjną. Oprócz ścieżki rowerowej powstanie parking dla samochodów osobowych i 
rowerów, droga dojazdowa, boisko do siatkówki plażowej, pomost, plac zabaw dla dzieci, 
pomost. Zagospodarowanie plaży miejskiej w Wielochowie współfinansowane jest w ramach 
poddziałania 2.1.4 Publiczna Infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna RPOWiM 2007-2013. 
Obiekty sportowe w mieście to stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji, znajdujący się we wschodniej 
części miasta przy drodze do Bartoszyc. W trakcie jest budowa stadionu wraz z infrastrukturą 
przy ulicy Bartoszyckiej. Obecnie powstaje pełnowymiarowe boisko z bieżnią tartanową i 
sztucznym oświetleniem. Wzdłuż rzeki Łyny powstaną także ścieżki rowerowe. 
Niezwykłą atrakcją miasta jest Ośrodek Sportów Zimowych na Krzyżowej Górze z oświetlonymi  
trasami narciarskimi z wyciągami i opieką GOPR-u, stanowiący ważny obiekt w regionie turystyki 
i sportów narciarskich. 
Przez miasto przebiegają szlaki turystyczne sprzyjające indywidualnej turystyce pieszej, 
rowerowej i wodnej. Należą do nich szlaki: kopernikowski - prowadzący z Olsztyna do 
Fromborka, spacerowy – przez dolinę rzeki Symsarny do Góry Krzyżowej oraz szlak wiodący w 
kierunku Sarnowa, Stoczka Klasztornego, w którym znajduje się Sanktuarium Maryjne i miejsce 
odosobnienia Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Szanse rozwoju mają spływy kajakowe rzeką 
Symsarną oraz Łyną, z możliwością współpracy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji 
Rosyjskiej. 
Mimo tych inwestycji baza sportowo - rekreacyjna w stosunku do potrzeb jest uboga. Poza 
tym istnieje 5 szkolnych sal sportowych w tym 3 w szkołach średnich  i miejska hala sportowo-
widowiskowa przy ulicy Polnej.   
Ponadto Powiat Lidzbarski rozpoczął realizację projektu pn. "Budowa ścieżki rowerowej 
polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Lidzbark Warmiński - Orneta" 
Planowane przedsięwzięcie rozpoczyna się przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 513 z ciągiem 
drogi powiatowej Nr 1346 Lidzbark Warmiński - Lubomino (tj. przy b. ZUR) a kończy się w 
mieście Orneta. Odcinek ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy Rondem przy ul. Orneckiej a 
początkiem ww. ścieżki będzie realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2010-
2013. Długość całego szlaku wyniesie 29,3 km o szerokości 2m i skrajni po obu stronach po 
0,5m. Projekt współfinansowany w ramach RPOWiM 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 Turystyka, 
Poddziałanie 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna. 
Przedsięwzięcie umożliwi nadanie terenowi nowej funkcji turystycznej, a Powiatowi 
Lidzbarskiemu zapewni możliwość wzbogacenia oferty o sprawnie działającą usługę - ścieżkę 
rowerową. Budowa ścieżki rowerowej przyczyni się do aktywizacji gospodarczej i turystycznej, a 
także uporządkuje obsługę ruchu turystycznego, zapobiegnie niekontrolowanemu wykorzystaniu 
środowiska przyrodniczego, w tym leśnego, przyczyni się do ochrony środowiska oraz do 
kształtowania obszaru leśnego, tak aby wykorzystywać teren przyleśny do racjonalnego 
użytkowania turystycznego bez naruszania środowiska. 
 
 
Dostępność komunikacyjna 
 
Sieć  komunikacyjna  lotnicza,  kolejowa, wodna  i  drogowa  zarówno wewnętrzna  jak i 
zewnętrzna z kraju i z zagranicy odgrywa znaczącą rolę dla rozwoju turystyki. Na obszarze Polski 
Wschodniej jest znacznie gorsza dostępność komunikacyjna wewnętrzna i zewnętrzna niż w  
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pozostałej  części kraju,  jest  to  na  pewno  jedna  z  przyczyn  ograniczająca możliwości 
rozwoju  turystyki.  Dlatego  problematyka  dostępności  komunikacyjnej  tego  obszaru w 
szczególności regionu Warmii i Mazur w kontekście rozwoju turystyki jest bardzo ważnym 
problemem związanym bezpośrednio z możliwościami  i ograniczeniami rozwoju gospodarki 
turystycznej.  Województwo  warmińsko-mazurskie,  przez  swoje  położenie  w  Europie 
Środkowej  na  osi  wschód-zachód,  położenie  w  regionie  Bałtyku  oraz  bezpośrednie 
sąsiedztwo  z  Obwodem  Kaliningradzkim  Federacji  Rosyjskiej  jest  ważnym  obszarem w 
europejskich  powiązaniach  komunikacyjnych.  Sieć  komunikacyjna w województwie  jest 
stosunkowo dobrze rozwinięta. 
Sieć  linii  kolejowych  wymaga modernizacji  i  napraw  zarówno  wewnątrz  województwa,  jak  i  
w  połączeniach  między Warmią  i  Mazurami  a  głównymi  aglomeracjami  w  kraju.  Przez  
region  przebiegają  dwie główne linie kolejowe: Warszawa – Gdańsk i Toruń – Olsztyn – Ełk. 
Problemem  jest  zły  stan  techniczny  tych  dróg,  brak  obwodnic  i  duża  liczba  mostów i 
wiaduktów o niestandardowych parametrach. Drogi Warmii i Mazur są w większości wąskie i  
kręte,  obsadzone  drzewami,  bez  utwardzonych  poboczy, w  złym  stanie  technicznym. Na 
100 km²  przypada  tylko  51,5  km  dróg  publicznych  o  twardej  nawierzchni,  przy  średniej w 
kraju  –  81,2  km.   
Układ dróg w Powiecie Lidzbarskim zapewnia połączenia głównie o znaczeniu regionalnym. 
Transport odbywa się drogami nr 51 (Olsztyn - Dobre Miasto - Lidzbark Warmiński -Bartoszyce - 
przejście graniczne Bezledy) oraz nr 513 (Bisztynek - Lidzbark Warmiński -Orneta - Pasłęk). 
Łączna długość wszystkich dróg i ulic w Powiecie wynosi ok. 932 km. Wskaźnik gęstości dróg 
gminnych i lokalnych o nawierzchni twardej wynosi 3,67 km/km2 i jest wyższy od średniej 
gęstości w województwie, która wynosi 3,59 km/km2. 
Obszar województwa jest w znacznym stopniu wyłączony z dostępu do krajowej  infrastruktury  
lotniczej  z  wyjątkiem  pasa  w  Olsztynie,  który  należy  do najnowocześniejszych w Polsce. 
Przy słabej sieci drogowej, zwłaszcza dróg szybkiego ruchu, obszar  ten  powinien  się  stać  
rejonem  planowania  lokalnych  portów  lotniczych.    Jeżeli  chodzi o infrastrukturę  lotniczą  w 
województwie  poza  pasem  olsztyńskim  zlokalizowany  jest drugorzędny:  regionalny  port w 
Szymanach  k.  Szczytna  oraz  lotniska  lokalne w Olsztynie-Dajtkach,  Kętrzynie,  Elblągu  i 
Gryźlinach  koło  Olsztynka.   
Istniejąca  infrastruktura  komunikacyjna  Warmii  i  Mazur  nie  pozwala  na  pełne 
wykorzystanie jego położenia jako czynnika rozwoju, wpływając niekorzystnie na 
dostępność komunikacyjną i atrakcyjność turystyczną regionu.  
 
 

Badania wskazujące na potrzebę realizacji projektu: 

1) Potencjał i gradacja wartości produktów turystycznych województw - opracowany przez 
Polską Organizację Turystyczną  

 

POTENCJAŁ PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTW 
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Zarówno letnie kąpiele w jeziorach, jak również żeglarstwo, kajaki należą już w regionie 
warmińsko-mazurskim do tradycji. 

W opracowaniu „Potencjał…” zdefiniowano następujące szanse: 

 spowodowanie wzrostu popytu na turystykę aktywną, prozdrowotną, miejską i kulturową; 

 rozwój turystyki zdrowotnej i biznesowej. 

2) Wg dr Schneidera „Koncepcja rozwoju regionalnego w oparciu o gospodarcze 
wykorzystanie wód geotermalnych - Termy Warmińskie” pomysł utworzenia term na 
Warmii istnieje już od kilku lat, narodził się po tym, gdy podczas wierceń, które wykonano w 
poszukiwaniu ropy naftowej i gazu ziemnego, uzyskano dowody na występowanie w tym miejscu 
zasobów wód termalnych. Przemyślenia dotyczące utworzenia term zostały przez 
odpowiedzialne osoby z Powiatu Lidzbarskiego zintegrowane z turystycznym konceptem regionu 
oraz włączone w operacyjny program rozwojowy sektorów, który stanowi podstawę do 
otrzymania środków przyznawanych z Unii Europejskiej. W tym celu w okresie od 12/2006 do 
04/2007 przeanalizowano lokale, dane geotermii, oczekiwane struktury kosztów i lokalny 
rynek jak i zbadano oferty i grupy docelowe.  Rezultatem analizy jest  stwierdzenie, że 
wybudowanie termy z hotelem na obszarze powiatu lidzbarskiego jest gospodarczo, politycznie  i 
ekologicznie możliwe. Istnieje  możliwość oceny  wykorzystania energii geotermalnej dla ochrony 
środowiska przyrodniczego w województwie olsztyńskim, opracowana w 1996 r. przez J. 
SOKOŁOWSKIEGO (†), Polska Akademia Nauk - Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i 
Energią Kraków1. W opracowaniu omawia się położenie geograficzne województwa 
olsztyńskiego, jego sytuację ekologiczną, zarys wgłębnej budowy geologicznej, stan rozpoznania 
geofizycznego i wiertniczego, zbiorniki wód geotermalnych (ich chemizm, objętość, zasoby 
energii cieplnej zawartej w wodach), możliwości i przewidywane korzyści z zastosowania wód 
geotermalnych, a także proponowane miejsca do budowy zakładów geotermalnych. We 
wnioskach końcowych wskazano, że: - rozwój geoenergetyki jest celowy i uzasadniony zarówno 
ze względów ekologicznych, jak też ekonomicznych; - należy przystąpić do opracowywania 
szczegółowych programów rozwoju geoenergetyki w poszczególnych gminach i w całym 

                                                
1 Technika Poszukiwań Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia nr 3/1998; OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA 
ENERGII GEOTERMALNEJ DLA OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE OLSZTYŃSKIM 
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województwie, a także dla całego obszaru Zielonych Płuc Polski; - programy tego typu dałyby 
podstawę do ochrony środowiska przyrodniczego i rozwoju przedsiębiorstw geoenergetycznych, 
co zmniejszyłoby stan bezrobocia; - celowe byłoby wykonanie programów rozwoju balneologii, 
rekreacji i turystyki oraz przemysłu rolno-spożywczego na tym terenie; na podstawie tych 
programów powinny powstać programy zrównoważonego rozwoju każdego województwa; - w 
najbliższym czasie, po dyskusji z władzami i społecznością lokalną, należy podjąć decyzję w 
sprawie miejsca i sposobu wykonania pierwszych zakładów geotermalnych na terenie 
województwa olsztyńskiego. Argumentami przemawiającymi za realizacją wyżej wymienionych 
postulatów jest to, że na terenie województwa olsztyńskiego istnieją warunki do eksploatacji wód 
z utworów:  
- kredy o objętości wód 120 km3; zasobach energii cieplnej około 85 mln tpu;  
- malmu odpowiednio - 120 km3, 85 mln tpu;  
- doggeru - 120 km3, 137 mln tpu;  
- liasu - 240 km3, 342 mln tpu;  
- triasu - 300 km3, 642 mln tpu;  
- kambru - 90 km3, 385 mln tpu (ostatnie lokalizowane są i w powiecie lidzbarskim!).  

Jedyną strefą, która utrzymuje wystarczające ilości wody i temperatury  geotermalnej jest kambr.  
Strefa kambru regionu leży za zachodzie głębiej niż na wschodzie, dlatego też możliwe jest 
poprzez głębsze odwierty wydobycie wody o wyższej temperaturze. W strefie głębokiej  2000-
2400 k poniżej poziomu można wydobyć wodę o temperaturze 50-60° C f. Na wschodzie  przy 
ca. 1800 m kończy się warstwa kambryjska bogata w wodę geotermalną i dlatego uzyskuje się 
wodę o temperaturze 37°C.  

Gorąca woda występuje w całym powiecie, a jej przeznaczenie do balneologicznych celów 
przybiera na znaczeniu na zachodzie. Wprawdzie wzrasta wymagana głębokość wierceń na 
zachód, oczekuje się cieplejszej wody jednak na zachód. Atrakcyjność term związana jest mocno 
z ciepłem wody. Wprawdzie są wymagane obszary poruszania wody o temperaturze 28-30° 
jednak dla obszarów relaksu i terapii temp. ponad 34°C, a dla szczególnie atrakcyjnych obszarów 
zewnętrznych wysoka temperatura wody jest korzystna, aby można było wspaniale 
zdymensjonować te obszary. 
Zaletą jest, kiedy  ciepło może pochodzić  z geotermii, gdyż oszczędza się w ten sposób w 
dużej części koszty budowy zaopatrywania w ciepło. Jeżeli woda wykazuje temperaturę 40 
stopni C ogrzewanie z niższą temperaturą może być doprowadzane taniej, a ciepło 
odlotowe może być sprzedane na cele ocieplania szklarni.   
 

3) Autorzy opracowania „Studium możliwości wykorzystania wód termalnych w Lidzbarku 
Warmińskim”– Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A.- wskazują na optymalny dla 
celów Term Warmińskich horyzont wodonośny jury dolnej tj. jeden spośród trzech (kambru, 
permu-czerwonego spągowca i jury dolnej) interesujących pod względem warunków 
hydrogeologicznych. Jura Dolna charakteryzuje się  mineralizacją  około 30 g/dm3 z wydajnością 
eksploatacyjną 100-120 m3/h. Utwory jurajskie zalegają w dużo mniejszej głębokości od utworów 
permskich i kambryjskich, co znacznie zmniejsza koszt odwiercenia otworów. W Lidzbarku 
Warmińskim wody poziomu dolnojurajskiego zaliczyć można do hipotermalnych- strop - 210C, 
spąg - 350C. Mogą być wykorzystane zarówno w lecznictwie jak i rekreacji. Wody tego poziomu 
mogą zawierać jony bromowe i jodowe w koncentracji umożliwiającej ich balneologiczne oraz 
rekreacyjne wykorzystanie. W najbliższych głębokich otworach w utworach dolnojurajskich 
stwierdzono obecność tych jonów. 

Stopniowe wyczerpywanie się zasobów konwencjonalnych surowców energetycznych 
oraz negatywne dla otaczającego środowiska skutki spalania tych paliw stały się 
przyczyną poszukiwania i zainteresowania czystymi, odnawialnymi źródłami energii. Ze 
względu na fakt, że spośród tych źródeł poważną pozycję stanowią zbiorniki gorących 
wód wgłębnych, zainteresowanie energią wód termalnych jest obecnie bardzo duże. 
Zmineralizowane wody termalne będące nośnikami energii cieplnej mogą być również 
wykorzystywane w balneologii do zabiegów leczniczych, w rekreacji do ogrzewania basenów 
kąpielowych i kąpieli leczniczych oraz jako mineralne wody pitne. 
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Wody termalne w Lidzbarku Warmińskim planuje się wykorzystać głównie dla potrzeb 
rekreacyjno-turystycznych, ewentualnie dla pozyskiwania energii cieplnej przy zastosowaniu 
pomp ciepła. 
Jedną z zalet wykorzystania energii pozyskiwanej z wód termalnych jest wyeliminowanie lub 
wyraźne ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Są to tak zwane korzyści 
niematerialne, nie zawsze możliwe do wyceny. Przy wykorzystaniu ciepła pozyskiwanego  z wód 
termalnych zostają w całości wyeliminowane pyły i dwutlenki siarki. Emisja pozostałych 
składników, takich jak CO2 lub NO zostaje 5- lub 10-krotnie ograniczona w stosunku do źródeł 
konwencjonalnych, jakie są obecnie używane, np. węgla. 
 

4) W „Studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej” – podkreśla się, 
że w regionie mamy do czynienia z dwoma głównymi, współzależnymi czynnikami, 
oddziałującymi dwojako na warunki do rozwoju turystyki. Można bowiem przyjąć, że relatywnie 
niższy poziom rozwoju gospodarczego przyczynił się do zachowania naturalnych walorów tego 
obszaru, a także krajobrazu kulturowego. Wiąże się on jednak z wieloma czynnikami 
negatywnymi z punktu widzenia możliwości rozwoju turystyki. Zaliczono do nich przede 
wszystkim: (1) niższy poziom dochodów ludności i związany z nim niższy popyt wewnętrzny na 
usługi turystyczne; (2) niższy poziom dochodów przedsiębiorstw i niższa skłonność do inwestycji 
(również turystycznych); (3) niższy poziom dochodów samorządów lokalnych i regionalnych, 
ograniczający możliwości działań prorozwojowych (np. inwestycji, niezbędnych również do 
rozwoju turystyki). Z drugiej strony, jak wcześniej wspomniano, niższy poziom rozwoju 
gospodarczego przyczynił się do lepszego zachowania środowiska przyrodniczego (w 
makroregionie, poza stosunkowo nielicznymi wyjątkami, nie ma uciążliwych gałęzi przemysłu). 
Wpłynął on także na zachowanie pewnych cech środowiska kulturowego, które mogą stanowić 
czynnik wpływający korzystnie na rozwój turystyki. Zaliczyć do nich można stosunkowo dobrze 
zachowaną tradycyjną strukturę gospodarstw wiejskich i krajobrazu kulturowego, stanowiących 
podstawę rozwoju agroturystyki 
 
5) Miasto posiada kompletną dokumentację geologiczną i koncesję na poszukiwanie i 
rozpoznanie złoża wód termalnych odwiertem Lidzbark Warmiński GT-1 w Lidzbarku 
Warmińskim.  
 
Wg „Strategii rozwoju powiatu lidzbarskiego” turystyka może stanowić alternatywę wobec innych 
działalności gospodarczych. Region lidzbarski jest predysponowany do świadczenia różnego 
rodzaju usług turystycznych z racji specyficznych i ciekawych zasobów kulturowych i 
przyrodniczych (wody termalne). Prężność firm zajmujących się obsługą turystyki zależy od 
intensywności ruchu turystycznego w regionie. Działalność w dziedzinie turystyki występowała w 
trzech gminach Powiatu Lidzbarskiego: miejskiej i wiejskiej Lidzbark Warmiński oraz w Ornecie. 
W pozostałych gminach nie było żadnych obiektów turystycznych.   
 
Europejski przemysł turystyczny liczący około 1,8 miliona przedsiębiorstw, zatrudniający 5,2 proc. 
całej siły roboczej (około 9,7 mln miejsc pracy), zarobił  w ub.r. ponad 5 proc. unijnego PKB. Jeśli 
wziąć pod uwagę także sektory powiązane, szacunkowy udział turystyki w PKB UE byłby 
znacznie wyższy. Turystyka generuje pośrednio ponad 10 proc. PKB UE i tworzy ponad 12 proc. 
miejsc pracy. 
Wszyscy zarabiają na turystyce. Ta często niedoceniana gałąź gospodarki wytwarza rocznie 2% 
PKB, a dochody z eksportu usług turystycznych wyniosły w 2007 roku 29,2 mld zł (7,7 mld euro), 
co stanowi 37% całego polskiego eksportu usług (www.zarabiajnaturystyce.pl). Ponieważ udział 
sektora usług w gospodarce polskiej jest niższy niż w rozwiniętych krajach, należy przyjąć, że 
będzie się on rozwijał znacznie szybciej niż przemysł czy rolnictwo. Oznacza to, że w 
nadchodzących latach gospodarka turystyczna w Polsce ma szanse rozwijać się w tempie 
większym niż tempo rozwoju całej polskiej gospodarki (mierzonej tempem wzrostu PKB). 
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Turystyka jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin życia społeczno-gospodarczego w 
Polsce i na świecie. Oczywiste, zatem jest, iż Warmia i Mazury i Lidzbark Warmiński biorąc pod 
uwagę walory przyrodnicze, oraz starania czynione przez jej gospodarzy mają w niedalekiej 
przyszłości szanse zmienić się z rolniczego niegdyś rejonu w atrakcyjne miejsce wypoczynku i 
rekreacji. Turystyka w ogóle może stać się wiodącym działem gospodarki. W miarę zwiększania 
się ruchu turystycznego następuje wzrost zapotrzebowania na infrastrukturę lokalną, towary i 
usługi. Ogromną rolę w wykorzystaniu istniejącego potencjału ma tu samorząd terytorialny i 
podmioty komercyjne działając samodzielnie lub we współpracy. Udział w tworzeniu korzystnych 
dla regionu inwestycji mających wpływ na ilość i jakość rynku turystycznego będzie, aktywizowała 
owe podmioty do rozwijania swojej działalności. 
 
Przy rozpatrywaniu uwarunkowań środowiskowych i społeczno-gospodarczych regionu, 
powiatu (według stanu na dzień dzisiejszy) widać, że głównym atutem tego obszaru są 
walory środowiska przyrodniczego. Stanowią je unikatowe w skali krajowej i europejskiej 
zasoby przyrodnicze, zachowane w bardzo dobrym stanie. Z kolei największą słabością 
regionu pozostaje niedorozwój gospodarczy (niekorzystna struktura gospodarki) i 
infrastrukturalny. Pociąga on za sobą znaczące konsekwencje także dla możliwości 
rozwoju turystyki. Dotyczy to przede wszystkim wielkości popytu wewnętrznego, a także 
poziomu zagospodarowania turystycznego oraz wyposażenia w infrastrukturę ogólną. 
 
 
Wydarzenia i działania samorządu województw, powiatu nadal w znacznym stopniu 
zdeterminowane są uwarunkowaniami zewnętrznymi, w tym prawno-regulacyjnymi, zarówno na 
poziomie lokalnym jak i wojewódzkim – strategie. 
 
Realizacja projektu kompleksu „Term Warmińskich” jest zgodna z założeniami i realizuje politykę 
Unii Europejskiej oraz rządową i regionalną zawartą w dokumentach przyjętych do realizacji 
przez Komisje UE, Rząd Rzeczpospolitej Polskiej oraz Sejmik Województwa Warmińsko - 
Mazurskiego. Dokumenty te obejmują: 
- Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, 
- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, 
- Kierunki Rozwoju Turystyki do 2015, 
- Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015, 
- Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, 
- Strategię Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego do 
roku 2020, 
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2007-2013, 
- Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 
 
Uwarunkowania zewnętrzne – wynikające z dokumentów UE i Polski 
 

W październiku 2007 roku Komisja przyjęła „Średnią i długoterminową strategię dla osiągnięcia 
zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej”. W związku z powyższym, istotnym stała 
się wiadomość skierowana do zainteresowanych stron, aby jak najszybciej podjąć niezbędne 
kroki w celu wzmocnienia wkładu zrównoważonych praktyk do celu ułatwiającego budowę 
konkurencyjności Europy, jako najbardziej atrakcyjnego obszaru turystycznego. Komunikat w 
sprawie Agendy dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej (COM (2007) 
621 wersja ostateczna z dnia 19.10.2007) wyraża również wiadomość o zobowiązanie Komisji 
Europejskiej do tego porządku procesowego. Ponadto w komunikacie buduje się ramy dla 
realizacji polityki europejskiej i wspiera działania w dziedzinie turystyki, jak również we wszystkich 
innych obszarach polityki, które mogą mieć wpływ na turystykę, na jej trwałość i konkurencyjność. 
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Polityka Unii Europejskiej względem turystyki jest realizowana m.in. poprzez skierowanie w ten 
obszar aktywności środków finansowych poprzez fundusze: Fundusze Strukturalne oraz Fundusz 
Społeczny. Są one przeznaczone m.in. na rozbudowę infrastruktury turystycznej, wspieranie 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz kształcenie kadry. Należy zwrócić uwagę, że dla 
rozwoju turystyki istotne znaczenie mają także środki przeznaczane na inne cele m.in. na rozwój 
kultury, transportu, ochronę środowiska, edukację.  
Wśród aktów prawnych dotyczących turystyki lub dziedzin bezpośrednio związanych  
z jej rozwojem obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nadrzędną jest Konstytucja 
RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku, która w Art.68 ust.5 zobowiązuje władze publiczne do popierania 
rozwoju kultury fizycznej, co ma następować m.in. poprzez rozwijanie różnych form turystyki 
aktywnej. 
 
Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (dalej: SRK) jest podstawowym dokumentem 
strategicznym określającym cele i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz 
warunki, które powinny ten rozwój zapewnić.  
W części diagnostycznej SRK stwierdza, że Polska powinna wykorzystywać bogactwo swoich 
zasobów ludzkich, kulturowych i przyrodniczych, aby czerpać korzyści z rozwoju turystyki, która 
jest jednym z istotnych  czynników przyczyniających się do wzrostu gospodarczego regionów, 
tworzenia nowych miejsc pracy oraz promocji regionów i kraju. W tym kontekście ważna jest 
zasada, że państwo będzie realizować politykę głównym celem strategii jest podniesienie 
poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin. 
Główne kierunki wsparcia tych obszarów to m.in.:  
- rozwój szeroko rozumianej infrastruktury, w tym turystycznej i regionalnych zasobów kultury,  
- działania wykorzystujące specyficzne uwarunkowania rozwoju regionów, np. turystyczno-
krajobrazowe, klimatyczne, wodne.  
W ramach tego priorytetu zostały też nakreślone kierunki polityki regionalnej państwa wobec 
województw. Szczególnego wsparcia wymagają najsłabiej rozwinięte województwa Polski 
Wschodniej: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie oraz świętokrzyskie. W 
odniesieniu do wszystkich województw nacisk zostanie również położony na działania w celu 
poprawy stanu i ochrony środowiska, materialnego dziedzictwa kulturowego regionów, 
rozwoju infrastruktury kulturalnej oraz rozwoju turystyki. Pomoc zaś dla województw 
położonych na obszarze Polski Wschodniej będzie skierowana m.in. na następujące dziedziny i 
przedsięwzięcia: 
      W województwie warmińsko-mazurskim:  

 zwiększenie zewnętrznej dostępności komunikacyjnej wraz z rozbudową 
przejść  granicznych,  

 utrzymanie wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych 
regionu,  

 zachowanie dziedzictwa kulturowego Żuław,  
 międzynarodową promocję turystyczną, w tym promocję rejonu Wielkich 

Jezior Mazurskich i Kanału Elbląskiego.  
 

 
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 ich celem strategicznym jest 
tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i 
przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej. 
Jednym z istotnych elementów tej wizji jest stwierdzenie, że zgodnie z obecnymi trendami 
gospodarczymi Polska będzie krajem, w którym nastąpi zwiększenie zatrudnienia w sektorze 
usług oraz podniesienie ich jakości, przy spadku zatrudnienia w rolnictwie. Zwiększeniu ulegnie 
zwłaszcza rola sektora usług rynkowych, w tym turystyki krajowej i zagranicznej, która 
wykorzystując dobry stan środowiska przyrodniczego oraz walory kulturowe stanie się ważnym 
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źródłem zatrudnienia i dochodów dla społeczeństwa. Podstawą działań ochrony przyrody i 
krajobrazu – tak istotnych z punktu widzenia rozwoju turystyki – będzie Europejska Sieć 
Ekologiczna NATURA 2000, dzięki której zachowana zostanie różnorodność gatunków oraz 
walory przyrodnicze środowiska. Celami horyzontalnymi NSRO są:  

- Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów 
partnerstwa.  
- Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej.  

- Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski. Cel ten będzie realizowany min. w 
następujących obszarach:  

 wsparcie podstawowej infrastruktury społecznej. W tej sferze istotne znaczenie mają 
inwestycje służące zmniejszaniu nierówności, m.in. w dostępie do infrastruktury kulturalnej i 
turystycznej. Działania w dziedzinie infrastruktury kulturalnej i ochrony dziedzictwa 
kulturowego mają przede wszystkim na celu zwiększenie dostępu mieszkańców Polski do 
kultury oraz podniesienie wiedzy społeczeństwa, a także atrakcyjności turystycznej i 
inwestycyjnej kraju. Należy podkreślić, że istniejący potencjał kulturowy (w tym 
przebiegające przez Polskę europejskie szlaki kulturowe) i przyrodniczy oraz planowane 
działania w obszarze kultury tworzą korzystne warunki do rozbudowy infrastruktury 
turystycznej. W celu zapewnienia dostępu do usług turystycznych wysokiej jakości oraz 
podniesienia atrakcyjności turystycznej Polski i jej regionów środki zostaną skoncentrowane 
przede wszystkim na poprawie jakości infrastruktury turystycznej przez tworzenie projektów 
z zakresu jej rozbudowy, modernizacji i wyposażenia. Przedsięwzięcia w tym zakresie 
będą również ukierunkowane na powstawanie nowych obiektów służących do 
prowadzenia działalności turystycznej, które będą spełniały standardy UE. Miejsca 
pracy w sektorze turystyki przyczynią się do wzrostu zatrudnienia w infrastrukturze 
towarzyszącej, w sektorze produkcji towarów i usług niezbędnych do obsługi 
turystów. Wsparcie turystyki dotyczyć będzie zarówno projektów spełniających 
kryteria infrastruktury społecznej – służącej nieodpłatnie ogółowi społeczeństwa, jak 
komercyjnych, stanowiących element schematów pomocy publicznej.  

- Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym zwłaszcza sektora 
wytwórczego o wysokiej wartości dodanej, oraz rozwój sektora usług. Sektor będzie traktowany 
jako jeden z czynników korzystnie wpływających na rozwój polskiej gospodarki. Planowane 
wsparcie dotyczyć będzie m.in. sektora usług rynkowych, w tym sektora turystyki i kultury. Nowo 
tworzone miejsca pracy w sektorze turystyki przyczynią się do wzrostu zatrudnienia w 
infrastrukturze towarzyszącej produkcji towarów i usług niezbędnych do obsługi turystów.  

- Wzrost konkurencyjności polskich regionów oraz przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej. Jednym z czynników powodujących wzrost tej konkurencyjności 
jest wzmocnienie pozycji ośrodków metropolitalnych. Szansą na to, by tak się stało, jest rozwój 
turystyki. Turystyka jest aktywnością spinającą regiony, łączącą obszary miejskie z 
wiejskimi, aktywizującą wieś dziedziną przyczyniającą się do rewitalizacji obszarów 
zdegradowanych, nadającą obszarom podmiejskim wymiar turystyczno-rekreacyjny. W 
tym celu promowane będą działania obejmujące odnowę środowiska fizycznego, 
rewitalizację terenów poprzemysłowych, ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego i 
historycznego, propagowanie przedsiębiorczości.  

 

Największe znaczenie w kontekście tworzenia programu rozwoju turystyki obszaru 
województwa warmińsko-mazurskiego mają „Kierunki Rozwoju Turystyki do 2015”. 
Dokument Rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26.09.2008 r. Dokument ten 
zawiera określenie priorytetowych obszarów rozwojowych w turystyce, do których zaliczono: 
rozwój produktów turystycznych, rozwój zasobów ludzkich, wsparcie marketingu, kształtowanie 
przestrzeni turystycznej.  Celem nadrzędnym rozwoju turystyki jest tworzenie warunków 
prawnych, instytucjonalnych, finansowych i kadrowych do rozwoju turystyki, sprzyjających 
rozwojowi społeczno – gospodarczemu Polski, oraz podniesienie konkurencyjności regionów i 
kraju, przy zachowaniu walorów kulturowych i przyrodniczych. 
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Na podstawie celu nadrzędnego zostały sformułowane trzy cele wiodące:  
- wzrost znaczenia ekonomicznego turystyki w rozwoju gospodarczym kraju  
- wzrost jakości środowiska i życia mieszkańców  
- współpraca oraz integracja na rzecz turystyki i jej otoczenia w wymiarze społecznym,  
przestrzennym i ekonomicznym. 
 
Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 - W dokumencie 
tym wskazano obszary turystyki podstawowej mogącej rozwijać się  
w obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.  
Tabela 15: Potencjał turystyczny województwa warmińsko - mazurskiego 

 

 

XXX – priorytetowy; XX – podstawowy; X – drugorzędny; brak wypełnienia pola oznacza brak 
produktu 
W części strategicznej sformułowana została wizja promocji Polski: 
Polska będzie miała docelowo atrakcyjny wizerunek, zgodny z rzeczywistością, 
przyczyniający się do wyboru kraju jako turystycznego miejsca docelowego, wizerunek 
który pozytywnie wpływa na rozwój gospodarki turystycznej. Z kolei misja zakłada tworzenie 
i wzmacnianie wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego i gościnnego dla turystów, oferującego 
konkurencyjne produkty turystyczne wysokiej jakości. Na bazie tych założeń został sformułowany 
cel strategiczny, który zakłada zwiększenie skuteczności i efektywności działań marketingowych. 
Osiągnięcie tego celu mają wspomagać cele operacyjne:  
- cel operacyjny 1: poprawa pozycji konkurencyjnej na rynkach zagranicznych i krajowym,  
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- cel operacyjny 2: rozszerzenie atrakcyjnego wizerunku produktów turystycznych przez działania 
marketingowe,  
- cel operacyjny 3: stworzenie sprawnego i efektywnego systemu informacji turystycznej w celu 
poprawy jakości komunikacji i obsługi turystów,  
- cel operacyjny 4: transfer wiedzy.  
 

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 - Celem 
głównym programu jest zwiększenie tempa wzrostu gospodarki  
w celu tworzenia nowych miejsc pracy przy poszanowaniu i zachowaniu dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego regionu. Rozwój turystyki odbywać się będzie poprzez 
przedsięwzięcia mające oddziaływanie gospodarcze (m.in. budowa i modernizacja obiektów 
sportowych, obiektów rekreacyjnych, bazy noclegowo-gastronomicznej, projekty inwestycyjne 
gmin uzdrowiskowych, utworzenie systemów i centrów informacji turystycznej). 
 
 
Uwarunkowania wewnętrzne – regionalne  
Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego województwa warmińsko – mazurskiego 
do roku 2020- zakłada, że czynniki stymulujące rozwój gospodarczy województwa warmińsko-
mazurskiego mają przede wszystkim podłoże ekologiczne, kulturowe i społeczne 
(www.rpo.warmia.mazury.pl/pliki/prognoza_oddzialywania_na_srodowisko1.pdf - adres strony 
internetowej na której zamieszczona jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 
dokumentu). 
Region posiada doskonałe warunki przyrodnicze dla rozwijania turystyki, agroturystyki oraz 
„czystego przemysłu”. W strategii regionu podkreśla się, że głównym zadaniem Warmii i Mazur 
jest utrzymanie pozycji lidera w czystości środowiska przyrodniczego. Jednocześnie te 
specyficzne cechy gospodarki województwa nie zawsze są postrzegane jako atut regionu. 
Do czynników o charakterze ekonomicznym, które mogą sprzyjają rozwojowi województwa w 
przyszłości zaliczyć można duży zasób wolnych, niezagospodarowanych terenów, stanowiących 
atrakcyjną ofertę dla inwestorów zewnętrznych, o ile wyposażone zostaną w odpowiednie 
zaplecze techniczne i infrastrukturalne. W tym kontekście ekspertyzy poświęcone zagadnieniu 
rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego dowodzą, że priorytetowym działaniem 
stymulującym wzrost gospodarczy w regionie powinien być rozwój infrastruktury. Istniejąca, 
bogata sieć przejść granicznych w połączeniu z modernizacją dróg dojazdowych i portów może 
okazać się bowiem, przynajmniej na poziomie lokalnym, istotnym źródłem wzrostu. 
Celem głównym strategii rozwoju województwa jest spójność ekonomiczna, społeczna i 
przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy. Oznacza to ma wyrównywanie dysproporcji 
rozwojowych we wszystkich aspektach: ekonomicznym, przestrzennym i społecznym. Dotyczy to 
także warunków rozwoju przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc pracy i infrastruktury 
technicznej i warunków do zdobywania współczesnej wiedzy. Całość tych działań ukierunkowana 
ma być na tworzenie miejsc pracy i zmniejszenie bezrobocia oraz poprawę poziomu życia 
mieszkańców zarówno miast, jak i wsi. Region o jednym z najwyższych wskaźników bezrobocia 
w Unii Europejskiej musi starać się zwiększyć liczbę miejsc pracy. 
Osiągnięcie celu „wzrost konkurencyjności gospodarki” będzie wynikiem realizacji dziewięciu 
celów operacyjnych, z których najważniejszym z punktu widzenia przedmiotu tego studium jest 
wzrost potencjału turystycznego. Turystykę należy traktować jako jedną z wiodących dziedzin 
rozwojowych Warmii i Mazur. Omawiany cel operacyjny zakłada wzrost potencjału turystycznego 
przy poszanowaniu wymagań środowiska przyrodniczego. 
 
Turystyka jest traktowana jako jeden z wiodących sektorów gospodarki Warmii i Mazur. 
Ożywienia gospodarczego można oczekiwać poprzez wzrost zainteresowania kapitału 
zewnętrznego ofertą turystyczno-wypoczynkową regionu w ciągu całego roku, wykorzystaniem 
współpracy z zagranicznymi ośrodkami partnerskimi, wzrostem możliwości eksportu poprzez 
upowszechnienie norm jakościowych. 
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Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 
jest wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych (=> 
http://www.rpo.warmia.mazury.pl/pliki/prognoza_oddzialywania_na_srodowisko.pdf.- adres strony 
internetowej na której zamieszczona jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 
dokumentu). Cel główny będzie realizowany za pośrednictwem wytyczonych celów 
szczegółowych:  
- wzrost konkurencyjności firm, produktów i usług,  
- wyższa konkurencyjność województwa jako miejsca pracy i życia,  
- poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego.  
Cel główny oraz cele szczegółowe Programu będą realizowane w ramach ośmiu osi 
priorytetowych:  
Oś priorytetowa 1: przedsiębiorczość; jej celem głównym jest wzrost potencjału gospodarczego i 
konkurencyjności przedsiębiorstw Warmii i Mazur.  
Oś priorytetowa 2: turystyka; jej celem głównym jest wzrost udziału turystyki w 
gospodarce regionu przez zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej.  
Cel ten będzie realizowany w ramach obszarów:  
-  wzrost potencjału turystycznego,  
-  promocja województwa i jego oferty turystycznej.  
W wyniku działań podejmowanych w tych obszarach:  

 turystyka na terenie województwa będzie przyjazna i gościom, i środowisku 
przyrodniczemu,  

 zwiększy się liczba turystów i odwiedzających,  
 wydłuży się sezon turystyczny w wyniku rozwoju bazy usług całorocznych oraz 

lepszego zagospodarowania zasobów,  
 powstanie nowa baza noclegowa oraz nowe formy usług, wykorzystujące naturalny 

potencjał regionu, taki jak wody geotermalne i surowce lecznicze,  
 rozwinie się także baza całorocznych usług sportowo-rekreacyjnych, pozwalająca 

na rozluźnienie korelacji między liczbą turystów, a warunkami pogodowymi,  
 szlaki i atrakcje turystyczne zostaną odpowiednio oznakowane,  
 znaczne wsparcie uzyskają działania promujące walory i ofertę turystyczną województwa,  
 preferowane będą projekty, w których wyniku powstaną w województwie hotele o 

wysokim, co najmniej czterogwiazdkowym standardzie, oferujące nie tylko noclegi, ale i 
możliwości organizowania przez cały rok konferencji, szkoleń i warsztatów; powstanie też 
baza noclegowa w miejscowościach o statusie uzdrowiska,  

 wsparcie finansowe otrzymają przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie bazy 
gastronomicznej, obejmujące prace modernizacyjne, rozbudowę, budowę i wyposażenie 
obiektów,  

 w większym niż dotychczas stopniu wykorzystywane będą możliwości rozwoju funkcji 
uzdrowiskowej w województwie, poprzez realizację projektów związanych z budową, 
rozbudową i modernizacją publicznie dostępnej podstawowej infrastruktury w tym 
zakresie,  

 wspierane będą przedsięwzięcia polegające m.in. na tworzeniu terenów zielonych 
wyposażonych w urządzenia umożliwiające pełnienie funkcji rekreacyjnych, sportowych i 
leczniczych (parki zdrojowe, ścieżki zdrowia, parki kinezyterapeutyczne, skwery), 
tworzeniu urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego (pijalnie uzdrowiskowe, tężnie, 
inhalatoria na otwartej przestrzeni, parki, odcinki plaży, uzdrowiskowe baseny kąpielowe, 
trasy do terenoterapii) oraz parkingów,  

 podejmowane będą działania mające na celu zagospodarowanie i oznakowanie szlaków i 
atrakcji turystycznych: ścieżek rowerowych i tras kajakowych, nieczynnych linii 
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kolejowych, punktów i wież widokowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, stanic 
wodnych wraz obiektami służącymi turystyce wodnej,  

 podejmowane będą działania związane z wykorzystaniem bogatego dziedzictwa 
kulturowego regionów do celów turystycznych. 

Oś priorytetowa 4: rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast; jej celem głównym jest 
wzmocnienie miast o wysokim potencjale rozwojowym jako atrakcyjnych centrów 
przedsiębiorczości, usług i życia.  
Oś priorytetowa 5: infrastruktura transportowa regionalna i lokalna; jej celem głównym jest 
poprawa zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności transportowej regionu. Wśród działań 
prowadzonych w ramach tej osi przewidziane jest wsparcie projektów kompleksowo 
rozwiązujących problemy komunikacyjne, a także tworzące sieci i powiązania układów 
obsługujących gospodarkę (w tym turystykę) oraz zapewniających obsługę transportową 
granicy województwa warmińsko-mazurskiego z Obwodem Kaliningradzkim Federacji 
Rosyjskiej.  
Oś priorytetowa 6: środowisko przyrodnicze; jej celem głównym jest wzmocnienie pozycji 
województwa w europejskich sieciach przyrodniczych przez poprawę lub zachowanie dobrego 
stanu środowiska i zapobieganie jego degradacji. Środowisko przyrodnicze regionu 
charakteryzuje się walorami unikatowymi w skali europejskiej. Walory przyrodnicze są 
podstawą rozwoju turystyki, w tym aktywnej i specjalistycznej. Umożliwiają one także 
szersze wprowadzenie nowych funkcji: uzdrowiskowej, odnowy biologicznej, 
specjalistycznych usług rehabilitacyjnych, a także opiekuńczych dla ludzi starszych. Stąd 
działania realizowane w ramach niniejszej osi, prócz wielu innych, będą miały na względzie 
rozwój funkcji turystycznej. Do działań tych należą: poprawa stanu środowiska i zapobieganie 
jego degradacji przez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska. 
Będą to przedsięwzięcia związane przede wszystkim z ochroną wód powierzchniowych i 
podziemnych oraz ochroną środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami.  
Oś priorytetowa 7: infrastruktura społeczeństwa informacyjnego; jej celem głównym jest 
zwiększenie dostępu do sieci i wykorzystania technik informatycznych w gospodarce, sektorze 
publicznym i sferze społecznej.  
Województwo warmińsko – mazurskie dysponuje znacznymi, niewykorzystanymi jeszcze, 
możliwościami rozwoju turystyki aktywnej i specjalnej. Region posiada także warunki o dużych 
możliwościach rozwoju turystyki zimowej (zjazdy i biegi narciarskie, wyścigi i rajdy psich 
zaprzęgów, żeglarstwo lodowe, rajdy konne, kulig, jazda na nartach za koniem, nurkowanie 
zimą). Zatem dopełnieniem oferty turystycznej województwa powinny stać się możliwości 
spędzania czasu „na niepogodę” i poza sezonem letnim. Budowa bazy dla takiej turystyki 
w Lidzbarku Warmińskim pozwoli na przyciągnięcie większej liczby turystów poza krótkim 
sezonem letnim, bez przekraczania chłonności turystycznej terenu i nadmiernej 
antropopresji. 
Projekt pn. „Termy Warmińskie” został uznany za projekt kluczowy dla województwa 
warmińsko-mazurskiego. Został wpisany w Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów 
Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, i 
przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 16 października 2008 r. 
uchwałą Nr 53/562/08/III.  Projekt istotnie przyczynia się do realizacji strategii województwa. 
Projekt wpisuje się w cel strategiczny Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 
Województwa do roku 2020 - „Wzrost konkurencyjności gospodarki”, cel operacyjny priorytetu 
9.1.5 – wzrost potencjału turystycznego.  
Umieszczenie projektu w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych 
RPOWiM na lata 2007 – 2013 jest warunkową deklaracją jego realizacji i jest związane z 
zarezerwowaniem środków finansowych w ramach budżetu RPOWiM. Realizacja projektu będzie 
uzależniona od spełnienia przez projekt wymogów formalnych i merytorycznych dotyczących 
dokumentacji i gotowości do realizacji oraz do akceptacji wniosku o dofinansowanie wraz z 
wymaganymi załącznikami przez IZ RPOWiM. 
 
Warmia i Mazury uznawane są za atrakcyjny turystycznie region, jednak utrzymanie tej przewagi 
wymaga ponoszenia ciągłych nakładów - to główny cel Strategii Rozwoju Turystyki 
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Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Konieczne wydaje się wydłużenie sezonu 
turystycznego poprzez poszukiwanie nowych form aktywności w regionie. Integralną częścią 
dążenia do wzrostu potencjału turystycznego są działania związane ze wzrostem dostępności 
komunikacyjnej. Turystyka wiodącą dziedziną gospodarki Warmii i Mazur, generującą nowe 
miejsca pracy i wzrost dochodów ludności – taka wizję turystyki przedstawili autorzy 
dokumentu. Na bazie tego stwierdzenia zostały przedstawione dwa cele główne:  
- zwiększenie kapitału inwestycyjnego w turystyce,  
- maksymalne i dynamiczne wykorzystanie predyspozycji turystycznych regionu.  
Aby osiągnąć te cele, należy:  
- zintegrować różne dziedziny gospodarcze i społeczne na rzecz rozwoju regionu przez turystykę,  
- stworzyć warunki do wzrostu konkurencyjności sektora turystyki.  
 
Strategia promocji województwa warmińsko – mazurskiego 
Podstawowe założenia tego dokumentu wskazują na kilka obszarów promocji:  
•  gospodarka  
•  jakość życia  
•  turystyka  
•  kultura  
•  nauka.  
Pomijając  bezpośrednie wskazanie  na  obszar  turystyki  należy  jednoznacznie  stwierdzić, iż 
pozostałe  obszary mają  również większe  lub mniejsze  związki  z  turystyką. Tym  samym 
działania  promocyjne  (i  nie  tylko) w  tych  obszarach mają  i  będą miały wpływ  na  rozwój 
turystyki. Podstawowe hasła – oferowane korzyści to: 
•  tysiące jezior oraz najdłuższy szlak żeglarski  
•  czysta przyroda   
•  wydarzenia w unikalnych plenerach  
•  zamki gotyckie, pałace i dworki – miejsca spotkań i wypoczynku  
•  najlepsze w Polsce ośrodki SPA i wellness  
•  adrenalina i przygoda w powietrzu, na wodzie i pod wodą  
•  magia małych miast  
•  wypoczynek aktywny na lądzie i na wodzie  
•  miejsca i klimat pracy twórczej  
•  dostęp do morza. 
Celem  strategicznym  promocji  jest  zbudowanie  obrazu Warmii  i Mazur  jako  „lidera”  
zrównoważonego  rozwoju.  Oznacza  to  konieczność  wykreowania  wizerunku  regionu  jako 
oferującego wartości inspirowane relacją „natura – człowiek”, w procesach zmian w obszarze 
jakości życia, nowoczesnej gospodarki, edukacji, przemysłu czasu wolnego oraz kreacji. 
 
 
Strategia Rozwoju Powiatu Lidzbarskiego na lata 2001-2016 

Istotne znaczenie ma uwzględnienie w wizji zasad ekorozwoju, wyznaczających i regulujących 
kierunek prowadzenia wszelkich działań w Powiecie jak i poza jego granicami. Z tego względu za 
główne hasło rozwoju przyjęto – 
ZACHOWANIE I REWITALIZACJA ZASOBÓW PRZYRODNICZO-KULTUROWYCH POWIATU 
PODSTAWĄ JEGO ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO. 
Pomyślny rozwój Powiatu zależeć będzie bezpośrednio od kierunku przemian, jakie dokonują się 
w rolnictwie, gospodarce turystycznej, edukacji oraz w przetwórstwie i przemyśle. Łączenie 
przestrzeni przyrodniczej z zasobami kulturowymi będzie podstawą powstania atrakcyjnej i ciągłej 
przestrzennie strefy turystyczno-krajobrazowej. Szczególną rolę pełnić będą obszary węzłowe 
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wiążące na swoim terenie szereg atrakcji i możliwości (wypoczynku, edukacji, prowadzenia 
inwestycji). Wsparciem powinna być realizacja programu zalesiania najsłabszych gleb w 
Powiecie, jak też postępująca specjalizacja rolnictwa w kierunku hodowli bydła i produkcji mleka. 
Odnośnie przekształceń gospodarki rolnej istotne znaczenie ma jej powiązanie z zakładami 
przetwórczymi oferującymi atrakcyjne produkty spełniające standardy europejskie. 
Uzupełnieniem dochodów szeregu gospodarstw wiejskich może być rozwój różnych form 
agroturystyki. Ogólny rozwój gospodarki turystycznej w Powiecie nawiązuje w głównej 
mierze do imprez kulturalnych odbywających się głównie w miastach oraz do zasobów 
dziedzictwa kulturowego. Rozwój miejsc noclegowych zależeć będzie od wykorzystania 
lokalnych zasobów bazy turystycznej, tworzenia nowych atrakcji i specjalizacji ofert. Na 
terenach wiejskich w miejscu występowania podziemnych wód mineralizowanych istnieje 
szansa rozwoju funkcji uzdrowiskowej.  
Badania ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców wskazują na zaistniałe problemy. 
Szczególnie zła sytuacja, według mieszkańców, określała lokalny rynek pracy zwłaszcza 
możliwości znalezienia pracy i zarobków. Negatywnie określono także przemiany, jakie dokonują 
się w sektorze rolnictwa oraz stan techniczny dróg. Wyjątek w zestawieniu stanowiła pozytywna 
ocena poziomu edukacji w szkołach średnich, gdzie pozytywne oceny stanowiły 74%. 
 
Identyfikacja barier decydujących o rozwoju Powiatu 

 
 
 
Najwięcej głosów oddano na kierunki ogólnorozwojowe dotyczące całości społeczności tj. 
poprawy standardu i jakości życia (27%). Wybór konkretnych kierunków dalszej specjalizacji 
wskazuje na jednoczesny nacisk na rozwój turystyki (21%), rolnictwa (19%), usług i przemysłu 
(14%). Uzupełnieniem powyższego układu jest wskazanie w 18% udzielonych odpowiedzi 
kierunku związanego z jednoczesną i równomierną ewolucją całej gospodarki Powiatu. Pod 
względem preferencji osób ankietowanych odnośnie działań, które powinny być rozwiązane w 
pierwszej kolejności: 
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Zaznaczano tu przede wszystkim działania związane z reorganizacją rynku pracy przez rozwój 
nowych podmiotów i inwestycji gospodarczych związanych z turystyką i rolnictwem, a tym  
samym  ograniczeniem  skali   bezrobocia   oraz   podniesieniem  dochodów  ludności. 
Określenie celów strategicznych wynika po części z wcześniejszej identyfikacji problemów 
stanowiących podstawę analiz i rozważań dotyczących zasadności podejmowanych zadań. 
Prezentacja problemów, utożsamianych zazwyczaj z nie zaspokojonymi potrzebami, wyznacza 
kierunki rozwoju Powiatu zorientowane m.in. na ich zniwelowanie.  
Cele strategiczne sformułowano w następujących obszarach rozwoju Powiatu, przyjętych jako 
priorytetowe: 
- aktywizacja gospodarcza i rozwój rynku pracy - Zarówno lokalny jak i regionalny rynek pracy 
charakteryzuje szereg trudności, co znajduje odzwierciedlenie w postaci  wysokiej  stopy 
bezrobocia.  Problemy  rynku pracy mają charakter społeczny, związany z długotrwałym 
bezrobociem, ograniczonymi szansami na znalezienie pracy przez absolwentów oraz 
niedostateczną korelacją pomiędzy systemem edukacji a potrzebami rynku.  Zjawiska  te 
pozostają w synergii  z przemianami  miejscowej gospodarki zorientowanej przede wszystkim na 
rolnictwo i usługi. 
- oświata i wychowanie. Motywowanie absolwentów szkół wyższych do powrotu na teren 
powiatu po skończonych studiach   będzie wiązało się z długotrwałym  procesem   kształtowania 
poczucia tożsamości   lokalnej.  Można  to osiągnąć   kładąc   duży   nacisk  na  edukację 
regionalną  w  procesie  nauczania  i  wychowania.   Takie programy zostaną wdrożone we 
wszystkich placówkach oświatowych. Młodzież z wyższym wykształceniem chętniej zainwestuje 
tu swoją wiedzę, jeżeli zostaną stworzone  możliwości samorealizacji  i   rozwoju   zawodowego, 
przez   co   należy   rozumieć atrakcyjne miejsca pracy, możliwość szybkiego otrzymania 
mieszkania, wysoką stopę życia oraz łatwy dostęp do wszystkich usług. 
- ochrona zdrowia i pomoc społeczna, 
- turystyka, sport i dziedzictwo kulturowe w ramach wspólnego celu strategicznego jakim 
jest TURYSTYKA MOTOREM ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU.  
- infrastruktura transportowa, łączność, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo, 
- rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska. Zauważalne jest postępujące ubożenie 
społeczeństwa, wynikające m.in. ze słabego zagospodarowania zasobów po byłych 
Państwowych Gospodarstwach Rolnych, nieopłacalności produkcji rolnej oraz braku 
alternatywnych źródeł dochodów. Duży wpływ na taką sytuację ma również emigracja 
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wykształconej młodzieży z powiatu. Grunty słabej jakości nie pozwalają prowadzić gospodarki o 
wysokiej efektywności. Na niski poziom życia na wsi wpływa też zły stan infrastruktury drogowej i 
postępujące bezrobocie w całym powiecie. 
- bezpieczeństwo i porządek publiczny. 
 
Projekt wpisuje się więc w krajowe i regionalne dokumenty strategiczne, ale warto zaznaczyć, że 
ma on oddziaływanie w skali ponadregionalnej, ponieważ przyczyni się do wzmocnienia 
wizerunku Lidzbarka Warmińskiego oraz Warmii i Mazur jako regionu atrakcyjnego i gościnnego 
dla turystów, posiadającego konkurencyjne produkty turystyczne wysokiej jakości, wśród 
pożądanych grup odbiorców na rynkach krajowych i zagranicznych, z terenu Polski i Europy. 
 
Komplementarność z innymi projektami 
 
Lidzbark Warmiński  charakteryzuje się dużym potencjałem inwestycyjnym. W jego granicach 
wiele się dzieje, świadczą o tym zrealizowane  lub realizowane przez różnych beneficjentów 
(jednostki samorządu terytorialnego, podmioty gospodarcze) projekty uwzględnione na liście 
projektów kluczowych dla rozwoju województwa. 
Na terenie miasta od kilku lat intensywnie realizowane są przedsięwzięcia i inwestycje w zakresie 
zwiększenia oferty turystycznej związanej z aktywną formą wypoczynku jak również ze 
stworzeniem możliwości spędzenia czasu w niepogodę oraz wydłużeniem sezonu turystycznego. 
Projekt komplementarny jest min. z projektami:  
- projekt "Transfer innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie  geotermii - 
przygotowanie koncepcji rozwoju regionalnego w oparciu o gospodarcze wykorzystanie wód 
geotermalnych" realizowany w ramach ZPORR, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i 
Transfer Wiedzy; koszt całkowity projektu: 185 000zł; Czas realizacji: 2006.06.12- 2007.05.31. 
Przedmiot projektu - opracowanie ekspertyzy w zakresie gospodarczych możliwości 
wykorzystania wód geotermalnych położonych na terenie Powiatu Lidzbarskiego do celów 
balneologicznych, a co za tym idzie do celów turystycznych i rekreacyjnych jak również do celów 
energetycznych (zakres ekspertyzy: analiza możliwości, wstępne studium wykonalności, wstępny 
kosztorys inwestycyjny). W przypadku balneologii opracowanie ekspertyzy umożliwia określenie 
kierunków rozwoju regionalnego, tworzy podstawę do inwestowania w budowę zakładów 
balneologicznych na terenie powiatu.  
- projekt ”Rewitalizacja centrum starego miasta I etap ul. Powstańców Warszawy, Plac Wolności, 
Ratuszowa, budynek po Urzędzie Miasta oraz mury obronne” powstaną nowe atrakcje 
turystyczne, które będą wypełniały lukę w istniejącej obecnie ofercie turystycznej; realizowany w 
ramach RPOWiM 2007-2013 Działanie 4.2; data realizacji 2008-2011; całkowity koszt realizacji 
inwestycji: 9 846 379,79 zł. 
- projekt „Zagospodarowanie plaży miejskiej w Wielochowie – wartość projektu 416 724,99 zł. 
Data realizacji 2007.03.05-2010.12.31 , Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-
2013 Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego. 
- projekt Budowę Punktu Informacji Turystyczne w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 3.1 Obszary wiejskie zrealizowano (data 
rozpoczęcia 01.09.2006). Budżet projektu 168 459,00zł.  
- projekt "Budowa ścieżki rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku 
Lidzbark Warmiński – Orneta” w ramach Osi Priorytetowej 2 Turystyka, Poddziałanie 2.1.4 
Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna; czas realizacji: maj 2010r. - wrzesień 
2011 roku. Koszt całkowity projektu: 2 665 038,62 zł; Przedmiotem projektu jest 
zagospodarowanie i budowa ścieżki rowerowej na nieczynnym torowisku położonym pomiędzy 
Lidzbarkiem Warmińskim a Ornetą, planowane przedsięwzięcie rozpoczyna się przy 
skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 513 z ciągiem drogi powiatowej Nr 1346 Lidzbark Warmiński - 
Lubomino (tj. przy b. ZUR) a kończy się w mieście Orneta. Przedsięwzięcie umożliwi nadanie 
terenowi nowej funkcji turystycznej, a Powiatowi Lidzbarskiemu zapewni możliwość wzbogacenia 
oferty o sprawnie działającą usługę - ścieżkę rowerową. 
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- projekt „Adaptacja Przedzamcza Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim na 
wielofunkcyjny Hotel w standardzie (****)”; wartość inwestycji 53 345 815,42 zł; beneficjent 
Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe „Zamek” Sp. z o.o. w ramach RPOWiM 2007-2013 
Działanie 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna. 
 
KOMPLEMENTARNE PROJEKTY REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI PODMIOTAMI:  
Stowarzyszeniem "Dom Warmiński", Powiatem Braniewskim, Olsztyńskim, Gminą Miejską 
Lidzbark Warmiński, Gminą Reszel: 
- "Dom Warmiński- Zdrowotne aspekty rekreacji poprzez propagowanie aktywnych form 
wypoczynku na terenie Warmii" RPOWiM 2007- 2013, Oś Priorytetowa 2 - Turystyka, 
Działanie 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej; Koszt całkowity projektu: 648 
000,00 zł; Czas realizacji 2010-2011; 
-"Dom Warmiński - Integracja różnych narodowości na terenie Warmii" RPOWiM 2007- 
2013, Oś Priorytetowa 2 - Turystyka, Działanie 2.2 Promocja województwa i jego oferty 
turystycznej; Koszt całkowity projektu: 625 900,00 zł; Czas realizacji 2010-2011; 
- "Dom Warmiński - Śladami historycznej Warmii" RPOWiM 2007- 2013, Oś Priorytetowa 2 - 
Turystyka, Działanie 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej; Koszt całkowity 
projektu: 620 900,00 zł; Czas realizacji 2010-2011; 
Realizacja poszczególnych działań w ramach projektów "Dom Warmiński - Zdrowotne aspekty 
rekreacji poprzez propagowanie aktywnych form wypoczynku na terenie Warmii", "Dom 
Warmiński - Integracja różnych narodowości na terenie Warmii", "Dom Warmiński - Śladami 
historycznej Warmii" pozwoli na zintegrowaną promocję walorów turystycznych i kulturowych 
obszaru, wskazując rodzaje produktów turystycznych, które powinny być rozwijane oraz regionów 
atrakcyjnych dla turystów mających unikatowe znaczenie dla regionu. 
Realizacja projektów pozwoli na rozszerzenie oferty turystycznej obszaru historycznej Warmii, 
zwiększenie jej atrakcyjności poprzez wyeksponowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 
zwiększenie aktywności działających na tym terenie organizacji turystycznych w jej kształtowaniu 
i promocji. Dzięki realizacji projektów wydłużony zostanie również sezon turystyczny, nastąpi 
zwiększenie nakładów na promocję turystyki a także poprawa jej jakości, która będzie służyła 
optymalnemu wykorzystaniu istniejących na tym obszarze walorów turystycznych. 
- "Kajakiem po Warmii - budowa infrastruktury na szlaku Łyny" RPOWiM 2007- 2013, Oś 
Priorytetowa 2 - Turystyka, Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie: 2.1.4 
Publiczna infrastruktura, turystyczna i okołoturystyczna; Koszt całkowity projektu: 1 644 255,00 zł; 
Czas realizacji: 2009 – 2011;   Projekt zakłada budowę dziewięciu przystani kajakowych z 
wyposażeniem m.in. w: pomosty pływające, altany drewniane, drewniane obudowy przenośnych 
toalet typu Toi-Toi, utwardzony wjazd na parking.  Głównym celem projektu jest poszerzenie oraz 
poprawa jakości oferty turystycznej. Cele cząstkowe projektu to podniesienie atrakcyjności 
turystycznej regionu, poprawa jakości bazy turystycznej Warmii i Mazur, rozwój usług 
turystycznych.  
 
 
Równocześnie wzmacnia się regionalny i lokalny układ komunikacyjny świadczący o dostępności 
zewnętrznej i wewnętrznej Lidzbarka Warmińskiego. Efektem tych działań jest zwiększające się 
zainteresowanie odwiedzających miasto oraz osób chcących w nim inwestować. W związku z 
powyższym projekt jest komplementarny z następującymi projektami: „Przebudowa ulic i mostu w 
centrum Lidzbarka Warmińskiego” (data rozpoczęcia 15.06.2009, Regionalny Program 
Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013, Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
transportowej warunkującej rozwój regionalny), projekt realizowany przez Powiat Lidzbarski w 
partnerstwie Gminą Miejską  Lidzbark Warmiński. W ramach PHARE 2000 SSG. zostały 
zrealizowane dwa projekty o wartości 130 156,79 Euro dotyczące modernizacji i remontów ulic. 
Budowa drogi od ulicy Olsztyńskiej w kierunku ul. Wiejskiej przy Krzyżowej Górze (data 
rozpoczęcia 13.10.2009, Regionalny Program Operacyjny „Warmia-Mazury 2007-2013” Działanie 
5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu). Przedmiotowa droga ma połączyć 
dwie drogi: powiatową - ul. Wiejską oraz krajową - ul. Olsztyńską. W górnym jej odcinku od strony 
granic administracyjnych Lidzbarka Warmińskiego przy drodze krajowej nr 51 będzie realizowana 
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jedna z najistotniejszych inwestycji na terenie naszego miasta - "Termy Warmińskie". Ponadto w 
otoczeniu nowej drogi znajdują się grunty Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, które 
przeznaczone będą pod działki budowlane. 
 
Reasumując, zintegrowane działania w różnych sektorach decydują o wzrastającej 
konkurencyjności Lidzbarka Warmińskiego względem innych miast w regionie.  
 
Komplementarność przedstawionych powyżej działań z przedmiotowym przedsięwzięciem 
budowy Term Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim polega na zbieżności celów oraz na 
zbliżonych efektach realizacji. Synergia wytworzona dzięki realizacji logicznie 
powiązanych przedsięwzięć wynika m.in. ze wzrostu potencjału turystycznego obszaru 
Lidzbarka Warmińskiego 
  
Komplementarność projektu z projektami inwestycyjnymi mającymi wpływ na rozwój 
turystyki regionu znajdującymi się w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów 
kluczowych RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Projekty te łączy wspólny cel – 
wzrost potencjału turystycznego województwa, poprzez łatwiejszy dostęp komunikacyjny 
do nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, kulturowej oferującej wysokiej 
jakości usługi poprzez wykształconą kadrę. 
 
1. Regionalny port Lotniczy Olsztyn – Mazury, orientacyjny koszt całkowity – 50 mln euro, 
okres realizacji – 2007-2010; włączenie regionu w system połączeń lotniczych. 
2. Modernizacja  drogi  nr  16 wraz  z  obejściami  miejscowości orientacyjny koszt całkowity – 
141 mln euro okres realizacji – 2009-2012. Główne  założenia  projektowe:  rozbudowa  drogi  
krajowej  nr  16  na  odcinku  stare  Jabłonki  –  Gietrzwałd  o  długości  11,7  km;  rozbudowa  
drogi  krajowej  nr  16  na  odcinku  Samborowo  –  skrzyżowanie   z drogą krajową nr 15 o 
długości 8,5 km; rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku Biskupiec – Mrągowo   o długości 
26,5 km. 
3. Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy  szkolnictwa  zawodowego,  
gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych 
orientacyjny koszt całkowity – 19,5 mln euro okres realizacji – 2007-2008. Główne założenia 
projektowe:  stworzenie warunków do  kształcenia w szkołach Gastronomicznych i hotelarskich. 
Projekt obejmuje:  Zespół Szkół nr 2 w Szczytnie, Zespół Szkół nr 6 w Ełku, Zespół Szkół 
Gospodarczych w Elblągu, Zespół Szkół Ekonomicznych im. m. Kopernika w Olsztynie, Zespół 
Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, Zespół Szkół nr 2 w Mrągowie. 
4. Rozbudowa  i  modernizacja  infrastruktury wodno-ściekowej  w  Regionie  Wielkich  
Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich orientacyjny koszt 
całkowity – 4,6 mln euro okres realizacji – 2007-2013. Główne założenia projektowe: przewiduje 
się nadanie niektórym obszarom Regionu WJM statusu parku krajobrazowego lub narodowego 
oraz wprowadzenie szeregu  wymogów z  zakresu ochrony środowiska w stosunku  do 
przemysłu,  rolnictwa i sektora usługowego. Jednocześnie muszą być brane pod  uwagę  
tendencje rozwojowe w tych sektorach, a  ich rozwój powinien być wspierany w stopniu nie 
kolidującym z celami ochrony środowiska. 
5. Strategia budowy ekologicznych miniprzystani  żeglarskich wraz z systemem odbioru i 
segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur orientacyjny koszt całkowity – 
4,6 mln euro okres realizacji – 2007-2013. Główne  założenia  projektowe:  budowa  5  nowych   
przystani i modernizacja 15 istniejących portów. Rozwój infrastruktury turystycznej ściśle 
powiązany ze stanem środowiska naturalnego musi zapobiegać jego degradacji. Służyć temu 
będzie system odbioru i segregacji odpadów. 
6. Budowa  nowej  siedziby  Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie orientacyjny 
koszt całkowity – 13,6 mln euro okres realizacji – 2007-2013. Główne założenia projektowe:  
stworzenie  nowoczesnej bazy kulturowej oraz jej popularyzacja w całym regionie. Budowa nowej 
siedziby warmińsko-mazurskiej Filharmonii w Olsztynie przyczyni się do wzrostu atrakcyjności 
turystycznej oraz upowszechniania kultury.  
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7. „Grunwald 2010” – zespół działań inwestycyjno-remontowo-konserwatorskich związanych z 
przygotowaniem 600. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem orientacyjny koszt całkowity – 10 mln euro 
okres realizacji – 2007-2010. Główne  założenia  projektowe: przygotowanie miejsca największej 
bitwy średniowiecza do obchodów 600. rocznicy poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury  
muzealnej,  turystycznej i recepcyjnej. Podjęcie działań zmierzających do nadania Polom 
Grunwaldzkim statusu Pomnika Historii. 
9. Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pn. Program Rozwoju Turystyki w Obszarze 
Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego orientacyjny koszt całkowity – 94,5 mln euro okres 
realizacji – 2007-2013 Główne  założenia  projektowe:  rewitalizacja  obszaru  Kanału  
elbląskiego,  rozwój  turystyki,  rozwój infrastruktury, ochrona środowiska naturalnego. Projekt 
obejmuje  powiaty:  elbląski,  iławski  i  ostródzki  oraz miasto Elbląg. 
 
Projekt komplementarny jest z regionalnymi inwestycjami w dziedzinie turystyki. Warto 
zaznaczyć, że ma on oddziaływanie w skali ponadregionalnej, ponieważ przyczyni się do 
wzmocnienia wizerunku Warmii i Mazur jako regionu atrakcyjnego i gościnnego dla turystów, 
posiadającego konkurencyjne produkty turystyczne wysokiej jakości, wśród pożądanych grup 
odbiorców na rynkach krajowych i zagranicznych, z terenu Polski i Europy. 
 
 
Realizacja projektu stwarza wyjątkową szansę na prawidłowe i zgodne z polityką 
ekorozwoju atrakcyjne zagospodarowanie terenów z wodami geotermalnymi. Brak 
możliwości sfinansowania projektu ze środków zewnętrznych wpłynie negatywnie na 
niezbędną intensyfikację ruchu turystycznego w Lidzbarku Warmiński w woj. warmińsko-
mazurskim (nie powstanie unikatowa baza basenowo-wypoczynkowa), ograniczając 
jednocześnie dostęp do tak istotnych ze względu na swe walory wód termalnych i 
nowoczesnych obiektów sportowo-rekreacyjnych. 
 
 
 

1.1.2. Opis potrzeby realizacji projektu w kontekście wykonalności technicznej 

 
Decyzja  o  realizacji  wnioskowanego  przedsięwzięcia  inwestycyjnego pn. „Termy Warmińskie” 
wynika bezpośrednio z analizy problemów i potrzeb dotyczących sfery społeczno-gospodarczej, 
jakie występują  nie  tylko  na  terenie  miasta  Lidzbark Warmiński  i  powiatu lidzbarskiego,  ale  
również w całym województwie warmińsko-mazurskim.   

W  ostatnich  latach  przygotowano  szereg  dokumentów  strategicznych  na  poziomie lokalnym  
i  regionalnym,  które  jednoznacznie  wskazują  główne  problemy  zarówno  miasta i powiatu, jak 
i województwa warmińsko-mazurskiego. Wg „Strategii Rozwoju Powiatu Lidzbarskiego”   
głównymi  hamulcami i realistycznymi problemami uniemożliwającymi dalszy rozwój i niwelacji   
istniejących ograniczeń są: 

- peryferyjność położenia Powiatu w skali regionu i kraju, 
- małe zainteresowanie inwestorów, 
- brak kapitału inwestycyjnego, 
- niedofinansowanie infrastruktury technicznej, 
- słabo rozwinięta infrastruktura wsi (wodociągów, kanalizacji, gazu), 
- niedostateczna liczba oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich, 
- brak środków finansowych na kontynuację programów pomocowych, 
- brak inkubatora przedsiębiorczości, 
- mała ilość uzbrojonych terenów pod budowę, 
- niszczejąca baza budynkowa, 
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- duża liczba bezrobotnych o niskich kwalifikacjach, 
- zubożenie społeczeństwa, 
- stagnacja gospodarcza i niezadowolenie ludzi, 
- wzrost liczby przestępstw ogółem, 
- niski poziom wykształcenia społeczeństwa, 
- postępujące bezrobocie, 
- zagrożenie środowiska przyrodniczego przez podmioty gospodarcze łamiące prawo, 
- załamanie struktur gospodarczych w przemyśle i rolnictwie, a z Powiatu ludzi młodych i 
dobrze wykształconych, 

    - ograniczony dostęp społeczności wiejskiej do usług,  
    - uboga oferta w zakresie zajęć pozalekcyjnych, 
     - słabo rozwinięta baza turystyczna i sportowa. 
Obecnie obszar powiatu lidzbarskiego, poprzez wysokie bezrobocie oraz niski poziom 
przeciętnego wynagrodzenia należy do jednego z biedniejszych w województwie, które ma 
najwyższą stopę bezrobocia w Polsce. Rozwój regionu jest utrudniony, poprzez brak ośrodka 
charakterystycznego i wyróżniającego się w skali kraju. Rozwój hamowany jest głównie poprzez 
mały popyt generowany przez mieszkającą na tym terenie ludność, związany z ciężką sytuacją 
finansową.  
Warmia i Mazury dysponują znaczącymi w skali europejskiej walorami turystyczno-
przyrodniczymi. Atrakcją tych terenów jest krajobraz, lasy, jeziora, czyste środowisko 
przyrodnicze, a także liczne zabytki architektury i kultury, stanowiska archeologiczne i miejsca 
historyczne. Region jest predestynowany przede wszystkim do rozwoju funkcji rekreacyjnej i 
turystyki kwalifikowanej – żeglarstwa, hippiki, turystyki pieszej, rowerowej, zdrowotnej oraz 
biznesowej. Pojezierze Mazurskie, obok morza i gór, stanowi trzeci główny cel wyjazdów 
wypoczynkowych w Polsce. 
 
Walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe województwa warmińsko – mazurskiego stanowią 
o jego wysokiej atrakcyjności turystycznej i budują przewagę konkurencyjną regionu. 
Wykorzystanie potencjału ogranicza niska jakość infrastruktury turystycznej i zbyt słaba 
oferta dla turystyki poza sezonem letnim. Główne problemy rozwoju turystyki w regionie 
wynikają z jego słabej dostępności komunikacyjnej, niedostatecznie rozwiniętej bazy 
noclegowej, niskiej liczebności obiektów sportowo-rekreacyjnych, obiektów wypoczynku 
specjalistycznego oraz usług okołoturystycznych. Istotnym problemem jest niska jakość 
zaplecza obiektów turystycznych, w szczególności bazy gastronomicznej. Nadal nie jest w 
wystarczającym stopniu przełamany stereotyp postrzegania Warmii i Mazur jako miejsca 
wyłącznie wypoczynku letniego, zwłaszcza związanego z wodą.  

 
Lidzbark Warmiński jako bardzo atrakcyjnie turystycznie obszar województwa warmińsko-
mazurskiego, zarówno pod kątem walorów przyrodniczych (wody termalne) jak i krajobrazowych, 
upatruje możliwości rozwoju wzrostu gospodarczego w turystyce jako ważnej dziedzinie 
aktywności gospodarczej, a zarazem dziedzinie działalności społecznej. Problemem okazuje się 
wykorzystanie potencjału, który ogranicza niska jakość infrastruktury turystycznej, a istniejąca 
infrastruktura jest jednak niewystarczająca. Brakuje również profesjonalnej infrastruktury 
turystycznej i bazy sportowo-rekreacyjnej, umożliwiającej aktywne spędzanie czasu. 
Problem ten jest szczególnie dotkliwy poza sezonem letnim, gdy warunki pogodowe 
uniemożliwiają uprawianie turystyki pieszej i spacerowej. Tymczasem Lidzbark Warmiński może 
stanowić nie tylko obszar przyciągający turystów z całej Polski i zagranicy, ale przede wszystkim 
zaplecze wypoczynkowe dla mieszkańców pozostałych, bardziej zurbanizowanych i 
uprzemysłowionych rejonów Warmii i Mazur. 
 
Problemem Lidzbarka Warmińskiego i województwo  warmińsko-mazurskie  jest  największy 
poziom bezrobocia, dlatego też powinno się aktywnie wspierać  rozwój  przedsiębiorczości. 
Szansą  na  zmniejszenie  poziomu  bezrobocia strukturalnego  regionu  jest  rozwój  działalności  



59 
 

gospodarczej  –  przede  wszystkim o  charakterze  nierolniczym.  W  związku  z  tym  konieczne  
jest  przeprowadzanie  różnego rodzaju  działań  inwestycyjnych,  mających  na  celu  wzrost  
konkurencyjności gospodarki Warmii i Mazur oraz miasta oraz wspieranie realizacji 
przedsięwzięć z zakresu najsilniej kojarzonej z regionem obszaru gospodarki - turystyki. Do  tego  
typu  działań  niewątpliwie  należy  budowa  „Term Warmińskich”.  Budowa unikatowego 
kompleksu basenowego z wodami termalnymi pozwoli na przyciągnięcie większej liczby turystów 
poza krótkim sezonem letnim, bez przekraczania chłonności turystycznej terenu i nadmiernej 
antropopresji.  

Potrzeba realizacji projektu wynika z braku na terenie Lidzbarka Warmińskiego nowoczesnej 
infrastruktury umożliwiającej zarówno mieszkańcom jak i turystom korzystanie z wysokiej klasy 
zaplecza do uprawiania sportów wodnych oraz pełniącej funkcje rekreacyjne i rehabilitacyjne, 
przy wykorzystaniu wód termalnych. 
Potrzeba realizacji projektu, wywodzi się z założenia, że turystyka powinna być jednym z  
głównych czynników dynamizujących rozwój gospodarczy i społeczny województwa  warmińsko  
-  mazurskiego. Dlatego przyjęto, że realizacja projektu „Termy Warmińskie” jest kluczową 
inwestycją z punktu widzenia celów niniejszego opracowania. To  z  kolei  przyczyni  się do  
tworzenia nowych, atrakcyjnych miejsc pracy, a tym samym – do zmniejszenia poziomu 
bezrobocia w regionie.   

Projekt jest szansą ściągnięcia na te tereny majętnych osób, głównie z ościennych województw, 
które dysponując większymi zasobami gotówki przyczynia się do wzrostu poziomu popytu w 
regionie, a tym samym pozwolą na większy rozwój istniejących tam przedsiębiorstw oraz 
tworzenie nowych. 

Realizacja projektu „Term Warmińskich” pozwoli na zaspokojenie wielu potrzeb wymienianych 
wśród mieszkańców jako najważniejsze i wymagające natychmiastowego działania (na podstawie 
wyników ankiet opublikowanych w Strategii Rozwoju Powiatu Lidzbarskiego na lata 2001-2016). 
Główna potrzeba, która zostanie w znacznym stopniu zaspokojona jest stworzenie nowych miejsc 
pracy, zarówno w ramach projektu (w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego), jak i 
wynikających z jego oddziaływania na region (w związku z ożywieniem gospodarczym). 

Dzięki rozwojowi turystyki, a zwłaszcza niektórych form gospodarki turystycznej, uzyskuje się 
środki i narzędzia realizacji złożonych celów społecznych i gospodarczych. Nie dziwi zatem, iż 
„Termy Warmińskie” zostały uznane przez władze województwa za jedną z 17 inwestycji 
kluczowych, takich, które mają duże znaczenie dla całego regionu.  

Poniżej zaprezentowano w postaci drzewa problemów wszystkie przyczyny obecnego stanu oraz 
jego skutki. 
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Nie wykorzystanie potencjału turystycznego regionu Warmii i  Mazur 

Zbyt małe nakłady na rozwój turystyki 

Niedostatek środków na realizację 
usług sportowo-rekreacyjnych  

Brak funduszy na rozwijanie drobnych 
form turystyki 

Brak środków na renowację i na 
utrzymanie obiektów zabytkowych 

Niedostatek nakładów inwestycyjnych 
na nowoczesne turystyczne 
zagospodarowanie Lidzbarka Warm.  

Niewystarczająca ilość i słabe 
przygotowanie kadry do obsługi ruchu 
turystycznego 

Słabe przygotowanie zawodowe większości 
kadr obsługujących ruch turystyczny 

Słabo rozwinięte produkty 
turystyczne na bazie istniejących 
walorów (wody termalne), brak 
pakietów i linii tematycznych 

- Słaba znajomość języków obcych przez osoby 
obsługujące ruch turystyczny 
- Niewystarczający poziom orientacji rynkowej 

-Niewystarczające kompetencje zarządcze 

Brak systemu szkoleń kadr obsługujących 
turystykę 

Słabe przygotowanie służb publicznych do 
obsługi ruchu turystycznego (np.policja, straż 
miejska, PKP, taxi) 

Niski poziom wiedzy na temat regionu Warmii i 
Mazur wśród mieszkańców 

Brak infrastruktury sportowo-
rekreacyjnych dostępnej dla 
mieszkańców i turystów 

Nie wykreowany, zintegrowany 
produkt turystyczny, rozproszona 
oferta turystyczna 

Brak zróżnicowania oferty 
turystycznej, segmentacji rynku 
nieelastyczna oferta cenowa 

Brak całorocznej infrastruktury 
basenowo-wypoczynkowej  

Słabo rozwinięta oferta turystyczna 
miasta i regionu 

Niedostosowanie przestrzeni 
do potrzeb ruchu 
turystycznego 

Słaba dostępność 
komunikacyjna  
województwa  

Brak koordynacji działań na rynku 
turystycznym 

Słabo rozwinięta komunikacja 
z odbiorcami oferty 
turystycznej 

Słaba współpraca z 
mediami 

Zły stan 
infrastruktury 
drogowej 

Brak lotniska 

Słaba 
dostępność 
atrakcji 
turystycznych w 
sezonie 
zimowym 

Nienowoczesność infrastruktury i sposobu 
działania instytucji muzealnych 

-Słabe zróżnicowanie bazy 
gastronomicznej 
-Nierównomiernie rozmieszczona na 
obszarze województwa baza 
turystyczna 
- Brak partnerstwa i koordynacji przy 
tworzeniu bazy turystycznej 
-Niewystarczające przystosowanie 
przestrzeni publicznej oraz 
infrastruktury do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 
-Niedostateczne zagospodarowanie 
szlaków turystycznych 
-Zbyt mała ilość parkingów i dojazdów 
- Zły stan nawierzchni ulic i chodników 
- Niedostateczne utrzymanie czystości 
- Brak odpowiednio dobrej jakości 
moteli po przystępnych cenach 
-Mała ilość podstawowej i dodatkowej 
infrastruktury i sprzętu do uprawiania 
rekreacji podczas wypoczynku 

Słabo rozwinięta 
promocja i dostęp on-
line  

Brak 
skoordynowanego 
marketingu, w tym 
promocji istniejących 
produktów 
turystycznych 

Rozproszone i 
nieskoordynowane 
wydatki na promocję 

Brak regionalnego 
systemu informacji  
turystycznej 

- Niedostateczna 
współpraca 
interesariuszy rynku 
turystycznego trzech 
sektorów na rzecz 
rozwoju turystyki w 
regionie 
- Brak kooperacji 
gestorów bazy 
turystycznej ze 
szkolnictwem 
wyższym 
 

Małe zaangażowanie 
władz samorządowych w 
rozwój turystyki w 
regionie 

Niski priorytet turystyki w 
działaniu władz 
samorządowych 

Niepostrzeganie turystyki 
jako dochodowej gałęzi 
obszaru gospodarki 

Niski poziom znaczenia miasta w 
świadomości mieszkańców regionu i 
większości Polaków 

Utrwalenie małego znaczenia turystyki 
w świadomości i działaniach władz 
samorządowych 

Niski poziom zatrudnienia w 
turystyce-postępujące bezrobocie 
w mieście, regionie 

Niski udział województwa war.-
maz. we wzrastającym rynku 
turystyki w Polsce i Europie 

Niewykorzystane możliwości 
synergii branży turystycznej z 
innymi branżami 

Niewykorzystane możliwości wzrostu dochodów 
gospodarstw domowych 

Mała konkurencyjność turystyczna województwa na rynku polskim i europejskim 
Niski poziom korzyści społecznych i ekonomicznych ze sfery turystyki 

Niedostateczna współpraca instytucji kultury, 
branży turystycznej i władz samorządowych 
w promowaniu i sprzedaży oferty kulturowej 

Mała ilość szybkich 
połączeń drogowych i 
kolejowych z resztą 
kraju 
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Opisywany w niniejszym studium wykonalności projekt w sposób kompleksowy 
rozwiązuje opisane powyżej najpilniejsze problemy związane z nie wykorzystaniem 
potencjału turystycznego.  Rozwiązaniem tych problemów jest budowa nowoczesnego, 
unikatowego obiektu, który w sposób kompleksowy zapewni dostęp do całorocznej oferty 
sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej dla wszystkich interesariuszy. Poprzez rozwój 
wielofunkcyjnej, całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nastąpi zwiększenie 
atrakcyjności oferty turystycznej regionu.  
 
 
 

1.1.3. Opis celów projektu 

 
Projekt „Term Warmińskich” wpisuje się w założenia priorytetu II Turystyka, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2013, poprzez 
podejmowanie przedsięwzięć związanych ze wzrostem udziału turystyki w gospodarce 
regionu dzięki zwiększeniu atrakcyjności oferty turystycznej regionu. Projekt Term 
Warmińskich realizuje owe założenie poprzez wzrost potencjału turystycznego i promocje regionu 
opierając się na zasobach przyrodniczych, jak i kulturowych przy zastosowaniu rozwiązań 
uwzględniających wymagania ochrony środowiska. 
 
Projekt jest spójny z celem Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego Poddziałanie 2.1.3. 
Infrastruktura sportowo - rekreacyjna w ramach osi priorytetowej TURYSTYKA, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i jest nim: 
WZROST POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO WOJEWÓDZTWA POPRZEZ ROZWÓJ 
WIELOFUNKCYJNEJ, CAŁOROCZNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ. 
 
Celem głównym projektu jest poprawa całorocznej infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej 
funkcjonującej w powiecie lidzbarskim, województwie warmińsko-mazurskim osiągnięta dzięki 
budowie sprawnego, wielofunkcyjnego kompleksu Term Warmińskich, który przez cały rok 
oferowałaby kompleksowe usługi sportowo-rekreacyjnej z wykorzystaniem wód termalnych.  
W wyniku realizacji inwestycji powstanie zespół term z basenami wykorzystujący wodę termalną; 
zespół saun; strefa Welles/SPA; wioska wakacyjna składająca się z 33 domków przystosowanych 
dla niepełnosprawnych; Centrum Konferencyjne; centrum aktywności: wysokościowy ogród 
linowy i park wspinaczkowy, boiska uniwersalne; parking dla samochodów, w tym dla 
samochodów osób niepełnosprawnych.  
Realizacja tego celu umożliwi realizacje celów szczególnych, które są pożądane przez władze 
samorządowe i społeczność lokalną. Należą do nich:  
- zwiększenie liczby obiektów sportowo-rekreacyjnych i bazy noclegowej, o wysokiej jakości 
oferowanych w nich usług poprzez stworzenie nowoczesnego kompleksu basenowo-
wypoczynkowego, 
- stworzenie oferty turystycznej całorocznej oraz poprawa wizerunku regionu wpływająca na 
wzrost zainteresowania turystów tą częścią Warmii. Powstanie nowy produkt turystyczny 
przyciągający turystów zainteresowanych wypoczynkiem i balneologią 
- zwiększenie ruchu turystycznego będącego następstwem uzupełnienia oferty sportowo-
rekreacyjnej miasta, co spowoduje zwiększenie liczby odwiedzających gości 
- wydłużenie się sezonu turystycznego w wyniku rozwoju bazy usług całorocznych oraz lepszego 
zagospodarowania zasobów naturalnych (wykorzystanie wód termalnych),  
- podniesienie sprawności ruchowej dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez stworzenie możliwości 
aktywnego spędzania wolnego czasu; zniesienie barier dostępności do infrastruktury sportowej i 
rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych; stworzenie miejsca dla organizowania imprez 
sportowych i zawodów.  
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Ważnym celem jaki zostanie osiągnięty dzięki wybudowaniu nowoczesnego kompleksu, 
jest zwiększenie miejsc pracy, co przyczyni się do spadku bezrobocia i rozwoju 
gospodarczego miasta i regionu. Rynek pracy oczekuje z nadzieją na inwestycję, która jest 
szansą dla tysięcy bezrobotnych mieszkańców powiatu i osób zamieszkujących region. Rozwój 
infrastruktury turystycznej pociągnie za sobą inne działy gospodarki. Wzrosną dochody regionu z 
tytułu prowadzonych działalności (podatki) umożliwiając finansowanie kolejnych inwestycji i 
pomysłów na zagospodarowanie turystyczne. Wzrośnie zapotrzebowanie na kadry zarządzające, 
na czym skorzysta oświata rozwijając potrzebne kierunki w szkołach zawodowych, średnich oraz 
uczelniach. Napływ turystów spowoduje  efekt mnożnikowy. 
 
Realizacja celu ogólnego odbywać się będzie przy jednoczesnym zachowaniu chłonności 
terenów turystycznych i ich pojemności turystycznej. W konsekwencji przyczyni się to do wzrostu 
potencjału turystycznego Lidzbarka Warmińskiego, jako miejsca o dużych walorach 
turystycznych, nastąpi wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Lidzbarka Warmińskiego wśród 
pozostałych miast, w wyniku czego wzrośnie ranga i renoma Warmii i Mazur, jako regionu o 
szczególnym potencjale turystycznym. Zwiększona atrakcyjność oferty turystycznej regionu 
wpłynie na wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu. 
Osiągnięcie wyżej wymienionych celów ogólnych projektu będzie miało odzwierciedlenie w 
postaci zmniejszenia dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym między województwem 
warmińsko-mazurskim a innymi regionami Polski. Województwo to jest bowiem jednym z 
najsłabiej rozwiniętych regionów na terenie kraju. 
Projekt budowy unikatowego kompleksu term, w znaczny sposób przyczyni się do spełnienia 
jednego z celów „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-
mazurskiego do roku 2020”, tj. wzrostu potencjału turystycznego (Cel operacyjny priorytetu: 
Wzrost konkurencyjności gospodarki). W Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 turystyka traktowana jest jako jedna z 
wiodących dziedzin istotnych dla rozwoju Warmii i Mazur. Wzrost potencjału turystycznego, 
zawarty w ramach i celu strategicznego, wzrost konkurencyjności gospodarki, zakłada 
jednoczesne poszanowanie wymagań środowiska przyrodniczego. Realizacja projektu wzmocni 
spójność społeczną i gospodarczą regionu. Przyczyni się do poprawy jakości całorocznej oferty 
turystycznej, współpracy na rzecz rozwoju turystyki oraz lepszej informacji i promocji. Stworzy też 
lepsze możliwości dla rozwoju inwestycji zwiększających potencjał gospodarczy województwa. 
Warmia i Mazury uznawane są za atrakcyjny turystycznie region, jednak utrzymanie tej przewagi 
wymaga ciągłych starań. Aby wydłużyć sezon turystyczny poszukuje sie nowych form aktywności 
w regionie. Integralną częścią dążenia do wzrostu potencjału turystycznego są działania 
związane ze wzrostem dostępności komunikacyjnej (opisane w priorytecie trzecim), a w 
szczególności poprawa połączeń drogowych i lotniczych. W strategii turystyka wymieniana była 
jako jeden z ważniejszych elementów gospodarki Warmii i Mazur. Przewidywane obecnie 
działania wskazują, że wsparcie i rozwój turystyki powinny przede wszystkim przyczynić się do 
wzrostu konkurencyjności gospodarki, a następnie wzrostu aktywności społecznej. 
-wzrost atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej. Warmia i Mazury dysponują dobrymi 
warunkami do rozwijania aktywności sportowo-rekreacyjnej. Dotyczy to zarówno turystów, jak i 
mieszkańców, którym oferowane są wolne tereny zielone oraz pobrzeża jezior i rzek. Wzrost 
atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej zwiększy różnorodność i jakość oferty regionu m.in. 
umożliwiając organizowanie znaczących imprez sportowych, przyjmowanie coraz bardziej 
wymagających turystów, rozwój dotychczas nieobecnych form uprawiania i dziedzin sportu. 
-tworzenie społeczeństwa informatycznego -  Sformułowanie tego celu wychodzi naprzeciw 
wymaganiom nowoczesnej gospodarki oraz tendencjom obserwowanym w rozwijających się 
społeczeństwach. Kompleks basenowo-wypoczynkowym wyposażony będzie w sieci strukturalne 
(komputerowe i telefoniczne), w tym elektronicznego systemu obsługi klienta, system BMS, 
Internet.  
 
Niniejszy projekt w pełni wpisuje się w realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego 
Warmia i Mazury na lata 2007-2013, gdzie szczególną rolę przypisano szeroko pojętej turystyce, 
rozumianej jako dziedzina gospodarki, przynosząca dochody i stanowiąca miejsca pracy. Z tego 
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względu zaproponowano odrębną oś priorytetową, w ramach której wspierane mają być 
przedsięwzięcia inwestycyjne związane bezpośrednio z rozbudową bazy noclegowej i 
gastronomicznej, rozwojem funkcji uzdrowiskowej i rekreacyjnej w województwie, ale też 
pośrednio wpływające na atrakcyjność turystyczną regionu i zwiększenie liczby turystów i osób 
wypoczywających w regionie w ramach szerokiej akcji promocji województwa i jego oferty 
turystycznej. 
 
 
 
 
 
 
1.2. Możliwe warianty 
 
1.2.1. Najważniejsze warianty realizacji projektu (inne możliwe sposoby 
osiągnięcia celu projektu) 
 
W celu właściwej identyfikacji zakresu projektu oraz wyboru najbardziej opłacalnego rozwiązania 
technicznego przeprowadzono analizę wariantów rozwiązania zidentyfikowanych problemów i 
potrzeb. 
 
Wybierając możliwe warianty realizacji projektu zwrócono uwagę, czy faktycznie przyczyniają się 
one do określania różnych zakresów i możliwości realizacji projektu, a także na stopień, w jakim 
zidentyfikowane warianty odpowiadają na potrzeby społeczności. 
 
Wyboru wariantów dokonano pod kątem głównego aspektu realizacji projektu, jakim jest 
lokalizacja projektu.  
 
Z informacji uzyskanych od Geologa Wojewódzkiego wynika, że: 
 jakość (zasolenie, zmineralizowanie) wód geotermalnych jest jednakowa na obszarze całego 

powiatu lidzbarskiego, 
 biorąc pod uwagę temperaturę wód geotermalnych możliwe jest ich wykorzystanie w całym 

powiecie lidzbarskim, ale temperatura wzrasta w kierunku zachodnim i tam daje większe 
możliwości, 

 w celu eksploatacji wód geotermalnych należy wykonać nowe wiercenia w wybranym 
miejscu. 

 
Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Powiatu Lidzbarskiego rozważył dwie z proponowanych 
lokalizacji, tj.: Krosno k. Ornety oraz Lidzbark Warmiński, przy czym Burmistrz Lidzbarka 
Warmińskiego wskazał jako możliwą lokalizację ok. 16 ha gruntu przy drodze krajowej nr 51 w 
bezpośrednim sąsiedztwie Góry Krzyżowej będącego własnością Miasta. 
 
Zidentyfikowano zatem dwa warianty realizacji projektu: 
 I wariant: Budowa Term w Lidzbarku Warmińskim 
 II wariant: Budowa Term w Krośnie k. Ornety 

 
 
Analizie poddano ww. lokalizacje według kryteriów: 
 makrolokalizacji: 

1) regionalna dostępność, 
2) bliskość do miasta, 
3) bliskość do większych ośrodków rehabilitacyjnych, 

oraz mikrolokalizacji: 
4) ekspozycja zbocza w kierunku południowym lub równina, 
5) atrakcyjny widok na typowy warmiński krajobraz, 
6) zagospodarowanie dróg, 
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7) kolektor kanalizacyjny w maksymalnej odległości 4 km, 
8) atrakcyjność turystyczna najbliższej okolicy, 
9) korzyści dla potencjalnych miejscowych inwestorów, 
10) brak negatywnych czynników, 
11) dostępność gruntu 6-9 ha, 
12) oczekiwana cena gruntu, 

 
wskazanych przez autora opracowania „Koncepcja rozwoju regionalnego w oparciu o 
wykorzystanie źródeł geotermalnych”. 
 
I tak według kryteriów 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12 korzystniej przedstawia się lokalizacja w Lidzbarku 
Warmińskim.  
 
Ad. 1. 
Według autora „Lokalizacja wzdłuż osi: Olsztyn-Lidzbark Warmiński-Bartoszyce” i Elbląg-Pasłęk-
Orneta-Lidzbark Warmiński są korzystne” (str. 44). 
Biorąc pod uwagę odległość od wskazanych osi korzystniejsza jest lokalizacja w Lidzbarku 
Warmińskim, w szczególności biorąc pod uwagę dostępność dla gości z Rosji. 
 
Ad. 2. 
Położenie w granicach miasta i bezpośrednia bliskość infrastruktury („pierwsza pomoc, praktyka 
lekarska, straż pożarna, sklepy itd.” str. 44) przemawiają na korzyść Lidzbarka Warmińskiego. 
 
Ad. 3. 
Odległość od Górowa Iławeckiego (z Lidzbarka Warmińskiego – 19 km, z Ornety – 33 km) 
korzystniejsza dla Lidzbarka Warmińskiego. 
 
Ad. 6. 
„Ponieważ termy są często używane zimą, duże znaczenie odgrywa dostępność na dobrych 
drogach” (str. 44). Położenie bezpośrednio przy drodze krajowej należącej do pierwszej kategorii 
odśnieżania jest optymalne i wskazuje przewagę lokalizacji w Lidzbarku Warmińskim. 
 
Ad. 7. 
„Ponieważ (...) tylko miasta Lidzbark Warmiński i Orneta posiadają zadowalającą oczyszczalnię 
ścieków, byłoby wskazane, aby Termy wybudowane zostały przy jednym z tych miast, tak że 
ścieki można by podłączyć do istniejącej już miejskiej lokalizacji” (str. 45). Powyższą sugestię 
spełnia lokalizacja w Lidzbarku Warmińskim. 
 
Ad. 8. 
Dużą zaletą lokalizacji w Lidzbarku Warmińskim jest położony w pobliżu Zajazd pod Kłobukiem 
oraz inne hotele i kwatery prywatne. Bardzo ważne jest bezpośrednie sąsiedztwo Góry 
Krzyżowej. 
 
Ad. 11 i 12. 
Rozważana lokalizacja w Lidzbarku Warmińskim oparta jest na deklaracji Burmistrza Miasta o 
możliwości przeznaczenia ww. gruntu pod budowę Term i  wniesienia go w formie aportu do 
spółki lub zamiany gruntów między samorządami. Grunty w obrębie Krosna są to przede 
wszystkim grunty rolnicze będące własnością Agencji Nieruchomości Rolnych, których 
pozyskanie może być utrudnione. 
 
Według pozostałych kryteriów ocena jest porównywalna. Ogólna ocena wskazuje zatem na 
lokalizację Term w Lidzbarku Warmińskim. 
 
Zarówno I, jak i II wariant realizacji projektu obejmuje wybudowanie i wyposażenie kompleksu 
basenowego z wykorzystaniem wód termalnych wraz z wioską wakacyjną i Centrum 
Konferencyjnym.  
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W obiekcie Term przewiduje się zatrudnienie 52 osób zarówno w I, jak i II wariancie realizacji 
projektu. Poza tym przewiduje się, że funkcjonowanie Term spowoduje wzrost zatrudnienia w 
innych instytucjach, współpracujących z Termami, w ilości ok. 30 osób. Łączny wzrost 
zatrudnienia w wyniku realizacji projektu wyniesie zatem 82 osoby.  
 
Ponadto, biorąc pod uwagę kryteria dofinansowania realizacji inwestycji z Regionalnego 
Programu Operacyjnego środki finansowe będą kierowane na ośrodki o największym potencjale 
rozwojowym. Z informacji uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego, takim miejscem w Powiecie 
Lidzbarskim jest miasto Lidzbark Warmiński. W przeciwnym wypadku inwestycja nie ma 
możliwości uzyskania dofinansowania. 
 
 
1.2.2. Analiza wariantów projektu 
 
W związku ze zidentyfikowaniem dwóch wariantów realizacji projektu, postanowiono dokonać 
wyboru jednego z nich na podstawie analizy przeprowadzonej metodą wielokryterialną. W 
ramach analizy wielokryterialnej, ocenione zostały kryteria jakościowe, scharakteryzowane 
jednakowo dla wariantów rozwiązania zidentyfikowanych problemów. Każdemu kryterium 
przyporządkowano wagę (suma wag wynosi 1). Suma iloczynów punktacji i wagi każdego 
kryterium stanowi ocenę punktową każdego wariantu. Do realizacji zostanie wybrany wariant, 
który otrzyma najwięcej punktów. 
 
Wariant 1: Budowa Term w Lidzbarku Warmińskim  
 

Korzyści ekonomiczne Punkty 
(1-4) Waga Wpływ Koszty ekonomiczne 

projektu 
1. Koszt utworzenia 1 miejsca pracy (przy 

założeniu, że miejsce pracy równa się 
pełnemu etatowi przeliczeniowemu) 

2 0,7 1,4 

2. Przezwyciężenie słabości na danym 
obszarze (gmina/powiat/województwo) tj. 
braki infrastrukturalne wpływające 
negatywnie na jakość oferty turystycznej 

4 0,15 0,6 

3. Wpływ projektu na wykorzystanie 
potencjału turystycznego województwa, 
wydłużenie sezonu turystycznego, 
wykorzystanie trendów społecznych np. 
rosnący rynek konferencji i kongresów / 
moda na zdrowy styl życia, wzrost 
zainteresowania ofertą turystyki 
prozdrowotnej, nowe formy spędzania 
wolnego czasu itp. 

4 0,15 0,6 

Razem:  1,0 2,6 

Nakłady ok.: 
100.000.000,00 zł 

 

 
I wariant realizacji projektu uzyskał 2,6 pkt. w zakresie wpływu inwestycji na realizację celów 
podejmowanej interwencji.  
 
Kryterium 1. otrzymało 2 pkt., gdyż koszt utworzenia 1 miejsca pracy (etatu) nie przekracza progu 
322 200 euro.  
Kryteria 2. i 3. otrzymały po 4 pkt., gdyż realizacja projektu w tym wariancie ma bardzo duży 
wpływ: na przezwyciężenie słabości na obszarze powiatu lidzbarskiego tj. przezwyciężenie 
braków infrastrukturalnych wpływających negatywnie na jakość oferty turystycznej, na 
wykorzystanie potencjału turystycznego powiatu lidzbarskiego, wydłużenie sezonu turystycznego, 
wykorzystanie trendów społecznych (np. rosnący rynek konferencji, spotkań, moda na zdrowy 
styl życia), na wzrost zainteresowania ofertą turystyki prozdrowotnej, nowe formy spędzania 
wolnego czasu. 
 
Wariant ten nie spowoduje oddziaływania na klimat, bądź powstanie nowych źródeł emisji 
szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi. Wpłynie lokalnie na przekształcenie krajobrazu. Przyjęte 
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rozwiązania dla realizacji inwestycji w tym wariancie zamkną jej uciążliwość w granicach terenu 
realizacji inwestycji.  
 
Realizacja projektu w tym wariancie będzie miała bardzo duży wpływ także na wzrost 
atrakcyjności inwestycyjnej obszaru objętego projektem i na poprawę jakości życia na terenie 
objętym projektem.  
 
Nakłady na realizację tego wariantu oszacowano na podstawie wstępnych obmiarów i cen 
rynkowych.  
 
 
Wariant 2: Budowa Term w Krośnie k. Ornety  
 

Korzyści ekonomiczne Punkty 
(1-4) Waga Wpływ Koszty ekonomiczne 

projektu 
1. Koszt utworzenia 1 miejsca pracy (przy 

założeniu, że miejsce pracy równa się 
pełnemu etatowi przeliczeniowemu) 

2 0,7 1,4 

2. Przezwyciężenie słabości na danym 
obszarze (gmina/powiat/województwo) tj. 
braki infrastrukturalne wpływające 
negatywnie na jakość oferty turystycznej 

2 0,15 0,3 

3. Wpływ projektu na wykorzystanie 
potencjału turystycznego województwa, 
wydłużenie sezonu turystycznego, 
wykorzystanie trendów społecznych np. 
rosnący rynek konferencji i kongresów / 
moda na zdrowy styl życia, wzrost 
zainteresowania ofertą turystyki 
prozdrowotnej, nowe formy spędzania 
wolnego czasu itp. 

2 0,15 0,3 

Razem:  1,0 2,0 

Nakłady ok.: 
100.000.000,00 zł 

 

 
II wariant realizacji projektu uzyskał 2,0 pkt. w zakresie wpływu inwestycji na realizację celów 
podejmowanej interwencji.  
 
Kryterium 1. otrzymało 2 pkt., gdyż koszt utworzenia 1 miejsca pracy (etatu) nie przekracza progu 
322 200 euro.  
Kryteria 2. i 3. otrzymały po 2 pkt., gdyż realizacja projektu w tym wariancie ma średni wpływ na 
przezwyciężenie słabości na obszarze powiatu lidzbarskiego tj. przezwyciężenie braków 
infrastrukturalnych wpływających negatywnie na jakość oferty turystycznej, na wykorzystanie 
potencjału turystycznego powiatu lidzbarskiego, wydłużenie sezonu turystycznego, wykorzystanie 
trendów społecznych (np. rosnący rynek konferencji, spotkań, moda na zdrowy styl życia), na 
wzrost zainteresowania ofertą turystyki prozdrowotnej, nowe formy spędzania wolnego czasu. 
 
Realizacja projektu w tym wariancie będzie miała średni wpływ także na wzrost atrakcyjności 
inwestycyjnej obszaru objętego projektem i na poprawę jakości życia na terenie objętym 
projektem.  
 
Nakłady na realizację tego wariantu oszacowano na podstawie wstępnych obmiarów i cen 
rynkowych.  
 
 
Poniższy rysunek przedstawia sposób określania punktów za kryterium „Koszt utworzenia 1 
miejsca pracy” dla całej osi „Turystyka”. 
 
Źródło: opracowanie własne IZ na bazie wielkości alokacji działań RPO WiM. 
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Wartość kursu, po którym przeliczono progi dotyczące miejsc pracy ustalono przy zastosowaniu 
kursu wymiany EUR/PLN (EUR/4,0476 PLN), stanowiącego średnią miesięcznych 
obrachunkowych kursów stosowanych przez Komisję Europejską z ostatnich sześciu miesięcy 
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie.2 
 
 
Skutki interwencji oszacowano na zasadzie określania wpływu poszczególnych kryteriów oceny 
na osiągnięcie założonych celów w danym wariancie według zasady: 
 1 punkt brak lub niewielki wpływ 
 2 punkty umiarkowany wpływ 
 3 punkty istotny wpływ 
 4 punkty  bardzo duży wpływ 
 
 
1.2.3. Optymalny wariant projektu 
 
W wyniku dokonanej analizy wielokryterialnej poszczególne warianty projektu otrzymały 
następującą punktację: 
 
Wariant I: Budowa Term w Lidzbarku Warmińskim – 2,6 pkt.  
Wariant II: Budowa Term w Krośnie k. Ornety – 2,0 pkt. 
 
Oceny punktowe poszczególnych elementów w obu wariantach oparto na obiektywnych 
przesłankach.  
 
W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że optymalnym wariantem realizacji projektu jest 
wariant pierwszy, gdyż charakteryzuje się on najwyższą oceną sumaryczną, czyli maksymalnym 
wpływem na osiągnięcie celów projektu.  
 
Do realizacji został wybrany wariant pierwszy, ze względu na fakt, iż generuje on mniejsze koszty 
ekonomiczne, przy zbliżonym poziomie realizacji celów projektu.  
 
Rada Powiatu Lidzbarskiego UCHWAŁĄ Nr 54/VIII/07 z dnia 31 maja 2007 r. podjęła decyzję w 
sprawie lokalizacji „Term Warmińskich”. W treści Uchwały czytamy: 
 
1) Mając na uwadze wpływ lokalizacji zespołu basenowo-hotelowego „Termy Warmińskie” na 

rozwój Powiatu Lidzbarskiego oraz wpływ istniejącego potencjału rozwojowego na 
ekonomikę inwestycji postanawia się, że zespół basenowo hotelowy „Termy Warmińskie” 
powinien zostać zlokalizowany w granicach Miasta Lidzbark Warmiński. 

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń oraz 
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim. 

 
 

                                                
2 Miesięczne obrachunkowe kursy wymiany stosowane przez Komisję Europejską publikowane są w mediach 
elektronicznych: 

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=153&Language=en 

+ � 0  193 300 euro 322 200 euro 257 800 euro 

1 pkt 2 pkt 

 
3 pkt 

 
4 pkt 

 

-25% +25% 

wskaźnik wynikający z alokacji na 
działania dzielonej na liczbę 

powstałych miejsc pracy 
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1.2.4. Rozwiązanie technologiczne 
 
Projektodawca posiada Program Funkcjonalno – Użytkowy TERM WARMIŃSKICH (PFU), w 
którym zawarto między innymi opis przyjętych rozwiązań technologicznych.. 
 
Przedmiotowa inwestycja TERMY WARMIŃSKIE polega na wybudowaniu i wyposażeniu 
kompleksu basenowego z wykorzystaniem wód termalnych wraz z wioską wakacyjną i Centrum 
Konferencyjnym.  
 
Inwestycja składać się będzie z następujących zadań: 
 
1) Wykonanie odwiertu eksploatacyjnego dla pozyskania wód termalnych, z pokładu jury dolnej, 

wyłącznie dla celów balneologicznych – według odrębnego opracowania stanowiącego 
załącznik do PFU, pt. „Program uwzględniający lokalizację urządzeń geotermalnych, ich 
budowę, zakres badań i pomiarów wykonywanych podczas wiercenia i po wierceniu, 
zabezpieczenie otworu oraz sposób utylizacji wykorzystanych wód termalnych dla inwestycji 
pn. TERMY WARMIŃSKIE” opracowane przez Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL 
S.A w listopadzie 2010 r. 

2) Wykonanie przyłącza wód geotermalnych do budynku głównego Term oraz wykonanie 
zbiornika zrzutowego retencyjnego, wraz z podjazdem technicznym. 

3) Wybudowanie budynku Term wraz z basenami i plażami zewnętrznymi, sauną zewnętrzną, 
parkingiem na samochody osobowe i autokary, drogą dojazdową (pożarową) i infrastrukturą. 

4) Wybudowanie wioski wakacyjnej i Centrum Konferencyjnego wraz z infrastrukturą. 
5) Wybudowanie stawu naturalnego o powierzchni wody ok. 1 000 m2 ze zjeżdżalniami, plażą, 

ścianką wspinaczkową i zespołem 6-ciu murowanych grilli.  
6) Wybudowanie parku linowego ze ściankami wspinaczkowymi. 
7) Wybudowanie boisk wielofunkcyjnych z systemowymi kontenerami na sprzęt sportowy. 
8) Wybudowaniu stacji Trafo. 
9) Posadzenie zieleni izolacyjnej od drogi krajowej Nr 51.  
 
Kompleks TERMY WARMIŃSKIE – to obiekt wielofunkcyjny o znaczeniu ponadregionalnym, 
swoją formą i rozwiązaniami architektonicznymi wskazywać będzie na pełnioną funkcję i jego 
przeznaczenie.  
 Forma architektoniczna będzie współczesna i atrakcyjna, aby podkreślić walory miejsc, a 

także wykorzystać zróżnicowanie terenu, bez konieczności niwelowania działki w jednym 
poziomie. 

 Zastosowane materiały elewacyjne będą dostosowane do roli, jak i funkcji obiektu, będą 
łatwe w eksploatacji i konserwacji.  

 Obiekt wielozadaniowy – kompleks basenowo-hotelowy z wykorzystaniem wód termalnych -  
pełnić będzie funkcję: sportową, rekreacyjną, zdrowotną, turystyczną, wypoczynkową. 
Będzie skierowany docelowo do różnych grup ludzi, uwzględniając zaspokojenie różnych 
wymagań poszczególnych grup, zgodnie z podziałem społeczno-demograficznym, 

 
Rozwiązania technologiczne przyjęte w projekcie są uwarunkowane przede wszystkim 
wymogami funkcjonalności obiektu Term Warmińskich. Wszystkie zastosowane rozwiązania 
technologiczne zostaną dopasowane do roli oraz specyfiki miejsca i otoczenia infrastruktury 
objętej projektem.  
 
W efekcie przeprowadzonej inwestycji powstanie funkcjonalna infrastruktura spełniająca normy 
bezpieczeństwa i efektywnego wykorzystywania w działalności Term.  
 
Przewiduje się realizację inwestycji w technologii tradycyjnej. 
 
Roboty budowlane zostały zaplanowane w ten sposób, by spełniać wymagania zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami. Wyroby budowlane (materiały) stosowane w 
trakcie wykonywania robót budowlanych będą pochodziły z asortymentu bieżąco produkowanego 
i odpowiadać będą odpowiednim normom i przepisom, a wykonawca będzie posiadał dokumenty 
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potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o 
wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane określone w PFU, 
a następnie w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej będą poddane badaniom 
potwierdzającym, że spełniają oczekiwane parametry.  
 
Materiały i urządzenia, które dotyczą przedmiotowej inwestycji będą posiadać wymagane dla nich 
świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą certyfikaty bezpieczeństwa.  
 
Bieżącą kontrolą wykonywanych robót budowlanych będzie się zajmować inspektor nadzoru 
budowlanego posiadający uprawnienia budowlane wykonawcze, a zgodnością wykonawstwa z 
projektem budowlanym projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania.  
 
Szczególnie ważne z punktu widzenia celowości i efektów inwestycji będą:  
1) rozwiązania projektowe zawarte w projektach budowlanych z uwzględnieniem warunków 

terenowych zastanych na miejscu inwestycji, 
2) stosowane gotowe wyroby budowlane z uwzględnieniem funkcjonalności obiektu,  
3) sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

wykonawczymi i późniejszym użytkowaniem obiektu.  
 
Zastosowana technologia będzie zgodna z najnowszymi wymogami poszanowania środowiska 
naturalnego. Takie podejście do przeprowadzenia inwestycji zapewni nie tylko funkcjonalność 
infrastruktury, ale również szanować będzie niewątpliwą wartość architektoniczną i krajobrazową 
obszaru, na którym wybudowana zostanie infrastruktura, jak również będzie zgodne z polityką 
ochrony środowiska. Wszystkie materiały, które znajdą zastosowanie w procesie inwestycyjnym 
cechuje zarówno nowatorski charakter, jak i zgodność z krajowymi i europejskimi normami w 
zakresie budownictwa. Zapewni to również bezpieczeństwo zdrowotne użytkowników przyszłej 
infrastruktury. 
 
Szczególną wagę będą miały działania mające na celu poszanowanie środowiska naturalnego i 
rzeźby terenu zastanej ma miejscu inwestycji.  
 
W ramach projektu podjęte zostaną działania w celu zachowania maksymalnej ilości istniejącego 
na terenie inwestycji drzewostanu (nie przewiduje się wycinki drzew). W ramach inwestycji 
planuje się natomiast: 
 Nowe nasadzenia drzew i krzewów o charakterze przegrody akustycznej od strony drogi 

krajowej numer 51- minimum dwa rzędy drzew i krzewów iglastych zimozielonych (około 200 
sztuk) oraz zieleń izolująca wioskę wakacyjną, tworząca kameralne wnętrze wioski około 50 
drzew. 

 Zieleń przy naturalnym stawie, w jego nienasłonecznionej północno-zachodniej części, 
umożliwiająca w sposób naturalny oczyszczanie wody w stawie. 

 
Wpływ realizacji przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w fazie budowy i funkcjonowania 
nie będzie znaczący po spełnieniu następujących zasad przy prowadzeniu prac: 
 W miarę możliwości ograniczyć wzrost oddziaływań akustycznych związanych z 

prowadzonymi pracami, oraz zminimalizować negatywne oddziaływanie hałasu na                     
klimat akustyczny terenów przyległych. 

 Wyodrębnić obszar prac wiertniczych optymalnie do potrzeb wykonania otworu. 
 Ustanowić granice obszaru oraz terenu górniczego dla planowanej inwestycji zgodnie 

 z zaleceniami zawartymi w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne  
i górnicze. 

 Zabezpieczyć źródła wód termalnych w bariery ochronne (studnie chłonne) stanowiące 
ochronę przed infiltracją i migracją zanieczyszczeń z powierzchni do ośrodka skalnego. 

 Zabezpieczyć sprzęt ciężki przed niekontrolowanymi wyciekami olejów i paliw. 
 Zastosować oszczędną gospodarkę wodną poprzez wprowadzenie zamkniętych obiegów 

wody technologicznej i urządzeń do oczyszczania płuczki wiertniczej. 
 Wdrożenie systemu tzw. dobrych praktyk w zakresie realizacji prac budowlanych 

(organizacja zaplecza i placu budowy, stosowane technologie, jakość, a zwłaszcza 
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uciążliwość dla środowiska maszyn i urządzeń oraz środków transportu, porządkowanie i 
rekultywacja zajętego terenu po zakończeniu inwestycji, itp.), skuteczne wspieranie 
nadzorem inwestorskim. 

 Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów stałych (odpady suche segregowane, szkło, 
metal, plastik). 

 Zapewnienie optymalnej ilości pojemników na odpady bytowo – gospodarcze  
w obiekcie basenowo – hotelowym, a także na całym obszarze planowanej Inwestycji. 

 Ustanowienie zabezpieczonego miejsca na pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów 
niebezpiecznych. 

 Dostosowanie częstotliwości i odbioru odpadów od czasu ich wytwarzania. 
 Wyposażenie parkingów i ciągów komunikacyjnych na terenie inwestycji w separatory 

substancji ropopochodnych. 
 Ograniczenie do minimum poruszania się pojazdów spalinowych po terenie kompleksu 

rekreacyjno – uzdrowiskowego. 
 Stosowanie do celów grzewczych budynku basenowo – hotelowego oraz budynków 

zaplecza technicznego paliw niskoemisyjnych tj. paliwa gazowego plus pomp ciepła. 
 Wybudowanie zbiorników retencyjnych służących do rozcieńczania, przetrzymywania  

i ochładzania odprowadzanych wód termalnych oraz deszczówki. 
 Ścieki bytowo – gospodarcze odprowadzane będą do systemu kanalizacji zbiorczej  

do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Lidzbarku Warmińskim. 
 Ścieki deszczowe powinny być odprowadzane systemem kanalizacji deszczowej  

do rzeki Łyny poprzez wcześniejszą kumulację w zbiorniku retencyjnym. 
 Opadowe wody termalne pochodzące z basenów i kąpieli leczniczych po wcześniejszej 

utylizacji i ochłodzeniu w zbiornikach retencyjnych należy odprowadzać systemem instalacji 
termalnej do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Lidzbarku Warmińskim. 

 
Rozwiązania technologiczne w zakresie planowanego do zakupu wyposażenia/sprzętu zostały 
oparte na przyjętych trendach społecznych i rozwiązaniach w innych podobnych obiektach. 
Całość zakupionego wyposażenia/sprzętu cechować się będzie nie tylko wysoką wydajnością, 
ale również wysokimi wskaźnikami w zakresie oszczędności energii elektrycznej, dzięki czemu 
realizacja przedsięwzięcia nie będzie wpływać negatywnie na środowisko naturalne. 
 
Koncepcja techniczno-technologiczna wraz z uzasadnieniem szczegółowo została przedstawiona 
w PFU.  
 
 
1.2.5. Charakterystyka proponowanych technologii, elementów i parametrów 
technicznych inwestycji 
 
Program Funkcjonalno-Użytkowy TERM WARMIŃSKICH przewiduje następujące 
rozwiązania techniczne: 
 
Projektowana inwestycja TERMY WARMIŃSKIE składać się będzie z następujących 
podstawowych zespołów funkcjonalnych, pomieszczeń i inwestycji terenowych. 
 
Budynek główny Term, a w nim: 

 
 Hala wejściowa: kasy, recepcja ogólna dla term/saun wraz ze strefą Wellnes i terapeutyczną, 

informacja na temat oferty całościowej obiektu, pomieszczenia administracyjne, Shopping 
Mall (sklepik), restauracja wewnętrzna i zewnętrzna połączona z centralnym blokiem 
kuchennym, strefa poczekalni, szklany łącznik z Centrum Konferencyjnym. 

 Przebieralnie indywidualne dla termy aktywnej oraz strefa pryszniców i sanitariatów. 
 Przebieralnie indywidualne dla termy relaks oraz strefa pryszniców i sanitariatów. 
 Przebieralnie indywidualne dla saun & SPA/terapia oraz strefa pryszniców i sanitariatów. 

 
 Terma aktywna – strefa wewnętrzna:  
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 Basen wielozadaniowy o fantazyjnym kształcie, o powierzchni lustra wody ok. 250 m2, o 
głębokości wody od 0,90 m do 1,35m, ze schodkami i drabinkami wejściowymi, 
wyposażony w szeroką zjeżdżalnię, podwodne leżanki, wodospad, dysze masujące, 
siatkę podwieszaną, kanał przepływowy itp. tory po jednej stronie basenu (długość 
25m); 

 Basen dla dzieci o fantazyjnym kształcie, o powierzchni lustra wody ok. 50 m2, o 
głębokości wody od 0,00 m do 0,40 m, z atrakcjami typu: kanał dla statków, grzybek 
wodny, fontanna, armatki wodne, figurki, statek do zabaw. 

 Pokój rodzica z dzieckiem z miejscem do przewijania i sanitariatem. 
 
 Terma aktywna – strefa zewnętrzna:  

 Basen wielozadaniowy o fantazyjnym kształcie, o powierzchni lustra wody ok. 50 m2, o 
głębokości wody 1,35m, ze schodkami i drabinkami wejściowymi, wyposażony w 
wodospad i grotę; 

 Dzika rzeka (rwący potok) o długości 120m, o powierzchni lustra wody ok. 300 m2; o 
głębokości 1,35m; 

 Naturalny staw ze strefami regeneracji (biologiczne uzdatnianie wody) połączony z 
termą aktywną i centrum aktywności. 

 
 Terma relaks – strefa wewnętrzna:  

 Basen witalny o fantazyjnym kształcie, o powierzchni lustra wody ok. 270 m2, o 
głębokości wody od 0,90m do 1,35m, ze schodkami i drabinkami wejściowymi, 
połączony z basenem zewnętrznym całorocznym śluzą; wyposażony w atrakcje, takie 
jak: leżanki podwodne, wodospad, dysze masujące, natryski naramienne itp. 

 Basen terapeutyczny (solankowy) i do prowadzenia kursów o powierzchni lustra wody 
około 60 m2, (hydroterapia, inhalacje, medyczna terapia w formie treningów), 

 Basen hipertermiczny o powierzchni wody ok. 70 m2,  
 Gastronomia wewnętrzna połączona z centralnym blokiem kuchennym. 

 
 Terma relaks – strefa zewnętrzna:  

 Całoroczny basen zewnętrzny o fantazyjnym kształcie, o powierzchni lustra wody ok. 50 
m2, o głębokości wody 1,35 m, z wydzielonymi strefami dla zdrowia i wypoczynku, 
wyposażony w atrakcje takie jak: kipiel denna, dysze masujące, wodospad i itp. 
połączony z basenem witalnym wewnątrz (śluza); 

 Kanał przepływowy o długości 125 m, o powierzchni lustra wody ok. 375 m2; o 
głębokości 1,35 m; 

 Strefa chodzenia i odpoczynku, miejsc na odkładanie rzeczy własnych. 
 
 Sauna – strefa wewnętrzna: 

 Basen źródlany (zimny) o powierzchni wody ok. 50 m2; 
 Sauna fińska; 
 Sanarium; 
 Sauna parowa; 
 Grota aromatyczna; 
 Grota solna; 
 Strefa różnorodnych natrysków z basenem zanurzeniowym i pojemnikami do zanurzania 

stóp + ławeczka; 
 Pomieszczenia wypoczynkowe z kominkiem; 
 Bar witalny sauny;  
 Połączenie z centralnym blokiem kuchennym; 
 Dyżurka sauny z magazynem podręcznym na ręczniki, prześcieradła, itp.; 

 
 Sauna – strefa zewnętrzna dostępna ze strefy saun wewnętrznych: 

 Strefa zewnętrzna zaaranżowana tematycznie, z leżankami i strefą refleksoterapii stopy; 
 Pawilon saunowy z ogrodem z sauna fińską, pomieszczeniem wypoczynkowym i 

sanitariatami; 
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 Natryski zewnętrzne; 
 Termalny basen zewnętrzny schładzający; 

 
 Strefa Wellnes/SPA – z wysokiej jakości wystrojem, przeznaczona do zabiegów 

indywidualnych i w parach, z indywidualna obsługą: 
 Pomieszczenie przeznaczone do masażu dla par (x1); 
 Pomieszczenia dla zabiegów indywidualnych – masaże (x2) 
 Pomieszczenie dla zabiegów indywidualnych – okłady (x1) 
 Pomieszczenia dla zabiegów indywidualnych – kosmetyka (x2) 
 Centralny Whirlpool o powierzchni wody ok. 50 m2; 
 Strefa wypoczynku; 
 Herbaciarnia z zapleczem; 
 Dojście zewnętrzne oraz przejście do sauny i termy; 
 Pomieszczenia magazynowe i środki czystości; 
 Pomieszczenia pobytowe personelu całego obiektu; 
 Strefa doradztwa i poczekalni; 

 
 Pomieszczenia techniczne – obsługujące budynek term: 

 Chlorownia (elektrochlor); 
 Pomieszczenie korektora pH; 
 Pomieszczenie koagulanta; 
 Pomieszczenie techniczne: rozdzielnia elektryczna;  
 Magazyny; 
 Warsztat podręczny; 
 Pomieszczenie technika z własnym węzłem sanitarnym i szatnią; 
 Kotłownia gazowa – Uwaga! Kotłownia gazowa o dużej mocy; 
 Wentylatornia; 
 Stacja uzdatniania wody basenowej z filtrami i zbiornikami przelewowymi; 
 Podbasenia; 
 Parking na samochody osobowe; 

 
Wioska wakacyjna- przeznaczona dla rodzin z dziećmi, zwolenników aktywnego wypoczynku, 
turystów, itp.: 
 Pojedyncze budynki apartamentowe w stylu architektonicznym regionu (min. 200 łóżek);  
 Domy 4 – osobowe parterowe o powierzchni ~ 45 m2 z sypialnią i kanapą dwuosobową w 

pokoju dziennym z aneksem kuchennym, WC; Przewiduje się 16 domków 4-osobowych, w 
tym 5 domków 4-osobowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych;  

 Domy  8 – osobowe o powierzchni  ~ 80 m2 z 3 sypialniami i kanapą dwuosobową w pokoju 
dziennym z aneksem kuchennym, łazienką  i  WC. Przewiduje się 17 domków 8-osobowych; 

 
Centralny budynek z salami konferencyjnymi o różnej wielkości, stołówką i restauracją, salą 
klubową, dyskoteką, kręgielnią. 

 
Centrum aktywności – w bezpośrednim sąsiedztwie wioski wakacyjnej: 
 Współpraca z terenami narciarskimi na leżącej naprzeciwko działce; 
 Staw naturalny ze strefami regeneracji (biologiczne uzdatnianie wody) – połączenie z termą 

aktywną; 
 Wysokościowy ogród linowy; 
 Park wspinaczkowy; 
 Boiska uniwersalne o nawierzchni z trawy sztucznej lub poliuretanu z dwoma systemowymi 

kontenerami na sprzęt sportowy; 
 

Parking podziemny, parking naziemny dla całego przedsięwzięcia i obsługa 
komunikacyjna inwestycji: 
- Parking  podziemny dla samochodów osobowych n kondygnacji -1:    33  mp 
- Parking naziemny dla samochodów osobowych:    153  mp 
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- Parking naziemny dla samochodów osób niepełnosprawnych      3  mp   ON 
- Parking dla autokarów           4  mp  

                                                         RAZEM    193 mp 
 

Zieleń i elementy małej architektury (ogrodzenie, oświetlenie terenu, ławeczki, stojaki na 
rowery, kosze na śmieci): 
 Należy dążyć do zachowania maksymalnej ilości istniejącego na terenie inwestycji 

drzewostanu: 
 Nowe nasadzenia drzew i krzewów o charakterze przegrody akustycznej od strony drogi 

krajowej numer 51- minimum dwa rzędy drzew i krzewów iglastych zimozielonych (około 200 
sztuk) oraz zieleń izolująca wioskę wakacyjną, tworząca kameralne wnętrze wioski około 50 
drzew: 

 Zieleń przy naturalnym stawie, w jego nienasłonecznionej północno-zachodniej części, 
umożliwiająca w sposób naturalny oczyszczanie wody w stawie; 

 Systemowe zewnętrzne i wewnętrzne ogrodzenie trenu do wysokości 1,80, ażurowe, na 
konstrukcji stalowej, z punktowym fundamentowaniem pod stalowe słupki konstrukcyjne.  

 Oświetlenie terenu latarniami wandaloodpornymi w ilości: 
- parking dla samochodów osobowych, ON, autokarów oraz droga dojazdowa  - 25 sztuk 
- wioska wakacyjna i Centrum Konferencyjne     - 17 sztuk 
- boiska zewnętrzne        - 4 sztuki 
- parki linowy         - 6 sztuk 
- staw naturalny i plaża        - 8 sztuk 
- baseny zewnętrzne         - 16 sztuk 
- oświetlenie Logo przy zjeździe z drogi krajowej numer 51   - 2 sztuki 
- oświetlenie logo przy wjeździe na teren Term     - 2 sztuki 

 Ławeczki zewnętrzne w ilości: 
- na placu przed budynkiem głównym TERM     - 4 sztuki 
- przed budynkiem Centrum Konferencyjnego      -  3 sztuki 
- przed domkami wioski wakacyjnej      - 33 sztuki 

 Stojaki na rowery w ilości: 
- przed budynkiem głównym TERM – na 30 rowerów 

 Kosze na śmieci w ilości: 
- na placu przed budynkiem głównym TERM, przy boiskach i na plaży  - 6 sztuk 
- na terenie wioski wakacyjnej i przy Centrum Konferencyjnym   - 7 sztuk 

 Logo TERM WARMIŃSKICH. 
- logo „TERMY WARMIŃSKIE” przy zjeździe z drogi krajowej  numer 51 - 1 sztuka 
- logo „TERMY WARMIŃSKIE” przy wjeździe na teren Term   - 1 sztuka 
- logo „TERMY WARMIŃSKIE” na budynku głównym Term    - 1 sztuka 

 Kładki przy basenach zewnętrznych nad dziką rzeką i kanałem przepływowym - 3 sztuki 
 Zjeżdżalnie zewnętrzne przy stawie naturalnym. 

- zjeżdżalnia rurowa o długości ok. 60 m     - 1 sztuka 
- zjeżdżalnia płaszczyznowa  długości ok. 12 m     - 1 sztuka 

 Parasole na plaży                    - 8 sztuk 
 Altanki drewniane do grillowania z grillem murowanym z cegły i kamienia polnego ciętego

           - 6 sztuk 
 Piłkochwyty przy boisku wielofunkcyjnym      - 2 sztuki 
 Kontenery na sprzęt sportowy       - 2 sztuki 
 Wiata śmietnikowa z pojemnikami na odpadki     - 1 sztuka 
 Zbiornik zrzutowy na wody termalne, z ogrodzeniem, furtką wejściową i bramą wjazdową.

           - 1 sztuka 
 Stacja trafo         - 1 sztuka 
   
 
Charakterystyczne parametry określające wielkość projektowanego obiektu. 
 
Zagospodarowanie terenu. 
 Powierzchnia działki inwestycyjnej (część dz. nr 45/7 z obrębu 9) 59 547,74 m². 
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 Wjazd na teren Term Warmińskich od strony drogi krajowej nr 51. 
 Parking zewnętrzny usytuowany wzdłuż północno-wschodniej części działki inwestycyjnej na 

153 mp.  
 Parkingi zewnętrzne dla 4 autokarów.  
 Parking  zewnętrzne dla samochodów osób niepełnosprawnych: 3 mp dla samochodów ON. 
 Droga dojazdowa o szerokości 6,0 m obsługująca inwestycję oraz droga dojazdowa na 

terenie wioski wakacyjnej, spełniająca warunki drogi przeciwpożarowej, szerokości 4,50 m, z 
zawrotką. Chodniki szerokości 2,0 m i 1,50 m. 

 Zieleń (drzewa i krzewy iglaste, trawa). 
 Elementy małej architektury (oświetlenie – latarnie; stojaki na rowery; ławki; kosze na 

śmieci). 
 Wiata śmietnikowa z pojemnikami na odpadki. Odpadki segregowane w odpowiednich 

pojemnikach i wywożone przez wyspecjalizowaną firmę. 
 Boiska uniwersalne z piłkochwytami i kontenerami systemowymi na sprzęt sportowy. 
 Zbiornik zrzutowy 
 Park linowy i wspinaczkowy 
 Stacja trafo 
 Ogrodzenie całości terenu i ogrodzenia wewnętrzne. 
 
Budynek Term Warmińskich – kompleks z wykorzystaniem źródeł  termalnych – parametry 
powierzchniowe i kubaturowe. 
 
Hala wejściowa: kasy, recepcja ogólna dla term/saun wraz ze strefą Wellnes i terapeutyczną, 
informacja na temat ofert całościowej obiektu, pomieszczenia administracyjne, Shopping Mall 
(sklepik), strefa poczekalni, restauracja wewnętrzna i zewnętrzna połączona z centralnym 
blokiem kuchennym łącznik szklany z budynkiem Centrum Konferencyjnego  385,00 m2 

w tym: 
 Powierzchnia użytkowa z hallem wejściowym    375,00  m2 
 Komunikacja           10,00  m2 
 
Zespół termy aktywnej – strefa wewnętrzna    1 634,50  m2 
w tym: 
 Powierzchnia użytkowa        1 394,50 m2 
 Komunikacja              240,00 m2

  
Zespół termy aktywnej – strefa zewnętrzna      350,00 m2  
w tym: 
 Powierzchnia użytkowa            350,00 m2 
 
Zespół termy relaks – strefa wewnętrzna               2 025,50 m2 

w tym: 
 Powierzchnia użytkowa                 1 671,50 m2 
 Komunikacja                      354,00 m2 
 
Zespół termy relaks – strefa zewnętrzna         425,00 m2 

w tym: 
 Powierzchnia użytkowa           425,00 m2 
 
Zespół saun – strefa wewnętrzna          650,00 m2 
w tym: 
 Powierzchnia użytkowa           625,00 m2 
 Komunikacja                25,00 m2 
 
Zespół saun – strefa zewnętrzna              39,50 m2 
w tym: 
 Powierzchnia użytkowa               35,50 m2 
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 Komunikacja                    4,00 m2 
 
Strefa Wellnes/SPA              987,25 m2 

w tym: 
 Powierzchnia użytkowa            733,50 m2 
 Komunikacja            253,73 m2 
 
Pomieszczenia techniczne obsługujące budynek term   3 645,75 m2 

w tym: 
 Powierzchnia użytkowa       3 622,50 m2 
 Komunikacja                23,25 m2 
 
Parking podziemny (miejsca postojowe).     1 000,00 m2 
w tym: 
 Powierzchnia użytkowa       1 000,00 m2 
 
Centrum Konferencyjne.       2 234,60 m2 

w tym: 
 Powierzchnia użytkowa       1 983,70 m2 
 Komunikacja              250,90 m2 
 
Wioska wakacyjna.        2 053,10 m2 

w tym 
 Powierzchnia użytkowa       2 053,10 m2 
 

 
 Powierzchnia działki inwestycyjnej (część dz. nr 45/7 z obrębu 9) 59 547,74 m² 

 Powierzchnia zabudowy budynkiem głównym TERM    4 894,00 m2 

 Powierzchnia zabudowy budynkami wioski wakacyjnej   1 881,00 m2 

 Powierzchnia zabudowy budynkiem Centrum Konferencyjnego     643,00 m2 

 Powierzchnia zabudowy budynku sauny zewnętrznej        51,00 m2 
 
 Powierzchnia netto budynku głównego TERM   10 328,00 m² 

w tym: 
 Powierzchnia netto nadziemia       4 695,00 m2 
 Powierzchnia netto podziemia       5 633,00 m2 

 
 Powierzchnia całkowita  budynku głównego TERM   10 909,00 m² 

w tym: 
 Powierzchnia całkowita nadziemia      4 894,00 m2 
 Powierzchnia całkowita podziemia      6 015,00 m2 
 Powierzchnia lustra wody basenów wewnętrznych      800,00 m² 
 Powierzchnia lustra wody basenów zewnętrznych rzeki, kanału     800,00 m² 
 Powierzchnia lustar wody stawu naturalnego     1 000,00 m²

  
 Kubatura budynku głównego TERM     54 081,00 m³ 

w tym: 
 Kubatura nadziemia         30 503,00 m³ 
 Kubatura podziemia       23 578,00 m3 

 
 Powierzchnia netto budynku sauny zewnętrznej       39,50 m²  
 Powierzchnia całkowita  budynku sauny zewnętrznej      51,00 m²  
 Kubatura budynku sauny zewnętrznej                     180,00 m3  
 

 Powierzchnia netto budynku Centrum Konferencyjnego   2 234,60 m² 
w tym: 
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 Powierzchnia netto nadziemia      1 438,90 m2 
 Powierzchnia netto podziemia           795,70 m2 

 
 Powierzchnia całkowita  budynku Centrum Konferencyjnego   2 559,00 m² 

w tym: 
 Powierzchnia całkowita nadziemia      1 664,00 m2 
 Powierzchnia całkowita podziemia         895,00 m2 

 
 Kubatura budynku głównego Centrum Konferencyjnego   9 511,00 m³ 

w tym: 
 Kubatura nadziemia          6 111,00 m³ 
 Kubatura podziemia        3 400,00 m3 

 
 Powierzchnia netto budynków wioski wakacyjnej     1 874,30 m²  
 Powierzchnia całkowita budynków wioski wakacyjnej        2 249,16 m²  
 Kubatura budynków wioski wakacyjnej            985,00 m3  
 
 
Aktualne uwarunkowania realizacji inwestycji 
 
1)  Sieć gazowa umiejscowiona w obrębie 9 na działkach nr ewid. 46/4, 47/2, 48, 49, 50/16, 

50/15, 50/25, 50/23, 50/8, 50/14, 52/1, 94, 53 oraz w obrębie 10 na działce nr ewid. 67/4, jako 
bezpośrednie przyłączenie do najbliżej położonego miejsca sieci gazowej, realizowane 
wyłącznie na potrzeby kompleksu TERM WARMIŃSKICH. Sieć będzie biegła od strony 
północnej poprzez działki zabudowane i niezbudowane, przeciskiem pod droga krajową, do 
działki nr 45/7. Długość sieci wyniesie około 900 mb. 

2) Sieć wodociągowa będzie umiejscowiona w obrębie 9 na działkach nr ewid. 145, 214, 216, 
215, 52/1, jako bezpośrednie przyłącze najbliżej położonego wodociągu z Osiedla Żytnia, tj. 
od strony wschodniej. Sieć będzie przebiegała po działkach rolnych oraz przeciskiem pod 
droga gminną i krajową. Długość sieci około 400 mb. 

3) Sieć kanalizacyjna będzie umiejscowiona w obrębie na działkach nr ewid. 38/3, 46/1, 45/1, 
jako bezpośrednie przyłącze sieci od strony zachodnio-północnej po działkach zabudowanych 
i drodze powiatowej włączające się w działkę nr ewid. 45/7. Długość sieci około 900 mb. 

4) Sieć deszczowa będzie podłączona do istniejącej kanalizacji deszczowej położonej na 
nowobudowanej drodze miejskiej łączącej ul. Wiejska i Olsztyńską, działka nr ewid. 46/1. 
Długość przyłącza około 100 mb. 

5) Zamierzenie zgodne z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. 
6) Zamierzenie zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta 

Lidzbarka Warmińskiego,  w szczególności: 
 Przeznaczenie podstawowe: usługi nieuciążliwe, w tym w szczególności: usługi hotelowe, 

usługi sportu i rekreacji, usługi sanatoryjne i lecznicze oraz inne związane z wykorzystaniem 
wód geotermalnych. Przeznaczenie uzupełniające: usługi gastronomii i handlu z wyłączeniem 
handlu wielko powierzchniowego, zabudowa gospodarcza, zieleń, parkingi, infrastruktura 
techniczna. 
 Zasady i warunki podziału: minimalna powierzchnia działki 5000 m2. 
 Nieprzekraczalna linia zabudowy: od strony drogi krajowej – 25 m od zewnętrznej 

krawędzi jezdni, od strony drogi oznaczonej symbolem A-KD.01-15m od granicy pasa 
drogowego, z pozostałych stron zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 

 Maksymalna wysokość zabudowy: dla przeznaczenia podstawowego – 4 kondygnacje 
nadziemne, dl przeznaczenia uzupełniającego nie więcej niż 12 m. 

 Geometria dachów: dachy wielospadowe o nachyleniu połaci do 45 stopni, kryte 
dachówką ceramiczną l materiałem dachówko podobnym w kolorach czerwieni lub dachy 
płaskie, jeżeli wynika to z jednolitego projektu zabudowy i zagospodarowania całego 
terenu elementarnego – dopuszcza się zastosowanie innej geometrii i pokrycia dachu 
pojedynczego budynku, jeżeli wynika to ze specjalnej konstrukcji związanej z jego funkcją 
(np. basen). 

 Maksymalny wskaźnik zabudowy 0,4 
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 Obowiązuje zachowanie nie mniej niż 40% powierzchni jako biologicznie czynnej. 
 Lokalizacja miejsc parkingowych w granicach własnych działki w ilości nie mniejszej niż 

jeden z podanych parametrów: 
- 1 miejsce parkingowe na 3 miejsca noclegowe; 
- 3 miejsca parkingowe na każdych 10 zatrudnionych; 
- 1 miejsce parkingowe na 50 m2 powierzchni sprzedażowej. 

 
 
Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych oraz ogólne warunki wykonania i 
odbioru robót budowlanych szczegółowo zawarte opisane w PFU TERM WARMIŃSKICH. 
 
Jak wskazuje PFU, całość infrastruktury łącznie z wyposażeniem to elementy nowe. 
 
Wykaz wyposażenia pomieszczeń w meble, sprzęt komputerowy, audiowizualny, kopiujący, 
telefoniczny, RTV, oprogramowanie, artykuły i akcesoria: biurowe, magazynowe, noclegowe, 
konferencyjno-wystawiennicze, konfekcyjne, gospodarcze zawarty jest w Załączniku nr 2 do SW 
Preliminarz kosztów wyposażenia obiektu. 
 
Parametry sprzętu i oprogramowania będą dostosowane do wszelkich wymogów związanych z 
bezpieczeństwem użytkowania, funkcjonalnością i wydajnością.  
 
 
 
 
1.3. Realizacja projektu 
 
1.3.1. Opis lokalizacji / miejsca realizacji projektu 
 
Projekt zlokalizowany jest na terenie miasta Lidzbark Warmiński, w powiecie lidzbarskim, 
województwo warmińsko-mazurskiego. Inwestycja zlokalizowana będzie na części działki nr 9-
45/7 o wielkości 59 547,74 m2. Działka ta jest własnością Powiatu Lidzbarskiego. 

 
Mapa poglądowa województwa warmińsko - mazurskiego 

 
Źródło: Zasoby internetowe www.zpp.pl 

Powiat lidzbarski: 
- 5 Gmin 
- 924,4 km2  
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- 45 584 mieszkańców 
- 49 osób/km2  
- 7 rzek 
- 6 jezior 
- 2 miasta – Lidzbark Warmiński (17 581 mieszkańców)  

 i Orneta (9 671 mieszkańców)  
- 124 miejscowości wiejskich 

Graniczy z Powiatami: Bartoszyckim, Braniewskim, Elbląskim, Ostródzkim i Olsztyńskim.  
Miasto Lidzbark Warmiński znajduje się w północno-zachodniej części województwa warmińsko-
mazurskiego. Jest ono siedzibą Starostwa oraz Urzędów: Miasta i Gminy. 
Lidzbark Warmiński – dawna stolica Warmii liczy około 16 tysięcy mieszkańców i stanowi lokalny 
ośrodek gospodarczy (głównie mleczarski i przetwórstwa rybnego oraz handlowo-usługowy dla 
mieszkańców miasta i okolic. Miasto zajmuje powierzchnię 14,34 km2, gęstość zaludnienia 
wynosi 1157 osób na 1 km2. 
Według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski Lidzbark położony jest na Pojezierzu 
Olsztyńskim, w makroregionie Pojezierze Mazurskie. Morfologię Pojezierza Olsztyńskiego 
kształtuje wysoczyzna morenowa, której powierzchnia nachylona jest w kierunku północnym. 
Występują na niej liczne wzniesienia i pagórki morenowe świadczące o młodoglacjalnej rzeźbie 
obszaru. Wyróżniającymi elementami w krajobrazie jest dolina rzeki Łyny i jej prawego dopływu 
Symsarmy, w obrębie których występują najniższe rzędne terenu (53-70 m n.p.m.). 
Miasto Lidzbark Warmiński jest miejscem intensywnego ruchu turystycznego, ze względu na 
bezcenne zabytki oraz walory krajobrazowe otaczającego terenu. 
 

 
Mapa nr 1 Położenie miasta Lidzbark Warmiński na tle kraju. 
 
Działka 45/7, obręb 9 Lidzbark Warmiński, przedstawiona na rysunku poniżej, usytuowana jest 
przy drodze krajowej nr 51 w południowo-zachodniej części Lidzbarka Warmińskiego. Dostęp do 
działki budowaną obecnie drogą wzdłuż działki 9-45/7. Główny wjazd od drogi krajowej. Działka 
przylega do „Góry Krzyżowej” i oddzielona jest od niej drogą lokalną. Przy ulicy Olsztyńskiej, na 
północny-wschód od działki, znajduje się hotel „Pod Kłobukiem”. Na razie teren inwestycyjny jest 
niezagospodarowany, porośnięty trawami oraz krzakami i pojedynczymi drzewami. Na terenie 
planowanej inwestycji nie ma w chwili obecnej doprowadzonych przyłączy instalacyjnych. Teren 
jest nieużytkiem – niezabudowanym i nieogrodzonym. W pobliżu działki istnieje uzbrojenie 
podziemne: linie telekomunikacyjne, sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa oraz sieć niskiego 
napięcia.  
 
Przyłącza sieci będą budowane na następujących działkach: 
Gazociąg: 
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Działki gruntu Nr 46/4, 47/2, 48, 49, 50/16, 50/15, 50/25, 50/23, 50/8, 50/14, 52/1, 94, 53, Obręb 
9, Miasto Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie  
Działka gruntu Nr 67/4, Obręb 10, Miasto Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, województwo 
warmińsko-mazurskie 
Wodociąg: 
Działki gruntu Nr 145, 214, 216, 215, 52/1, Obręb 9, Miasto Lidzbark Warmiński, powiat 
lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie 
Kanalizacja + woda: 
Działki gruntu Nr 38/3, 46/1, 45/4,1, Obręb 9, Miasto Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, 
województwo warmińsko-mazurskie 
 
 

 
Fot.3. Teren na którym zaplanowano inwestycję Termy Warmińskie wraz z drogą lokalną. 
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Źródło: PFU Rzut zagospodarowanie terenu 
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Rzut parteru – budynek główny: Źródło: PFU 
 
 
 
 
 
1.3.2. Niezbędne rodzaje czynności / materiałów / usług  
 
W celu prawidłowej realizacji inwestycji niezbędne jest podjęcie szeregu czynności 
umożliwiających osiągnięcie zakładanych celów oraz rezultatów projektu. Zaplanowane w 
ramach przedsięwzięcia działania zostaną wykonane przez pracowników Urzędu Gminy w 
Lidzbarku Warmińskim, Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim oraz zewnętrznych 
wykonawców. 
W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie następujących czynności: 

1) Program funkcjonalno-użytkowy inwestycji 
2) Studium wykonalności inwestycji 
3) Złożenie wniosku o dofinansowanie 
4) Inwestor zastępczy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, z kontrolowaniem 

rozliczeń budowy 
5) Prace projektowo-budowlane i wyposażenie obiektu w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 
6) Roboty budowlane  
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7) Nadzór i dozór prac wiertniczych 
8) Wykonanie odwiertu (w tym zbiornik zrzutowy) 
9) Odbiory robót budowlanych 
10) Promocja projektu  
11) Audyt projektu 
12) Złożenie wniosku o płatność 
13) Rozliczenie projektu  

 
Wszystkie stosowane materiały będą: 

1. posiadały certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSW i A z 1998 r. 
(Dz. U. 99/98), 
2. posiadały deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 -Polską Normą 
 -aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
3. znajdowały się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSW i A z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99). 
4. oznakowane znakiem CE oznaczającym, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną bądź krajową Specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi. 
5. oznakowane znakiem budowlanym co oznacza, że producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny 
zgodności i wydal na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską 
Normą wyrobu albo Aprobatą Techniczną (sposób deklarowania przez producenta zgodności 
wyrobów budowlanych i ich znakowania określa Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. – Dz.U. Nr 
198, poz. 2041). 
Planowane prace nie przewidują użycia materiałów szkodliwych dla środowiska. 
 
Większość prac wykonanych w ramach projektu będzie dotyczyła robót budowlanych. Zakres 
robót budowlanych: 

- PRZYGOTOWANIE TERENU I PRZYŁĄCZENIE OBIEKTÓW DO SIECI 
  a) roboty ziemne 
  b) przyłącza sanitarne 
  c) przyłącza elektryczne 
- BUDOWA OBIEKTÓW PODSTAWOWYCH: 
a)  budynku kompleksu Term wraz z basenami i plażami zewnętrznymi, sauną 
zewnętrzną, parkingiem na samochody osobowe i autokary, drogą dojazdową i 
infrastrukturą 
b) wybudowanie wioski wakacyjnej i Centrum Konferencyjnego  
- INSTALACJE WEWNĘTRZENE: 
a) instalacja wody zimnej i ciepłej 
b) kanalizacja sanitarna 
c) kanalizacja deszczowa 
d) centralne ogrzewanie 
e) wentylacja mechaniczna 
f) instalacje elektryczne 
g) instalacje teletechniczne 
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-  ZAGOSPODAROWANIE TERENU I OBIEKTY POMOCNICZE 
a) ukształtowanie terenu 
b) trawniki i nasadzenia wieloletnie 
c) ogrodzenia 
d) obiekty małej architektury 
e) obiekty pomocnicze pozostałe  (oświetlenie placów, ogrodów, parku, terenu zielonego 
na słupach stalowych) 

 
Promocja projektu zgodna będzie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 
grudnia 2006 r. oraz wytycznymi opracowanymi przez Instytucję Zarządzającą „Obowiązki 
Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów 
dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej objętych Indykatywnym wykazem indywidualnych 
projektów kluczowych RPO WiM na lata 2007-2013”. 
Koszty promocji projektu zaplanowane we wniosku o dofinansowanie nie przekroczą 2% 
wartości projektu brutto. 
Wnioskodawca w ramach promocji projektu zobowiązany będzie do: 

– informowania społeczeństwa o dofinansowaniu realizacji projektu przez Unię 
Europejską zgodnie z wymogami rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 oraz 
wytycznymi i zaleceniami Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 
Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013, 

– wypełniania obowiązków informacji i promocji w zakresie określonym we wniosku 
o dofinansowanie, 

– zamieszczenia, w miarę możliwości, we wszystkich dokumentach i materiałach, 
które przygotowuje w związku z realizacją projektu, informacji o udziale Unii 
Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
dofinansowaniu projektu oraz oznaczania dokumentów i miejsca realizacji 
projektu, a także urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których 
realizowany jest projekt, logo Unii Europejskiej z odniesieniem do Unii Europejskiej 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, herbu i loga województwa 
warmińsko-mazurskiego oraz logo Narodowej Strategii Spójności z odniesieniem 
do programu regionalnego (omówienie tych znaków znajduje się w dalszej części 
opracowania). 

 
Wszelkie materiały informacyjne i promocyjne tworzone w celu komunikowania wsparcia 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla realizowanego w ramach RPO WiM projektu 
będą zawierać obowiązujący zestaw znaków graficznych: 

 Znak Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 oraz logotyp: Program 
Regionalny. Narodowa Strategia Spójności; 

 Flaga Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego; 

 Herb województwa warmińsko-mazurskiego; 
 Logo Warmii i Mazur. 

 
Działania dotyczące promocji projektu to: 
1. Ogłoszenie w prasie o rozpoczęciu realizacji projektu 
2. Ogłoszenie w prasie promującej projekt w prasie regionalnej i krajowej 
3. Wykonanie i montaż 2 tablic pamiątkowych w postaci trwałej tabliczki wykonanej z trwałego 
materiału 
4. Zlecenie spotu promującego projekt i jego emisja w telewizji regionalnej 
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5. Zlecenie  audycji radiowej promującej projekt oraz jego emisja w radio regionalnym i krajowym 
6. Zakup gadżetów z logo Term Warmińskich . 
 
 
 
1.3.3. Planowany harmonogram realizacji projektu 
 
Przyjęte w harmonogramie terminy realizacji projektu są możliwe do osiągnięcia, czas niezbędny 
na wykonanie odpowiednich czynności inwestycyjnych jest realny i dostosowany do charakteru 
projektu i oczekiwanych efektów. Źródła szacunków liczbowych są mierzalne, oparte o aktualne 
kosztorysy inwestorskie oraz o ceny rynkowe. Przy realizacji inwestycji Wnioskodawca dołoży 
wszelkich starań, aby przyjęte założenia były wykonane w terminach określonych w 
przedstawionym harmonogramie. 
Harmonogram realizacji projektu „Termy Warmińskie” przygotowano według  następujących 
zasad: 

1. kwartalny układ harmonogramu, 
2. główne elementy składowe procesu inwestycyjnego: 

- podpisanie umowy z inwestorem zastępczym, 
- prace projektowo-budowlane i wyposażenie obiektu w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 
- nadzór i dozór prac wiertniczych, 
- wykonanie odwiertu (w tym zbiornik zrzutowy) 
- rozliczenie końcowe projektu,  

3. przejrzystość, 
4. realne do osiągnięcia terminy, 
5. zgodność przyjętych terminów z obowiązującym ustawodawstwem polskim 

i unijnym, 
6. różnorodność cyklów realizacyjnych każdego etapu projektu (minimalny, optymalny, 

maksymalny). 
 
W niniejszym harmonogramie założono trzy warianty realizacji projektu: 

1. minimalny – taki wariant jest bardzo pożądany przez każdego beneficjenta. Realizacja 
poszczególnych zadań w okresie krótszym niż zakładany jest korzystna nie tylko ze 
względu na finansowe aspekty, ale także na osiągane cele. 

2. przeciętny (optymalny) – to wariant najbardziej realny do osiągnięcia uwzględniający 
uwarunkowania prawne oraz zależności pomiędzy poszczególnymi zaangażowanymi 
podmiotami, 

3. maksymalny – doświadczenie beneficjenta związane z realizacją podobnych projektów 
wskazuje, iż możliwe są opóźnienia związane z np. przeprowadzeniem procedury 
przetargowej. Taki stan rzeczy wyniknąć może z zawiłości proceduralnych związanych z 
prawodawstwem polskim. Wydłużający się okres związany z przetargami wynikający z 
wyżej wymienionych czynników może przyczynić się do opóźnień w następnych etapach 
realizacji projektu. 

Największe ryzyko upatrywane jest najczęściej w ostatniej fazie ogłoszonego przetargu. Niestety, 
oferenci nie godząc się z wynikami postępowania, składają protesty lub odwołania, których 
rozpatrzenie znacznie przeciąga w czasie wybór ostatecznego inwestora zastępczego, 
wykonawcy prac projektowo-budowlanych z dostawcą sprzętu  czy wykonanie odwiertu. 
Czynniki mogące wpłynąć na opóźnienia w realizacji projektu – czynniki ryzyka 
Analiza potencjalnych czynników ryzyka została przeprowadzona w oparciu o typowe zjawiska 
mogące wystąpić podczas realizacji inwestycji. W wyniku oceny potencjalnych zagrożeń 
wyodrębniono listę negatywnych czynników mogących mieć wpływ na działalność, sytuację 
finansową i perspektywy rozwoju projektu. W analizie przedstawiono tylko te czynniki ryzyka, 
które uznano za istotne, co oczywiście nie oznacza, że są to jedyne, na jakie narażony jest 
inwestor. 
1. Ryzyko związane ze zmianą kosztów robót, zakupu urządzeń. 
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W związku z sytuacją na rynku oraz wahaniami kursów walut obcych jak również faktem 
rozciągnięcia realizacji projektu w czasie należy założyć wystąpienie ryzyka związanego ze 
wzrostem kursu walut. Może również wystąpić nie zaakceptowanie części wydatków jako 
kosztów kwalifikowanych do objęcia wsparciem z funduszy strukturalnych, co spowoduje że 
inwestor będzie musiał ponieść więcej wydatków niż zakłada to projekt. 
2. Ryzyko związane ze wzrostem kosztów operacyjnych i innych kosztów. 
Koszty operacyjne i inne koszty projektu mogą wzrosnąć. Do czynników, które mogą powodować 
wzrost kosztów operacyjnych i innych kosztów, zaliczyć można: 
− inflację, 
− wzrost podatków i innych opłat publicznoprawnych, 
− wzrost kosztów mediów (energia elektryczna itp.), 
− wzrost kosztów wynagrodzeń. 
3. Ryzyko związane z pozyskiwaniem środków finansowych. 
W związku z planowaną strukturą finansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych (dotacje z 
funduszy strukturalnych), okazać się może, że projekt nie pozyska dofinansowania z funduszy 
strukturalnych. W związku z tym konieczne może okazać się pozyskanie dalszych środków lub 
szukanie alternatywnych źródeł finansowania inwestycji, przy jednoczesnym wzroście kosztów 
pozyskania tegoż kapitału. 
Realizacja projektu może ulec ograniczeniu, jeśli pozyskiwanie środków finansowych będzie 
nieskuteczne lub jeśli środki finansowe będą pozyskiwane na mało korzystnych warunkach. 
4. Ryzyko związane z podatkami. 
Zmiany w przepisach podatkowych mogą mieć wpływ na prowadzoną działalność. Ryzyko 
podatkowe w Polsce jest wyższe niż w krajach rozwiniętych, w których systemy podatkowe są 
bardziej stabilne. System podatkowy w Polsce ulega ciągłym zmianom zmierzającym do 
dostosowania go zarówno do dynamicznego wzrostu gospodarczego, jak i do wymogów prawa 
Unii Europejskiej. Zakres zmian, ich treść oraz trudności interpretacyjne w stosowaniu nowych 
regulacji stanowią utrudnienie w planowaniu pod kątem podatkowym. 
W wyniku analizy powyższych czynników zakłada się, iż występujące ryzyko w niniejszym 
projekcie jest ograniczone do minimum. Wszelkie powstałe koszty związane z utrzymaniem i 
eksploatacją inwestycji będą pokrywane z budżetu operatora.  
Tabela 16. Harmonogram realizacji zadań 

2010 2011 2012 2013 
Lp. 

Zakres prac w ramach 
projektu 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III  

1. Prace przygotowawcze  

                
                1.1. 

Program funkcjonalno-
użytkowy 

                
                
                1.2. 

Przygotowanie studium 
wykonalności 

                

                

                1.3. 
Złożenie wniosku o 
dofinansowanie 

                
                
                2. 

Inwestor zastępczy wraz z 
uzyskaniem pozwolenia na 
budowę                 

                
                 

3.  
 

Prace projektowo-
budowlane i wyposażenie 
obiektu w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj” 
 

   

     

        

                
                4. 

Nadzór i dozór prac 
wiertniczych 

                
                5. Wykonanie odwiertu (w tym 
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zbiornik zrzutowy)                 
                
                6. Promocja projektu 
                
                
                7. Audyt projektu 
                
                
                8. Odbiory robót budowlanych 
                
                
                11. Złożenie wniosku o płatność 
                
                
                12. Rozliczenie projektu 
                

Źródło:  opracowanie własne. 

Wariant minimalny    

Wariant optymalny    

Wariant maksymalny    

 
Harmonogram realizacji projektu jest wstępnym harmonogramem i zawiera jedynie szkic 
planowanych robót.  Projekt musi być jednak podzielony na tyle zadań, ile potrzeba do 
osiągnięcia zakładanych celów bez względu na stopień szczegółowości.  
 
Ten aspekt będzie również omówiony w dalszej części wytycznych (w kontekście nakładów inwestycyjnych). 
 
 
1.4. Stan po realizacji projektu 
 
1.4.1. Opis stanu ‘po realizacji projektu’ 
 
Celem głównym  projektu jaki zostanie osiągnięty  jest  poprawa  całorocznej  infrastruktury  
sportowo-rekreacyjnej funkcjonującej  w  powiecie  lidzbarskim  osiągnięta  dzięki  budowie  
sprawnej, wielofunkcyjnej infrastruktury kompleksu basenowego z wykorzystaniem wód 
termalnych,  która  przez  cały  rok  oferowała będzie  kompleksowe  usługi.  Realizacja  tego  
celu  umożliwi  realizację  celów  szczegółowych,  które  są pożądane przez władze powiatu 
lidzbarskiego i społeczność lokalną oraz władze regionalne. Należą do nich: zwiększenie liczby 
obiektów turystycznych i bazy noclegowej, podniesienie jakości oferowanych w nich usług, 
poszerzenie  oferty  turystycznej  całorocznej  oraz  poprawa  wizerunku  regionu  wpływająca  na 
wzrost zainteresowania turystów tą częścią Warmii. Ważnym celem jaki zostanie osiągnięty jest 
także zwiększenie miejsc pracy i spadek poziomu bezrobocia w regionie.   
Realizacja projektu „Termy Warmińskie” przyczyni się do zdecydowanego wzrostu atrakcyjności 
powiatu oraz województwa warmińsko-mazurskiego i wzrostu ich znaczenia na turystycznej 
mapie Polski. Wybudowanie infrastruktury basenowo–wypoczynkowej wykorzystującej wody 
termalne wraz z centrum konferencyjnym i wakacyjną wioską w Lidzbarku Warmińskim przyczyni 
się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta, a następnie regionu a co za tym idzie 
zwiększenie ruchu turystycznego oraz w dalszym horyzoncie czasowym zwiększenie 
zatrudnienie w sektorze turystyki oraz usług jak również zwiększenia dochodów z tej gałęzi 
gospodarki w województwie.  
Realizacja projektu pozwoli również na stworzenie kompleksowej i konkurencyjnej całorocznej 
oferty turystycznej w zakresie rekreacyjnym, zdrowotnym, sportowym, wypoczynkowym, 
biznesowym w oparciu o powstałą w ramach projektu infrastrukturę: 
1) zespół term - Terma aktywna - Strefa wewnętrzna: 

 basen wielozadaniowy o fantazyjnym kształcie, o powierzchni lustra wody ok. 250 m2, o 
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głębokości wody od 0,90 m do 1,35m, ze schodkami i drabinkami wejściowymi, wyposażony w 
szeroką zjeżdżalnię , podwodne leżanki, wodospad, dysze masujące, siatkę podwieszaną, kanał 
przepływowy itp. tory po jednej stronie basenu (długość 25m); 
- masaż karku, 
- masaż boczny, 
- masaż podwodny, 
- gejzer powietrzny, 
- leżanka rurowa, 
- mała zjeżdżalnia, 
- armatka wodna, 
- wodospad, 
- grota, 
- siedziska podwodne. 

 basen dla dzieci o fantazyjnym kształcie, o powierzchni lustra wody ok. 50 m2, o 
głębokości wody od 0,00 m do 0,40 m, z atrakcjami typu: 

- kanał dla statków, 
- grzybek wodny, 
- armatki wodne, 
- mała zjeżdżalnia. 

 pokój rodzica z dzieckiem z miejscem do przewijania i sanitariatem. 
 przebieralnie indywidualne dla termy aktywnej, prysznice  i sanitariaty termy aktywnej. 

Terma aktywna – strefa zewnętrzna: 
 basen wielozadaniowy o fantazyjnym kształcie, o powierzchni lustra wody ok. 50 m2, o 

głębokości wody 1,35m, ze schodkami i drabinkami wejściowymi, wyposażony w wodospad i 
grotę; 

 dzika rzeka (rwący potok) o długości 120m, o powierzchni lustra wody ok. 300 m2; o  
głębokości 1,35m; 

 naturalny staw ze strefami regeneracji (biologiczne uzdatnianie wody) połączony z termą 
aktywną i centrum aktywności. 
Terma relaks – strefa wewnętrzna: 
Basen witalny o fantazyjnym kształcie, o powierzchni lustra wody ok. 270 m2, o głębokości wody 
od 0,90m do 1,35m, ze schodkami i drabinkami wejściowymi, połączony z basenem zewnętrznym 
całorocznym śluzą; wyposażony w atrakcje, takie jak: 
- masaż karku, 
- masaż boczny, 
- masaż podwodny, 
- gejzer powietrzny, 
- leżanka rurowa, 
- armatka wodna, 
- wodospad, 
- siedziska podwodne. 

 basen terapeutyczny (solankowy) i do prowadzenia kursów o powierzchni lustra wody 
około 60 m2, (hydroterapia, inhalacje, medyczna terapia w formie treningów), 

 basen hipertermiczny o powierzchni wody ok. 70 m2, 
 gastronomia wewnętrzna połączona z centralnym blokiem kuchennym. 

Terma relaks – strefa zewnętrzna: 
Całoroczny basen zewnętrzny o fantazyjnym kształcie, o powierzchni lustra wody ok. 50 m2, o 
głębokości wody 1,35 m, z wydzielonymi strefami dla zdrowia i wypoczynku, wyposażony w 
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atrakcje takie jak: kipiel denna, dysze masujące, wodospad i itp. połączony z basenem witalnym 
wewnątrz (śluza); 

 kanał przepływowy o długości 125 m, o powierzchni lustra wody ok. 375 m2; o głębokości 
1,35 m; 

 strefa chodzenia i odpoczynku, miejsc na odkładanie rzeczy własnych. 
 
2) Zespół saun. Sauna – strefa wewnętrzna: 

 basen źródlany (zimny) o powierzchni wody ok. 50 m2; 
 sauna fińska; 
 sanarium; 
 sauna parowa; 
 grota aromatyczna; 
 grota solna; 
 strefa różnorodnych natrysków z basenem zanurzeniowym i pojemnikami do zanurzania 

stop + ławeczka; 
 pomieszczenia wypoczynkowe z kominkiem; 
 bar witalny sauny; 
 połączenie z centralnym blokiem kuchennym; 
 dyżurka sauny z magazynem podręcznym na ręczniki, prześcieradła, itp. 

 
Sauna – strefa zewnętrzna: 
 strefa zewnętrzna zaaranżowana tematycznie, z leżankami i strefą refleksoterapii stopy; 
 pawilon saunowy z ogrodem z sauna fińską oraz pomieszczeniem wypoczynkowym; 
 natryski zewnętrzne; 
 termalny basen zewnętrzny. 
3) Strefa Wellnes/SPA – z wysokiej jakości wystrojem, przeznaczona do zabiegów 
indywidualnych i w parach, z indywidualna obsługą: 

 pomieszczenie przeznaczone do masażu dla par (x1); 
 pomieszczenia dla zabiegów indywidualnych – masaże (x2) 
 pomieszczenie dla zabiegów indywidualnych – okłady (x1) 
 pomieszczenia dla zabiegów indywidualnych – kosmetyka (x2) 
 Centralny Whirlpool o powierzchni wody ok. 50 m2; 
 strefa wypoczynku; 
 herbaciarnia z zapleczem; 
 dojście zewnętrzne oraz przejście do sauny i termy; 
 pomieszczenia magazynowe i środki czystości; 
 pomieszczenia pobytowe personelu; 
 strefa doradztwa i poczekalni. 

4) Wioska wakacyjna- przeznaczona dla rodzin z dziećmi, zwolenników aktywnego wypoczynku, 
turystów, itp., składająca się z 33 domków : 

 Domki 8-osobowe. Domki 8-osobowe parterowe z poddaszem użytkowym, zawierające 
pokój dzienny z aneksem kuchennym, sypialnię i WC na parterze oraz dwie sypialnie i 
łazienkę na poddaszu. Przewidziano 17 domków 8-osobowych. 

 Domki 4-osobowe. Domki 4-osobowe parterowe zawierające pokój dzienny z aneksem 
kuchennym, sypialnię i WC. Przewidziano 11 domków 4-osobowych. 
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 Domki 4-osobowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych – ON. Domki 4-osobowe 
parterowe zawierające pokój dzienny z aneksem kuchennym, sypialnię i WC 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Przewidziano 5 domków 4-osobowych dla ON. 

 
5) Centrum Konferencyjne - Centralny budynek z salami konferencyjnymi o różnej wielkości, 
stołówką i restauracją, sala klubową, dyskoteką, kręgielnią. Centrum Konferencyjne połączone 
szklanym łącznikiem z hollem głównym budynku Term. Budynek o 3 kondygnacjach 
nadziemnych, podpiwniczony, z 3 salami konferencyjnymi, które można łączyć lub dzielić 
ściankami działowymi o odpowiedniej izolacyjności, salą restauracyjną z zapleczem kuchennym, 
sala klubową (dyskoteką), barem, kręgielnią. 
6) Staw naturalny ze strefami regeneracji (biologiczne uzdatnianie wody) – połączenie z termą 
aktywną. Przy stawie przewidziano: 
- zjeżdżalnię rodzinną o długości 12 m 
- zjeżdżalnię rurową o długości ok. 50 m 
- ściankę wspinaczkową dla dzieci o wysokości ok. 4,0 m z asekuracją. 
7) Wysokościowy ogród linowy, park wspinaczkowy. 
Ogród linowy i park wspinaczkowy zawierający: 
- wieżę ze ściankami wspinaczkowymi i stalową liną zjazdową 
- linę zjazdową długości około 90 m z pośrednią stacją przystankowa w połowie rozpiętości, którą 
stanowi wieża z siatka wspinaczkową 
- 3 wieże parku linowego w konstrukcji stalowej z pomostami drewnianymi ze schodami 
drabiniastymi wewnątrz łączącymi poszczególne poziomy wysokość wież około 9,0 m, o 
podstawie ok. 3,0mx3,0m. minimum 2 pomosty. 
- most linowy rozpięty między wieżami parku linowego 
- most linowo-drewniany rozpięty między wieżami parku linowego. 
8) Boiska uniwersalne. 
Boiska uniwersalne o nawierzchni z trawy sztucznej lub poliuretanu z dwoma systemowymi 
kontenerami na sprzęt sportowy. Boiska ogrodzone piłkochwytami. 
 
Kompleks TERMY WARMIŃSKIE będzie więc skierowany do różnych grup docelowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem: 

- Best Ager (pokolenie osób w wieku 50+) i zorientowanych na zdrowie (basen termalny) 
- rodzin i dzieci zorientowanych na zabawę i rekreację. Dotarcie do grupy docelowej „dzieci“ 
poprzez maskotkę bobra, który będzie symbolem współpracy z okolicznymi parkami 
krajobrazowymi; budowa „bobrowego placu zabaw” dla dzieci  
- turystów (z uwzględnieniem rozbudowanej bazy noclegowej). 

Kompleks TERMY WARMIŃSKIE – obiekt wielofunkcyjny o znaczeniu ponadregionalnym 
powinien być skierowany docelowo do różnych grup ludzi, uwzględniając zaspokojenie różnych 
wymagań poszczególnych grup, zgodnie z podziałem społeczno-demograficznym, w tym: 
- zorientowanych na zabawę 
- zorientowanych na zdrowie 
- wysportowanych i aktywnych 
- zorientowanych na Wellnes 
Należy również wziąć pod uwagę możliwość korzystania z obiektów przez: 
- turystów 
- grupy zorganizowane, szkoły, stowarzyszenia 
- kuracjuszy skierowanych przez lekarza 
Planowany obiekt będzie przystosowany zarówno do wymagań osób chcących spędzić aktywnie 
czas wolny, jak i do osób chcących wypocząć i spędzić czas wspólnie z bliskimi, a także do tych, 
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którzy chcą zadbać o swoje zdrowie. Na terenie kompleksu będzie można skorzystać z kąpieli 
wodnych, usług odnowy biologicznej, usług rehabilitacyjnych, i gastronomicznych. Wielofunkcyjny 
obiekt Term Warmińskich wysokiego standardu będzie wyposażony w nowoczesny sprzęt 
sportowy (baseny, boiska sportowe), przeznaczony dla mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego i 
okolic oraz turystów i sportowców. Wyposażenie i dostosowanie obiektów do potrzeb osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich, umożliwi także jednoczesne skorzystanie z urządzeń 
basenowych, rehabilitacji (zespół saunowy, hydroterapia, etc.), osobom niepełnosprawnym, co 
przyczyni się do wspierania grup społecznych zagrożonych wykluczeniem. Ogólnodostępne 
szatnie i sanitariaty, parking, domki zostały tak zaprojektowane (odpowiednie wymiary i 
parametry) i wyposażone (przebieralnie, toalety), że osoby niepełnosprawne ruchowo będą 
mogły z nich korzystać bez przeszkód. 
 
W budynku głównym w basenach wykorzystywana będzie woda z gorących źródeł 
geotermalnych do celów balneologicznych. 
Termy Warmińskie wykorzystywały będą wody termalne wydobywane z utworów horyzontu 
dolnojurajskiego. Aby taką wodę można było eksploatować konieczne jest wykonanie odwiertu 
badawczo-eksploatacyjnego Lidzbark Warmiński GT-1. Woda termalna eksploatowana w 
systemie jednootworowym za pomocą pompy głębinowej przeznaczona będzie do celów 
rekreacyjnych i balneologicznych. Zakłada się, że temperatura wydobywanych wód będzie 
wynosiła około 26oC, przy maksymalnej wydajności eksploatacyjnej sięgającej do 120 m3/h. 
Spodziewana mineralizacja wydobywanej wody termalnej będzie wynosiła około 30 g/dm3. Zaletą 
jest, kiedy  ciepło może pochodzić  z geotermii, gdyż oszczędza się w ten sposób w dużej części 
koszty budowy zaopatrywania w ciepło. Stopniowe wyczerpywanie się zasobów 
konwencjonalnych surowców energetycznych oraz negatywne dla otaczającego środowiska 
skutki spalania tych paliw stały się przyczyną poszukiwania i zainteresowania czystymi, 
odnawialnymi źródłami energii. Ze względu na fakt, że spośród tych źródeł poważną pozycję 
stanowią zbiorniki gorących wód wgłębnych, zainteresowanie energią wód termalnych jest 
obecnie bardzo duże. Zmineralizowane wody termalne będące nośnikami energii cieplnej mogą 
być również wykorzystywane w balneologii do zabiegów leczniczych, w rekreacji do ogrzewania 
basenów kąpielowych i kąpieli leczniczych oraz jako mineralne wody pitne. 
 
W celu ułatwienia korzystania przez turystów z Term, zastosowany zostanie Elektroniczny 
System Obsługi Klientów umożliwiający pełny dostęp do wszystkich atrakcji i sposobów 
wypoczynku aktywnego bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. System będzie 
funkcjonował w oparciu o przydzielony klientowi przy wejściu identyfikator, umożliwiający pełne 
rozliczenie. Identyfikator pełnić będzie rolę klucza do szafki. ESOK to nowoczesna technologia 
informacyjna. Bezpieczeństwo obiektów i użytkowników zapewnione będą dzięki instancji 
systemów monitoringu i zabezpieczenia infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wraz z otoczeniem 
na wypadek zagrożeń. 
Nowowybudowany kompleks wyróżniał się będzie bardzo oryginalną, nowoczesną architekturą, a 
przez to stanowił będzie element na trwale utrwalający w świadomości społecznej 
charakterystykę miasta Lidzbarka Warmińskiego, jako nowoczesnego, posiadającego wspaniałą, 
efektowną infrastrukturę. Po jego realizacji znacznie wzrośnie prestiż miasta, jego atrakcyjność 
inwestycyjna i turystyczna. Dlatego też niniejsza inwestycja ma bardzo istotne znaczenie dla 
miasta i powiatu Lidzbark Warmiński. Wszystko to wpłynie na znaczne podniesienie liczby 
turystów odwiedzających miasto, a to bezpośrednio przełoży się na wzrost dochodów w budżecie 
miasta. Zwiększenie dochodów miasta, wpłynie na wzrost inwestycji pozwalających na wyjście z 
cienia (zarówno gospodarczego jak i potencjałowego). Powyższy projekt potencjalnie może mieć 
szersze oddziaływanie niż regionalne, czyli ponad regionalne – jest to jedyna inwestycja 
wykorzystująca wody termalne w Polsce Wschodniej.  
 
 
W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki produktu: 
Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych  (szt.) – 1 w 2013 r. 
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W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki rezultatu: 
Łączna liczba utworzonych miejsc pracy (brutto) (szt.) – 52 w 2014 r. 
 
 
 
 
1.4.2. ‘Trwałość technologiczna’ 
 
Trwałość technologiczna projektu będzie zapewniona. 
 
Wybrane rozwiązania biorą pod uwagę starzenie się ekonomiczne poszczególnych elementów 
planowanej inwestycji. Zaproponowane przez Wnioskodawcę środki trwałe zapewnią 
funkcjonowanie rezultatów projektu w okresach referencyjnych.  
 
Zastosowana w projekcie technologia, opisana w powyższych rozdziałach Studium 
Wykonalności, ma charakter przyszłościowy. 
 
Trwałość produktów i rezultatów projektu będzie zatem gwarantowana również przez trwałość 
technologiczną. 
 
 
1.4.3. Matryca logiczna projektu 
 
Ten punkt jest opcjonalny. 
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1.5. Wykonalność prawna | Zgodność z polityką ochrony środowiska 
 
1.5.1. Kwestie prawne związane z realizacją projektu 
 
Status prawny nieruchomości, w której będzie realizowany projekt przedstawia się następująco: 
 
Działka gruntu o powierzchni 59.547,74 m2 – wydzielona zostanie z nieruchomości położonej: 
numer ewidencyjny 45/7, obręb 9, Miasto Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, województwo 
warmińsko-mazurskie (przy ul. Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim, przy drodze krajowej nr 51) o 
pow. 17,48213 h, KW 14976. Właścicielem działki jest Powiat Lidzbarski. 
 
Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Lidzbark Warmiński zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Lidzbarku 
Warmińskim Nr XXXI/282/09 z dnia 15 kwietnia 2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński i ogłoszonego w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 76 poz. 1257 w dniu 08 czerwca 2009 r.  
Będzie realizowane na obszarze miejskim – terenie zabudowy usługowej z przeznaczeniem pod: 
 Przeznaczenie podstawowe: usługi nieuciążliwe, w tym w szczególności: usługi hotelowe, 

usługi sportu i rekreacji, usługi sanatoryjne i lecznicze oraz inne związane z wykorzystaniem 
wód geotermalnych.  

 Przeznaczenie uzupełniające: usługi gastronomii i handlu z wyłączeniem handlu wielko 
powierzchniowego, zabudowa gospodarcza, zieleń, parkingi, infrastruktura techniczna. 

 
Dostęp do działki zapewniony jest budowaną drogą biegnącą wzdłuż działki nr 45/7 z obrębu 9. 
Wjazd na teren Term Warmińskich planowany jest od strony drogi krajowej nr 51. 
 
Działka nie jest uzbrojona w sieci infrastruktury technicznej – energii elektrycznej, gazu, wody, 
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. Infrastruktura techniczna została zaplanowana do 
realizacji w ramach przedmiotowej Inwestycji. 
 
Przyłącza sieci będą budowane na następujących działkach: 
 Gazociąg 
Działki gruntu Nr 46/4, 47/2, 48, 49, 50/16, 50/15, 50/25, 50/23, 50/8, 50/14, 52/1, 94, 53, Obręb 
9, Miasto Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie  
Działka gruntu Nr 67/4, Obręb 10, Miasto Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, województwo 
warmińsko-mazurskie 
 Wodociąg 
Działki gruntu Nr 145, 214, 216, 215, 52/1, Obręb 9, Miasto Lidzbark Warmiński, powiat 
lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie 
 Kanalizacja + woda 
Działki gruntu Nr 38/3, 46/1, 45/4,1, Obręb 9, Miasto Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, 
województwo warmińsko-mazurskie 
 
Projektodawca posiada tytuły prawne do dysponowania powyższymi nieruchomościami na cele 
budowlane, w tym oświadczenia właścicieli nieruchomości zezwalające na prowadzenie robót na 
ich działkach, oświadczenia podmiotów zezwalających na realizację Inwestycji, zarówno na czas 
realizacji projektu, jak i na okres trwałości projektu. 

 
 
Powiat Lidzbarski posiada następujące dokumenty związane z rzeczową realizacją inwestycji:  

 
1) Program Funkcjonalno-Użytkowy TERM WARMIŃSKICH z listopada 2010 r. wraz z 

dokumentacją kosztorysową z grudnia 2010 r. 
2) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26 listopada 2010 r. znak: 

GKI.AJ.7627-13/10 wydana przez Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego.  
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3) Opinia sanitarna ZNS.4316-39//2010 z dnia 22.10.2010 r. wydana przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim.  

4) Postanowienie RDOŚ-28-WOOŚ-6613-659/10/aw z dnia 02.11.2010 r. wydane przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko. 

5) Uchwała Nr 54/VIII/07 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie 
lokalizacji „Term Warmińskich „ w Lidzbarku Warmińskim. 

6) Uchwała Nr 271/XL/10 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie 
wyrażenia stanowiska dotyczącego realizacji projektu Termy Warmińskie. 

7) Uchwała Nr LVI/408/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 09 czerwca 2010 r. w 
sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego wspólnej realizacji projektu Termy Warmińskie. 

8) Porozumienie Nr IŚZ-Termy-01/10/2010 z dnia 12 października 2010 r. o wspólnej realizacji 
projektu „Termy Warmińskie”, zawarte pomiędzy Powiatem Lidzbarskim a Gminą Miejską w 
Lidzbarku Warmińskim.  

9) Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wydane przez ENERGA 
OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, z dnia 10.09.2010 r. 

10) Warunki techniczne podłączenia wodno-kanalizacyjnego i kanalizacji deszczowej, wydane 
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim, z dnia 
09.11.2010 r.   

11) Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej urządzeń i instalacji gazowych podmiotu z 
grupy przyłączeniowej B podgrupa II, wydane przez Pomorską Spółkę Gazownictwa Sp. z 
o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, z dnia 01 grudnia 2010 r. 

12) Warunki techniczne na wykonanie zjazdu z drogi wewnętrznej (działki nr 12/15, 38/2, 46, 47 
Obręb 9), na działkę nr 45/7 Obręb 9 w miejscowości Lidzbark Warmiński, wydane przez 
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim, z dnia 27 września 21010 r. 

13) Projekt Budowlany Wielobranżowy – Zamienny „Zmiana lokalizacji zjazdu na teren „Term 
Warmińskich” z ulicy KD02 w rejonie Góry Krzyżowej w Lidzbarku Warmińskim łączącej ul. 
Olsztyńską z ul. Wiejską” 

14) Opracowanie „Koncepcja rozwoju regionalnego w oparciu o gospodarcze wykorzystanie wód 
geotermalnych”. 

15) Studium możliwości wykorzystania wód termalnych w Lidzbarku Warmińskim. 
16) Program uwzględniający lokalizację urządzeń geotermalnych, ich budowę, zakres badań i 

pomiarów wykonywanych podczas wiercenia i po wierceniu, zabezpieczenie otworu, oraz 
sposób utylizacji wykorzystanych wód termalnych dla inwestycji pn. „Termy Warmińskie”. 

 
 
1.5.2. Wpływ na środowisko regionu 
 
Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”, będącą jedną z głównych zasad wspólnotowej 
polityki w zakresie środowiska naturalnego [art. 174 traktatu WE], Beneficjent lub instytucja 
wdrażająca projekt, który generuje liczne szkody dla środowiska naturalnego jest zobowiązany do 
uiszczania specjalnych opłat. Projektodawca niniejszej inwestycji uniknął sytuacji, w której 
realizacja projektu przyniosłaby znaczące szkody dla środowiska naturalnego.  
 
W toku prac koncepcyjnych dotyczących niniejszego projektu wzięto pod uwagę kwestie ochrony 
środowiska i poszanowania krajobrazu zastanego na miejscu realizacji inwestycji. Zgodnie z 
założeniami projektodawcy inwestycji i autorów Programu Funkcjonalno-Użytkowego TERM 
WARMIŃSKICH postanowiono zminimalizować ingerencję projektu w naturalną rzeźbę terenu i 
zastany krajobraz.  
 
Zgodnie z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26 listopada 2010 r. znak: 
GKI.AJ.7627-13/10 wydaną przez Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego, postanowiono nie 
nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 
polegającego na „Budowie kompleksu Termy Warmińskie”.  
 
W uzasadnieniu Decyzji czytamy między innymi: 
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Przedsięwzięcie pn. “Budowa kompleksu Termy Warmińskie” zostało wymienione 
w § 3 ust. 1 pkt. 41a, 52b i 53 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w 
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) jako 
przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które może 
wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
  
Przedmiotowa inwestycja Termy Warmińskie polega na wybudowaniu kompleksu  basenowo–
hotelowego z wykorzystaniem wód termalnych. Budowa przebiegać będzie na działce  
nr 45/7 w obrębie 9 Lidzbark Warmiński wynoszącej ok. 17,5 ha. Planowana zabudowa zajmie 
ok. 6ha, pozostałe 11,5 ha będzie wydzielone po zakończeniu inwestycji i przeznaczone na inne 
cele. W chwili obecnej teren ten jest nieużytkowany i niezabudowany. Od strony południowej 
działki położona jest droga krajowa Nr 51. Od strony wschodniej działka graniczy z drogą 
miejską, za drogą znajduje się las, a następnie ok.300 m dalej wyciąg narciarski. Od strony 
zachodniej, działka graniczy z polami uprawnymi. W bezpośrednim sąsiedztwie nie ma zabudowy 
mieszkalnej (najbliższe osiedle domków jednorodzinnych znajduje się ok. 250-300 m dalej). 
  
Planowane przedsięwzięcie składa się z następujących zadań: 
 wykonanie odwiertu eksploatacyjnego dla pozyskania wód termalnych, z pokładu jury dolnej, 

wyłącznie dla celów balneologicznych; 
 wykorzystanie wody termalnej w basenach krytych i termalnych (powierzchnie lustra wody w 

basenach  ok. 2575  m²,  w tym 800 m2 basenów krytych)  
 wykonanie kompleksu odnowy biologicznej; 
 budowa centrum rehabilitacji; 
 wykonanie dodatkowych atrakcji wodnych (rwąca rzeka, strumienie) 
 wykonanie urządzeń rekreacyjnych typu ścianka do wspinaczki, minigolf) 
 stworzenie 200 miejsc noclegowych, w  budynkach typu bungalow; 
 budowa sali konferencyjnych; 
 budowa restauracji i punktów gastronomicznych; 
 
W ramach inwestycji wykonane zostaną przyłącza do sieci gazowej (ok. 900 m długości), 
wodociągowej (ok. 400 m długości) oraz kanalizacyjnej (ok. 900 m długości). Planowana jest 
również sieć kanalizacji deszczowej o długości ok. 100 m, która zostanie podłączona do 
istniejącej kanalizacji deszczowej położonej na nowobudowanej drodze miejskiej łączącej  
ul. Olsztyńską z ul. Wiejską. 
 
Wody termalne będą pozyskiwane z poziomu wodonośnego Jury Dolnej z wydajnością 
eksploatacyjną 100-120 m3 /h.  
 
Podstawą prawidłowej cyrkulacji wody basenowej będzie tzw. “system zamkniętego obiegu z 
czynnym przelewem”. Wprowadzenie uzdatnionej wody do basenu następuje poprzez dysze 
denne usytuowane na dnie basenu. 100% wody z basenu odprowadzane będzie poprzez rynny 
przelewowe do zbiornika wyrównawczego. Ze zbiornika zasysana zostanie poprzez łapacz 
włosów (filtr wstępny) przez  pompy cyrkulacyjno -obiegowe. Pompy tłoczą wodę na filtr, skąd 
następnie kierowana jest poprzez lampy UV i kolejno przez wymienniki basenowe do basenu. 
Spusty z dna basenu następować będą przez kratę spustową. Do wody przed filtrami dodawany 
będzie koagulant celem poprawy parametrów filtracji. Natomiast za filtrami będzie dozowany  
środek do dezynfekcji oraz korektor pH. Usuwanie zanieczyszczeń następować będzie poprzez 
fizyczne i chemiczne uzdatnianie wody. 
 
Ścieki (bytowe ok.7000 m3/rok oraz technologiczne ok. 43 000  m3/rok) będą odprowadzane 
poprzez sieć Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lidzbarku Warmińskim  do miejskiej 
oczyszczalni ścieków. 
 
Wody opadowe z terenów utwardzonych, przed odprowadzeniem systemem kanalizacji do 
odbiornika (rzeka Łyna) będą podczyszczane przy pomocy separatorów i osadników. 
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Energia cieplna dostarczana będzie do budynków dwoma różnymi systemami,  
tj. wytwarzane ciepło z dostarczonego gazu z węzłem przy budynku głównym oraz przez pompy 
ciepła zainstalowane na potrzeby kompleksu. 
 
Nie przewiduje się wycinki drzew. 
 
Przedsięwzięcie pn. “Budowa Kompleksu Termy Warmińskie” nie jest powiązane  
z innymi przedsięwzięciami i na obszarze realizacji inwestycji nie będzie kumulacji oddziaływań. 
 
Dominującym procesem inwestycji, mającym wpływ na emisję zanieczyszczeń do powietrza 
będzie transport zewnętrzny (determinowany przez ruch uliczny). Źródłem hałasu będą również 
maszyny i urządzenia wentylacji mechanicznej pracującej w oparciu o centrale wentylacyjne i 
wentylatory dachowe. W celu wytłumienia hałasu powstającego w kanałach wentylacyjnych, w 
poszczególnych układach wprowadza się kanałowe tłumiki szumu. Powodowany pracą urządzeń 
oraz ruchem samochodów poziom hałasu przenikający do środowiska nie przekroczy poziomów 
dopuszczalnych dla tego terenu. 
 
Podczas etapu budowy dojdzie do występowania niewielkich emisji gazów i pyłów oraz 
uciążliwości w postaci hałasu i wibracji. Uciążliwości te mają charakter przejściowy. Uciążliwości 
zostaną zminimalizowane poprzez prowadzenie prac w godzinach dziennych, oznakowanie placu 
budowy w sposób uniemożliwiający dostęp osób niepowołanych, wyposażenie placu budowy  
w urządzenia do gromadzenia nieczystości płynnych o charakterze bytowym oraz w kontenery na 
odpady, segregowanie odpadów i gromadzenie ich w przeznaczonych do tego pojemnikach. 
Utylizacja odpadów odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa. 
 
Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na obszary wodno – błotne oraz inne 
obszary o płytkim zaleganiu wód gruntowych. Nie spowoduje trwałego obniżenia poziomu wód 
podziemnych, tym samym nie wystąpi lej depresyjny. Wody geotermalne do celów 
balneologicznych pozyskiwane będą za pomocą pompy cieplnej.  
 
Budowa kompleksu nie będzie miała wpływu na obszary wybrzeży ani gór z uwagi na ich 
oddalenie od obszaru planowanej inwestycji. Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać na 
tereny leśne, strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.  
 
Na terenie planowanych przedsięwzięć nie ma obszarów o przekroczonych standardach jakości 
środowiska. Planowane przedsięwzięcie nie będzie prowadzone na obszarach o krajobrazie 
mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.  
 
Nie będzie oddziaływać na obszary przylegające do jezior ani do obszarów ochrony 
uzdrowiskowej i uzdrowisk. 
 
Zasięg oddziaływania pod względem geograficznym obejmuje teren inwestycji i potencjalnie teren 
w najbliższym sąsiedztwie inwestycji.  
 
Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń.  
 
Wpływ realizacji przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w fazie budowy i funkcjonowania 
nie będzie znaczący po spełnieniu następujących zasad przy prowadzeniu prac: 
 W miarę możliwości ograniczyć wzrost oddziaływań akustycznych związanych z 

prowadzonymi pracami, oraz zminimalizować negatywne oddziaływanie hałasu na                     
klimat akustyczny terenów przyległych. 

 Wyodrębnić obszar prac wiertniczych optymalnie do potrzeb wykonania otworu. 
 Ustanowić granice obszaru oraz terenu górniczego dla planowanej inwestycji zgodnie 

 z zaleceniami zawartymi w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne  
i górnicze. 

 Zabezpieczyć źródła wód termalnych w bariery ochronne (studnie chłonne) stanowiące 
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ochronę przed infiltracją i migracją zanieczyszczeń z powierzchni do ośrodka skalnego. 
 Zabezpieczyć sprzęt ciężki przed niekontrolowanymi wyciekami olejów i paliw. 
 Zastosować oszczędną gospodarkę wodną poprzez wprowadzenie zamkniętych obiegów 

wody technologicznej i urządzeń do oczyszczania płuczki wiertniczej. 
 Wdrożenie systemu tzw. dobrych praktyk w zakresie realizacji prac budowlanych 

(organizacja zaplecza i placu budowy, stosowane technologie, jakość, a zwłaszcza 
uciążliwość dla środowiska maszyn i urządzeń oraz środków transportu, porządkowanie i 
rekultywacja zajętego terenu po zakończeniu inwestycji, itp.), skuteczne wspieranie 
nadzorem inwestorskim. 

 Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów stałych (odpady suche segregowane, szkło, 
metal, plastik). 

 Zapewnienie optymalnej ilości pojemników na odpady bytowo – gospodarcze  
w obiekcie basenowo – hotelowym, a także na całym obszarze planowanej Inwestycji. 

 Ustanowienie zabezpieczonego miejsca na pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów 
niebezpiecznych. 

 Dostosowanie częstotliwości i odbioru odpadów od czasu ich wytwarzania. 
 Wyposażenie parkingów i ciągów komunikacyjnych na terenie inwestycji w separatory 

substancji ropopochodnych. 
 Ograniczenie do minimum poruszania się pojazdów spalinowych po terenie kompleksu 

rekreacyjno – uzdrowiskowego. 
 Stosowanie do celów grzewczych budynku basenowo – hotelowego oraz budynków 

zaplecza technicznego paliw niskoemisyjnych tj. paliwa gazowego plus pomp ciepła. 
 Wybudowanie zbiorników retencyjnych służących do rozcieńczania, przetrzymywania  

i ochładzania odprowadzanych wód termalnych oraz deszczówki. 
 Ścieki bytowo – gospodarcze odprowadzane będą do systemu kanalizacji zbiorczej  

do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Lidzbarku Warmińskim. 
 Ścieki deszczowe powinny być odprowadzane systemem kanalizacji deszczowej  

do rzeki Łyny poprzez wcześniejszą kumulację w zbiorniku retencyjnym. 
 Opadowe wody termalne pochodzące z basenów i kąpieli leczniczych po wcześniejszej 

utylizacji i ochłodzeniu w zbiornikach retencyjnych należy odprowadzać systemem instalacji 
termalnej do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Lidzbarku Warmińskim. 

 
W opinii sanitarnej ZNS.4316-39//2010 z dnia 22.10.2010 r. Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim, ul. Orła Białego 6, stwierdził, że przedmiotowe 
przedsięwzięcie nie będzie ujemnie oddziaływać na środowisko oraz mieszkających w okolicy 
ludzi i nie jest zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. 
 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wydał postanowienie RDOŚ-28-WOOŚ-
6613-659/10/aw z dnia 02.11.2010 r. wyrażając opinię, że planowane przedsięwzięcie pn. 
„Budowa Kompleksu Termy Warmińskie” nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na 
środowisko, w związku z tym nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko. 
 
 
W ramach projektu podjęte zostaną działania w celu zachowania maksymalnej ilości istniejącego 
na terenie inwestycji drzewostanu (nie przewiduje się wycinki drzew). W ramach inwestycji 
planuje się natomiast: 
 Nowe nasadzenia drzew i krzewów o charakterze przegrody akustycznej od strony drogi 

krajowej numer 51- minimum dwa rzędy drzew i krzewów iglastych zimozielonych (około 200 
sztuk) oraz zieleń izolująca wioskę wakacyjną, tworząca kameralne wnętrze wioski około 50 
drzew. 

 Zieleń przy naturalnym stawie, w jego nienasłonecznionej północno-zachodniej części, 
umożliwiająca w sposób naturalny oczyszczanie wody w stawie. 
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1.5.3. Wpływ na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny Natura 2000 i inne o 
znaczeniu krajowym 
 
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody [art. 33 ust. 1 i 2] „zabrania się podejmowania działań 
mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków 
roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony 
został wyznaczony obszar Natura 2000 (istniejący i projektowany)”3. Wymóg ten odnosi się do 
wszystkich obszarów objętych zarówno listą oficjalną, jak i tzw. shadow list (tzw. listą marcową). 
 
Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary specjalnej ochrony gatunkowej i 
siedliskowej Natura 2000. Analizowany  obszar znajduje się poza formami ochrony przyrody o 
których mowa w art.6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Przedmiotowa działka położona jest w bezpośrednim 
sąsiedztwie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny, w granicach którego 
obowiązują przepisy rozporządzenia Nr 162 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 
grudnia 2008 r. (Dz. U. Woj. Warm.- Maz. Nr 201, poz.3154). Najbliżej położony obszar Natura 
2000 to Specjalny Obszar Siedlisk “Kaszuny” zlokalizowany w odległości ok. 11 km od 
planowanego przedsięwzięcia, oraz Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków  “Ostoja Warmińska” w  
odległości ok. 12 km od analizowanego obszaru. 
 
Projekt objęty niniejszym studium nie jest zatem realizowany na terenie objętym ochroną w 
ramach utworzonego lub projektowanego do utworzenia obszaru Natura 2000. 
 
Zgodnie z zaświadczeniem organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 
(Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie) znak: RDOŚ-28-WSTE-6635-
266/10/jo z dnia 13 grudnia 2010 r., projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar 
NATURA 2000. W uzasadnieniu czytamy między innymi: 
 
Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia, przy zachowaniu warunków określonych w Decyzji 
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego nr GKI.AJ.7627-13/10 z dnia 26.11.2010 r. o 
środowiskowych uwarunkowaniach, nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko, w tym na 
obszary NATURA 2000 oraz nie będzie miała negatywnego wpływu na siedliska przyrodnicze 
oraz gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska, dla których ochrony wyznaczone zostały te obszary. 
 
W związku z tym uznano, że przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 
92/43/EWG, nie zostało uznane za niezbędne. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. 2004, nr 92, poz. 880. 
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Miejsce realizacji inwestycji 
 

 
 

 
 

 
Źródło danych: http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/ 
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2. Wykonalność instytucjonalna 
 
 

2.1. Wykonalność instytucjonalna projektu 
 
2.1.1. Opis stanu aktualnego organizacji wdrażającej projekt 
 
Projektodawcą, a zarazem organizacją wdrażającą projekt jest Powiat Lidzbarski.  
 
Powiat jest jednostką samorządu terytorialnego działającą w oparciu o następujące akty 
normatywne: 
 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Dz. U. 1998, nr 91, poz. 

578, 
 Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, tekst jednolity - Dz. U. z 

2003r. Nr 15, poz. 148, 
 Statut Powiatu Olsztyńskiego (Uchwała Nr 176/XXX/01 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 

30 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Powiatu Lidzbarskiego). 
 
Zgodnie ze Statutem Powiatu Lidzbarskiego „Powiat Lidzbarski, zwany dalej „Powiatem”, stanowi 
lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców Powiatu oraz terytorium 
obejmujące: miasto Lidzbark Warmiński, gminy: Orneta, Lidzbark Warmiński, Kiwity, Lubomino.  
 
Organami Powiatu są: 
 Rada Powiatu Lidzbarskiego zwana dalej „Radą”, 
 Zarząd Powiatu Lidzbarskiego zwany dalej „Zarządem”. 
 
Rada  może powołać Młodzieżową Radę Powiatu Lidzbarskiego, która jest organem doradczym 
Rady w zakresie problematyki dzieci  i młodzieży. Tryb powołania  i zasady  funkcjonowania 
Młodzieżowej Rady Powiatu określa odrębna uchwała. 
 
W skład Rady Powiatu wchodzi 17 radnych. 
 
W skład Zarządu Powiatu wchodzą: starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali 
członkowie w liczbie 3 osób. Członkowie Zarządu mogą być wybrani spoza składu Rady Powiatu. 
 
Skarbnik Powiatu jest głównym księgowym budżetu Powiatu. 
 
Jednostką pomocniczą wobec Zarządu Powiatu Lidzbarskiego jest Starostwo Powiatowe w 
Lidzbarku Warmińskim. Wykonuje ono szereg zadań związanych z rozwojem powiatu 
lidzbarskiego. Zadania te są wykonywane zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem 
jednostek podległych.  
 
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim stanowi Załącznik do 
Uchwały Nr 295/XLIII/10 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. 
 
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim określa zasady 
wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych wchodzących 
w jego skład.  
 
Starostwo działa na podstawie:  
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1592 z późn. zm.);  
2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 

1458);  
3) ustaw szczególnych określających zadania Powiatu;  
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4) Statutu Powiatu  Lidzbarskiego uchwalonego Uchwałą Nr 176/XXX/01 Rady Powiatu  
Lidzbarskiego  z dnia  30 sierpnia  2001  r.  (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz.  z 2001  r.  Nr  103,  
poz.  1473;  zm.  z 2002  r.  Nr  125,  poz.  1800, z 2003 r. Nr 160, poz. 1957, z 2005 r. Nr 
91, poz. 1239, z 2009 r. Nr 76, poz. 1273);  

5) Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego.  
 
Starostwo realizuje swoje zadania ustawowe na obszarze Powiatu Lidzbarskiego.  
 
Siedzibą Starostwa jest miasto Lidzbark Warmiński. Integralną częścią Starostwa jest filia w 
Ornecie.  
 
Zadania i kompetencje kierownictwa Starostwa  
 
Pracą Starostwa kieruje Starosta, a pod jego nieobecność Wicestarosta.  
 
Do zakresu działania Starosty należy:  
1) ogólne kierownictwo i nadzór nad realizacją bieżących spraw Powiatu;  
2) wykonywanie  uprawnień  zwierzchnika  służbowego  pracowników  Starostwa  i kierowników  

jednostek organizacyjnych powiatu;  
3) dokonywanie  okresowej  oceny  pracy  Skarbnika  i Sekretarza  Powiatu  oraz  innych  

bezpośrednio  podległych pracowników;  
4) powierzanie  Wicestaroście  sprawowania  nadzoru  nad  działalnością  określonych  

komórek  organizacyjnych Starostwa lub jednostek organizacyjnych powiatu;  
5) powierzanie  etatowym  członkom  Zarządu  Powiatu  sprawowanie  funkcji  kierowniczych  

lub  nadzorczych w Starostwie.  
 
Do obowiązków Wicestarosty należy:  
1) kierowanie pracą Starostwa pod nieobecność Starosty;  
2) sprawowanie  nadzoru  nad  wykonywaniem  bieżących zadań Wydziałów i jednostek  

organizacyjnych  powiatu powierzonych mu przez Starostę;  
3) kompleksowe rozwiązywanie zadań powiatu powierzonych przez Starostę. 
 
Do obowiązków Skarbnika Powiatu należy w szczególności :  
1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;  
2) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez  

poszczególne komórki organizacyjne; 
3) kierowanie pracą podległej komórki organizacyjnej;  
4) opracowywanie projektu budżetu powiatu;  
5) wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego 

zmian;  
6) analiza  wykorzystania  środków  budżetowych, środków  otrzymanych z Unii Europejskiej i 

innych, będących w dyspozycji powiatu;  
7) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiza;  
8) sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych powiatu;  
9) opracowywanie projektów  przepisów  wewnętrznych dotyczących wykonywania budżetu i 

prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu  
dokumentów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.  

 
Do obowiązków Sekretarza Powiatu należy w szczególności:  
1) zapewnienie właściwej organizacji pracy Starostwa i jego filii;  
2) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem bieżących zadań przez Wydział Organizacyjny;  
3) sprawowanie  nadzoru  nad  przestrzeganiem  niniejszego  regulaminu  oraz  instrukcji  

kancelaryjnej  przez pracowników Starostwa;  
4) zapewnienie merytorycznej oraz techniczno - organizacyjnej obsługi posiedzeń organów 

powiatu;  
5) zapewnienie warunków materialno - technicznych funkcjonowania Starostwa;  
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6) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Starostwa w 
zakresie ustalonym przez Starostę;  

7) wykonywanie innych zadań w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Powiatu i 
Starostę. 

 
W skład Starostwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:  
1) Wydział Organizacyjny – OR;  
2) Wydział Finansowy - FN;  
3) Wydział Oświaty, Kultury i Promocji- OKP; 
4) Wydział Inwestycji i Środków Zewnętrznych– IŚZ;  
5) Wydział Ochrony Środowiska – OŚ;  
6) Wydział Komunikacji i Transportu - KMiT;  
7) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - GKK;  
8) Wydział Budownictwa i Architektury - BiA;   
9) Wieloosobowe stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej – ZKO;  
10) Zespół Radców Prawnych – RP;  
11) Powiatowy Rzecznik Konsumentów - PRzK;  
12) Specjalista do spraw Kontroli - SpK;  
13) Samodzielne stanowisko Audytor Wewnętrzny – AW.  
14) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - OIN;  
 
W filii Starostwa, w Ornecie, tworzy się stanowiska pracy wydziałów: 
1) Wydział Komunikacji i Transportu - KMiT;  
2) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - GKK;  
3) Wydział Budownictwa i Architektury - BiA;   
 
W Starostwie tworzy się następujące stanowiska kierownicze:  
1) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego;  
2) Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji;  
3) Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska;  
4) Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu;  
5) Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami;  
6) Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury;  
7) Naczelnik Wydziału Finansowego – Główny Księgowy Starostwa;  
8) Naczelnik Wydziału Inwestycji i Środków Zewnętrznych;  
9) Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej. 
 
 
2.1.2. Opis wdrażania projektu 
 
Płaszczyzna instytucjonalna wdrażania projektu przedstawia się następująco:  
 
Pomiędzy Powiatem Lidzbarskim a Gminą Miejską w Lidzbarku Warmińskim zawarte zostało 
Porozumienie Nr IŚZ-Termy-01/10/2010 z dnia 12 października 2010 r. o wspólnej realizacji 
projektu „Termy Warmińskie”. W myśl Porozumienia, liderem projektu jest Powiat Lidzbarski, 
który jest jednocześnie wnioskodawcą o dofinansowanie projektu i na podstawie umowy o 
dofinansowanie projektu będzie beneficjentem projektu. Do lidera projektu należy: 
1) koordynacja całego przedsięwzięcia, 
2) reprezentowanie  umawiających się stron wobec osób trzecich, 
3) odpowiedzialność za sprawozdawczość  i rozliczenie, 
4) prowadzenie postępowań przetargowych,  
5) zarządzanie projektem. 
 
W myśl Porozumienia Powiat Lidzbarski zobowiązuje się do : 
1) zlecenia opracowania programu funkcjonalno – użytkowego oraz studium wykonalności dla 

projektu Termy Warmińskie,  
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2) przygotowania i wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, 

3) dopełnienia wszystkich procedur poprzedzających i podpisania umowy o dofinansowanie 
projektu,  

4) przyjęcia do budżetu Powiatu Lidzbarskiego wieloletniego programu inwestycyjnego p.n 
„Termy Warmińskie”,  

5) przedłożenia Gminie Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim harmonogramu rzeczowo 
finansowego projektu oraz udostępniania dokumentów związanych z projektem na każde 
żądanie Miasta,  

6) zabezpieczenia w budżecie Powiatu Lidzbarskiego środków finansowych zapewniających 
realizację projektu,  

7) przygotowania i przeprowadzenia koniecznych procedur przetargowych,  
8) realizację projektu zgodnie z harmonogramem, 
9) rozliczenia projektu z Instytucją Zarządzającą, 
10) użycia dla realizacji projektu nieruchomości oznaczonej jako działka 45/7 obręb 9 Lidzbark 

Warmiński, 
11) zwrotu na rzecz Gminy Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim kwoty 50% wartości podatku VAT 

od kosztów kwalifikowalnych, odzyskanego przez Powiat Lidzbarski w ramach inwestycji 
objętej Porozumieniem jako koszt niekwalifikowany, w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu 
podatku na rachunek bankowy Powiatu Lidzbarskiego,    

12) końcowego rozliczenia inwestycji z Gminą Miejską w Lidzbarku Warmińskim.  
 
Strony Porozumienia ustaliły, że z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 9 
numerem 45/7 o powierzchni 17,4823 ha zapisanej w księdze wieczystej KW 14976 położonej w 
Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Olsztyńskiej – Wiejskiej, zostanie wydzielona nieruchomość 
gruntowa, niezabudowana i niezagospodarowana na potrzeby Term Warmińskich, którą Powiat 
Lidzbarski w 50% przeniesie nieodpłatnie jako współwłasność na rzecz Gminy Miejskiej Lidzbark 
Warmiński.  
 
Powiat Lidzbarski zobowiązuje się, że po dokonaniu zakończenia i rozliczenia finansowego 
inwestycji oraz po upływie okresu trwałości projektu, przeniesie na rzecz Gminy Miejskiej 
Lidzbark Warmiński ½ udziałów w prawie własności nieruchomości i ruchomości wchodzących w 
skład Term Warmińskich, realizowanych w ramach Porozumienia.  
 
Gmina Miejska w Lidzbarku Warmińskim przystępuje do realizacji projektu w charakterze 
partnera. Zobowiązuje się ona do sfinansowania środkami z rezerwy celowej 50% faktycznych 
kosztów projektu potwierdzonych fakturami, pomniejszonymi o wartość dotacji z Regionalnego 
Programu Operacyjnego  Warmia i Mazury na lata 2007-2013, jednakże w kwocie nie większej 
niż 6 216 120 zł. 
 
Powiat Lidzbarski zobowiązuje się do sfinansowania pozostałych kosztów realizacji projektu.   
 
Przekazywanie Powiatowi Lidzbarskiemu dotacji celowej odbywać się będzie na podstawie faktur 
za realizację robót budowlanych i za inne dostawy i usługi uznane w myśl Porozumienia za 
faktyczne koszty projektu, w terminach umożliwiających terminowe regulowanie należności 
wynikających z realizacji projektu. Dopuszcza się fakturowanie częściowe w oparciu o dokumenty 
odbioru technicznego z nadzorem inwestorskim i przedstawicielami stron. Powiat Lidzbarski na 
podstawie faktur wystawiać będzie noty obciążeniowe. 
 
Ostateczne rozliczenie finansowe między stronami Porozumienia zostanie dokonane po 
zatwierdzeniu rozliczenia inwestycji przez dotujących. 
 
Gmina Miejska Lidzbark Warmiński z nieruchomości położonej w Lidzbarku Warmińskim przy 
ulicy Polnej oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 3 numerem ewidencyjnym 10/14, wydzieli 
nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni równej ½ nieruchomości i przeniesie 
nieodpłatnie prawo własności do niej na rzecz Powiatu Lidzbarskiego. 
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Pozostałe warunki współpracy w zakresie realizacji projektu określa ww. Porozumienie. 
 
Szczegółowy tryb, podział odpowiedzialności i zasady współpracy dotyczące eksploatacji „Term 
Warmińskich” Strony Porozumienia uzgodnią odrębnym Porozumieniem po otrzymaniu dotacji z 
RPO. 
 
Szczegółowy zakres projektu został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym TERM 
WARMIŃSKICH. 
 
Wdrażaniem projektu zajmować się będzie Wydział Inwestycji i Środków Zewnętrznych 
Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim, do którego zakresu działania należy w 
szczególności:  
1) sporządzanie i aktualizacja wieloletnich oraz rocznych programów inwestycyjnych powiatu;  
2) przygotowywanie procesu inwestycyjnego;  
3) bieżące nadzorowanie przebiegu realizowanych inwestycji;  
4) prowadzenie  i rozliczanie  remontów  w obiektach  Starostwa  oraz  koordynowanie  prac  

remontowych w pozostałych obiektach Powiatu;  
5) opracowywanie planów remontów w obiektach Powiatu;  
6) monitorowanie obowiązujących dokumentów programowych takich jak: Narodowe  

Strategiczne Ramy Odniesienia, Narodowa Strategia Spójności, Programy Operacyjne, 
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013;  

7) przygotowywanie  propozycji  dotyczących  zadań  powiatu  kwalifikujących  się  do wsparcia 
w ramach  funduszy UE i innych pozabudżetowych środków pomocowych;  

8) opracowywanie projektów przewidzianych do dofinansowania środkami zewnętrznymi;  
9) prowadzenie ewidencji projektów;  
10) przygotowywanie i opracowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie środkami 

zewnętrznymi;  
11) opracowywanie i gromadzenie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków;  
12) koordynacja  prac  wykonywanych  przez  inne  komórki  organizacyjne  Starostwa  i 

jednostki  organizacyjne powiatu w zakresie przygotowywania wniosków;  
13) ścisła współpraca z Urzędem Marszałkowskim oraz innymi instytucjami dysponującymi 

środkami pomocowymi w każdym czasie przygotowania i trwania projektu;  
14) współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi powiatu 

w zakresie wykorzystania środków zewnętrznych do realizacji zadań powiatu;  
15) współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie finansowania 

przedsięwzięć wspólnych;  
16) współpraca w sprawach związanych z planowaniem oraz prowadzeniem inwestycji i 

remontów  w obiektach jednostek organizacyjnych i na drogach powiatowych;  
17) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu swojego działania dla potrzeb wewnętrznych i 

organów nadrzędnych;  
18) koordynacja zadań w zakresie monitorowania i aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu  

Lidzbarskiego  na  lata 2001-2016 oraz Planu Rozwoju Lokalnego. 
 
W bezpośrednią realizację działań związanych z realizacją projektu zaangażowani zostaną 
następujący pracownicy Wydziału Inwestycji i Środków Zewnętrznych Starostwa 
Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim:  
 
 

1. Imię i nazwisko Sebastian Kuźniewski  
 

2. Rola w projekcie Kierownik projektu 
 

3. Zadania i odpowiedzialność 

Całościowy nadzór nad realizowanym projektem.  
Monitorowanie płynności wykonywanych działań i zachowania 
terminów podanych w harmonogramie. 
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1. Imię i nazwisko Robert Skowyrski 
 

2. Rola w projekcie Z-ca Kierownika projektu 
 

3. Zadania i odpowiedzialność 
Nadzór nad realizowanym projektem w zakresie wykonalności 
prawnej i instytucjonalnej. 
 

 
 
1. Imię i nazwisko Małgorzata Wójcik  

2. Rola w projekcie Nadzór finansowy 
 

3. Zadania i odpowiedzialność 

Ewidencja zdarzeń księgowych i operacji bankowych w sposób 
umożliwiający jednoznaczną identyfikację kosztów 
ponoszonych na realizację projektu, powiązanie płatności z 
dokonywanymi wydatkami w ramach projektu, a także 
identyfikacja dowodów, na podstawie których dokonano 
płatności. Składanie wniosków o płatność, sporządzanie 
sprawozdawczości. 
 

 
 
Po zakończeniu realizacji projektu, w odpowiednim postępowaniu, zostanie wyłoniony operator 
(podmiot zewnętrzny), któremu zostanie udostępniona infrastruktura publiczna powstała w 
ramach projektu do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej: sportowo-rekreacyjnej.  
 
Umowa na udostępnienie infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu zawarta z 
operatorem określać będzie sposób eksploatowania Term Warmińskich - zgodny z celem 
projektu (całoroczne oferowanie kompleksowych usług sportowo-rekreacyjnych), w tym między 
innymi, że Termy Warmińskie będą udostępnione szerokiej publiczności. 
 
Zarządzaniem i użytkowaniem obiektu powstałego w wyniku realizacji projektu zajmować się 
będzie zatem podmiot zewnętrzny.  
 
Powiat Lidzbarski będzie monitorować stan i prawidłowość wykorzystania obiektu TERM 
WARMIŃSKICH, wskaźniki rezultatu, a w razie nieprawidłowości będzie podejmować kroki w celu 
ich usunięcia. 
 
Koszty z tytułu eksploatacji obiektu powstałego w wyniku realizacji projektu będą pokrywane 
przez operatora infrastruktury, który będzie pobierać opłaty od użytkowników tej infrastruktury. 
 
Za sporządzenie niniejszego studium wykonalności odpowiedzialna jest Warmińsko-Mazurska 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.  
 
Projekt pn. „Termy Warmińskie” ujęty został w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów 
kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, w 
ramach Osi priorytetowej 2 „Turystyka” Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego 
Poddziałanie 2.1.3 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna, stanowiącym Załącznik nr 2 do Uchwały 
nr  48/959/10/III Zarządu Województwa Warmińsko –Mazurskiego z dnia 8 października 2010 r.   
 
Realizacja projektu będzie miała wpływ na wszystkie instytucje, z którymi Powiat Lidzbarski 
współpracuje, jednak przede wszystkim na korzystających z usług TERM WARMIŃSKICH. 
 
Płaszczyzna proceduralna wdrażania projektu przedstawia się następująco: 
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Realizacja projektu podlegać będzie ciągłemu monitorowaniu postępów w realizacji projektu. W 
toku wdrażania inwestycji sporządzane będą wnioski o płatność wraz z częścią sprawozdawczą z 
postępów w realizacji projektu. W sprawozdaniach ujęte będą kolejne zrealizowane etapy 
inwestycji. Przygotowywanie sprawozdań z realizacji projektu pomoże na bieżąco śledzić postępy 
prac i podejmować działania korygujące niezbędne w przypadku pojawienia się odstępstw od 
zamierzeń projektu. Punkty kontrolne stanowić będą poszczególne elementy ujęte w 
harmonogramie realizacji projektu. Odbiór formalny poszczególnych etapów realizacji inwestycji 
będzie dokonywany przez osoby z ramienia Powiatu Lidzbarskiego odpowiedzialne za wdrażanie 
projektu. Warunkiem odbioru poszczególnych elementów projektu będą protokoły zdawczo-
odbiorcze. 
 
Rozpoczęcie prac związanych z realizacją projektu nastąpi po wyłonieniu wykonawcy w 
procedurze przetargowej i zawarciu z nim umowy. Nad płynnością wykonywanych działań i 
zachowaniem terminów podanych w harmonogramie czuwać będzie Kierownik projektu. Po 
zakończeniu prac szczegółowo zostaną scharakteryzowane efekty rzeczowe zrealizowanych 
działań. 
 
Całość prac związanych z zainicjowaniem inwestycji poprzez złożenie wniosku aplikacyjnego o 
dofinansowanie projektu z funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, przeprowadzeniem procedur zamówień 
publicznych, kontrolą, sprawozdawczością, jak i rozliczeniem inwestycji będzie podlegać 
nadzorowi Kierownikowi projektu. 
 
Harmonogram prac został przedstawiony w pkt. 1.3.3 Planowany harmonogram realizacji 
projektu. W punkcie tym został zawarty szczegółowy opis harmonogramu.   
 
Analiza zakresu planowanego przedsięwzięcia oraz metod realizacji poszczególnych etapów 
pozwala stwierdzić, że projekt jest w pełni wykonalny pod względem technicznym, 
instytucjonalnym oraz finansowym. Zakłada się, że realizacja zaplanowanych działań w 
harmonogramie realizacji projektu zapewni terminowe wykonanie przedsięwzięcia.  
 
Wykonalność instytucjonalną i organizacyjną projektu zapewniają doświadczenie i kwalifikacje 
pracowników Powiatu Lidzbarskiego, co zabezpiecza prawidłową realizację projektu w kształcie, 
o wartości i w zakresie rzeczowym, opisanymi w niniejszym opracowaniu.  
 
Wnioskodawca posiada również praktykę związaną z przygotowaniem, realizacją oraz 
nadzorowaniem inwestycji o charakterze kubaturowym i zakupów wyposażenia.  
 
 
2.1.3. Finansowanie pracy komórki odpowiedzialnej za wdrożenie projektu  
 
Koszty funkcjonowania komórki odpowiedzialnej za wdrożenie projektu to: 
 
 Koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu wraz z 

obciążeniami publicznoprawnymi, 
 Koszty wydatków bieżących, 
 Koszty wydatków związanych z ogólnym zarządem. 
 
Koszty funkcjonowania komórki odpowiedzialnej za wdrożenie projektu będą pokrywane z 
budżetu Powiatu Lidzbarskiego. Koszty te nie zwiększają dotychczasowych kosztów 
funkcjonowania komórki odpowiedzialnej za wdrożenie projektu, gdyż działania na rzecz realizacji 
projektu będą wykonywane przez pracowników Powiatu Lidzbarskiego w ramach ich 
dotychczasowych podstawowych obowiązków służbowych.   
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2.2. Trwałość rezultatów projektu 
 
2.2.1. Utrzymanie i eksploatacja inwestycji 
 
Realizacja projektu skutkować będzie powstaniem nowego obiektu budowlanego i nowej 
infrastruktury użytkowej, która generować będzie w istotny sposób koszty utrzymania i 
eksploatacji inwestycji. Na rodzaj i poziom kosztów będzie miał wpływ nie tylko kubaturowy rodzaj 
infrastruktury, ale także realizacja zadań w ramach bieżącej działalności.  
 
Po zakończeniu realizacji projektu, w odpowiednim postępowaniu, zostanie wyłoniony operator 
(podmiot zewnętrzny), któremu zostanie udostępniona infrastruktura publiczna powstała w 
ramach projektu do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej: sportowo-rekreacyjnej.  
 
Umowa na udostępnienie infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu zawarta z 
operatorem określać będzie sposób eksploatowania Term Warmińskich - zgodny z celem 
projektu (całoroczne oferowanie kompleksowych usług sportowo-rekreacyjnych), w tym między 
innymi, że Termy Warmińskie będą udostępnione szerokiej publiczności. 
 
Zarządzaniem i użytkowaniem obiektu powstałego w wyniku realizacji projektu zajmować się 
będzie zatem podmiot zewnętrzny.  
 
Powiat Lidzbarski będzie monitorować stan i prawidłowość wykorzystania obiektu TERM 
WARMIŃSKICH, wskaźniki rezultatu, a w razie nieprawidłowości będzie podejmować kroki w celu 
ich usunięcia. 
 
Koszty z tytułu eksploatacji obiektu powstałego w wyniku realizacji projektu będą pokrywane 
przez operatora infrastruktury, który będzie pobierać opłaty od użytkowników tej infrastruktury. 
 
Omawiana inwestycja będzie generować koszty utrzymania i eksploatacji w następujących 
obszarach:  
 
1) Wynagrodzenia z narzutami.  
2) Zakup energii, wody, opału, odprowadzanie ścieków  
3) Zakup materiałów i wyposażenia  
4) Koszty remontów i napraw 
5) Usługi internetowe 
6) Różne opłaty i składki 
7) Podatek od nieruchomości 
8) Pozostałe usługi obce  
9) Koszty finansowe 
10) Pozostałe koszty 
 
Koszty eksploatacyjne opisano w rozdziale 3.4.3. „Kalkulacja zmiany kosztów wywołanych 
realizacją projektu”. 
 
 
2.2.2. Utrzymanie rezultatów projektu 
 
Właścicielem obiektu TERMY WARMIŃSKIE po zakończeniu realizacji Projektu będzie Powiat 
Lidzbarski. W okresie co najmniej 5 lat od zakończenia projektu, zgodnie z zasadami 
dofinansowywania projektów za pomocą środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, inwestycja nie zostanie poddana zasadniczym modyfikacjom: 
 mającym wpływ na jej charakter lub warunki jej realizacji lub powodującym uzyskanie 

nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz 
 wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania 

działalności produkcyjnej. 
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Pomiędzy Powiatem Lidzbarskim a Gminą Miejską w Lidzbarku Warmińskim zawarte zostało 
Porozumienie Nr IŚZ-Termy-01/10/2010 z dnia 12 października 2010 r. o wspólnej realizacji 
projektu „Termy Warmińskie”. W myśl Porozumienia Powiat Lidzbarski zobowiązuje się, że po 
dokonaniu zakończenia i rozliczenia finansowego inwestycji oraz po upływie okresu trwałości 
projektu, przeniesie na rzecz Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński ½ udziałów w prawie własności 
nieruchomości i ruchomości wchodzących w skład Term Warmińskich, realizowanych w ramach 
Porozumienia.  
 
Po zakończeniu realizacji projektu, w odpowiednim postępowaniu, zostanie wyłoniony operator 
(podmiot zewnętrzny), któremu zostanie udostępniona infrastruktura publiczna powstała w 
ramach projektu do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej: sportowo-rekreacyjnej.  
 
Umowa na udostępnienie infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu zawarta z 
operatorem określać będzie sposób eksploatowania Term Warmińskich - zgodny z celem 
projektu (całoroczne oferowanie kompleksowych usług sportowo-rekreacyjnych), w tym między 
innymi, że Termy Warmińskie będą udostępnione szerokiej publiczności. 
 
Zarządzaniem i użytkowaniem obiektu powstałego w wyniku realizacji projektu zajmować się 
będzie zatem podmiot zewnętrzny.  
 
Powiat Lidzbarski będzie monitorować stan i prawidłowość wykorzystania obiektu TERM 
WARMIŃSKICH, wskaźniki rezultatu, a w razie nieprawidłowości będzie podejmować kroki w celu 
ich usunięcia. 
 
Koszty z tytułu eksploatacji obiektu powstałego w wyniku realizacji projektu będą pokrywane 
przez operatora infrastruktury, który będzie pobierać opłaty od użytkowników tej infrastruktury. 
 
Powyższe czynniki powodują, iż produkty i rezultaty projektu zostaną wykorzystane zgodnie z 
zamierzeniami, minimalizując jednocześnie zagrożenia związane z możliwą ingerencją czynników 
zewnętrznych, mogących wpłynąć na obniżenie trwałości projektu. 
 
Utrzymanie produktów i rezultatów projektu nie jest zatem zagrożone.  
 
 
2.2.3. Zdolności organizacyjne i finansowe do utrzymania rezultatów projektu 
 
Powiat Lidzbarski posiada odpowiednie zasoby techniczne i ludzkie zaangażowane we 
wdrożenie projektu.  
 
 Zasoby techniczne  

 
Zasoby techniczne zaangażowane we wdrożenie projektu: 
 
 lokale (pokoje) w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim 
 komplet mebli biurowych (biurka, szafy, regały, krzesła) 
 sprzęt komputerowy z oprogramowaniem (zestawy komputerowe, drukarki) 
 faks 
 kserokopiarki 
 aparaty telefoniczne 
 aparaty fotograficzne 
 wszystkie media 
 
Powyższe elementy techniczne spełniają funkcję technicznego zaplecza administracyjnego, 
księgowego i logistycznego projektu.  
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Przedmiot, zakres i skala projektu wzmacniają zdolności organizacyjne do utrzymania rezultatów 
projektu. W wyniku realizacji projektu powstanie infrastruktura techniczna, która zapewni 
(zabezpieczy) operatorowi obiektu zaplecze techniczne do utrzymania trwałości rezultatów 
projektu.  
 
Wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt i urządzenia nastąpi po zakończeniu prac 
budowlanych, czyli w pomieszczeniach już na to przygotowanych. Wyeliminowany jest zatem 
problem tymczasowego przechowywania wyposażenia - do czasu jego docelowego 
zainstalowania.  
 
Przedstawione w innych częściach niniejszego opracowania informacje finansowe dotyczące 
Powiatu Lidzbarskiego potwierdzają, iż jest on wiarygodny, pewny i wypłacalny, tym samym 
posiada zdolności finansowe do wdrożenia projektu i utrzymania rezultatów projektu.  
 
Powiat Lidzbarski przystąpił do procedur związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 
 
 
 Zasoby ludzkie i doświadczenie 
 
Powiat Lidzbarski posiada wystarczające zasoby ludzkie do wdrożenia projektu oraz osiągnięcia 
celów określonych w projekcie, tj.:  
 
 personel z odpowiednim doświadczeniem i wykształceniem związanym z prowadzeniem 

inwestycji infrastrukturalnych,  
 odpowiednie przygotowanie merytoryczne do prowadzenia projektów współfinansowanych 

ze środków unijnych, 
 wiedzę i umiejętności do właściwego wykorzystania środków na współfinansowanie projektu. 
 
 

Informacje dotyczące pracowników Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim 
zaangażowanych w bezpośrednią realizację działań związanych z realizacją projektu  

 
 
1. Imię i nazwisko Sebastian Kuźniewski  
2. Wiek 30 lat 
3. Wykształcenie Wyższe ekonomiczne 
4. Miejsce zatrudnienia Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim 
5. Stanowisko Naczelnik Wydziału Inwestycji i Środków Zewnętrznych  

6. Przebieg pracy zawodowej Od kilku lat zajmujący się pozyskiwaniem środków środków 
zewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim 

7. Doskonalenie zawodowe ----- 

8. Doświadczenie zawodowe 

 Naczelnik Wydziału Inwestycji i Środków Zewnętrznych w 
Starostwie Powiatowym  w Lidzbarku Warmińskim  

 Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w 
Starostwie Powiatowym  w Lidzbarku Warmińskim  

 Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie 

 Etatowy Członek Zarządu Powiatu Lidzbarskiego 
 Dyrektor Biura Poselskiego  
 Urząd Gminy Kiwity – referent 
 

9. Stanowisko w projekcie Kierownik projektu 
 
 
1. Imię i nazwisko Robert Skowyrski 
2. Wiek 31 lat 
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3. Wykształcenie Wyższe Ekonomiczne 
4. Miejsce zatrudnienia Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim 
5. Stanowisko Podinspektor Wydziału Inwestycji i Środków Zewnętrznych  

6. Przebieg pracy zawodowej 
Zajmujący się pozyskiwaniem środków zewnętrznych, 
wcześniej w  Gminie Orneta, a obecnie w Starostwie 
Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim 

7. Doskonalenie zawodowe ----- 

8. Doświadczenie zawodowe 

 Podinspektor Wydziału Inwestycji i Środków Zewnętrznych 
w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim 

 Pracownik Referatu Pozyskiwania Środków Unijnych w 
Gminie Orneta 

9. Stanowisko w projekcie Zastępca Kierownika projektu 
 
 
1. Imię i nazwisko Małgorzata Wójcik  
2. Wiek 42 lata 
3. Wykształcenie Wyższe Ekonomiczne 
4. Miejsce zatrudnienia Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim 

5. Stanowisko Naczelnik Wydziału  Finansowego  
 

6. Przebieg pracy zawodowej 
Od kilku lat zajmująca się rozliczaniem finansowym Projektów  
finansowanych ze środków Europejskich w Starostwie 
Powiatowym 

7. Doskonalenie zawodowe 

 Certyfikat –„Od podpisania umowy do rozliczenia projektu w 
ramach ZPORR - finanse, monitoring, kontrola oraz 
promocja” 

 Szkolenie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki nt.: Ewaluacja, audyt i kontrola w projektach 
współfinansowanych z funduszy UE 

 Szkolenie z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego 
o tematyce: 
 Zasady kwalifikowania wydatków 
 Dokumenty finansowe projektu 
 Określanie i ocena budżetu 
 Raportowanie, sporządzanie zestawień finansowych 

 

8. Doświadczenie zawodowe 
 Inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej  
 Wydział Finansowy- stanowisko ds. płac pracowników 
 Główny księgowy Starostwa Powiatowego 

9. Stanowisko w projekcie Nadzór finansowy 
 
 
Najważniejsze inwestycje zrealizowane i rozpoczęte przez projektodawcę w ciągu ostatnich 
24 miesięcy, finansowane w ramach różnych programów operacyjnych i pomocy zewnętrznej, a 
także ze środków własnych Powiatu Lidzbarskiego, potwierdzające jednocześnie doświadczenie 
Powiatu Lidzbarskiego w korzystaniu z programów pomocowych Unii Europejskiej: 
 
Nazwa projektu: "Budowa budynku gospodarczo-garażowego oraz zagospodarowanie 
terenu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Mój Dom" w Ornecie - III etap  
Koszt całkowity projektu: 197 884,90 zł - środki własne  
Czas realizacji: 2009 r. 
 
Nazwa projektu: "Remont drogi powiatowej Lidzbark Warmiński - Lubomino - etap I"  
Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008 - 2011" 
Koszt całkowity projektu: 2 508 000,00 zł 
Dofinansowanie: 1 208 000,00 zł 
Czas realizacji: 2009 r. 
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Nazwa projektu: "Zakup sprzętu i wyposażenie sal do nauki języków obcych w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Ornecie".  
Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Projekt realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013, Działanie 3.1 Inwestycje w infrastrukturę 
edukacyjną.  
Koszt całkowity projektu: 235 799,60 zł  
Dofinansowanie: 185424,27 zł  
Czas realizacji: 2009-2010  
 
Nazwa projektu: "Zakup sprzętu i wyposażenie sal do nauki języków obcych w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim"  
Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Projekt realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013, Działanie 3.1 Inwestycje w infrastrukturę 
edukacyjną.  
Koszt całkowity projektu: 114 565,76 zł  
Dofinansowanie: 86 056,86 zł  
Czas realizacji: 2009-2010  
 
Nazwa projektu: "Remont drogi powiatowej Nr 1549 N Samolubie - Kierwiny na odcinku 
Samolubie - Stoczek Klasztorny oraz drogi Nr 1547 N Rogóż - Kiwity na odcinku Stoczek 
Klasztorny- Kiwity"  
Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Projekt realizowany w ramach Programu 
Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 
- 2011"  
Koszt całkowity projektu: 2 967 900 zł 
Dofinansowanie: 2 148 000 zł 
Czas realizacji: 2009-2010 
 
Nazwa projektu: "Przebudowa ulic i mostu w centrum Lidzbarka Warmińskiego"  
Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 
2007 - 2013, Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej 
rozwój regionalny.  
Koszt całkowity projektu: 10 893 825,35 zł  
Dofinansowanie: 6 848 166,60 zł  
Czas realizacji: 2009-2010  
 
Nazwa projektu: "Edukacja- szansa na sukces"  
Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.  
Koszt całkowity projektu: 575 347,40 zł 
Dofinansowanie: Wnioskowane dofinansowanie 501 990,61 PLN Wkład własny 73 356,79 zł 
Czas realizacji: 2010 r.  
 
Nazwa projektu: "Rozbudowa budynku ZSZ CKU w Ornecie"  
Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Projekt realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013, Działanie 3.1 Inwestycje w infrastrukturę 
edukacyjną  
Koszt całkowity projektu: 3 167 864,89 zł  
Dofinansowanie: 2 692 685,16 zł  
Czas realizacji: 2008-2010  
 
Nazwa projektu: "Budowa ścieżki rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego 
torowiska na odcinku Lidzbark Warmiński - Orneta"  
Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w 
ramach Osi Priorytetowej 2 Turystyka, Poddziałanie 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i 
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okołoturystyczna  
Koszt całkowity projektu: 2 665 038,62 zł  
Dofinansowanie: 1 608 350,64 zł  
Czas realizacji: 2010-2011 
 
Nazwa projektu: Przebudowa i termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół i 
Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim  
Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Unii 
Europejskiej  
Koszt całkowity projektu: 3 261 000,00 zł 
Dofinansowanie: 700 000,00 zł  
Czas realizacji: 2010-2011  
 
Nazwa projektu: "Jaka pracownia, taki pracownik - wyposażenie szkolnej pracowni 
zawodowej ZSiPO w Lidzbarku Warmińskim gwarancją zaistnienia na rynku pracy".  
Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Projekt realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013, Działanie 3.1 Inwestycje w infrastrukturę 
edukacyjną.  
Koszt całkowity projektu: 205 730,00 zł  
Dofinansowanie: 174 870,50 zł  
Czas realizacji: 2009-2010  
 
Nazwa projektu: "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko 
Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-
szatniowym).  
Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: "Moje Boisko - Orlik 2012"  
Koszt całkowity projektu: 1 246 299,95 zł  
Dofinansowanie:  
Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego - 333 000,00 zł  
Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 333 000,00 zł  
Środki własne samorządu - 580 299,95 zł  
Czas realizacji: 2010 r.  
 
Nazwa Projektu: "Budowa drogi od ul. Olsztyńskiej w kierunku ul. Wiejskiej przy Górze 
Krzyżowej w Lidzbarku Warmińskim"  
Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2010 Działanie 5.1 
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.  
 
Koszt całkowity projektu: 7 400 000,00 zł  
Dofinansowanie: 5 000 000,00 zł.  
Czas realizacji: 2010 r.  
 
Nazwa Projektu: "Dom Warmiński- Zdrowotne aspekty rekreacji poprzez propagowanie 
aktywnych form wypoczynku na terenie Warmii"  
Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 , Oś 
Priorytetowa 2 - Turystyka, Działanie 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej  
Koszt całkowity projektu: 648 000,00 zł  
Dofinansowanie: 479 825,00 zł  
Czas realizacji: 2010-2011 
 
Nazwa Projektu: "Dom Warmiński - Integracja różnych narodowości na terenie Warmii"  
Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 , Oś 
Priorytetowa 2 - Turystyka, Działanie 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej  
Koszt całkowity projektu: 625 900,00 zł  
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Dofinansowanie: 502 299,00 zł  
Czas realizacji: 2010-2011 
 
Nazwa Projektu: "Dom Warmiński - Śladami historycznej Warmii"  
Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 , Oś 
Priorytetowa 2 - Turystyka, Działanie 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej  
Koszt całkowity projektu: 620 900,00 zł  
Dofinansowanie: 494 734,01 zł  
Czas realizacji: 2010-2011 
 
Nazwa Projektu: "Kajakiem po Warmii - budowa infrastruktury na szlaku Łyny"  
Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 
2007 - 2013, Działanie: 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie: 2.1.4 Publiczna 
infrastruktura, turystyczna i około turystyczna 
Koszt całkowity projektu: 1 644 255,00 zł  
Dofinansowanie: 1 150 978,50 zł  
Czas realizacji: 2009-2011  
 
 
W podsumowaniu należy stwierdzić, iż utrzymanie rezultatów projektu jest zabezpieczone 
poprzez: 
 posiadaną przez Powiat Lidzbarski zdolność organizacyjną i finansową, 
 posiadaną przez Powiat Lidzbarski świadomość obowiązków wynikających z umowy o 

dofinansowanie projektu, 
 posiadane przez Powiat Lidzbarski doświadczenie w realizacji inwestycji infrastrukturalnych. 
 
 
2.2.4. Zarządzanie infrastrukturą. Właściciel inwestycji 
 
Właścicielem obiektu TERMY WARMIŃSKIE po zakończeniu realizacji Projektu będzie Powiat 
Lidzbarski. W okresie co najmniej 5 lat od zakończenia projektu, zgodnie z zasadami 
dofinansowywania projektów za pomocą środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, inwestycja nie zostanie poddana zasadniczym modyfikacjom: 
a) mającym wpływ na jej charakter lub warunki jej realizacji lub powodującym uzyskanie 

nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz 
b) wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania 

działalności produkcyjnej. 
 
Pomiędzy Powiatem Lidzbarskim a Gminą Miejską w Lidzbarku Warmińskim zawarte zostało 
Porozumienie Nr IŚZ-Termy-01/10/2010 z dnia 12 października 2010 r. o wspólnej realizacji 
projektu „Termy Warmińskie”. W myśl Porozumienia Powiat Lidzbarski zobowiązuje się, że po 
dokonaniu zakończenia i rozliczenia finansowego inwestycji oraz po upływie okresu trwałości 
projektu, przeniesie na rzecz Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński ½ udziałów w prawie własności 
nieruchomości i ruchomości wchodzących w skład Term Warmińskich, realizowanych w ramach 
Porozumienia.  
 
Po zakończeniu realizacji projektu, w odpowiednim postępowaniu, zostanie wyłoniony operator 
(podmiot zewnętrzny), któremu zostanie udostępniona infrastruktura publiczna powstała w 
ramach projektu do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej: sportowo-rekreacyjnej.  
 
Umowa na udostępnienie infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu zawarta z 
operatorem określać będzie sposób eksploatowania Term Warmińskich - zgodny z celem 
projektu (całoroczne oferowanie kompleksowych usług sportowo-rekreacyjnych), w tym między 
innymi, że Termy Warmińskie będą udostępnione szerokiej publiczności. 
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Zarządzaniem i użytkowaniem obiektu powstałego w wyniku realizacji projektu zajmować się 
będzie zatem podmiot zewnętrzny.  
 
Powiat Lidzbarski będzie monitorować stan i prawidłowość wykorzystania obiektu TERM 
WARMIŃSKICH, wskaźniki rezultatu, a w razie nieprawidłowości będzie podejmować kroki w celu 
ich usunięcia. 
 
Koszty z tytułu eksploatacji obiektu powstałego w wyniku realizacji projektu będą pokrywane 
przez operatora infrastruktury, który będzie pobierać opłaty od użytkowników tej infrastruktury. 
 
Powyższe czynniki powodują, iż produkty i rezultaty projektu zostaną wykorzystane zgodnie z 
zamierzeniami, minimalizując jednocześnie zagrożenia związane z możliwą ingerencją czynników 
zewnętrznych, mogących wpłynąć na obniżenie trwałości projektu. 
 
Utrzymanie produktów i rezultatów projektu nie jest zatem zagrożone.  
 
Powiat Lidzbarski jest w pełni wypłacalny oraz przygotowany pod względem organizacyjnym, 
finansowym i merytorycznym do wdrożenia projektu, posiada znaczące doświadczenie w 
realizacji projektów infrastrukturalnych. Pewność i stabilność finansowa Powiatu Lidzbarskiego 
została potwierdzona w części niniejszego studium dotyczącej analizy finansowej. 
 
Zakres usług świadczonych w obiekcie Term Warmińskich wynikać będzie z podstawowych 
sportowo-rekreacyjnych funkcji obiektu.  
 
Zasady naliczania i poziom opłat dla użytkowników obiektu Term Warmińskich, a także sposób 
poboru opłat ustalane będą przez operatora. 
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3. Wykonalność finansowo-ekonomiczna 
 

3.1. Zaproponowana metodologia przeprowadzenia 
analiz 

3.1.1. Przyjęte założenia przeprowadzanych analiz 

 
Analizy finansowe do studium wykonalności zostały sporządzone w oparciu o: 
 

 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 objętych Indykatywnym wykazem 
indywidualnych projektów kluczowych RPO WiM na lata 2007-2013 

 Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód wydany przez Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego 

 Dokument roboczy nr 4 Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy 
kosztów i korzyści 

 
Ponadto do studium wykonalności dołączono skoroszyt (arkusz kalkulacyjny) w postaci MS 
Excel, stanowiący załącznik nr 1 do SW. Skoroszyt zawiera tzw. model finansowo-ekonomiczny 
projektu i składa się z trzech arkuszy: 

Arkusza 1: Założenia 
Arkusza 2: Obliczenia 
Arkusza 3: Wyniki 

 
Arkusz 1: Założenia zawiera wszystkie wprowadzane dane, zarówno założenia opisowe, jak i 
dane liczbowe, przy czym zdecydowana część założeń opisowych zawarta jest w treści SW.  
Arkusz 2: Obliczenia zawiera wszystkie obliczenia, powiązane z danymi wprowadzonymi w 
Arkuszu 1: Założenia. 
Arkusz 3: Wyniki zawiera wszystkie końcowe wyniki, a cała zawartość pobierana jest 
konsekwentnie z Arkusza 2: Obliczenia lub z Arkusza 1: Założenia. 
 
Analiza kosztów i korzyści stanowi podstawę do podjęcia decyzji, czy projekt jest potrzebny i 
warty zrealizowania. Występujące w projekcie koszty i korzyści projektu skwantyfikowano, 
określono ich wartość pieniężną. Wykazano wyższość wszystkich korzyści z realizacji projektu 
nad jego kosztami i udowodniono, że projekt warty jest dofinansowania.   
 
Przyjęto następujące ogólne zasady i założenia przeprowadzania analiz wykonalności finansowo 
- ekonomicznej projektu: 
 

1) Analiza obejmuje zamkniętą całość przedsięwzięcia, zgodnie z tym, co zostało opisane w 
analizie wariantów - pkt. 1.2 Możliwe warianty. Analizą zostały objęte wszystkie zadania, 
które prowadzą do osiągnięcia założonych celów i składają się na spójny i skoordynowany 
zespół działań i ról w projekcie.  

2) Projekt stanowi zamkniętą całość i w tym zakresie jest przedmiotem analizy.   
3) W analizie wzięto pod uwagę oddziaływanie projektu, na które ma wpływ wielkość i zakres 

projektu i odnosi się ono do obszaru województwa warmińsko-mazurskiego 
(infrastruktura sportowo-rekreacyjna).  

4) Pomiaru kosztów i korzyści projektu dokonano na poziomie lokalnym i regionalnym. 
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5) Przyjęto 15-letni okres referencyjny, dla którego przygotowano analizy kosztów i korzyści 
(CBA) i który odpowiada okresowi ekonomicznej użyteczności (życia) projektu i obejmuje 
również długoterminowe skutki projektu.  

6) W projekcie nie występuje wartość rezydualna. Okres gospodarczego życia projektu nie 
wykracza poza przyjęty okres referencyjny. 

7) Maksymalny poziom dofinansowania środkami EFRR, który został przewidziany dla projektu 
wynosi 85% w wydatkach kwalifikowanych  na poziomie projektu.  

8) Przepływy środków pieniężnych zostały uwzględnione w tym roku, w którym zostały lub 
będą faktycznie dokonane. 

9) W celu ustalenia wskaźników efektywności finansowej projektu zastosowano metodę 
zdyskontowanego przepływu środków pieniężnych - przyjęto finansową stopę dyskontową 
na poziomie 5%.  

10) Analiza uwzględnia wartość pieniądza w czasie podczas wyliczania przepływów 
finansowych w różnych latach. Przyszłe przepływy pieniężne zdyskontowane zostały 
wstecznie do wartości bieżącej (w pierwszym roku rozpoczęcia realizacji projektu) za 
pomocą degresywnego w czasie „współczynnika dyskonta”, którego wartość jest 
uzależniona od przyjętej stopy dyskontowej. 

11) W okresie referencyjnym nie przewiduje się ponoszenia nakładów odtworzeniowych na 
powstałą infrastrukturę. Przewiduje się natomiast ponoszenie kosztów bieżących napraw, 
remontów, konserwacji i uzupełniania niezbędnych materiałów i sprzętu, zaliczanych 
wprost do kosztów operacyjnych. 

12)  W projekcie obok inwestora (właściciela) występuje operator utworzonej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie działalności 
gospodarczej w oparciu o infrastrukturę publiczną powstałą w ramach projektu. 

13) W przypadku omawianej inwestycji wariant bazowy nie ma zastosowania, gdyż: 
a) w wyniku realizacji projektu powstanie nowy kompleks basenowo-wypoczynkowy 

wykorzystujący wody termalne,  
b) dla nowego obiektu będzie prowadzona wyodrębniona ewidencja księgowa, 
c) inwestor nie dysponuje równorzędną infrastrukturą, jaka powstanie w wyniku realizacji 

projektu – brak jest możliwości określenia ilości użytkowników dla wariantu bazowego,  
Można powiedzieć, że wariant bazowy to wariant „0”, a zmiana finansowych i 
ekonomicznych wartości wywołanych realizacją projektu oznacza wartości dla wariantu 
po realizacji projektu.  

14)    Z uwagi na powyższe, analizę finansową sporządzono metodą standardową ( zakłada 
ona, że możliwe jest oddzielenie kosztów operacyjnych i nakładów związanych z inwestycją 
od ogólnego strumienia kosztów operacyjnych i nakładów projektodawcy lub podmiotu 
odpowiedzialnego za eksploatację.) 

15) Analiza finansowa oparta jest o występujące w projekcie: przychody, koszty operacyjne 
oraz nakłady inwestycyjne, które wyodrębniono dla przedmiotu inwestycji.  

16) Obiekt powstały w wyniku realizacji projektu będzie obiektem użyteczności publicznej, 
który Wnioskodawca będzie wykorzystywać w tym samym celu po zakończeniu okresu 
odniesienia i nie przewiduje jego sprzedaży. Z uwagi na to, na podstawie zapisu 
„Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód” - MRR/H/14(2)01/2009, wydanych 
przez Ministra Rozwoju Regionalnego dnia 15 stycznia 2009 r., w brzmieniu: „W  przypadku,  
w którym  budynki  użyteczności  publicznej  będące  przedmiotem  projektu  (np. szpitale, 
muzea, uniwersytety) będą wykorzystywane w tym samym celu po zakończeniu okresu 
odniesienia  i  nie  ma  możliwości  potencjalnego  osiągnięcia  korzyści  finansowej  w  
wyniku sprzedaży obiektu, można przyjąć, iż wartość rezydualna wynosi 0.”, przyjęto na 
potrzeby analizy finansowej wartość rezydualną na poziomie 0,00 zł. Skutkuje to tym, że 
praktycznie w analizie nie uwzględnia się wartości rezydualnej. 

17) Uzyskane wartości po wyeliminowaniu wzajemnych rozrachunków pomiędzy 
właścicielem infrastruktury  a operatorem są przepływami pieniężnymi projektu i 
stanowią podstawę do analizy wskaźników dyskontowych. 
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3.1.2. Przyjęte założenia analizy finansowej 

 
Analiza finansowa będąca częścią analizy kosztów i korzyści została dokonana z punktu 
widzenia właściciela rezultatów projektu, w tym przypadku inwestora i ma na celu w 
szczególności: 
 

1) dokonanie oceny finansowej rentowności projektu oraz kapitału własnego (krajowego), 
2) określenie właściwego (maksymalnego) wkładu z EFRR – oszacowanie poziomu 

wsparcia, który umożliwi wykonalność finansową projektu, a z drugiej strony nie pozwoli 
przekazać Wnioskodawcy zbyt dużo środków, przy czym w tym przypadku analiza „luki 
finansowej” nie ma zastosowania, 

3) weryfikację trwałości finansowej projektu tzn. zbadanie czy wnioskodawca będzie 
zdolny do wdrożenia projektu, pokrycia wydatków inwestycyjnych, czy będzie generował 
wystarczającą nadwyżkę finansową do pokrycia wszystkich kosztów działalności 
operacyjnej – trwałość finansową zbadano poprzez analizę sald środków pieniężnych 
systemu w okresie eksploatacji aktywów finansowanych z dotacji. 

 
Pozostałe założenia analizy finansowej omawianego projektu zakładają: 

1. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w czerwcu  2010 roku 
2. W projekcie nie występują nakłady historyczne. 
3. Okres realizacji projektu lata 2010 – 2013, łącznie z pracami przygotowawczymi. 
4. Podatek VAT – w ramach projektu – jest kosztem nie kwalifikowanym. 
5. Analizy dokonano z punktu widzenia właściciela rezultatów projektu. Z uwagi na fakt, że 

właściciel  i operator będą odrębnymi podmiotami (prowadzącymi odrębne księgi 
rachunkowe), analiza finansowa jest  skonsolidowana tzn. obejmuje oba podmioty. 

6. Podmiotem bezpośrednio odpowiedzialnym za realizację projektu, ponoszenie wydatków 
związanych z realizacją projektu i rozliczenie dotacji będzie Wnioskodawca.  

7. Przedmiotem analizy finansowej są wyłącznie przepływy pieniężne – rzeczywiste kwoty 
pieniężne otrzymane lub wypłacone w ramach projektu. Amortyzacja nie została ujęta w 
analizie z uwagi na fakt, iż jest to niepieniężna pozycja rachunkowa. 

8. Analiza uwzględnia wartość pieniądza w czasie. Przyszłe przepływy pieniężne 
zdyskontowano wstecznie do wartości bieżącej w pierwszym roku rozpoczęcia projektu 
za pomocą degresywnego w czasie współczynnika dyskonta, którego wartość jest 
uzależniona od przyjętej stopy dyskontowej. 

9. Analiza finansowa została sporządzona w cenach stałych (bez uwzględniania inflacji). 
10. Analiza finansowa została sporządzona przy użyciu metody przyrostu, zgodnie z którą 

projekt jest oceniany na podstawie różnicy w kosztach i przychodach między opcją 
zakładającą realizację projektu, a alternatywną opcją bez realizacji projektu. 

11. Przepływy środków pieniężnych są uwzględnione w tym roku, w którym zostaną 
dokonane i zawierają się w danym okresie referencyjnym. Przyjęto, 
iż rzeczywisty okres gospodarczego życia projektu nie wykracza poza okres referencyjny.  

12. W ramach projektu nie przewiduje się poniesienia wydatków w zakresie instrumentu 
elastyczności. 

13. Przyjęto stałą stopę dyskontową na poziomie 5%. 
 

Analiza finansowo-ekonomiczna została przedstawiona w Arkuszu 2 Obliczenia. 
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3.1.3. Przyjęte założenia analizy ekonomicznej 

Analiza kosztów i korzyści społecznych została przeprowadzona w celu dokonania oceny 
ekonomicznej projektu z punktu widzenia społeczności. Z uwagi na fakt, że omawiany projekt 
należy do grupy projektów kubaturowych sporządzono analizę wielokryterialną. 
Zidentyfikowano, opisano i uzasadniono efekty zewnętrzne, które nie są odzwierciedlone w 
transakcji ani po stronie produkcji ani konsumpcji, a które skutkują zaistnieniem korzyści i/lub 
kosztów społecznych i gospodarczych z punktu widzenia społeczności lokalnej, nawiązując do 
określonych dla projektu wskaźników rezultatów lub oddziaływań. Kluczowe efekty zewnętrzne 
związane są z jakością życia. 
 

3.2. Nakłady inwestycyjne na realizację projektu 

 
Nakłady inwestycyjne na realizację projektu zostały zawarte w skoroszycie Arkuszu 1 
„Założenia”, w postaci harmonogramu rzeczowo – finansowego, który uwzględnia wyłącznie 
inwestycje rozwojowe i modernizacyjne, związane z realizacją projektu. W okresie referencyjnym 
nie przewiduje się ponoszenia nakładów odtworzeniowych na powstałą infrastrukturę. 
Przewiduje się natomiast ponoszenie kosztów bieżących napraw, remontów i konserwacji 
zaliczanych wprost do kosztów operacyjnych. Inwestor nie przewiduje rezerwy na 
nieprzewidziane wydatki.  
 
Harmonogram rzeczowo – finansowy sporządzono w ujęciu rocznym. 
 
Harmonogram rzeczowo – finansowy sporządzono oddzielnie dla wydatków kwalifikowanych i 
niekwalifikowanych oraz sumy wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych.  
 
Harmonogram rzeczowo - finansowy obejmuje poszczególne zadania i kategorie wydatków 
składające się na projekt, maksymalne kwoty wydatków w poszczególnych kategoriach wydatków 
oraz terminy ich ponoszenia. Wydatki kwalifikowane zostały zgrupowane w następujący sposób: 
 wydatki związane z przygotowaniem projektu, 
 wydatki związane bezpośrednio z rzeczową realizacją projektu, 
 wydatki związane z zarządem, wynagradzaniem i zarządzaniem projektem. 

 
Zastosowanie powyższego podziału wynika z ogólnego podziału wydatków, zawartego w 
„Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”. 
 
Wszystkie wydatki kwalifikowane uznaje się za niezbędne dla wdrażania i realizacji projektu, bez 
których projekt nie mógłby zostać zrealizowany. Wydatki zostały i będą dokonane w sposób 
oszczędny i celowy, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy 
najbardziej korzystnym ekonomicznie wydatku. 
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Wydatki kwalifikowane projektu przedstawiają cię następująco: 

 
L.p. Wyszczególnienie wartość w zł 

1 Prace przygotowawcze           83 500,00     

1.1 Studium wykonalności           30 000,00     

1.2 Program funkcjonalno - użytkowy           53 500,00     

2 Wydatki związane bezpośrednio z rzeczową realizacją projektu    81 369 955,86     

2.1 Prace projektowo - budowlane i wyposażenie obiektu w systemie "zaprojektuj i wybuduj"    72 546 102,27     

2.2 Inwestor zastępczy      1 484 015,59     
2.3 Nadzór i dozór prac wiertniczych         245 000,00     
2.4 Odwiert (w tym zbiornik zrzutowy)      7 094 838,00     
3 Pozostałe wydatki         170 661,79     

3.1 Promocja projektu           96 461,01     
3.2 Audyt           74 200,78     
  RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE    81 624 117,65     

 
 
Wydatki niekwalifikowane projektu przedstawiają cię następująco: 

 

L.p. Wyszczególnienie wartość w zł 

1 Przyłącza wodociągowe i sanitarne 300 000,00   
2 VAT 22% - Przyłącza wodociągowe i sanitarne       66 000,00   
3 VAT 22% - Studium wykonalności 6 600,00   
4 VAT 22%  - Program funkcjonalno - użytkowy 11 770,00   
5 VAT 22%  - Prace projektowo - budowlane i wyposażenie obiektu w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 15 960 142,49   
6 VAT 22% - Inwestor zastępczy 326 483,43   
7 VAT 22% - Nadzór i dozór prac wiertniczych 53 900,00   
8 VAT 22% - Odwiert (w tym zbiornik zrzutowy) 1 560 864,36   
9 VAT 22% - Promocja projektu 21 221,42   
10 VAT 22% - Audyt 16 324,17   

  RAZEM KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE    18 323 305,87    
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Harmonogram rzeczowo – finansowy projektu w podziale na lata realizacji 
Prace 

przygotowawcze Lata realizacji projektu Rodzaj wydatku 
2010 2011 2012 2013 

SUMA 

Studium wykonalności 30 000,00   0,00   0,00   0,00   30 000,00   
Program funkcjonalno - użytkowy 53 500,00   0,00   0,00   0,00   53 500,00   
Prace projektowo - budowlane i wyposażenie 
obiektu w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 0,00   4 352 766,15   34 096 668,06   34 096 668,06   72 546 102,27   
Inwestor zastępczy 0,00   281 962,95   601 026,32   601 026,32   1 484 015,59   
Nadzór i dozór prac wiertniczych 0,00   245 000,00   0,00   0,00   245 000,00   
Odwiert (w tym zbiornik zrzutowy) 0,00   7 094 838,00   0,00   0,00   7 094 838,00   
Promocja projektu 0,00   1 929,22   0,00   94 531,79   96 461,01   
Audyt 0,00   0,00   74 200,78   0,00   74 200,78   
Koszty kwalifikowanle 83 500,00   11 976 496,32   34 771 895,16   34 792 226,17   81 624 117,65   
Przyłącza wodociągowe i sanitarne 0,00   0,00   300 000,00   0,00   300 000,00   

VAT 22% - Przyłącza wodociągowe i sanitarne 0,00   0,00   66 000,00   0,00   66 000,00   
VAT 22% - Studium wykonalności 6 600,00   0,00   0,00   0,00   6 600,00   
VAT 22%  - Program funkcjonalno - użytkowy 11 770,00   0,00   0,00   0,00   11 770,00   

VAT 22%  - Prace projektowo - budowlane i 
wyposażenie obiektu w systemie "zaprojektuj i 
wybuduj" 0,00   957 608,55   7 501 266,97   7 501 266,97   15 960 142,49   
VAT 22% - Inwestor zastępczy 0,00   62 031,85   132 225,79   132 225,79  326 483,43   
VAT 22% - Nadzór i dozór prac wiertniczych 0,00   53 900,00   0,00   0,00   53 900,00   
VAT 22% - Odwiert (w tym zbiornik zrzutowy) 0,00   1 560 864,36   0,00   0,00   1 560 864,36   
VAT 22% - Promocja projektu 0,00   424,43  0,00   20 796,99   21 221,42   
VAT 22% - Audyt 0,00   0,00   16 324,17   0,00   16 324,17   
Koszty niekwalifikowane 18 370,00   2 634 829,19   8 015 816,93   7 654 289,75   18 323 305,87   

Razem koszty kwalifikowane i 
niekwalifikowane 101 870,00   14 611 325,51   42 787 712,09   42 446 515,92   99 947 423,52   
Dofinansowanie UE (85% kosztów 
kwalifikowalnych) 70 975,00   10 180 021,86   29 556 110,88   29 573 392,23   69 380 499,97   
Środki własne (15% kosztów kwalifikowalnych 
oraz koszty niekwalifikowalne) 30 895,00   4 431 303,65   13 231 601,21   12 873 123,69   30 566 923,55   
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Zawieranie umów dla zadań objętych projektem i dokonywanie wydatków zgodne jest i będzie z: 
 
 przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 

r. Nr 223, poz. 1655),  
 zgodnie z zasadą konkurencyjności, 
 Obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim zasadami wynikającymi 

wprost z przepisów TWE oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot 
Europejskich [ETS], do których stosowania zobowiązała się Rzeczpospolita Polska w 
Traktacie Akcesyjnym, 

 Komunikatem Komisji Europejskiej dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w 
dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte 
dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02), 

 ewentualnie zgodnie z innymi przepisami, o ile przepisy szczególne przewidują inną 
formę i tryb.      

 
 
- Koszty kwalifikowane wynoszą:                                   81.624.117,65 zł  
- Koszty niekwalifikowane wynoszą:                                        18.323.305,87 zł  
Łączne nakłady na projekt wynoszą:                                 99.947.423,52 zł 
 

3.3. Przychody ze sprzedaży – kalkulacja przychodów 

3.3.1. Prognozowana liczba użytkowników dla wariantu bazowego 

NIE DOTYCZY - Z uwagi na fakt, ze omawiany projekt prowadzi do powstania nowego 
obiektu. 

3.3.2. Prognozowana liczba użytkowników po realizacji projektu  

 
Prognozowana liczbę użytkowników obiektu TERMY WARMIŃSKIE oparto na podstawie 

następujących założeń przedstawionych w Programie Funkcjonalno-użytkowym. 

 

Przewidywana uśredniona przelotowość obiektu wynosi  7 580 osób. 

Przyjęto, że obiekt będzie czynny dla klientów przez 360 dni w roku. 

Zatem roczna liczba użytkowników obiektu będzie się kształtowała na poziomie 300168 osób 

na dobę. 

Prognozowana liczba użytkowników po realizacji projektu 
 

Okres realizacji projektu Okres referencyjny 
projektu 

Źródło 
danych Lp. Wyszczególnienie Jedn. 

2010 2011 2012 2013 … 2027 
1 Liczba  os/rok 300168 300168 300168 300168 … 300168 

Opracowanie 
własne  

Źródło: opracowanie własne 
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3.3.3. Kalkulacja przychodów dla wariantu bazowego 

 
NIE DOTYCZY. Na dzień dzisiejszy obiekt będący przedmiotem niniejszego projektu nie funkcjonuje. 
 

3.3.4. Kalkulacja przychodów po realizacji projektu 

Kalkulację przychodów projektu oparto na następujących założeniach: 
 przyjęto realne założenia, mające wpływ na poziom przychodów, 
 oddzielnie przedstawiono przychody generowane przez projekt dla Powiatu 

lidzbarskiego, oddzielnie dla Operatora infrastruktury, 
 do analizy finansowej przyjęto przychody generowane przez projekt po 

wyeliminowaniu wzajemnych rozliczeń pomiędzy Powiatem lidzbarkim, a operatorem 
infrastruktury, 

 kalkulację przychodów po realizacji projektu oparto o poprawną, zrozumiałą, rzetelną 
i wiarygodną kalkulację cen za oferowane w wyniku realizacji projektu usługi, 

  
Przychody Powiatu Lidzbarskiego 

 
Powiat Lidzbarski planuje w ramach przetargu publicznego przekazać 
operowanie/zarządzanie obiektem podmiotowi zewnętrznemu po zakończeniu procedur 
związanych z odbiorem do użytkowania kompleksu. 
 
Przewiduje się dwie opcje wynagrodzenia Operatora infrastruktury w zależnosci od wyniku 
postępowania przetargowego, tj. np.: 
 w ramach umowy dzierżawy przekazanie obiektu Operatorowi, stała opłata (czynsz 

dzierżawny) na rzecz Powiatu wnoszona przez Operatora za operowanie/zarządzanie 
obiektem, z ryzykiem uzyskania zysków/strat po stronie Powiatu, lub  

 w ramach umowy dzierżawy przekazanie obiektu Operatorowi, stała opłata (czynsz 
dzierżawny) na rzecz Powiatu wnoszona przez Operatora za operowanie/zarządzanie 
obiektem, z ryzykiem uzyskania zysków/strat po stronie Operatora.  

 
Opcja zależna będzie od wyników postępowania przetargowego i zainteresowania 
potencjalnych Operatorów. 
 
Na podstawie danych z programu funkcjonalno-użytkowego ustalono, że  
Powierzchnia netto budynku głównego budynku TERM wynosi                  10328,00 m2  
Powierzchnia netto budynku Centrum Konferencyjnego wynosi                   2234,60 m2 

Powierzchnia netto budynków wioski wakacyjnej  wynosi                             1874,30 m2 

Powierchnia netto budynku sauny zewnętrznej wynosi                                    39, 50 m2 

                                    Razem 14.476, 40 m2  
 
 
Przyjęto, że cena dzierżawy 1 m2 lokali o podobnej infrastrukturze kształtuje się na poziomie 
3 zł/ m2 miesięcznie. 
Zatem przychód miesięczny z tytułu dzierzawy będzie kształtował na poziomie 43.429,20 zł 
Przychód roczny będzie wynosił 521150,40 zł. 
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Okres realizacji 
projektu Okres referencyjny projektu Źródło danych 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. 
2010 2011 2012 2013 … 2027 

1 
Przychody z tytułu 
dzierżawy 
infrastruktury 

zł/rok 0,00 0,00 0,00 521150,40 … 521150,40 

Opracowanie 
własne na 
podstawie 
danych z 
portali z 
branży 
nieruchomości 

 
 
Przychody Operatora infrastruktury 
 
Przychody z tytułu świadczonych usług zostały szczegółowo zaprezentowane w Załączniku 
nr 1 do Studium wykonalności. 
Operator będzie prowadził dzialalność usługową na ww. obiekcie w zakresie usług 
basenowych, noclegowo -  wypoczynkowych, gastronomicznych,rekreacyjnych – wszystkie  
na zasadach komercyjnych.  
 

3.3.5. Kalkulacja zmiany przychodów wywołanych realizacją projektu 

Lata realizacji projektu Okres referencyjny projektu   Wyszczególn
ienie Jedn. 

2010 2011 2012 2013 2014 …. 2033 
Przychody dla 
wariantu 
bazowego 

zł/rok 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Przychody po 
realizacji 
projektu 

zł/rok 0,00   0,00   0,00   0,00   9969348,80   9969348,80   9969348,80   

Zmiana przychodów = 
przychody 

generowane przez 
projekt 

0,00 0,00 0,00 0,00 9969348,80 9969348,80 9969348,80 

 

3.4. Prognoza kosztów eksploatacyjnych inwestora 

3.4.1. Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych dla wariantu bazowego 

 
NIE DOTYCZY-Z uwagi na fakt, że obiekt nie istnieje. 

3.4.2. Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych po realizacji projektu 

 

Koszty eksploatacyjne projektu przedstawiono w układzie rodzajowym.  
Projekcja kosztów sporządzona została w następujących grupach: 

1) Zużycie materiałów i energii, 
2) Usługi obce, 
3) Podatki i opłaty, 
4) Wynagrodzenia, 
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5) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 
6) Pozostałe koszty rodzajowe. 

 
Koszty eksploatacyjne zostały przedstawione w podziale na koszty ponoszone przez Powiat 
Lidzbarski oraz przez Operatora infrastruktury. 
 
Koszty ponoszone przez Powiat Lidzbarski 
 
Wynagrodzenia 
Koszty wynagrodzeń obejmują wynagrodzenia 2 osób zaangażowanych w realizacje 
projektu. Osoby te będą odpowiedzialne za sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu, 
nadzór nad prawidłowością realizacji projektu, rozliczenie projektu. 
 
Wyszczególnienie Wartość 
Wynagrodzenia 72.000,00 zł 
 
 
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 
 
W celu kalkulacji wielkości ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń do kosztów 
działalności operacyjnej, ustalono udział narzutów na wynagrodzenia w wielkości 
wynagrodzeń na poziomie 18 %. 
 
 
Koszty ponoszone przez Operatora Infrastruktury 
 
Zużycie materiałów i energii 
Koszty zużycia energii elektrycznej i cieplnej oszacowano na podstawie zapotrzebowania na 
media kompleksu TERMY WARMIŃSKIE określonego w programie funkcjonalno-
użytkowym. 
 
 

Energia cieplna Wartości maksymalne 
Zapotrzebowanie na ciepło dla centralnego 
ogrzewania, ciepła technologicznego, ciepła 
instalacji wentylacji, ciepłej wody użytkowej 
(kW) 

3000 kW 

Ilość godzin dziennie otwarcia (h) 16 
Całkowita moc cieplna zamówiona (kWh) 48000 
Całkowita moc cieplna zamówiona (kWh/rok) 17.280.000 
Całkowita moc cieplna zamówiona (GJ/rok) 62208 
Koszt 1 GJ 29,61 
Roczny koszt zużycia energii cieplnej 1.841978,88 
 
 

Energia elektryczna Wartości maksymalne 



124 
 

Moc zainstalowana kW 2500 
Ilość godzin dziennie otwarcia PW 16 
Całkowita moc przyłączeniowa (kWh) 40000 
Całkowita moc zamówiona (kWh/rok) 14 400 000 
Koszt 1 kWh/zł 0,47 
Roczny koszt zużycia energii elektrycznej 6768000,00 
 
 

Woda Wartości maksymalne 
Zużycie wody na cele socjalno-bytowych i 
technologicznych 200 m3/doba 

Roczne zużycie wody w m3 72000 
Cena 1 m3 wody ( zł) 2,99 
Roczny koszt zużycia wody ( zł) 215280 
 

Ścieki Wartości maksymalne 
Ilość ścieków sanitarnych  200 m3/doba 
Roczne zużycie wody w m3 72000 
Cena 1 m3 wody 3,88 
Roczny koszt zużycia wody ( zł) 279360 
 
 

Wynagrodzenia 
 

Koszty wynagrodzeń obejmują wypłaty dla 52 osób zatrudnionych w kompleksie TERM 
WARMIŃSKICH. 
Dane przedstawiono w oparciu o informacje zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym. 
 

Pracownicy Szacunkowa liczba 
pracowników (os.) Wynagrodzenie Roczne koszty 

wynagrodzenia 
portier 2 1400 33600,00 
ochrona 4 1400 67200,00 
szatnia 2 1400 33600,00 
kasy 5 1400 84000,00 
sprzątaczki 12 1400 201600,00 
ratownicy 8 1600 12800,00 
trenerzy 5 2400 144000,00 
basenowi 4 1600 76800,00 
kucharka 4 2500 120000,00 
technicy 4 1600 768000,00 
barman 2 2500 60000,00 
RAZEM 52   1.601.600,00 
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Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 
W celu kalkulacji wielkości ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń do kosztów 
działalności operacyjnej, ustalono udział narzutów na wynagrodzenia w wielkości 
wynagrodzeń na poziomie 18 %. 
 
Usługi Obce 
Koszty usług obcych uwzględniają koszty ponoszone na usługi remontów bieżących, 
kosztów wywozu śmieci, koszty rozmów telefonicznych, dostępu do Internetu, ubezpieczenia 
nieruchomości. 

Wyszczególnienie Wartość (zł) 
Koszty remontów bieżących 20000 
Koszty wywozu śmieci 10000 
Koszty rozmów telefonicznych + Internet 10000 
Ubezpieczenie nieruchomości 35000 
RAZEM 75000 
 
Podatki i opłaty 
Wysokość podatku wyliczono w oparciu o Uchwałę nr LXIV/445/10 Rady Miejskiej w 
Lidzbarku warmińskim z dnia 05 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku. 
 

1) Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł/m2  

2) Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 19 
zł/m2 

 

Wyszczególnienie Powierzchnia (m2)  Podatek za m2 (zł)  Kwota podatku (zł) 
Powierzchnia 
zabudowy 59547,74 19  1131407,00 

Działka 
niezabudowana 40552,12 0,68 27575,44 

RAZEM 1.158.982,40 
 

3.4.3. Kalkulacja zmiany kosztów wywołanych realizacją projektu 

 

Kalkulacje zmiany kosztów dla projektu przedstawiono w Załączniku nr 1 do Studium 
wykonalności w Arkuszu Założenia. 
 

3.4.4. Plan amortyzacji 

 
W planie amortyzacji w odniesieniu do poszczególnych typów aktywów zastosowana została 
właściwa roczna stawka amortyzacyjna.  
 
Beneficjent w swoich księgach rachunkowych ujmować będzie amortyzację w pełnej wysokości.  
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W okresie referencyjnym nie przewiduje się ponoszenia nakładów odtworzeniowych na powstałą 
infrastrukturę. Przewiduje się natomiast ponoszenie kosztów bieżących napraw. 
 
Odpisy amortyzacyjne spełniają łącznie następujące warunki: 
 odpisy amortyzacyjne dotyczą środka trwałego, który jest niezbędny do prawidłowej 

realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywany do jego wdrażania; 
 zakup środka trwałego nie był wcześniej finansowany ze środków dotacji krajowej ani 

wspólnotowej; 
 wartość odpisów amortyzacyjnych została obliczona zgodnie z Ustawą o rachunkowości z 

dnia 29 września 1994 r. (Dz.U.02.76.694, z późn. zm.). 
 
Plan amortyzacji został przedstawiony w skoroszycie Arkuszu 1 Założenia.  
 

3.5. Rachunek zysków i strat dla projektu 

 
Rachunek zysków i strat dla projektu generalnie wykonano zgodnie z definicjami określonymi w 
ustawie o rachunkowości, przy czym tworzono rachunki jedynie na poziomie grup głównych. W 
rachunku zostały ujęte pozycje rachunku wywołane realizacją projektu. 
 
Dotacja zostanie zaewidencjonowana i rozliczona zgodnie z art. 41. ust. 1. pkt. 2 
ustawy o rachunkowości, tzn. z chwilą wpływu zostanie zarachowana na stronie Ma 
konta rozliczeń międzyokresowych przychodów, skąd następnie stopniowo 
rozchodowana będzie na dobro konta pozostałych przychodów operacyjnych. 
 
Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości dotację ujęto zgodnie z metodą 
przychodową. 
 
Metodę przychodową powinny stosować jednostki podlegające ustawie o rachunkowości, co do 
których przepisy systemowe nie zwierają odmiennych uregulowań. Wynika to z art. 41 ust. 1 pkt. 
2 ustawy o rachunkowości, według którego rozliczenia międzyokresowe przychodów, 
dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności: środki pieniężne 
otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków 
trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one 
kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów 
kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów 
amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych 
sfinansowanych z tych źródeł. 
 
W przypadku otrzymania przez beneficjenta pomocy przeznaczonej na inwestycje, wydatki 
poniesione na przedsięwzięcia objęte dotacją nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. 
Natomiast otrzymane środki jako zwrot wydatków (które nie były zaliczone do kosztów uzyskania 
przychodów) nie będą przychodami. Za koszty uzyskania przychodów nie uważa się odpisów 
amortyzacyjnych w części wartości inwestycji, która została zrefundowana środkami 
unijnymi. 
 
 
Rachunek zysków i strat dla projektu został przedstawiony w skoroszycie Arkuszu 2 Obliczenia. 
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3.6. Rachunek przepływów pieniężnych projektu w 
okresie realizacji i eksploatacji projektu 

3.6.1. Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy 

 
Z uwagi na fakt, że Wnioskodawcą jest jednostką samorządu terytorialnego, która na realizację 
swoich zadań otrzymuje środki z budżetu województwa i dotacji celowych przeznaczonych na 
zadania administracji samorządowej oraz ze środków pomocowych i innych źródeł zgodnie z 
obowiązującymi powszechnie przepisami prawa, zatem nie występuje tu zjawisko 
zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Dlatego też nie dokonywano obliczeń zapotrzebowania na 
kapitał obrotowy.  
 

3.6.2. Rachunek przepływów pieniężnych dla projektu w okresie realizacji 
i eksploatacji projektu 

 
Rachunek przepływów pieniężnych dla projektu w okresie realizacji i eksploatacji projektu 
sporządzono zgodnie z definicjami określonymi w ustawie o rachunkowości, przy czym 
przygotowano go na poziomie grup głównych, oznaczonych literami i cyframi.  
 
Płynność finansowa projektu zostanie zapewniona dzięki: 
 środkom EFRR, 
 środkom własnym Wnioskodawcy pochodzącym z zaciągniętego kredytu. 
 
Na zachwianie płynności finansowej projektu mogą mieć wpływ opóźnienia w przekazywaniu 
płatności przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM (refundacji poniesionych przez Beneficjenta 
wydatków) z powodu braku dostępności środków na rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej 
RPO WiM. W przypadku wystąpienia tego typu problemów Beneficjent z własnych środków 
będzie regulował zobowiązania wobec dostawców. 
 
Rachunek przepływów pieniężnych dla projektu w okresie realizacji i eksploatacji projektu 
przedstawiono w skoroszycie Arkuszu 2 Obliczenia. 
 

3.6.3. Źródła pokrycia deficytu 

 
Skumulowane przepływy pieniężne są dodatnie w każdym roku analizowanego okresu. W 
związku z czym nie występuje deficyt. 

3.7. Źródła finansowania projektu 

3.7.1. Kalkulacja luki finansowej. Poziom dofinansowania 

 
Opisywany w niniejszym studium wykonalności projekt jest projektem „generującym dochód”. W 
obliczaniu luki finansowej zastosowano następująca metodologię: 

 
Krok 1.  
Ustalenie wielkości ‘luki finansowej’ (R): 
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 
DIC

EEmaxR   

gdzie:  
max(EE) oznacza maksymalne kwalifikowane wydatki = DIC – DNR (Art. 55 ust. 2 rozp. 
1083/06) 
DIC oznacza zdyskontowane koszty inwestycyjne (w tym nakłady odtworzeniowe, ale 
bez rezerw) 
DNR oznacza zdyskontowany przychód netto = zdyskontowane dochody – 
zdyskontowane koszty operacyjne + zdyskontowana wartość rezydualna. Należy pamiętać, że 
przy wyliczaniu luki finansowej muszą być brane pod uwagę jedynie rzeczywiste przepływy 
środków pieniężnych (a więc bez amortyzacji, rezerw itp.). 
 

L.p. Wyszczególnienie Jedn. 

1 Nakłady inwestycyjne zł/rok 

2 Współczynnik dyskontowy   

3 Zdyskontowane nakłady inwestycyjne zł/rok 

4 Nakłady ogółem 99 947 423,52   

5 SUMA ZdNI (DIC) 89 494 030,66   

 

L.p. Wyszczególnienie Jedn. 

1 Przychody zł/rok 

2 Współczynnik dyskontowy   

3 Zdyskontowane przychody zł/rok 

4 Przychody ogółem 179 255 352,00 

5 SUMA ZdP 107 150 948,73   

 

L.p. Wyszczególnienie Jedn. 

1 Koszty operacyjne zł/rok 

2 Współczynnik dyskontowy   

3 Zdyskontowane koszty operacyjne zł/rok 

4 Koszty operacyjne ogółem 185 803 420,30   

5 SUMA ZdKO 112 582 010,62   

 

L.p. Wyszczególnienie Jedn. 

1 Wartość rezydualna zł/rok 

2 Współczynnik dyskontowy   

3 Zdyskontowana wartość rezydualna zł/rok 

4 Wartość rezydualna ogółem 0,00   

5 SUMA ZdWR 0,00   
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DNR (Zdyskontowany przychód netto) -5 431 061,89 

 
Max (EE) - maksymalny wydatek kwalifikowalny 

Max (EE) = DIC - DNR  

  

Max EE 94 925 092,56 

R (wskaźnik luki finansowej) 106,07% 

 
 
Krok 2.  
Ustalenie „kwoty decyzji” (DA), czyli kwoty, do jakiej ma zastosowanie wskaźnik 
współfinansowania dla danej osi priorytetowej (art. 41 ust. 2 rozp. 1083/06): 

RECDA   
gdzie: 
EC oznacza wydatki kwalifikowane (niezdyskontowane) 
 
EC [wydatki kwalifikowane 
(niezdyskontowane)] 81 624 117,65   

R (wskaźnik luki finansowej) 100,00% 

DA (kwota decyzji) 81 624 117,65   

 
 
Krok 3.  
Obliczenie wielkości (maksymalnej) dotacji UE: 

 CRpamaxDADotacjaUE   

gdzie: 
max(CRpa) oznacza maksymalną wielkość współfinansowania przewidzianą dla osi 
priorytetowej w decyzji Komisji o przyjęciu programu operacyjnego (art. 53 ust. 6). 
 
DA (kwota decyzji) 81 624 117,65   

max (Crpa) 85,00% 

Dotacja UE 69 380 499,97   

 
 
 

3.7.2. Źródła finansowania. Finansowanie części inwestycji nie pochodzącej 
ze środków EFRR 

Źródła finansowania projektu przedstawiają się następująco: 
 

Źródła finansowania projektu Wydatki ogółem Wydatki 
kwalifikowane 

Kwota wsparcia 69 380 499,97 zł 69 380 499,97 zł 
Środki własne, w tym: 30 566 923,55 zł 12 243 617,68 zł 

kredyt  30 566 923,55 zł 12 243 617,68 zł 

leasing 0,00 zł 0,00 zł 
środki własne   0,00 zł 0,00 zł 

RAZEM 99 947 423,52 zł 81 624 117,65 zł 



130 
 

3.7.3. Podstawowe parametry kredytów i pożyczek 

 
Parametry kredytu przedstawiają się następująco: 
 kwota kredytu: 30.566.923,55 zł 
 waluta kredytu: PLN 
 oprocentowanie zmienne (WIBOR 3M + marża) – w momencie udzielania kredytu 

przewiduje się wysokość oprocentowania na poziomie 6% 
 okres kredytowania: 30 lat (licząc od dnia 01.01.2014 r.) 
 data zapadalności: 31.12.2043 r. 
 karencja w spłacie kapitału i odsetek: od wypłaty kredytu w 2011 r. do 31.12.2013 r. 
 rodzaj rat: raty malejące płatne w okresach miesięcznych. 

 
Zaprezentowane warunki kredytowania są dostępne dla wnioskodawcy – są one wypadkową 
wyników badania rynku finansowego w tym zakresie. 
 
Wnioskodawca dopuszcza możliwość zmiany parametrów kredytu (okres kredytowania, wypłatę 
kredytu w transzach) w zależności od sytuacji na rynku w momencie podpisywania umowy 
kredytowej. 
 
Kalkulację spłaty kredytu zaprezentowano w skoroszycie Arkusz 1 Założenia. 
 
 

3.7.4. Ocena możliwości finansowych inwestora. Wnioski z analizy zdolności 
inwestycyjnej inwestora 

 

Oszacowanie możliwości samorządu w zakresie finansowania zamierzonej inwestycji zostało 
przeprowadzone o uchwałę budżetową powiatu na rok 2010, 2011 oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny. 

Zdolności inwestycyjne powiatu pozwalają na przeprowadzenie niniejszego projektu bez ryzyka 
realizacji projektu i bez ryzyka braku płynności finansowej co można podkreślić poprzez następujące 
fakty: 

 projekcja wolnych środków wskazuje na zdolność jednostki do regulowania zobowiązań 
finansowych na bieżąco oraz na zdolność do samodzielnego finansowania inwestycji w 
zakresie wkładu własnego 

 projekcja możliwości inwestycyjnych pozwala na stwierdzenie, że jednostka nie może 
sfinansować omawianego zamierzenia inwestycyjnego bez zewnętrznych źródeł 
finansowania 

 
W roku 2011 dochody budżetu powiatu zostały zaplanowane w wysokości 67 813 775 zł, wydatki 
zaś na poziomie 77 454 061 zł. Zatem deficyt budżetu powiatu będzie wynosił  9 640 286 zł.  

    Wydatki inwestycyjne w roku 2011 wyniosą  30 176 063 zł. 
 
Poniżej zaplanowano mierniki obrazujące zdolność inwestycyjną Wnioskodawcy, którą 
opracowano na podstawie Uchwały Rady Powiatu Lidzbarskiego nr 250 i 156/XXIXVI/09 z dnia 
22 grudnia 2009 r. o przyjęciu budżetu powiatu na rok 2010 r. oraz Uchwały Rady Powiatu 
Lidzbarskiego.
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Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

A Dochody ogółem 56 751 199 57 688 620 50 984 809 47 460 000 47 460 000 48 460 000 48 460 000 48 460 000 48 460 000 48 460 000 48 460 000 

A.1 Dochody własne 6 138 041 6 565 245 13 984 809 12 460 000 12 460 000 12 460 000 12 460 000 12 460 000 12 460 000 12 460 000 12 460 000 

B Wydatki 61 138 925 67 533 073 49 339 594 45 814 785 45 852 285 46 356 019 46 958 448 46 958 448 46 958 448 46 958 448 46 958 448 

C Nadwyżka Operacyjna (A-B) -4 387 726 -9 844 453 1 645 215 1 645 215 1 607 715 2 103 981 1 501 552 1 501 552 1 501 552 1 501 552 1 501 552 

D Spłata zobowiązań (1+2) 1 224 855 1 396 588 2 823 538 2 729 183 2 596 230 2 119 905 2 038 626 1 958 589 1 878 552 1 799 304 1 719 153 

1.Spłata kredytów, pożyczek, 
wykup obligacji 1 224 855 1 390 224 2 823 538 2 729 183 2 596 230 2 119 905 2 038 626 1 958 589 1 878 552 1 799 304 1 719 153 

2. Inne rozchody np. udzielone 
pożyczki, poręczenia 0 6 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E Wolne środki na inwestycje (C-D) -5 612 581 -11 241 041 -1 178 323 -1 083 968 -988 515 -15 924 -537 074 -457 037 -377 000 -297 752 -217 601 

F Przychody (1+2) 5 929 124 17 358 799 15 723 944 14 126 590 12 907 577 11 688 564 10 469 551 9 250 538 8 031 525 0 0 

1.Kredyty, pożyczki oraz 
wyemitowane obligacje 4 000 000 17 358 799 15 723 944 14 126 590 12 907 577 11 688 564 10 469 551 9 250 538 8 031 525 0 0 

2. Przychody z innych źródeł 1 929 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

G Równowaga Budżetowa (E+F) 316 543 6 117 758 14 545 621 13 042 622 11 919 062 11 672 640 9 932 477 8 793 501 7 654 525 -297 752 -217 601 

            

DŁUG powiatu lidzbarskiego 18 993 654 17 358 799 15 723 944 14 126 590 12 907 577 11 688 564 10 469 551 9 250 538 8 031 525 6 812 512 5 593 499 

wskaźnik długu (w %) 33% 30% 31% 30% 27% 24% 22% 19% 17% 14% 12% 

Obsługa długu 1 224 855 1 396 588 2 823 538 2 729 183 2 596 230 2 119 905 2 038 626 1 958 589 1 878 552 1 799 304 1 719 153 

wskaźnik obsługi długu (w %) 2,16% 2,42% 5,54% 5,75% 5,47% 4,37% 4,21% 4,04% 3,88% 3,71% 3,55% 

Liczba mieszkańców powiatu 42 602 42 602 42 602 42 602 42 602 42 602 42 602 42 602 42 602 42 602 42 602 

wskaźnik dochodu przypadającego 
na 1 mieszkańca         1 332,13 zł          1 354,13 zł          1 196,77 zł          1 114,03 zł          1 114,03 zł          1 137,51 zł          1 137,51 zł          1 137,51 zł          1 137,51 zł          1 137,51 zł          1 137,51 zł  

wskaźnika udziału dochodów 
własnych w dochodach ogółem  10,82% 11,38% 27,43% 26,25% 26,25% 25,71% 25,71% 25,71% 25,71% 25,71% 25,71% 
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W oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 157, poz.1240 ) łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku 
budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w danym 
roku budżetowym. 
Należy zauważyć, że w przypadku Wnioskodawcy analizowany wskaźnik nie przekracza punktu 
granicznego. 
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Ponadto należy podkreślić, że jednostki samorządu terytorialnego (JST) mają niskie ryzyko 
kredytowe. Dzieje się tak z kilku powodów: 
 
 JST nie ma zdolności upadłościowej – nie stosuje się trybu egzekwowania roszczeń 

w trybie upadłości; 
 JST posiada znaczny majątek; 
 występuje specyficzne usytuowanie prawne, w tym m.in. ustawowa gwarancja dochodów; 
 wysoka stabilność gospodarczo-finansowa; 

 

3.8. Analiza kosztów-korzyści – analiza finansowa projektu 

3.8.1. Wskaźnik FNPV/C i FRR/C 

 
Wskaźniki FNPV/C i FRR/C, będące miarą zdolności projektu do generowania środków 
zapewniających odpowiedni zwrot wszystkim źródłom finansowania (własnym i obcym), obliczono 
na podstawie prognozy przepływów pieniężnych odpowiadającej okresowi użytkowania projektu 
(okresowi referencyjnemu), obejmujących:  
 jako wydatki:  

 nakłady inwestycyjne,  
 koszty działalności operacyjnej, 
 podatki, 

 oraz jako wpływy: 
 wpływy z przychodów generowanych przez projekt. 

 
Poziom obliczonych wskaźników przedstawia się następująco: 
FNPV/C = -52.716.794,39 zł 
FRR/C = brak możliwości obliczenia 
 
FNPV/C dla ustalonej stopy dyskonta 5% jest ujemna i jednocześnie FRR/C jest niższa niż 
ustalona stopa dyskonta, tak więc projekt może być współfinansowany środkami EFRR.  
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Obliczenia i poziom wskaźników przedstawiono w skoroszycie Arkuszu 2 Obliczenia 
 
Przeprowadzono analizę wrażliwości i ryzyka, która ma za zadanie wykazanie, czy zmiana 
istotnych danych wejściowych i założeń przyjętych do analizy finansowej projektu, tzn. określone 
czynniki ryzyka nie spowodują utraty płynności finansowej projektu. Celem tej analizy jest więc 
identyfikacja kluczowych czynników, mogących mieć wpływ na efektywność oraz trwałość 
finansową projektu.  
 
Procedura przeprowadzonej analizy wrażliwości przedstawia się następująco: 
1) Identyfikacja zmiennych - czynników ryzyka, mających wpływ na wyniki projektu. 
2) Wyeliminowanie zmiennych zależnych, które są pochodną innych zmiennych 

wykorzystywanych w analizie. 
3) Dokonanie ilościowej analizy oddziaływania poszczególnych czynników. 
4) Przyjęcie do ostatecznej analizy wrażliwości trzech zmiennych. 
5) Określenie wielkości procentowej zmiany zmiennych projektu. 
6) Badanie wpływu wybranych zmiennych na efektywność i trwałość finansową projektu. 
7) Na podstawie powyższych zasad wskazanie zmiennych krytycznych, tzn. tych zmiennych, 

których negatywna zmiana może w istotny sposób zagrozić realizacji projektu i jego 
trwałości, następnie uszeregowanie zmiennych krytycznych w formie rankingu.   

8) Podstawowe założenia analizy wrażliwości: 
a) analiza opiera się o dwa scenariusze: podstawowy (wariant wyjściowy) i pesymistyczny,  
b) horyzont czasowy analizy obejmuje okres realizacji projektu oraz okres referencyjny 

projektu,  
c) w całym horyzoncie czasowym, jednorazowo zmianie poddawanie tylko jednej zmiennej, 

podczas, gdy inne parametry pozostają na niezmienionym poziomie,  
d) zmiana danego czynnika ryzyka w całym horyzoncie czasowym, 
e) ocena wpływu zmiennych na efektywność finansową projektu obejmuje obserwację 

poziomu wskaźnika NPV przy określonej procentowo zmianie zmiennych projektu,  
f) ocena wpływu zmiennych na trwałość finansową projektu obejmuje badanie 

skumulowanych przepływów pieniężnych przy określonej procentowo zmianie zmiennych 
projektu. 

 
W związku z powyższym analiza wrażliwości i ryzyka wykonana została w odniesieniu do: 
 wskaźnika FNPV/C, będącego obok wskaźnika FRR/C, miarą zdolności projektu do 

generowania środków zapewniających odpowiedni zwrot wszystkim źródłom finansowania 
(własnym i obcym) oraz 

 analizy trwałości finansowej inwestora - w wyniku przeprowadzonej analizy zbadane zostały 
zmiany w saldach środków pieniężnych. 

 
Identyfikacja zmiennych – czynników ryzyka, mających wpływ na wyniki projektu. 
Identyfikacji zmiennych - czynników ryzyka dokonano na podstawie analizy zjawisk, które mogą 
wystąpić z wysokim prawdopodobieństwem i mogą istotnie oddziaływać na zachowanie bądź 
utratę efektywności i płynności finansowej projektu. Wzięto pod uwagę kluczowe czynniki 
mikroekonomiczne i makroekonomiczne, które mają wpływ na sektor, w którym realizowany jest 
projekt. Na tej podstawie zidentyfikowano następujące zmienne: 
1) nieprzewidziane wydatki podczas wdrażania projektu wpływające na budżet inwestycji, 
2) zapotrzebowanie na usługi, 
3) podstawowe dane makroekonomiczne: wskaźnik inflacji, realny wzrost płac, 
4) koszty wynagrodzeń,  
5) zmiana popytu na usługi, 
6) wielkość zużycia poszczególnych mediów (gaz, energia, woda, ścieki), 
7) koszt usług obcych,  
8) koszt materiałów. 
 
Spośród zidentyfikowanych zmiennych wyeliminowano zmienne zależne, które są pochodną 
innych zmiennych wykorzystywanych w analizie. Następnie dokonano ilościowej analizy 



STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU PN. 
„TERMY WARMIŃSKIE”        

 

 

135 

 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 

 

oddziaływania poszczególnych czynników, w wyniku czego do dalszej analizy, uznając za 
najbardziej istotne, zdefiniowano i wybrano następujące zmienne: 
1) spadek popytu na usługi w ciągu 2 lat po zakończeniu realizacji projektu, 
2) przekroczenie nakładów (budżetu) inwestycji, 
3) wzrost kosztów zużycia materiałów i energii. 
 
Procentową zmianę trzech ww. zmiennych określono w następujący sposób: 
1) 10 % spadek popytu na usługi w ciągu 2 lat po zakończeniu realizacji projektu, 
2) 20% przekroczenie nakładów (budżetu) inwestycji, 
3) 10% wzrost kosztów zużycia materiałów i energii. 
 
 
Analiza wrażliwości w odniesieniu do trwałości finansowej projektu przedstawia się następująco: 
 

Scenariusze 
(wartości skumulowanych przepływów 

pieniężnych) 
 

Lp. Zmienne krytyczne Jedn
. 

podstawowy pesymistyczny zmiana 
1 10 % spadek popytu na 

usługi w ciągu 2 lat po 
zakończeniu realizacji 
projektu 

zł 52.855.100,12 -22.647.254,14 -75.502.354,26 

2 20% przekroczenie 
nakładów (budżetu) 
inwestycji 

zł 52.855.100,12 -
261.450.365,06 

-314.305.465,18 

3 10% wzrost kosztów 
zużycia materiałów i 
energii 

zł 52.855.100,12 -20.372.770,26 -73.227.870,38 

 
 
Wyniki analizy zmian poziomu skumulowanych przepływów pieniężnych, wywołanych zmianą 
poszczególnych zmiennych, wskazują na następujące zmienne krytyczne, uszeregowane od 
najbardziej do najmniej niekorzystnie wpływających na trwałość finansową projektu: 
1) 20% przekroczenie nakładów (budżetu) inwestycji, 
2) 10 % spadek popytu na usługi w ciągu 2 lat po zakończeniu realizacji projektu, 
3) 10% wzrost kosztów zużycia materiałów i energii. 
 
Analiza wrażliwości w odniesieniu do efektywności finansowej projektu przedstawia się 
następująco: 
 

Scenariusze 
(wartości FNPV/C) 

 

Lp. Zmienne krytyczne Jedn. 

podstawowy pesymistyczny zmiana 
1 10 % spadek popytu na 

usługi w ciągu 2 lat po 
zakończeniu realizacji 
projektu 

zł -52.716.794,39 -61.512.388,72 -8.795.594,33 

2 20% przekroczenie 
nakładów (budżetu) 
inwestycji 

zł -52.716.794,39 -70.615.600,52 -17.898.806,13 

3 10% wzrost kosztów 
zużycia materiałów i 

zł -52.716.794,39 -60.436.793,22 -7.719.998,83 
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energii 
 
 
Wyniki analizy zmian poziomu wskaźnika FNPV/C, wywołanych zmianą poszczególnych 
zmiennych, wskazują na następujące zmienne krytyczne, uszeregowane od najbardziej do 
najmniej niekorzystnie wpływających na efektywność finansową projektu: 
1) 20% przekroczenie nakładów (budżetu) inwestycji, 
2) 10 % spadek popytu na usługi w ciągu 2 lat po zakończeniu realizacji projektu, 
3) 10% wzrost kosztów zużycia materiałów i energii. 
 
W podsumowaniu analizy wrażliwości należy stwierdzić, że na płynność finansową projektu, 
rozumianą jako efektywność i trwałość finansową projektu, wpływ mają następujące zmienne 
krytyczne, uszeregowane od najbardziej do najmniej niekorzystnie wpływających: 
1) 20% przekroczenie nakładów (budżetu) inwestycji, 
2) 10 % spadek popytu na usługi w ciągu 2 lat po zakończeniu realizacji projektu, 
3) 10% wzrost kosztów zużycia materiałów i energii. 
 
Badanie ryzyka ograniczyło się do jakościowej jego analizy. Określono prawdopodobieństwo 
jego wystąpienia poprzez przypisanie do niego jednej z trzech kategorii prawdopodobieństwa: 
niskiego, dużego, wysokiego oraz opisanie okoliczności, jakie mogą przyczynić się do 
wystąpienia danej sytuacji. 
 
Jakościową ocenę ryzyka przedstawiają dane podane w tabeli poniżej.  
 
Lp. Ryzyko Prawdopodobieństwo  

H – wysokie 
M – średnie  
S – niskie 

Komentarz / Uwagi 

1 20% przekroczenie 
nakładów (budżetu) 
inwestycji 

S W trakcie realizacji projektu mogą 
wystąpić nieprzewidziane wydatki, 
których nie dało się zaplanować na 
etapie przygotowywania projektu. Może 
zdarzyć się, że w trakcie prac ujawnione 
zostaną okoliczności, które wskazywać 
będą na konieczność przeprowadzenia 
dodatkowych prac i wówczas trzeba 
będzie zwiększyć wydatki na 
zabezpieczenie tych elementów i 
postępowanie zgodne ze sztuką 
budowlaną. 

2 10% spadek popytu 
na usługi w ciągu 2 
lat po zakończeniu 
realizacji projektu 

S Obserwujący rynek usług rekreacyjno – 
sportowych należy zauważyć, że 
rozwijają się one dość dynamicznie i 
zdecydowanie mają tendencję 
wzrostową.  

3 10% wzrost 
zużycia 
materiałów i 
energii 

 

H Biorąc pod uwagę spory wpływ tego 
ryzyka na realizację projektu, inwestor 
będzie prowadzić bardzo ostrożną 
politykę kosztową. 

 
 
Analiza ryzyka wskazuje, że prawdopodobieństwo wystąpienia danego ryzyka jest odwrotnie 
proporcjonalne do stopnia niekorzystnego wpływu zmiennych krytycznych na płynność finansową 
projektu.  
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Niezależnie od stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka, inwestor będzie 
prowadzić bardzo ostrożną politykę inwestycyjną i będzie prowadzić gospodarkę pieniężną w taki 
sposób, który pozwoli mu na spłatę wszelkich zobowiązań z tytułu ewentualnego zwiększenia 
nakładów na realizację projektu lub wydatków na koszty eksploatacyjne projektu.    
 
Należy stwierdzić, że wystąpienie czynników ryzyka, które zidentyfikowano jako zmienne 
krytyczne projektu, z uwagi na działania, które inwestor podejmie w przypadku wystąpienia 
któregokolwiek czynnika, nie naraża na utratę płynności finansowej systemu, a finansowa 
kwalifikowalność projektu do otrzymania wsparcia nie jest jednorazowa i ma charakter trwały. 
 

3.8.2. Wskaźnik FNPV/K i FRR/K 

Wyliczenia wskaźnika FRR/K dokonano na podstawie tej samej prognozy przepływów 
pieniężnych, co FRR/C (bez nakładów inwestycyjnych) i dodano: 
 wartość rezydualną jako wpływy, ale jedynie wtedy, gdy odpowiada ona rzeczywistemu 

wpływowi środków dla inwestora; 
 rzeczywistą spłatę kredytów i pożyczek (raty) jako wydatki; 
 kapitał własny faktycznie zainwestowany jako wydatek; 
 opłaty za obsługę zadłużenia (odsetki) jako wydatki; 
 regionalny wkład publiczny ogółem jako wydatek. 

 
Do wyliczenia wskaźników zastosowano gotowe formuły arkuszy kalkulacyjnych i wynoszą one: 
 
FNPV/K = 9.404.311,49 zł 
FRR/K = 4,05 % 
 
FNPV/K ustalono dla stopy dyskonta 5%. 
Obliczenia i poziom wskaźników przedstawiono w skoroszycie Arkuszu 2 Obliczenia 
 

3.8.3. Trwałość finansowa projektu  

Projekt jest trwały finansowo wtedy, gdy skumulowane (niezdyskontowane) przepływy finansowe 
netto są dodatnie w całym okresie referencyjnym. Analiza wykazała, że skumulowane 
(zsumowane) niezdyskontowane przepływy środków pieniężnych netto w każdym roku 
analizowanego okresu mają wartość dodatnią (przez cały okres referencyjny).  
 

1.9 Analiza kosztów-korzyści – analiza ekonomiczna projektu 

 

W projektach dotyczących infrastruktury kubaturowej zastosowano analizę wielokryterialną 
do opisu korzyści i kosztów ekonomicznych, dlatego analiza kosztów - korzyści będzie 
opierać się na odpowiedzi na pytanie: czy i dlaczego korzyści z realizacji projektu 
przekraczają koszty jego realizacji? Poniżej zaprezentowano korzyści społeczne realizowane 
przez projekt oraz jego koszty społeczne. 
 
Tabela nr …. Zestawienie korzyści i kosztów społecznych 
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Rodzaj korzyści Rodzaj kosztu 
Korzyści ekonomiczne  Koszty ekonomiczne 

Uzyskana dotacja 69.380.499,95 zł Nakłady na realizację projektu 99 947 423,52  zł 

Stworzenie nowoczesnego kompleksu 
basenowo-wypoczynkowego wykorzystującego 
wody termalne, 
 

Pogorszenie klimatu akustycznego w czasie 
trwania prac budowlanych 

Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obszaru 
objętego projektem  

Poprawa komfortu korzystania z obiektów 
wodnych w Mieście Lidzbark Warmiński oraz 
jego okolicach 

Zwiększone zanieczyszczenie środowiska 
odpadami, spalinami  
 

Szansa na wykorzystanie ogromnego potencjału 
rozwojowego miasta i województwa w dziedzinie 
turystyki 
 

Wzrost ilości pobieranej wody i odprowadzanych 
ścieków 

Wzmocnienie gospodarki lokalnej dzięki 
stworzeniu nowych miejsc pracy, co przyczyni się 
do spadku bezrobocia 
 
Polepszenie warunków nauki pływania uczniów 
lidzbarskich szkół podstawowych oraz 
zwiększenie ilości uczniów odbywających zajęcia 
wychowania fizycznego, co w rezultacie poprawi 
sprawność oraz kondycję fizyczną dzieci oraz 
wpłynie na wykształcenie nawyku zdrowego 
trybu życia, 
 

 

Aktywizacja osób starszych poprzez stworzenie 
usług skierowanych specjalnie do tej grupy 
docelowej, co korzystnie wpłynie na poprawę jej 
stanu zdrowia 
Aktywizacja osób niepełnosprawnych 
zamieszkujących teren Miasta i okolic. 
 
Poprawa jakości życia na terenie objętym 
projektem – poprzez rozwiązanie problemów 
grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 
 
Zakumulowane dochody przez przedsiębiorców i 
osoby prywatne w wyniku realizacji projektu 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do SW: 
1) załącznik nr 1 do SW - skoroszyt (arkusz kalkulacyjny): Arkusz 1: Założenia, Arkusz 2: 

Obliczenia, Arkusz 3: Wyniki   
2) załącznik nr 2 do SW - preliminarz kosztów wyposażenia pomieszczeń 


