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informacje ogdlne:

= tytut projektu:
,TERMY WARMINSKIE”

= lokalizacja inwestycji, w tym powiat, gmina, miejscowos$¢ (pkt. 1.3.1)
v' wojewo6dztwo: warminsko-mazurskie

v' powiat: lidzbarski
v'gmina: miejska Lidzbark Warminski
v

miejscowos¢: Lidzbark Warminski

= planowany okres realizacji (pkt. 1.3.3)

v Il kwartat 2010 — IV kwartat 2013 — tacznie z pracami przygotowawczymi,

wykonalnosé techniczno-technologiczna:

= flo i uzasadnienie — uzasadnienie potrzeby realizacji (pkt. 1.1.11i 1.1.2)

Projekt ,Termy Warminskie” bedzie realizowany przez Powiat Lidzbarski jako lidera projektu i
Gmine Miejskg Lidzbark Warminski jako partnera projektu. Zostat on ujety w Indykatywnym
Wykazie Indywidualnych Projektéw Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i
Mazury na lata 2007-2013, i przyjety przez Zarzad Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego w dniu
16 pazdziernika 2008 r. uchwatg Nr 53/562/08/I1l. Jest to projekt kluczowy dla realizacji ,Strategii
rozwoju spoteczno-gospodarczego wojewodztwa warminsko-mazurskiego do roku 2020’

Projekt Termy Warmihskie obejmuje wybudowanie kompleksu basenowo-wypoczynkowego
wykorzystujgcego wody termalne wraz z catoroczng wielofunkcyjng infrastrukturg sportowo-
rekreacyjng, na co sktada¢ sie bedzie:
1. wykonanie odwiertu eksploatacyjnego dla pozyskania wéd termalnych;
2. minimalng powierzchnie lustra wody w basenach 1600 m?, w tym min. 800m?
w basenie krytym;
wykorzystanie wody termalnej w basenach krytych i otwartych;
kompleks odnowy biologicznej;
centrum rehabilitacji;
dodatkowe atrakcje wodne;
urzgdzenia rekreacyjne;
min. 200 miejsc noclegowych;
sale konferencyjne;
. restauracje i punkty gastronomiczne;
. miejsca noclegowe, baseny kryte, sale konferencyjne i restauracja powinny tworzyc¢ jeden
zespot budynkow;
. teren zielony, parkingi dla samochodéw osobowych, autobuséw, rowerdw, ciggi pieszo-
rowerowe, oswietlenie i urzgdzenia matej architektury wokot obiektu gtéwnego;
13. wykorzystanie elementéw typowej architektury warminskiej (np. udziat konstrukciji
drewnianych) w architekturze kompleksu.
Wojewoddztwo warminsko — mazurskie jest peryferyjnym regionem Unii Europejskiej, co przejawia
sie m. in. w nizszym poziomie rozwoju gospodarczego i oddaleniem od europejskich centrow
rozwoju, niskiej aktywnosci spotecznej oraz trudnej dostepnosci pod wzgledem komunikacyjnym.
Silng strong regionu warminsko — mazurskiego jest duza réznorodno$¢ kulturowa i
narodowosciowa oraz wysokiej jakosci dziedzictwo kulturowe. Walory przyrodnicze i
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krajobrazowe wojewddztwa warminsko — mazurskiego stanowig o jego wysokiej atrakcyjnosci
turystycznej i budujg przewage konkurencyjng regionu. Warmia i Mazury charakteryzuje sie
duzym potencjatem rozwoju gospodarki turystycznej. Wynika to z wystepujgcego w
makroregionie bogatego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, atrakcyjnego w skali Europy.

Potencjat ten nie jest jednak dostatecznie wykorzystany ze wzgledu na niskg jakos¢ infrastruktury
turystycznej i zbyt stabg oferte dla turystyki poza sezonem letnim. Pierwszg przeszkode stanowi
jednak staba dostepnos¢ komunikacyjna wojewddztwa. Ciggle niedostatecznie rozwinieta jest
baza noclegowa, obiekty sportowo-rekreacyjne, obiekty wypoczynku specjalistycznego oraz
ustugi okototurystyczne. Podobnie niska jest jakos¢ zaplecza obiektow turystycznych, w
szczegoblnosci bazy gastronomicznej. Nadal nie jest w wystarczajgcym stopniu przetamany
stereotyp postrzegania Warmii i Mazur jako miejsca wylgcznie wypoczynku letniego, zwtaszcza
zwigzanego z woda.

Wojewodztwo warminsko — mazurskie dysponuje znacznymi, niewykorzystanymi jeszcze,
mozliwosciami rozwoju turystyki aktywnej i zdrowotnej. Region posiada takze warunki o duzych
mozliwosciach rozwoju turystyki konferencyjnej oraz turystyki zwigzanej z wykorzystaniem wéd
termalnych. Zatem dopetnieniem oferty turystycznej wojewddztwa powinny sta¢ sie mozliwosci
spedzania czasu ,ha niepogode” i poza sezonem letnim. Budowa bazy dla takiej turystyki
pozwoli na przyciagniecie wiekszej liczby turystow poza krétkim sezonem letnim, bez
przekraczania chlonnosci turystycznej terenu i nadmiernej antropopresiji.

Powiat Lidzbarski potozony jest na Warmii i Mazurach, w regionie ktory posiada wiele waloréw
krajobrazowych i kulturowych, a tym samym mozliwosci do rozwoju produktow turystycznych.
Jednym z takich produktéw jest turystyka rekreacyjna i zdrowotna. W Lidzbarku Warminskim i
okolicy stwierdzono wystepowanie wod termalnych w réznych horyzontach wodonosnych.
Podczas wiercen, ktére wykonano w poszukiwaniu ropy naftowej i gazu ziemnego, uzyskano
dowody na wystepowanie na terenie powiatu lidzbarskiego zasobow wdod termalnych. Wg
autorow opracowania ,,Studium mozliwosci wykorzystania woéd termalnych w  Lidzbarku
Warminskim™— Przedsiebiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. przeprowadzona przez nich
analiza materiatdbw archiwalnych wskazuje, ze perspektywicznymi horyzontami wystepowania
wod termalnych w rejonie Lidzbarka Warminskiego mogg by¢ utwory jury dolnej, permu-
czerwonego spagowca i kambru. Parametry wody termalnej umozliwiaja wykorzystanie jej do
celéw medycznych, co jest korzystne dla inwestycji (USP). W Lidzbarku Warminskim wody
poziomu dolnojurajskiego zaliczyé mozna do hipotermalnych- strop - 21°C, spag - 35°C.
Moga by¢ wykorzystane zaréwno w lecznictwie jak i rekreacji. Wody tego poziomu moga
zawiera¢ jony bromowe i jodowe w koncentracji umozliwiajacej ich balneologiczne oraz
rekreacyjne wykorzystanie. W najblizszych gtebokich otworach w utworach
dolnojurajskich stwierdzono obecnos$é tych jonéw.

Balneologia (lecznictwo, rehabilitacja, profilaktyka) i rekreacja wykorzystujgce wody termalne sg
bardzo perspektywicznym rodzajem ustug w przemysle turystycznym. Cieszg sie ogromnym
zainteresowaniem, o czym S$wiadczg liczne wyjazdy Polakdw do miejscowosci z basenami
geotermalnymi na Stowacji, Wegrzech i w Austrii. Spowodowane jest to gtéwnie brakiem
podobnych obiektow w Polsce.

Potrzeba realizacji projektu wynika z braku na terenie Lidzbarka Warmihskiego nowoczesnej
infrastruktury umozliwiajgcej zarowno mieszkancom jak i turystom korzystanie z wysokiej klasy
zaplecza do uprawiania sportéw wodnych oraz petnigcej funkcje rekreacyjne i rehabilitacyjne,
przy wykorzystaniu wod termalnych.

Wiadze powiatu, gminy chcg wykorzysta¢ potencjat historyczny, kulturowy i przyrodniczy swojej
okolicy, aby rozwijaC turystyke i rekreacje. Zaproponowany projekt ma poprawi¢ i rozwingc
infrastrukture turystyczng i wypoczynkowg, co jest jednym z priorytetow Powiatu Lidzbarskiego.

Problemem Lidzbarka Warminskiego i wojewodztwo warminsko-mazurskie jest najwiekszy
poziom bezrobocia, dlatego tez powinno sie aktywnie wspiera¢ rozwdj przedsiebiorczosci .
Szansg na zmniejszenie poziomu bezrobocia strukturalnego regionu jest rozwdj dziatalnosci
gospodarczej — przede wszystkim o charakterze nierolniczym. W zwigzku z tym konieczne
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jest przeprowadzanie réznego rodzaju dziatan inwestycyjnych, majgcych na celu wzrost
konkurencyjnosci gospodarki Warmii i Mazur oraz miasta oraz wspieranie realizacji
przedsiewzieC z zakresu najsilniej kojarzonej z regionem obszaru gospodarki - turystyki. Do tego
typu dziatan niewatpliwie nalezy budowa ,Term Warminskich”. Budowa unikatowego
kompleksu basenowego z wodami termalnymi pozwoli na przyciggniecie wigkszej liczby turystow
poza krétkim sezonem letnim, bez przekraczania chtonnosci turystycznej terenu i nadmiernej
antropopresiji.

Realizacja projektu wynika tez z aktualnych i przysztych potrzeb uzytkownikéw infrastruktury w
zakresie turystyki, rekreacji i sportu. Niniejszy projekt jest odpowiedzig na niedostateczne
wykorzystanie potencjatu turystycznego zwigzanego z wodami termalnymi powiatu lidzbarskiego.
Zasoby przyrodnicze powiatu sg jednym z najwazniejszych elementow podniesienia
konkurencyjnosci oferty turystycznej powiatu, wojewodztwa warminsko-mazurskiego. Warunkiem
wykorzystania potencjatu przyrodniczego sg dziatania zwigzane z budowgq infrastruktury term z
zachowaniem zasady zréwnowazonego rozwoju.

Od kilku lat obserwuje sie bardzo dynamiczny rozwdj infrastruktury turystycznej na terenach
catego wojewodztwa, a jest to skutek wzrostu zainteresowania regionem oraz preferencjami
spedzania wolnego czasu. Mimo to na terenie wojewddztwa nie powstat jeszcze zaden obiekt
wykorzystujacy gruntowe wody termalne do celéw rekreacyjnych, zdrowotnych.

Budowa infrastruktury turystycznej opartej o produkty i atrakcje jakie posiada rejon lidzbarski
spowoduje wzrost jego konkurencyjnosci, a takze wplynie pozytywnie na zainteresowanie
inwestorow infrastruktury hotelowej i okototurystycznej. Rozwdj turystyki jest istotnym impulsem
dynamizujgcym rozwdj spoteczno-ekonomiczny powiatu, a tym samym wptywa na rozwoj
gospodarczy regionu. Aktywnos¢ turystyczna jest jednym 2z miernikbw poziomu zycia
mieszkancéw i wskaznikiem rozwoju cywilizacyjnego spoteczenstw. Inwestycje turystyczne
generujg nowe miejsca pracy, zwieksza sie jakos¢ zycia lokalnych spotecznosci, zwieksza sie
konkurencyjnos¢ regionu. Barierg w rozwoju turystyki regionu jest przede wszystkim
niedostateczna infrastruktura obiektow cennych pod wzgledem przyrodniczym. lIstnieje, wiec
potrzeba zwiekszenia potencjatu turystycznego w regionie poprzez stworzenie nowej oferty
turystycznej, ktdra poprzez swojg unikatowosé przyciggnie turystow krajowych i zagranicznych.
Miernikami efektywnego popytu turystycznego sa ruch turystyczny oraz wydatek turystyczny.
Taka sytuacja bedzie miata rowniez bezposredni wptyw na lokalng spotecznosc, ktora otrzyma
doskonate  czynniki  stymulujgcy rozwdj  gospodarczy  lokalnych  przedsiebiorstw
okototurystycznych. Termy bedg promowacé szeroko rozumiang turystyke rekreacyjna, sportowa,
konferencyjng, zdrowotna, stajgc sie w ten sposéb produktem zdolnym do zaspokojenia wigzki
potrzeb (a nie jednej potrzeby) i skierowanym do réznych grup odbiorcow. Oferta turystyczna
Term stanie sie dopetnieniem oferty turystycznej wojewodztwa, stanie sie mozliwoscig spedzania
czasu ,na niepogode” i poza sezonem letnim. Stad wtadze regionu uznaty projekt za jedng z 17
inwestycji kluczowych, takich, ktére majg duze znaczenie dla catego regionu i dlatego przeznaczy
srodki finansowe na inwestycje w infrastrukture sportowo-rekreacyjng - wielofunkcyjng, oferujaca
w jednym kompleksie rozne mozliwosci wypoczynku, rekreacyjnobalneologiczng oraz matg
infrastrukture turystyczng dla sportu.

= komplementarno$é z innymi projektami (pkt. 1.1.1)

Lidzbark Warminski charakteryzuje sie duzym potencjatem inwestycyjnym. W jego granicach
wiele sie dzieje, Swiadczg o tym zrealizowane lub realizowane przez réznych beneficjentow
(jednostki samorzadu terytorialnego, podmioty gospodarcze). W Lidzbarku Warminskim
przeprowadzono szereg inwestycji wykazujgcych komplementarnos¢ i spéjnos¢ z planowanym
przedsiewzieciem.

Na terenie miasta od kilku lat intensywnie realizowane sg przedsiewziecia i inwestycje w zakresie
zwiekszenia oferty turystycznej zwigzanej z aktywng formg wypoczynku jak réwniez ze
stworzeniem mozliwosci spedzenia czasu w niepogode oraz wydtuzeniem sezonu turystycznego
(wymienione w studium rozdz. 1.1.1).

Realizowany projekt jest komplementarny z kluczowymi projektami inwestycyjnymi majgcymi
wplyw na rozwdj turystyki znajdujgcymi sie w planie inwestycyjnym RPO Warmia i Mazury na lata
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2007-2013. Projekty te tgczy wspodlny cel — wzrost potencjatu turystycznego wojewddztwa,
poprzez tatwiejszy dostep komunikacyjny do nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej,
kulturowej oferujgcej wysokiej jakosci ustugi poprzez wyksztatcong kadre.

=

= wyniki analizy wariantéw, w tym wybrane rozwiazanie techniczne (pkt. 1.2.21i 1.2.3)

Wyboru wariantéw dokonano pod katem gtownego aspektu realizacji projektu, jakim jest
lokalizacja projektu.

Zidentyfikowano nastepujace warianty realizacji projektu:
e | wariant: Budowa Term w Lidzbarku Warminskim
e |l wariant: Budowa Term w Krosnie k. Ornety

W wyniku dokonanej analizy wielokryterialnej poszczegdlne warianty projektu otrzymaty
nastepujgca punktacje:

Wariant I: Budowa Term w Lidzbarku Warminskim — 2,6 pkt.
Wariant II: Budowa Term w Krosnie k. Ornety — 2,0 pkt.

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, ze optymalnym wariantem realizacji projektu jest
wariant pierwszy, gdyz charakteryzuje sie on najwyzszg oceng sumaryczng, czyli maksymalnym
wptywem na osiggniecie celow projektu. W wariancie tym koszt utworzenia 1 miejsca pracy
(etatu) nie przekracza progu 322 200 euro. Realizacja projektu w tym wariancie ma bardzo duzy
wptyw: na przezwyciezenie stabosci na obszarze powiatu lidzbarskiego tj. przezwyciezenie
brakéw infrastrukturalnych wptywajgcych negatywnie na jakos¢ oferty turystycznej, na
wykorzystanie potencjatu turystycznego powiatu lidzbarskiego, wydtuzenie sezonu turystycznego,
wykorzystanie trendéw spotecznych (np. rosngcy rynek konferencji, spotkan, moda na zdrowy
styl zycia), na wzrost zainteresowania ofertg turystyki prozdrowotnej, nowe formy spedzania
wolnego czasu. Wariant ten nie spowoduje oddziatywania na klimat, bgdZz powstanie nowych
zrodet emisji szkodliwych dla zdrowia i zycia ludzi. Wptynie lokalnie na przeksztatcenie
krajobrazu. Przyjete rozwigzania dla realizacji inwestycji w tym wariancie zamkng jej ucigzliwosc
w granicach terenu realizacji inwestycji. Realizacja projektu w tym wariancie bedzie miata bardzo
duzy wplyw takze na wzrost atrakcyjnosci inwestycyjnej obszaru objetego projektem i na poprawe
jakosci zycia na terenie objetym projektem.

Do realizacji zostat zatem wybrany wariant pierwszy, ze wzgledu na fakt, iz generuje on mniejsze
koszty ekonomiczne, przy zblizonym poziomie realizacji celéw projektu.

= zgodno$¢ projektu z celami RPO wraz z uzasadnieniem (pkt. 1.1.3, 1.4.2)

Realizacja projektu w petni wpisuje sie w cele Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i
Mazury na lata 2007-2013 (link do Prognozy Oddziatywania na $rodowisko RPOWiM 2007-2013
=>http://www.rpo.warmia.mazury.pl/pliki/prognoza_oddzialywania_na_srodowisko.pdf.)  Projekt
ten wpisuje sie w cel szczegotowy: Wzrost konkurencyjnosci firm, produktéw i ustug, w tym cel
operacyjny: Wzrost udziatu turystyki w_gospodarce regionu poprzez zwigekszenie atrakcyjnoSci
oferty turystycznej regionu. Wykorzystanie potencjatu turystycznego wymaga stworzenia
spojnego systemu informacji turystycznej i skutecznej promociji regionu. Dziatanie - budowa
infrastruktury kompleksu catorocznego skierowane bedzie przede wszystkim na wzrost potencjatu
turystycznego Warmii i Mazur i promocje wojewddztwa oraz jego oferty turystycznej. W wyniku
realizacji dziatan projektu, wspieranych w ramach tej osi priorytetowej, powstanie nowa baza
noclegowa oraz nowe formy ustug, wykorzystujgce naturalny potencjat regionu, taki jak wody
geotermalne i surowce lecznicze. Rozwinie sie takze baza catorocznych ustug sportowo —
rekreacyjnych, pozwalajgca na rozluznienie korelacji pomiedzy liczbg turystéw a warunkami
pogodowymi, pozwoli stworzenie oferty catorocznej i ,na nie pogode”.




Projekt zaktada, ze dziatania w tym zakresie powinny przyczynic¢ sie do wzrostu konkurencyjnosci
turystycznej Warmii i Mazur, co moze by¢ impulsem zwigkszajgcym potencjat gospodarczy
wojewodztwa.

= wktad w realizacje ‘Strateqii rozwoju spoteczno-gospodarczego wojewddztwa warminsko-
mazurskiego do roku 2020’ wraz z uzasadnieniem (pkt. 1.1.3, 1.4.2) - celem gtdwnym
strategii jest spdjnos¢ ekonomiczna, spoteczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami
Europy (link do Prognozy Oddziatywania na s$rodowisko Strategii Rozwoju Spoteczno-
Gospodarczego Wojewoddztwa Warminsko-Mazurskiego
=>http://www.rpo.warmia.mazury.pl/pliki/prognoza_oddzialywania_na_srodowisko1.pdf).
Celami strategicznymi sg: konkurencyjna gospodarka, otwarte spoteczenstwo oraz
nowoczesne Sieci.

Projekt nawigzuje do priorytetow:

v ,,Konkurencyjna gospodarka” i jego celow operacyjnych:

-, Wzrost liczby miejsc pracy” - region o jednym z najwyzszych wskaznikow bezrobocia w Unii
Europejskiej musi staraC sie zwiekszyC liczbe miejsc pracy. Bezposrednio w wyniku realizacji
projektu nastgpi wzrost zatrudnienia o 52 osoby. Realizacja projektu przyczyni sie réwniez do
powstania nowych miejsc pracy w wyniku oddziatywania projektu w dalszej perspektywie
czasowej. W wyniku realizacji unikatowa infrastruktura projekt przyciggnie turystéw, ktérzy oprécz
rekreacji wodnej i ustug kongresowych skorzystajg takze z ustug gastronomicznych,
transportowych itp. Wzrosnie takze zapotrzebowanie na pamiatki, materiaty informacyjne i
promocyjne. Zatem wymiernym efektem podjetych dziatan bedzie zwigkszenie liczby miejsc
pracy, co jest niezwykle istothe w obecnej sytuacji Lidzbarka Warminskiego.

-, Wzrost potencjatu turystycznego” - Warmia i Mazury uznawane sg za atrakcyjny turystycznie
region, jednak utrzymanie tej przewagi wymaga ciagtych staran. Aby wydtuzy¢ sezon turystyczny
trzeba poszukiwa¢ nowych form aktywnosci w regionie. Nalezy dziata¢ poszczegodlnych sposob
niekonwencjonalny i kompleksowy podnoszac atrakcyjno$¢ poszczegolnych miejsc poprzez
przygotowywanie produktéw turystycznych. Realizacja powyzszego projektu poprzez utworzenie
unikatowego kompleksu basenowo-wypoczynkowego wykorzystujgcego wody termalne zwiekszy
atrakcyjnos¢ miasta, regionu.
v ,Nowoczesne sieci” i jego celu operacyjnego:

-,Tworzenie spofeczenstwa informatycznego” - Sformutowanie tego celu wychodzi naprzeciw
wymaganiom nowoczesnej gospodarki oraz tendencjom obserwowanym w rozwijajgcych sie
spoteczenstwach. Kompleks basenowo-wypoczynkowym wyposazony bedzie w sieci strukturalne
(komputerowe i telefoniczne), w tym elektronicznego systemu obstugi klienta, system BMS,
Internet.

= wykonalnos¢ prawna (pkt. 1.5.1)

Status prawny nieruchomosci, w ktorej bedzie realizowany projekt przedstawia sie nastepujaco:

Dziatka gruntu o powierzchni 59.547,74 m? — wydzielona zostanie z nieruchomosci potozone;:
numer ewidencyjny 45/7, obreb 9, Miasto Lidzbark Warminski, powiat lidzbarski, wojewddztwo
warminsko-mazurskie (przy ul. Wiejskiej w Lidzbarku Warminskim, przy drodze krajowej nr 51) o
pow. 17,48213 h, KW 14976. Witascicielem dziatki jest Powiat Lidzbarski.

Planowane przedsiewziecie jest zgodne =z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Lidzbark Warminski zatwierdzonego uchwatg Rady Miejskiej w Lidzbarku
Warminskim Nr XXX1/282/09 z dnia 15 kwietnia 2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warminski i ogtoszonego w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Warminsko — Mazurskiego Nr 76 poz. 1257 w dniu 08 czerwca 2009 r.
Bedzie realizowane na obszarze miejskim — terenie zabudowy ustugowej z przeznaczeniem pod:



—  Przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe, w tym w szczegolnosci: ustugi hotelowe,
ustugi sportu i rekreacji, ustugi sanatoryjne i lecznicze oraz inne zwigzane z wykorzystaniem
wod geotermalnych.

— Przeznaczenie uzupetniajgce: ustugi gastronomii i handlu z wyfgczeniem handlu wielko
powierzchniowego, zabudowa gospodarcza, zielen, parkingi, infrastruktura techniczna.

Dostep do dziatki zapewniony jest budowang drogg biegngcg wzdiuz dziatki nr 45/7 z obrebu 9.
Wijazd na teren Term Warminskich planowany jest od strony drogi krajowej nr 51.

Dziatka nie jest uzbrojona w sieci infrastruktury technicznej — energii elektrycznej, gazu, wody,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. Infrastruktura techniczna zostata zaplanowana do
realizacji w ramach przedmiotowej Inwestyciji.

Przytacza sieci bedg budowane na nastepujgcych dziatkach:

Gazociag:

Dziatki gruntu Nr 46/4, 47/2, 48, 49, 50/16, 50/15, 50/25, 50/23, 50/8, 50/14, 52/1, 94, 53, Obreb
9, Miasto Lidzbark Warminski, powiat lidzbarski, wojewodztwo warminsko-mazurskie

Dziatka gruntu Nr 67/4, Obreb 10, Miasto Lidzbark Warminski, powiat lidzbarski, wojewddztwo
warminsko-mazurskie

Wodocigg:

Dziatki gruntu Nr 145, 214, 216, 215, 52/1, Obreb 9, Miasto Lidzbark Warminski, powiat
lidzbarski, wojewodztwo warminsko-mazurskie

Kanalizacja + woda:

Dziatki gruntu Nr 38/3, 46/1, 45/4,1, Obreb 9, Miasto Lidzbark Warminski, powiat lidzbarski,
wojewddztwo warminsko-mazurskie

= zgodnos$¢ z polityka ochrony $srodowiska (pkt. 1.5.2i 1.5.3)

Zgodnie z Decyzjag o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26 listopada 2010 r. znak:
GKI.AJ.7627-13/10 wydang przez Burmistrza Lidzbarka Warminskiego, postanowiono nie
naktada¢ obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko dla przedsiewziecia
polegajacego na ,Budowie kompleksu Termy Warminskie”.

W opinii sanitarnej ZNS.4316-39//2010 z dnia 22.10.2010 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Lidzbarku Warminskim, ul. Orta Biatego 6, stwierdzit, ze przedmiotowe
przedsiewziecie nie bedzie ujemnie oddziatywa¢ na Srodowisko oraz mieszkajgcych w okolicy
ludzi i nie jest zasadne przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie wydat postanowienie RDOS-28-WOOS-
6613-659/10/aw z dnia 02.11.2010 r. wyrazajgc opinie, ze planowane przedsiewziecie pn.
.Budowa Kompleksu Termy Warminskie” nie bedzie znaczgco negatywnie oddziatywac¢ na
Srodowisko, w zwigzku z tym nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywac na obszary specjalnej ochrony gatunkowe;j i
siedliskowej Natura 2000. Analizowany obszar znajduje sie poza formami ochrony przyrody o
ktéorych mowa w art.6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Przedmiotowa dziatka potozona jest w bezposrednim
sgsiedztwie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej tyny, w granicach ktérego
obowigzujg przepisy rozporzadzenia Nr 162 Wojewody Warminsko-Mazurskiego z dnia 19
grudnia 2008 r. (Dz. U. Woj. Warm.- Maz. Nr 201, poz.3154). Najblizej potozony obszar Natura
2000 to Specjalny Obszar Siedlisk “Kaszuny” zlokalizowany w odlegtosci ok. 11 km od
planowanego przedsiewziecia, oraz Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw “Ostoja Warminska” w
odlegtosci ok. 12 km od analizowanego obszaru.
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Projekt objety niniejszym studium nie jest zatem realizowany na terenie objetym ochrong w
ramach utworzonego lub projektowanego do utworzenia obszaru Natura 2000.

Zgodnie z zaswiadczeniem organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000
(Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie) znak: RDOS-28-WSTE-6635-
266/10/jo z dnia 13 grudnia 2010 r., projekt nie wywrze istotnego oddziatywania na obszar
NATURA 2000. W uzasadnieniu czytamy miedzy innymi:

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia, przy zachowaniu warunkow okreslonych w Decyzji
Burmistrza Lidzbarka Warminskiego nr GKI.AJ.7627-13/10 z dnia 26.11.2010 r. o
Srodowiskowych uwarunkowaniach, nie bedzie znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko, w tym na
obszary NATURA 2000 oraz nie bedzie miata negatywnego wptywu na siedliska przyrodnicze
oraz gatunki roslin i zwierzat oraz siedliska, dla ktérych ochrony wyznaczone zostaty te obszary.

W zwigzku z tym uznano, ze przeprowadzenie oceny, o ktérej mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy
92/43/EWG, nie zostato uznane za niezbedne.

wykonalnosé instytucjonalna:

= sposob zarzadzania projektem (pkt. 2.1.2)

Pomiedzy Powiatem Lidzbarskim a Gming Miejskg w Lidzbarku Warminskim zawarte zostato
Porozumienie Nr ISZ-Termy-01/10/2010 z dnia 12 pazdziernika 2010 r. o wspdlnej realizacji
projektu ,Termy Warminskie’. W mys$l Porozumienia, liderem projektu jest Powiat Lidzbarski,
ktory jest jednoczesnie wnioskodawcg o dofinansowanie projektu i na podstawie umowy o
dofinansowanie projektu bedzie beneficjentem projektu. Do lidera projektu nalezy:

1) koordynacja catego przedsiewziecia,

reprezentowanie umawiajgcych sie stron wobec 0sob trzecich,

odpowiedzialno$¢ za sprawozdawczosc i rozliczenie,

prowadzenie postepowan przetargowych,

zarzgdzanie projektem.

A~ WN
~— N — —

Wdrazaniem projektu zajmowaé sie bedzie Wydziat Inwestycji i Srodkéw Zewnetrznych
Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warminskim.

Po zakonczeniu realizacji projektu, w odpowiednim postepowaniu, zostanie wytoniony operator
(podmiot zewnetrzny), ktéremu zostanie udostepniona infrastruktura publiczna powstata w
ramach projektu do prowadzenia przez niego dziatalnosci gospodarczej: sportowo-rekreacyjne;.

Umowa na udostepnienie infrastruktury powstatej w wyniku realizacji projektu zawarta z
operatorem okresla¢ bedzie sposob eksploatowania Term Warminskich - zgodny z celem
projektu (catoroczne oferowanie kompleksowych ustug sportowo-rekreacyjnych), w tym miedzy
innymi, ze Termy Warminskie beda udostepnione szerokiej publicznosci.

Powiat Lidzbarski bedzie monitorowa¢ stan i prawidtowoS¢ wykorzystania obiektu TERM
WARMINSKICH, wskazniki rezultatu, a w razie nieprawidtowosci bedzie podejmowac kroki w celu
ich usuniecia.

Koszty z tytutu eksploatacji obiektu powstatego w wyniku realizacji projektu bedg pokrywane
przez operatora infrastruktury, ktory bedzie pobiera¢ optaty od uzytkownikéw tej infrastruktury.

Projekt pn. ,Termy Warminskie” ujety zostat w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektow

kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, w
ramach Osi priorytetowej 2 ,Turystyka” Dziatanie 2.1 Wzrost potencjatu turystycznego
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Poddziatanie 2.1.3 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna, stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Uchwaty
nr 48/959/10/1ll Zarzagdu Wojewddztwa Warminsko —Mazurskiego z dnia 8 pazdziernika 2010 r.

Realizacja projektu podlega¢ bedzie ciggtemu monitorowaniu postepow w realizacji projektu. W
toku wdrazania inwestycji sporzgdzane bedg wnioski o ptatnos¢ wraz z czescig sprawozdawczg z
postepow w realizacji projektu. W sprawozdaniach ujete bedg kolejne zrealizowane etapy
inwestycji. Przygotowywanie sprawozdan z realizacji projektu pomoze na biezgco Sledzi¢ postepy
prac i podejmowac dziatania korygujgce niezbedne w przypadku pojawienia sie odstepstw od
zamierzen projektu. Punkty kontrolne stanowi¢ bedg poszczegdlne elementy ujete w
harmonogramie realizacji projektu. Odbiér formalny poszczegdlnych etapéw realizacji inwestycji
bedzie dokonywany przez osoby z ramienia Powiatu Lidzbarskiego odpowiedzialne za wdrazanie
projektu. Warunkiem odbioru poszczegodlnych elementéow projektu bedg protokoty zdawczo-
odbiorcze.

Rozpoczecie prac zwigzanych z realizacjg projektu nastgpi po wylonieniu wykonawcy w
procedurze przetargowej i zawarciu z nim umowy. Nad ptynnoscig wykonywanych dziatan i
zachowaniem terminéw podanych w harmonogramie czuwaé bedzie Kierownik projektu. Po
zakonczeniu prac szczegotowo zostang scharakteryzowane efekty rzeczowe zrealizowanych
dziatan.

Catos¢ prac zwigzanych z zainicjowaniem inwestycji poprzez ztozenie wniosku aplikacyjnego o
dofinansowanie projektu z funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, przeprowadzeniem procedur zamoéwien
publicznych, kontrolg, sprawozdawczoscig, jak i rozliczeniem inwestycji bedzie podlegaé
nadzorowi Kierownikowi projektu.

= trwalos¢ rezultatow projektu (pkt. 2.2)

Koszty z tytutu eksploatacji obiektu powstatego w wyniku realizacji projektu bedg pokrywane
przez operatora infrastruktury, ktory bedzie pobiera¢ optaty od uzytkownikow tej infrastruktury.

Wiascicielem obiektu TERMY WARMINSKIE po zakonczeniu realizacji Projektu bedzie Powiat

Lidzbarski. W okresie co najmniej 5 lat od zakonczenia projektu, zgodnie z zasadami

dofinansowywania projektéw za pomoca s$rodkow z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, inwestycja nie zostanie poddana zasadniczym modyfikacjom:

a) majgcym wplyw na jej charakter lub warunki jej realizacji lub powodujgcym uzyskanie
nieuzasadnionej korzysci przez przedsiebiorstwo lub podmiot publiczny oraz

b) wynikajacym ze zmiany charakteru wtasnosci elementu infrastruktury albo z zaprzestania
dziatalnosci produkcyjne;.

utrzymanie rezultatow projektu jest zabezpieczone poprzez:

— posiadang przez Powiat Lidzbarski zdolno$¢ organizacyjng i finansowa,

— posiadang przez Powiat Lidzbarski swiadomos¢ obowigzkéw wynikajgcych z umowy o
dofinansowanie projektu,

— posiadane przez Powiat Lidzbarski doswiadczenie w realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

wykonalnosé ekonomiczno-finansowa:

wykonalnosé ekonomiczno-finansowa:
kwalifikowalnos¢ podatku VAT

Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym w ramach projektu — inwestor ma mozliwos¢
odliczenia VAT-u.

wydatki w zakresie instrumentu elastycznosci
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W ramach projektu nie przewiduje sie ponoszenia wydatkow w zakresie instrumentu

elastycznosci.

harmonogram rzeczowo-finansowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy

projektu w podziale na lata realizacji

Prace
Rodzaj wydatku przygotowawcze Lata realizacji projektu SUMA

2010 2011 2012 2013
Studium wykonalnosci 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00
Program funkcjonalno -
uzytkowy 53 500,00 0,00 0,00 0,00 53 500,00
Prace projektowo -
budowlane i wyposazenie
obiektu w systemie
"zaprojektuj i wybuduj" 0,00 4 352 766,15| 34 096 668,06 | 34 096 668,06| 72 546 102,27
Inwestor zastepczy 0,00 281 962,95 601 026,32 601 026,32 1484 015,59
Nadzér i dozér prac
wiertniczych 0,00 245 000,00 0,00 0,00 245 000,00
Odwiert (w tym zbiornik
zrzutowy) 0,00 7 094 838,00 0,00 0,00 7 094 838,00
Promocja projektu 0,00 1 929,22 0,00 94 531,79 96 461,01
Audyt 0,00 0,00 74 200,78 0,00 74 200,78
Koszty kwalifikowanle 83 500,00 11976 496,32 3477189516| 34792 226,17 | 81 624 117,65
Przytgcza wodociggowe i
sanitarne 0,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00
VAT 22% - Przytacza
wodociggowe i sanitarne 0,00 0,00 66 000,00 0,00 66 000,00
VAT 22% - Studium
wykonalnosci 6 600,00 0,00 0,00 0,00 6 600,00
VAT 22% - Program
funkcjonalno - uzytkowy 11 770,00 0,00 0,00 0,00 11 770,00
VAT 22% - Prace
projektowo - budowlane i
wyposazenie obiektu w
systemie "zaprojektu;j i
wybuduj" 0,00 957 608,55 7 501 266,97 7 501 266,97 | 15960 142,49
VAT 22% - Inwestor
zastepczy 0,00 62 031,85 132 225,79 132 225,79 326 483,43
VAT 22% - Nadzor i
dozér prac wiertniczych 0,00 53 900,00 0,00 0,00 53 900,00
VAT 22% - Odwiert (w
tym zbiornik zrzutowy) 0,00 1 560 864,36 0,00 0,00 1 560 864,36
VAT 22% - Promocja
projektu 0,00 424,43 0,00 20 796,99 21 221,42
VAT 22% - Audyt 0,00 0,00 16 324,17 0,00 16 324,17
Koszty
niekwalifikowane 18 370,00 2 634 829,19 8 015 816,93 7 654 289,75| 18 323 305,87
Razem koszty
kwalifikowane i
niekwalifikowane 101 870,00 | 14 611 325,51 42787 712,09| 42 446 515,92 | 99 947 423,52

Zrédfa finansowania projektu przedstawiajg sie nastepujgco:

. . . . Wydatki
Zrédta finansowania projektu Wydatki ogétem kwalifikowane
Kwota wsparcia 69 380 499,97 zt 69 380 499,97 zt
Srodki wlasne, w tym: 30 566 923,55 zt 12 243 617,68 zt
kredyt 30 566 923,55 zt 12 243 617,68 zt
leasing 0,00 zt 0,00 zt
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Srodki wlasne 0,00 7 0,00 7

RAZEM 99 947 423,52 zt 81624 117,65 zt

- Koszty kwalifikowane wynosza: 81.624.117,65 zt
- Koszty niekwalifikowane wynosza: 18.323.305,87 z}
taczne naktady na projekt wynosza: 99.947.423,52 zt

prognozowana liczba uzytkownikéw
Prognozowana liczba uzytkownikow przedstawia sie nastepujgco:

o Okres referencyjny  Zrédto
Okres realizacji projektu .
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. fipro projektu danych
2010 2011 2012 2013 2027 Opracowanie
1 Liczba os/rok | 300168 | 300168 @ 300168 | 300168 | ... 300168 = Wiasne

wyniki analizy finansowej — wskazniki FNPV/C i FRR/C, FNPV/K i FRR/K oraz trwatos$é
finansowa projektu

Poziom obliczonych wskaznikow przedstawia sie nastepujgco:
FNPVI/C = -52.716.794,39 zt
FRR/C = brak mozliwosci obliczenia

FNPV/C dla ustalonej stopy dyskonta 5% jest ujemna i jednoczesnie FRR/C jest nizsza niz
ustalona stopa dyskonta, tak wiec projekt moze by¢ wspotfinansowany srodkami EFRR.

FNPV/K = 9.404.311,49 zt
FRR/K = 4,05 %

FNPV/K ustalono dla stopy dyskonta 5%.

Projekt jest trwaty finansowo wtedy, gdy skumulowane (niezdyskontowane) przeptywy finansowe
netto sg dodatnie w catym okresie referencyjnym. Analiza wykazata, ze skumulowane
(zsumowane) niezdyskontowane przeptywy $rodkéw pienieznych netto w kazdym roku
analizowanego okresu majg wartos¢ dodatnig (przez caty okres referencyjny).
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1.

1.1.

Wykonalnosc¢ techniczno-technologiczna

W niniejszych grupach projektow nalezy stosowaé nastepujgcy podziat kwotowy:

Tabela 1. Podziat projektéw w zaleznosci od kwoty.
mate A o wartosci do 1 min euro (ok. 4 min zt)
duze B* o wartos$ci pow. 1 min euro (ok. 4 min zt)
Zrédio: opracowanie wtasne.

* nie oznacza to duzych projektéw w rozumieniu art. 39 Rozporzgdzenia Rady (WE) 1083/2006, czyli ktérych koszt przekracza
25 min euro w przypadku srodowiska naturalnego oraz 50 ml euro w przypadku pozostatych dziedzin.

Catkowita warto$¢ projektu wynosi 99 947 423,52 zt. Zatem projekt kwalifikuje sie do projektow
duzych.

Stan aktualny

1.1.1. Opis stanu aktualnego (przed realizacjg projektu)

Whnioskodawca projektu pn. ,Termy Warminskie” jest Powiat Lidzbarski. Wnioskowane
przedsiewziecie inwestycyjne zrealizowane zostanie na terenie miasta Lidzbark Warminski,
bedacego najwiekszym osrodkiem gospodarczym, edukacyjnym i kulturowym na terenie Powiatu
Lidzbarskiego. Ze wzgledu na fakt, iz budowa i utworzenie Term Warminskich — obiektu
kompleksu basenowego z wykorzystaniem wod termalnych wraz z wioskg wakacyjng i Centrum
Konferencyjnym ma znaczenie ponadregionalne, analiza otoczenia spoteczno-gospodarczego
zostanie przeprowadzona pod katem wojewddztwa, powiatu lidzbarskiego i miasta Lidzbark
Warminski.

Powiat Lidzbarski lezy w potnocnej czesci wojewodztwa warminsko-mazurskiego. Graniczy z
Powiatami: Bartoszyckim, Braniewskim, Elblgskim, Ostrodzkim i Olsztyhskim. Obszar powiatu
charakteryzuje potozenie na granicy strefy pojeziernej oraz nizinne;j.

Powiat Lidzbarski zostat utworzony w 1999 r. jako jednostka samorzadu terytorialnego
wojewodztwa warminsko-mazurskiego.

Powiat Lidzbarski, stanowi lokalng wspolnote samorzadowg tworzong przez mieszkancow
Powiatu oraz terytorium obejmujgce:

1) miasto Lidzbark Warminski,

2) gminy: Orneta, Lidzbark Warminski, Kiwity, Lubomino.

Siedzibg wiadz Powiatu jest miasto Lidzbark Warminski.

Powiat Lidzbarski organizuje zycie publiczne w zakresie, ktory przekracza mozliwosci gminy
Lidzbark Warm. Poszerza znacznie funkcjonalny i merytoryczny zakres samorzadu
terytorialnego. Pomimo otrzymania szerokiego wachlarza zadan to zakres i funkcje powiatu majg
charakter uzupetniajgcy i wyréwnawczy w stosunku do funkcji gminy, oznacza to réwnoczesnie,
ze powiat nie ma zadnych uprawnien kierownictwa lub nadzoru nad gming. Powiat wykonuje
okreslone ustawami zadania ponadgminne w imieniu wtasnym i na wtasng odpowiedzialnos¢ w
zakresie:

1)  edukacji publicznej
2)  promocji i ochrony zdrowia
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3) pomocy spoteczne;j
4)  polityki prorodzinnej
5)  wspierania osob niepetnosprawnych

6) transportu zbiorowego i drég publicznych
7)  kultury i ochrony débr kultury
8 kultury fizycznej i turystyki

©

)
) geodezji, kartografii i katastru,
10) gospodarki nieruchomosciami

11) administracji architektoniczno-budowlanej

12) gospodarki wodnej

13) ochrony srodowiska i przyrody

14) rolnictwa, lesnictwa i rybactwa srodlgdowego

15) porzadku publicznego i bezpieczenstwa obywateli

16) ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpozarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym
zagrozeniom zycia i zdrowia ludzi oraz Srodowiska

17) przeciwdziatania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy
18) ochrony praw konsumenta

19) utrzymania powiatowych obiektow i urzadzen uzytecznosci publicznej oraz obiektow
administracyjnych

20) obronnosci

21) promocji powiatu

22) wspétpracy z organizacjami pozarzagdowymi

23) zapewnienie wykonywania okreslonych w ustawach zadan i kompetencji kierownikéw
powiatowych stuzb, inspekcji i strazy.

Zadania Powiatu Lidzbarskiego wykonywane sg przy pomocy Starostwa Powiatowego, jednostek
organizacyjnych, organizacji pozarzadowych, oraz réznych form wspétdziatania z samorzadem
gminnym Lidzbarka Warminskiego oraz stowarzyszen.

Powiat Lidzbarski jest czescig "Zielonych Ptuc Polski". Bogactwem tych ziem sg dobre gleby,
tagodny klimat, zasoby wod, roznorodnos¢ swiata roslinnego i zwierzecego. Niewiele zmieniony
krajobraz naturalny pozwolit na utworzenie obszaréw prawnie chronionych, m.in. Rezerwatu
Bobréw na rzece Pastece. Osobliwoscig przyrodniczg jest takze Uzytek Ekologiczny Ptactwa w
Bartnikach, potozony 2 km od gminy Kiwity oraz "Zegockie Btota" - ornitologiczny rezerwat
przyrody - ostoja ptactwa wodnego.

Liczne jeziora (Wielochowo, Symsar, Blanki, Taftowo, Tonka) sg niezastgpionym miejscem
letniego wypoczynku, ale majg takze znaczenie gospodarcze i turystyczne. Mieszczg sie tutaj
kapieliska i miejsca rekreacyjne. Miejscowe zbiorniki wodne w zasadzie nie stanowig istotne;j
atrakgcji turystycznej, wobec bogactwa jezior pobliskiej strefy Pojezierza Mazurskiego. Rola,
jakg one petnig dotyczy ich lokalnego charakteru zwigzanego z wypoczynkiem sobotnio-
niedzielnym oraz powierzchniowych zbiornikéw retencyjnych. Natomiast rzeki (Lyna, Symsarna,
Pasteka, Drweca Warminska) dostarczajg wiele satysfakcji wedkarzom i amatorom kajakarstwa
stajgc sie prawdziwg konkurencjg dla Krutyni, czy Czarnej Hanczy. Powodzeniem cieszg sie
Sciezki rowerowe, gtéwnie w gminie Orneta. Planowana jest realizacja $ciezki rowerowej wzdtuz
catego powiatu o tgcznej dlugosci 43 km.

Osobliwosci kulturowe, zabytki i miejsca godne obejrzenia to: Zamek Lidzbarski z XIV wieku,
Gotycki Ratusz z 1375 roku - usytuowany w centrum miasta Ornety z najstarszym dzwonem na
barokowej wiezy, kosciot katolicki sw. Jana Chrzciciela (Orneta), kosciot sw. Piotra i Pawta oraz
Michata Archaniota z Il potowy XIV wieku (Lidzbark Warminski), kosciot sw. Apostotow Piotra i
Pawta z zakrystig i kruchtg oraz wiezg z XIV wieku, Krosno - znajduje sie tutaj Sanktuarium p.w.
Nawiedzenia NMP z XVIII w., wzorowane byto na Swietej Lipce. Chwalecin - w 1570 r.
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wybudowano tu kapliczke dla "Czarnego Krucyfiksu" wykopanego w lesie nad Walsza,
rozbudowany w XVlllw. Gotycki ko$ciét parafialny p.w. sw. Katarzyny w Lubominie - z lat 1340-
70. Sanktuarium Maryjne w Stoczku Klasztornym - zbudowane w XVII wieku. oraz liczne
przydrozne kapliczki z poczgtku XX stulecia.

Przeszto$¢ historyczna regionu w skali Powiatu Lidzbarskiego objawia sie duzym bogactwem
unikalnych form architektonicznych oraz licznymi tradycjami kulturowymi. Bezsprzecznie
najwazniejszg role petni tu Lidzbark Warminski powstaty na miejscu dawnej osady pruskiej
zwanej Lecbark.

Lidzbark Warminski — dawna stolica Warmii liczy okoto 17 tysiecy mieszkancow i stanowi lokalny
osrodek gospodarczy (gtownie mleczarski i przetwdrstwa rybnego oraz handlowo-ustugowy dla
mieszkancéw miasta i okolic). Lidzbark Warminski przez prawie 400 lat byt stolicg historycznej
krainy Warmii. Dzieki swemu potozeniu, licznym zabytkom wysokiej klasy i wybitnym
mieszkancom owczesnych czasdw czesto nazywany jest "pertg Warmii".

Miasto Lidzbark Warminski jest miejscem intensywnego ruchu turystycznego, ze wzgledu na
bezcenne zabytki oraz walory krajobrazowe otaczajgcego terenu.

Po dawnych rezydentach — biskupach warminskich - pozostat zachowany w pierwotnym,
gotyckim ksztatcie zamek zwany ,Wawelem Pdtnocy” uznany za pomnik najwyzszej klasy "0".
Powstat on w latach 1350-1401.

Zamek jest obiektem czteroskrzydtowym z poteznym stotpem w narozu pétnocno-wschodnim i
ozdobnymi wiezyczkami w pozostatych narozach. Wewnetrzny dziedziniec otaczajg
dwukondygnacyjne, gotyckie kruzganki, najstarsze z zachowanych w Polsce. W Wielkim
Refektarzu znajdujg sie herby 51 biskupow warminskich i olsztynskich. W fosie zachodniej
znajduje sie niewielki amfiteatr lesny. Zachowat sie rowniez tuk potnocny i zachodni fortyfikacii
miejskich z bramag miejskg ,Wysokg” — najwiekszg na Warmii. Miasto lezy na Szlaku
Kopernikowskim tgczacym Elblag z Olsztynem.

W okresie letnim, ze wzgledu na walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz liczne zabytki Lidzbark

Fot. 1 Zamek Biskupow Warminskich

Warminski jest odwiedzany przez licznych turystow, zaréwno polskich, jak i zagranicznych.

W miescie odbywajg sie imprezy cykliczne: w marcu Kaziuki Wilniuki — tradycyjny wilenski
jarmark; w sierpniu legendarny juz Turniej Kabaretow - Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry,
Dni Dziedzictwa Warmii, Koncerty Szewczenkowskie, Wieczory Adwentowe.
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Amatoréw ,biatego szalenstwa” przyciaga Gora Krzyzowa (132,4 m n.p.m.), na ktorej
zainstalowano dwa wyciggi narciarskie, czynne sg trzy trasy zjazdowe. Osrodek Sportéw
Zimowych na Krzyzowej Gorze z oswietlonymi trasami narciarskimi z wyciggami i opiekg GOPR-
u stanowi wazny obiekt w regionie turystyki i sportdw narciarskich. Wzgorze znajduje sie przy
drodze nr 51, i jest to bezposrednie sgsiedztwo projektowanych Term.
W Lidzbarku Warminskim znajduje sie ponadto jeden z najlepszych torow motocrossowych w
Polsce, na ktérym odbywajg sie Mistrzostwa Polski, w tym roku rowniez Mistrzostwa Europy w
Motocrossie.
Lidzbark Warminski potozony jest na pograniczu Niziny Sepopolskiej i Pojezierza Olsztynskiego,
w dolinach rzek tyny i Symsarny. Wzdiuz rzek tyny i Symsarny planowane sg stanice wodne
oraz wykonanie s$ciezek rowerowych w okolice pobliskich jezior i Stoczka Klasztornego.
Planowane inwestycje przyczynig sie do wzmocnienia infrastruktury turystycznej oraz znacznego
wzrostu ruchu turystycznego majac takze na uwadze jako turystéw osoby z Obwodu
Kaliningradzkiego zwigzanych nie tylko z handlem przygranicznym oraz przyczynig sie do
rozwoju turystyki aktywnej.
Przez miasto przebiegajg nastepujgce szlaki turystyczne:

e szlak kopernikowski;

e szlak ,Polskie Zamki Gotyckie”;

¢ szlak Legionu Henryka Dgbrowskiego;

e szlak chronionego krajobrazu i najciekawszych zabytkow w miescie.

Lidzbark Warminski usytuowany jest przy drodze krajowej nr 51 (Olsztynek — Bezledy). Ponadto
przez miasto przebiega droga wojewddzka nr 513 (Bisztynek — Pastek). Znaczgcym atutem
miasta jest usytuowanie przy drodze krajowej nr 51, ktére umozliwia bezposrednie potgczenia z
drogowym przejsciem granicznym w Bezledach.

Lidzbark Warminski w swoich granicach administracyjnych zajmuje powierzchnie 1434 ha. Uzytki
rolne stanowig 55 % powierzchni. Przewazajg gleby urodzajne, nalezgce do komplekséw
pszennych. Lasy zajmujg zaledwie 7 % powierzchni w miescie. Sg to w wigkszosci mate, zwarte
kompleksy porastajgce szczytowe partie wzgorz, a takze doline Symsarny.

W sktad miasta wchodzg tereny o réznych formach uzytkowania. Ponad potowe przestrzeni
obszaru Lidzbarka Warminskiego stanowig tereny biologicznie czynne. W strukturze
przestrzennej miasta tereny zainwestowania zajmujg blisko 30% powierzchni miasta. Najwiekszy
udziat procentowy wsrod terenéw zainwestowania miejskiego majg tereny mieszkalnictwa. W
zabudowie miasta zdecydowanie dominuje zabudowa wielorodzinna, w ktorej znajduje sie az
84% mieszkan, a tylko 16% stanowi zabudowa jednorodzinna. Natomiast tereny ustug wraz
komunikacja, stanowig okoto 20 % ogolnej powierzchni miasta. Udziat terenéw przemystu,
budownictwa, sktadéw, komunikacji i transportu oraz infrastruktury stanowi blisko 9% powierzchni
miasta. Natomiast ponad 1 % to tereny zieleni urzadzonej w obszarach zainwestowanych.

Struktura terendéw niezainwestowanych, ktére razem wziete zajmujg ponad 60% powierzchni
miasta obejmuje w przewazajacej czesci uzytki rolne (ok. 55%) a przeszio 7% tereny lesne i
zadrzewione, powierzchnia wod zajmuje niecate 2% w ogdlnej powierzchni miasta.

Z analizy wzajemnych relacji przestrzennych pomiedzy terenami zainwestowanymi a terenami
niezainwestowanymi wynika, tereny zainwestowane zajmujg zwarty obszar od potnocy i
potnocnego - zachodu otoczony kompleksem terenéw uzytkowanych rolniczo a od potudnia
ograniczony lasami.

Teren projektowanej inwestycji, stanowi czes¢ dziatki o nr ewid. 45/7 z obrebu 9 potoznej w
Lidzbarku Warminskim przy drodze krajowej nr 51, na terenie wojewodztwa warminsko-
mazurskiego:

- od strony potudniowej graniczy z terenami lesnymi i gk

- od strony wschodniej graniczy linig rozgraniczajgcg drogi krajowej nr 51 i drogi dojazdowej
- od strony pétnocnej graniczy z terenami leSnymi i tgk

- od strony zachodniej graniczy z terenami lesnymi i fgk
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Obecnie na terenie przysziej inwestycji nie znajdujg sie zadne obiekty kubaturowe. Na obszarze
dziatki przeznaczonej do zabudowy rosng drzewa. Dziatka porosnieta jest trawa. Teren inwestyciji
jest zroznicowany pod wzgledem wysokosciowym. Réznice wysokosci dochodzg do 6 metrow.

Teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest po poétnocno-zachodniej stronie drogi o
nawierzchni bitumicznej z Dobrego Miasta, przed wjazdem do Lidzbarka Warmihskiego.
Zachodnig granice dziatki wyznacza charakterystyczna krawedz porosnieta krzewami i drzewami.
Potudniowo-wschodnig wyznacza pas drogowy drogi Dobre Miasto — Lidzbark Warminski (ulica
Olsztynska). Granice poinocng w czesci stanowi droga gruntowa prowadzgca na szczyt Gory
Krzyzowej, natomiast dla pozostatej czesci brak jest naturalnych granic. Dokumentowany teren
nie posiada zabudowy i uzbrojenia, nie jest réwniez uzytkowany rolniczo. W poblizu dziatki
istnieje uzbrojenie podziemne: linie telekomunikacyjne, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ wodociggowa
oraz sie¢ niskiego napiecia. Pod wzgledem geomorfologicznym Lidzbark Warminski znajduje sie
na granicy Pobrzeza Wschodniobattyckiego (Pojezierze Olsztynskie 842.81).

Dziatka charakteryzuje sie bardzo urozmaicong pagoérkowata morfologia o znacznych
deniwelacjach dochodzgcych do 20 m. Najnizszy punkt o rzednej 102 znajduje sie w
potudniowym krancu dziatki, skgd widok na zachodnig granice dziatki. Caty teren budujg grunty
nosne — piaski drobne i gliny morenowe plastyczne i twardoplastyczne. Lokalnie pojawiajg sie
utwory trzeciorzedowe. Woda gruntowa jest praktycznie nieobecna, za wyjgtkiem rejonu
obnizenia. W okresach dtugotrwatych i intensywnych opadéw mogg pojawia¢ sie okresowe
wysieki i sgczenia na kontakcie piaskow i glin.

/ ’I_.'#
Fot.2 Teren na ktérym zaplanowano inwestycje Termy Warmiriskie wraz z drogg lokalna.

Zamierzenie inwestycyjne zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Lidzbarka Warminskiego, w szczegolnosci:

e Przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe, w tym w szczegolnosci: ustugi hotelowe,
ustugi sportu i rekreacji, ustugi sanatoryjne i lecznicze oraz inne zwigzane z
wykorzystaniem wod geotermalnych. Przeznaczenie uzupetniajgce: ustugi gastronomii i
handlu z wytgczeniem handlu wielko powierzchniowego, zabudowa gospodarcza, zielen,
parkingi, infrastruktura techniczna.

e Zasady i warunki podziatu: minimalna powierzchnia dziatki 5000 m2.

o Nieprzekraczalna linia zabudowy: od strony drogi krajowej — 25 m od zewnetrznej
krawedzi jezdni, od strony drogi oznaczonej symbolem A-KD.01-15m od granicy pasa
drogowego, z pozostatych stron zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

o Maksymalna wysokos$¢ zabudowy: dla przeznaczenia podstawowego — 4 kondygnacje
nadziemne, dla przeznaczenia uzupetniajgcego nie wiecej niz 12 m.
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o (Geometria dachéw: dachy wielospadowe o nachyleniu pofaci do 45 stopni, kryte
dachowka ceramiczng i materiatem dachéwkg podobnym w kolorach czerwieni lub dachy
ptaskie, jezeli wynika to z jednolitego projektu zabudowy i zagospodarowania catego
terenu elementarnego — dopuszcza sie zastosowanie innej geometrii i pokrycia dachu
pojedynczego budynku, jezeli wynika to ze specjalnej konstrukcji zwigzanej z jego funkcja
(np. basen).

e Maksymalny wskaznik zabudowy 0,4

¢ Obowigzuje zachowanie nie mniej niz 40% powierzchni jako biologicznie czynne;.

o Lokalizacja miejsc parkingowych w granicach wiasnych dziatki w ilosci nie mniejszej niz
jeden z podanych parametrow:

- 1 miejsce parkingowe na 3 miejsca noclegowe;
- 3 miejsca parkingowe na kazdych 10 zatrudnionych;
- 1 miejsce parkingowe na 50 m2 powierzchni sprzedazowe;j.

Pod wzgledem tektonicznym obszar miasta Lidzbark Warminski potozony jest w zasiegu
platformy prekambryjskiej, fragmentu zwanego syneklizg perybattycka.

W roku 1969 odwiercono do gtebokosci 2174,7 m otwor Lidzbark Warminski 1 - do nawiercenia
osadéw podioza krystalicznego. W trakcie wiercenia tgcznie przerdzeniowano 332,8 m, czyli
15,3% dlugosci otworu. W trakcie wiercenia od gtebokosci 1554 m (cechsztyn) do 1558,0 m
(perm — dolomit gtéwny) zaobserwowano sladowe wystepowanie weglowodoréw. Oprobowano
jeden horyzont w gtebokosci 1899,1-1927,7 m (spag ordowiku - strop kambru) zapinajgc prébnik
ztoza KJJ-2-146. W wyniku oprébowania otrzymano silny przyptyw solanki (162 g/dm3) z
wydajnoscig 318 m*/dobe. Ciénienie ziozowe wyniosto 205 atm. Przepuszczalnosé kolektora
oceniono jako bardzo dobrg 968-1289 mD, porowatos¢ piaskowcow wynosita 17,25-19,3%.

Otwor Lidzbark Warminski 2 odwiercono w latach 1969 -1970 do gtebokosci 2039,0 m — do
nawiercenia podtoza krystalicznego. W trakcie wiercenia tgcznie przerdzeniowano 177,7 m, czyli
8,5% dtugosci otworu. Wedlug obserwacji rdzeni i prob okruchowych objawdw bituminéw nie
stwierdzono.

W trakcie wiercenia oprébowano jeden horyzont w gtebokosci 1832,75-1875,0 m (kambr) i
otrzymano przyptyw solanki o wydajnosci 10,7 m®h, bez $ladéw bitumindw — natomiast po
wydobyciu pakera wyptyneto okoto 100 litrow emulsji ropno—ptuczkowe;j.

Po zakonczeniu wiercenia oprébowano cztery horyzonty, perferujgc rury w nastepujgcych
interwatach:

. 1842,0-1835,5 m (kambr—ordowik) - uzyskano przyptyw solanki okoto 13% typu
chlorkowo—-wapniowego w ilosci 8,3 m%h o mineralizacji 127,14 g/dm3, bez sladow
bituminow,

. 1829,0-1820,5 m (ordowik) - uzyskano przyptyw solanki o wydajnosci 10,5 m3h —
solanki silnie zmineralizowanej, typu chlorkowo-wapniowego o mineralizacji
156,41 g/dm?,

. 1753,5-1740,0 m (sylur) - uzyskano przyptyw o wydajnosci 5,2 m%h — solanki
chlorkowo—wapniowej, o mineralizacji 157,15 g/dm3,

. 1641,5-1637,0 m (perm—cechsztyn) — 2,6 m%h solanki 8,5% chlorkowo—wapniowej
o mineralizacji 85,0 g/dm®.

Otwor Lidzbark Warminski 3 odwiercono w roku 1969 do gtebokosci 2108 m (nie przewiercono
utworéw kambru). W trakcie wiercenia oprobowano prébnikiem zioza KJJ-2-146 horyzont w
gtebokosci 1993,5-2031,7 m (strop kambru). Uzyskano bardzo silny przyptyw solanki bez sladéw
bituminéw, $rednia wydajnosé wyniosta 19,98 m®h, tj. 480 m®dobe, cisnienie ztozowe wyniosto
216,6 atm. Uzyskano solanke typu chlorkowo—wapniowego o mineralizacji 164,2 g/dm3.
Warstwy wodonosne jury dolnej o migzszosci okoto 136 m majg temperature w stropie okoto
20°C, a w spagu okoto 32°C. Piaskowce posiadajg porowatos¢ do 30%, przepuszczalnosé¢ do
2900 mD, a spodziewana wydajnos¢ z tego horyzontu jest wysoka i wynosi 100-120 m3/h.
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Wg autoréw opracowania ,,Studium mozliwosci wykorzystania woéd termalnych w Lidzbarku
Warminskim”- Przedsiebiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. przeprowadzona przez nich
analiza materiatow archiwalnych wskazuje, ze perspektywicznymi horyzontami wystepowania
wod termalnych w rejonie Lidzbarka Warminskiego mogg by¢ utwory jury dolnej, permu-
czerwonego spggowca i kambru.

Tab. 2. Spodziewane temperatury w horyzontach wodonosnych jury dolnej, permu i kambru w projektowanym
otworze Lidzbark Warminski GT-1

otwor geotermalny Lidzbark Warminski GT-1

wiek utworéw gtebokos¢é w m p.p.t. temperatura w Oc
~ 20 (st
jura dolna ~ 850-1020 (strop)
~ 35 (spag)
perm ~ 1700-1720 ~ 40
(czerwony spggowiec)
kambr ~ 1950-2220 ~ 50 (strop)
~ 65 (spag)

Zrédto: Studium mozliwosci wykorzystania wod termalnych w rejonie Lidzbarka Warminskiego Przedsiebiorstwo
Geologiczne ,POLGEOL” S.A.

RYC. 5 MAPA TEMPERATUR W STROPIE UTWOROW JURY DOLNEJ

(wg W. Goérecki 2006 r.)
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Zrédto: Studium mozliwosci wykorzystania wod termalnych w rejonie Lidzbarka Warminskiego Przedsiebiorstwo
Geologiczne ,POLGEOL” S.A.

W rejonie Lidzbarka Warminskiego warunkow hydrogeologicznych korzystnych dla wystepowania
wod termalnych mozna sie spodziewac jedynie w poziomach: kambru, czerwonego spggowca
(permu) i jury dolnej.
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RYC. 11 MAPA MINERALIZACJI WOD W STROPIE UTWOROW JURY DOLNEJ

(wg W. Gorecki 2006 r.)
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Zrédto: Studium mozliwosci wykorzystania wod termalnych w rejonie Lidzbarka Warminskiego Przedsiebiorstwo
Geologiczne ,POLGEOL” S.A.

W otworach wiertniczych wykonanych w rejonie Lidzbarka Warminskiego osady liasu

reprezentowane sg przez mutowce i piaskowce warstw olsztynskich.

W spagu jury dolnej (liasu) wystepujg piaskowce kwarcowe drobno- i sSrednioziarniste. Sg to skaty
kwarcowe, kwarc stanowi 80-90% materialu detrytycznego. Ziarna kwarcu sg na ogot
ostrokrawedziste. Spagowe piaskowce sporadycznie moga mie¢ charakter zlepiencowaty o
spoiwie ilastym, hydromikowo-kaolinitowym. W stropie liasu wystepujg mutowce z licznymi
blaszkami tyszczykow.

Poziom dolnojurajski charakteryzuje sie najlepszymi wtasciwosciami zbiornikowymi. Porowatos¢
piaskowcow wynosi od 23,7 do 33,3%. Zwierciadlo statyczne powinno stabilizowaé sie na
gtebokosci 20-30 m p.p.t.. Mineralizacja wod dolnojurajskich powinna wynosi¢ okoto 30 g/dm3.
Beda to wody chlorkowo-sodowo-jodkowe.

W projektowanym otworze geotermalnym Lidzbark Warminski GT-1 temperatura liasowej wody
termalnej powinna wynosié okoto 26°C (20°C w stropie, a 32°C w spagu warstwy). Warstwa
wodonos$na spodziewana jest w gitebokosci 884,0-1020,0 m i wyksztatcona bedzie w postaci
piaskowcow drobno- i Srednioziarnistych. Na gtebokosci 850-884 m, w partiach stropowych liasu
wystgpig prawdopodobnie mutowce z licznymi blaszkami tyszczykdow.

Spodziewana wydajnos¢ z piaskowcow jury dolnej glias — warstwy olsztynskie) z jednego otworu
geotermalnego moze wynosi¢ od 100 do 120 m°/h. Pozyskiwane wody termalne mogg by¢
wykorzystywane w balneologii, rekreacji oraz w cieptownictwie przy zastosowaniu pompy ciepta.

W balneologii i rekreacji wykorzystane moga by¢ wody o okreslonym stopniu zmineralizowania,
okreslonym skfadzie chemicznym i odpowiedniej temperaturze.

Tab. 3. Klasyfikacja termalnych wod mineralnych wg Paczynskiego i Ptochniewskiego (1996)

Temperatura Mineralizacja
Basen 0 3

[C] [g/dm7]
Rekreacyjny 24-30 <35
rekreacyjno-leczniczy 28-32 < 3540
Leczniczy 28-37 <50
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Tab. 4. Klasyfikacja termalnych wod mineralnych wg Goreckiego (2006)

, Temperatura Mineralizacja
Kapiel 0 3
[C] [g/dm’]
Rekreacyjna 24-30 <35
rekreacyjno-lecznicza 28-32 <40
Lecznicza 28-42 <60

Zgodnie z Prawem Geologicznym i Goérniczym (Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn.
18.12.2001, Dz.U. Nr 156, poz.1815) temperatura wody powyzej 20°C na wyptywie z ujecia jest
wystarczajgca do zaliczenia wod podziemnych pochodzacych z wszystkich jednostek
geologicznych do waod termalnych i jako kopaliny podstawowe;.

W Lidzbarku Warminskim wody poziomu dolnojurajskiego zaliczyé mozna do
hipotermalnych- strop - 21°C, spag - 35°C. Moga byé wykorzystane zaréwno w lecznictwie
jak i rekreaciji. Wody tego poziomu moga zawiera¢ jony bromowe i jodowe w koncentracji
umozliwiajacej ich balneologiczne oraz rekreacyjne wykorzystanie. W najblizszych
gtebokich otworach w utworach dolnojurajskich stwierdzono obecnosé¢ tych jonéw.

Balneologia (lecznictwo, rehabilitacja, profilaktyka) i rekreacja wykorzystujgce wody termalne sg
bardzo perspektywicznym rodzajem ustug w przemysle turystycznym. Cieszg sie ogromnym
zainteresowaniem, o czym $wiadczg liczne wyjazdy Polakdw do miejscowosci z basenami
geotermalnymi na Stowacji, Wegrzech i w Austrii. Spowodowane jest to gtéwnie brakiem
podobnych obiektow w Polsce.

Uwarunkowania spoteczno-gospodarcze

Na strukture administracyjng Powiatu sktadajg sie trzy gminy wiejskie (Lidzbark Warminski,
Kiwity, Lubomino), jedna miejska (Lidzbark Warminski) i jedna miejsko-wiejska (Orneta).
Siedzibg Powiatu jest Lidzbark Warminski. Udziat powierzchni poszczegdlnych gmin w
0golnej powierzchni Powiatu przedstawiono na rysunku 1.

Lidzbark
Warminski

wies

404%

Lubomino
16,1%

Lidzbark
Warminski

miasto
1,5%

Kiwity
15,6%

Orneta
264%

Rys.1. Struktura Powiatu Lidzbarskiego (powierzchnia gmin) wg Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Lidzbarskiego

W granicach administracyjnych Powiatu potozone sg dwa miasta — Lidzbark Warminski (16 284
mieszkancéw) oraz Orneta (12 561 mieszkancow). tagczna liczba miejscowosci wiejskich
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wynosi 124 (stan w dniu 31 pazdziernika 2001r.), co stanowi 3,2% miejscowosci wiejskich
Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego.

Powierzchnia powiatu wynosi 92 500 h, co daje 16 miejsce w wojewddztwie. Pod tym
wzgledem, w regionie, Powiat zalicza sig, obok Powiatu Nowomiejskiego, do najmniejszych
wsrod powiatow ziemskich. Powiat Lidzbarski charakteryzuje jeden z najwyzszych wskaznikow
urbanizacji wéréd powiatéw ziemskich regionu, siegajacy 60%.

Gestos¢ zaludnienia w Powiecie Lidzbarskim ksztattuje sie na poziomie 46,79 o0sob/km?2.
Wojewddztwo warminsko-mazurskie charakteryzuje sie najnizszym wskaznikiem gestosci
zaludnienia w Polsce. Wedlug danych Giéwnego Urzedu Statystycznego, liczba ludnosci
faktycznie zamieszkatej na terenie wojewddztwa wyniosta na koniec 2008 roku 1 427 073 osoby,
co daje wskaznik gestosci zaludnienia na poziomie ok. 59 os./km?.

Powiat lidzbarski, wedtug danych Gtéwnego Urzedu Statystycznego, liczy 42 602 mieszkancow
(stan na 31 grudnia 2008 r. — patrz Tabela 5).

Tab.5. Liczba mieszkancéow gmin powiatu lidzbarskiego wg faktycznego miejsca zamieszkania w latach
2003-2008. Stan na dzien 31 grudnia 2008 r.

Liczba 2003 2004 2005 2006 2007 2008
mieszkancow

m. Lidzbark Warminski 16 649 16 545 16 505 16 297 16 251 16 284
Kiwity 3510 3512 3 466 3410 3422 3400
Lidzbark Warminski 6 711 6 746 6735 6 766 6 683 6 660
Lubomino 3690 3711 3723 3 691 3 682 3 697
Orneta 12 838 12793 12 752 12 659 12 580 12 561
powiat 43 398 43 307 43 181 42 823 42 618 42 602
Wojewodztwo 1428 885 1428 714 1428 601 1427 091 1426 155 1427 073
Warminsko-mazurskie

Zrédto: na podstawie danych GUS.

Analizujgc dane demograficzne mozna zauwazy¢€, iz wszystkie gminy powiatu lidzbarskiego
od 2003 roku wykazujg niewielkg tendencje spadkowg w zakresie liczby mieszkancow. Ujemne
saldo migracji mieszkancow Powiatu Lidzbarskiego swiadczy o kurczacym sie potencjale
demograficznym tego regionu. Od roku 2008, w przeciwienstwie do lat poprzednich,
Lidzbark Warminski charakteryzuje sie dodatnim przyrostem naturalnym. W 2008 r. na terenie
wojewddztwa warminsko-mazurskiego liczba zywych urodzen przewyzszyta liczbe zgondéw o 3
528 osob, obserwuje bowiem sie dodatnie saldo przyrostu naturalnego.

Dokfadne dane prezentuje Tabela 6.
Tabela 6. Ruch naturalny w gminach powiatu lidzbarskiego w latach 2003-2008
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Previost natiral Przyrost naturalny na
Ruch Y Y 1000 mieszkaficow
naturalny
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
m. Lidzbark
AL -7 -35 -23 -45 -11 12 0,4 2,1 -1,4 2,7 0,71 0,74
Warminski
Kiwity 1 18 -15 9 3 1 0,3 51| 4,2 2,6 09| 0,29
Lidzbark
o 14 11 4 29 4 -5 2,0 1:6 0,6 4,2 0,6] -0,75
Warminski
Lubomino 7 9 13 9 17 9 1,8 2,4 3,4 2,4 45 2,43
Orneta -15 -11 -32 -31 -7 18 -1,2 -0,8 -2,5 -2,4 0,51 1,43
powiat 0 -8 -53 -29 6 35 0,0| -0,2| -1,2| -0,7 0,1| 0,82

Zrédto: na podstawie danych GUS.

Odptyw mieszkancéw powiatu lidzbarskiego (patrz Tabela 7) w gtéwnej mierze dotyczyt ludzi
miodych. Reprezentanci tej grupy spotecznej byli najbardziej mobilni, otwarci na zmiany. Konczgc
studia w duzych osrodkach akademickich regionu i kraju, nierzadko tam prébowali szukaé pracy i
osiedla¢ sie na state. Gtdwng przyczyng migracji zagranicznych byta praca zarobkowa, ktéra
wielokrotnie konczyta sie osiedleniem na state, poza granicami naszego kraju.

Tabela 7. Ruch wedréwkowy w gminach powiatu lidzbarskiego w latach 2003-2008

Ruch Saldo migracji w ruchu wewnetrznym Saldo migracji zagranicznych
wedréwkowy | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
 Lidzbark
S, 63| -50| -53| 67| -77| -16| -15| 3| 13| 38| -26 -4
Warminski
Kiwity 42| 27| 25| B4 a| 43 A 0 o| -4 -3 0
Lidzbark

47|  -8| -13| 3| 48| 41 1 3| 3 8 -8 g
Warminski
Lubomino 17| -12| -14| 30| 8| -21 0 0 o| -5 3 &
Ometa 41| 47| -24| 81| -70| 41 4 3 o| -12 3 0
powiat 16| -144| -129| -215| -204| -131| -11 3| 10| -67| -25 G

Zrédto: na podstawie danych GUS.

Rys. 2 Udziat ludnosci wedtug ekonomicznych grup wieku w ogdle mieszkancow powiatu lidzbarskiego w 2008 r.

Stan na dzien 31 grudnia 2008 r.
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W powiecie lidzbarskim mozna zauwazy¢ zjawisko starzenia sie spoteczenstwa. Nie osigga ono
jednak duzych rozmiaréw. Od 2003 roku odsetek Iudnosci w wieku poprodukcyjnym
wzrasta. Jednoczesnie wida¢ niewielki, aczkolwiek systematyczny, przyrost ludnosci w wieku
produkcyjnym.

Stopa bezrobocia wedfug powiatéw
Stan w dniu 30 IX w %

Zrédfo: dane wg Urzedu Statystycznego w Olsztynie

Przecietne zatrudnienie w sektorze przedsiebiorstw w okresie styczen—wrzesien 2010 r. wyniosto
133,6 tys. os6b i bylo o 0,4% nizsze niz przed rokiem (w kraju wzrost o 0,2%). W
sektorze publicznym zmniejszyto sie o0 2,5%, a w prywatnym o 0,2%.

We wrzesniu 2010 r., w odniesieniu do poprzedniego miesigca, przecietne zatrudnienie w
sektorze przedsigbiorstw zmalato o 0,1% (w kraju wzrost o 0,2%), a w poréwnaniu do wrzesnia
ub.r. wzrosto 0 0,7% (w kraju o 1,8%).

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzedach pracy w koncu wrzesnia 2010 r. wyniosta
96,3 tys. oso6b i wzrosta w poréwnaniu do stanu sprzed miesigca o 0,6%, natomiast w
odniesieniu do wrzesnia ub.r. zmalata 0 1,4%.

Stopa bezrobocia na koniec wrzesnia 2010 r. wyniosta 18,5% (w kraju 11,5%) i byta o 0,1 pkt.
proc. wyzsza niz przed rokiem. Réwniez w skali miesigca wzrosta o 0,1 pkt. proc.
Wojewédztwo charakteryzowalo sie najwyzsza stopa bezrobocia w Polsce.

W Powiecie Lidzbarskim stopa bezrobocia wyniosta 25,2 % i byta jedna z wyzszych stép
bezrobocia w wojewédztwie.
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W powiecie od kilku lat do 2008 roku zmniejszata sie liczba osob zarejestrowanych jako
bezrobotne. Wptyw na takg sytuacje miata polepszajgca sie sytuacja na krajowym rynku pracy
oraz umozliwienie podejmowania pracy obywatelom polskim w krajach Unii Europejskiej bez
zezwolenia. Problemem spotecznym byt wysoki odsetek osob zarejestrowanych, ktore nie
posiadaty jakichkolwiek kompetencji zawodowych.

Powiatowy Urzad Pracy w Lidzbarku realizuje szereg zadan ustawowych, czes¢ z nich w ramach
funduszy zewnetrznych (rowniez w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki, POKL), ktére
pomagajg osobom bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia, pracodawcom w znalezieniu
odpowiednich pracownikdw oraz sprzyjajgcych rozwojowi przedsiebiorczosci (dotacje,
refundacje).

Wynagrodzenia za prace

Wynagrodzenia za prace sg w powiecie bardzo niskie — najnizsze w wojewodztwie i jedne z
najnizszych w kraju i wynoszg 70% przecietnej krajowej, rowniez poziom wynagrodzeh w
sgsiednich powiatach jest znacznie ponizej przecietnej krajowej. Tylko w miescie Olsztyn wynosi
on troche(2%) wiecej niz ponad przecietna.

Niski pozom ptac poprawia konkurencyjno$¢ term, poniewaz koszty przedsiebiorstwa okreslane
sg mocno poprzez koszty personelu. Region wykazuje na pewien niedtugi okres poziom ptac
ponizej przecietnej dla Polski, dlatego tez propozycja taniego personelu np. (w branzy
kosmetycznej) moze by¢é dobrym argumentem dla trwatego wprowadzenia term na rynek.

ogotem Wynagrodzenie w % przecietnej
krajowej

Jednostka terytorialna 2005 2005

[PLN] %
WARMINSKO-MAZURSKIE 2.103,99 83,9
Subregion 35 - elblgski 1.930,48 77,0
Subregion 36 - olsztynski 2.258,86 90,1
Powiat bartoszycki 1.910,04 76,2
Powiat ketrzynski 1.821,43 72,7
Powiat lidzbarski 1.759,84 70,2
Powiat mrggowski 1.888,20 75,3
Powiat olsztyriski 1.971,04 78,6
miasto Olsztyn 2.562,95 102,2
Zrédto: Koncepcja rozwoju regionalnego

Tab.8.

Najwazniejszym czynnikiem determinujgcym poziom zycia mieszkancéw pozostaje zatrudnienie i
osiggane zarobki. Przejscie od systemu gospodarki planowej do rynkowej doprowadzito do
likwidacji szeregu przedsiebiorstw panstwowych w powiecie. Wynikiem jest utrzymujgca sie od
poczatku lat 90-tych, wysoka stopa bezrobocia przekraczajgca 20% (26% w kwietniu 2000 r.).
Prawie potowa bezrobotnych (2525 osob - 48,8%) pozostaje bez pracy ponad 5 lat. Typowym
zjawiskiem jest struktura wyksztatcenia bezrobotnych Powiatu Lidzbarskiego, gdzie wiekszosc¢
(72,7%) stanowig ludzie posiadajacy wyksztatcenie zawodowe i podstawowe. Drugg grupe (26%)
stanowig osoby z wyksztatceniem Srednim (1044 osob) i absolwenci szkoét srednich (317 oséb).
Ta ostatnia grupa wraz z bezrobotnymi posiadajgcymi wyzsze wyksztatcenie stanowi powazny
potencjat, Swiadczgcy o mozliwosci szybkiej aktywizacji zawodowej tych ludzi.
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Poniewaz wojewodztwo warminsko-mazurskie jest jednym z regionow charakteryzujgcych sie
najwiekszym poziomem bezrobocia, dlatego tez powinno sie aktywnie wspieraé rozwdj
przedsiebiorczosci i wzrost potencjatu turystycznego regionu. Szansg na zmniejszenie poziomu
bezrobocia strukturalnego regionu jest rozwoj dziatalno$ci gospodarczej — przede wszystkim o
charakterze nierolniczym. W zwigzku z tym konieczne jest przeprowadzanie réznego rodzaju
dziatan inwestycyjnych, majacych na celu wzrost konkurencyjnosci gospodarki Warmii i
Mazur. Do tego typu dzialan niewatpliwie nalezy budowa Term Warminskich, dzieki czemu
stworzone zostang korzystne warunki do wzrostu potencjatu turystycznego wojewédztwa
poprzez rozwdj wielofunkcyjnej, catorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w
Lidzbarku Warminskim. To z kolei przyczyni sie do tworzenia nowych, atrakcyjnych miejsc
pracy, a tym samym — do zmniejszenia poziomu bezrobocia w miescie, powiecie i regionie.
Wysoki poziom bezrobocia moze takze — ze wzgledu na mozliwoS¢ znalezienia taniej sity
roboczej — okazaé sie zachetg do inwestowania na terenie Warmii i Mazur dla potencjalnych
przedsiebiorcéw krajowych i zagranicznych.

Podmioty gospodarki narodowej wpisane w rejestrze REGON wedlug powiatow
Stan w dniu 30 IX

ALAG
i

ELHLASK!

Zrédfo: dane wg Urzedu Statystycznego w Olsztynie

W koncu wrzesnia 2010 r. w rejestrze REGON wojewddztwa wpisanych bylo 118,4 tys.
podmiotéw gospodarki narodowej. Jednostki sektora publicznego stanowity 4,6%, a prywatnego
95,4% ogétu firm.

Najwiekszg liczbe zarejestrowanych podmiotéw skupiaty powiaty grodzkie Olsztyn i Elblag.

Aktualnie struktura gospodarcza powiatu lidzbarskiego oparta jest na rozwoju prywatnej
dziatalnosci, w tym przede wszystkim matych i Srednich przedsiebiorstw. Na terenie powiatu
lidzbarskiego istnieje 3 275 podmiotéw gospodarczych (stan na 30 wrzesnia 2010 r.). Najbardziej
rozpowszechniong formg dziatalnosci gospodarczej jest handel i ustugi oraz dziatalnos¢
produkcyjna oparta na bazie surowcow lokalnych takich jak: drewno — stolarka budowlana,
produkcja mebli itp., czy rosliny i zwierzeta — przetworstwo mleczne, miesne, zbozowe itp. W
powiecie uprawia sie gtdwnie zboza, rzepak, ziemniaki oraz warzywa. Znaczgcy odsetek tgk i
pastwisk zapewnia mozliwos¢ hodowli bydta mlecznego i opasowego. Najliczniejszg grupe
przedsiebiorstw dziatajgcych na obszarach wiejskich tworzg jednostki ustugowe i handlowe oraz
prowadzgce dziatalno$¢ z zakresu przetwérstwa przemystowego. Uzupetnieniem gospodarki
jest przemyst turystyczny, w tym rozwijajagce sie gospodarstwa agroturystyczne.
Dominujgcg gatezig gospodarki jest rolnictwo. Zdecydowana wigkszos¢ uzytkéw rolnych znajduje
sie w posiadaniu rolnikdéw indywidualnych. Gospodarka rolna nastawiona jest na produkcje mleka
i zywca wotowego oraz produkcje zboz. Srednia wielko$é gospodarstwa rolnego wynosi 21 ha.
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Wedtug rozeznania, gospodarstwa rolne posiadajg nadwyzke stomy w ilosci 10.000 ton, ktérg
mozna ewentualnie wykorzysta¢ na cele energetyczne.

Okoto 9.000 ha ziemi po bytych PGR-ach jest nie uzytkowana. Duze kompleksy nieuzytkéw sg
potozone w gminie Orneta, Lidzbark Warminski i Lubomino. Czes¢ z nich jest aktualnie zalesiana
przez Lasy Panhstwowe.

Dokfadny udziat procentowy podmiotéw wg sekcji w powiecie przestawiony zostat w Tabela 9.

Tabela 9. Podmioty gospodarki narodowej wg sekcji zarejestrowane w rejestrze REGON dla powiatu
lidzbarskiego. Stan na dzien 31 grudnia 2008 r.
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Udziat

Sekcja PKD Wyszczegolnienie Powiat
(%)
A rolnictwo, fowiectwo i lednictwo 134 4.03%
B rybactwo 0 0,00%
C gornictwo 1 0,03%
5} przetworstwo przemystowe 300 5,03%
E wytwarzanie i zaopatrywanie w energie g 0,27%
gektryczng, gaz i wode
F budownictwo 362 10,90%
handel hurtowy i detaliczny; naprawa
a pojazdow 5E|.I'I'IDE|:!DE|-D'.'-.I",I'E|'!|,.I motocykli 870 26,20%
oraz artykutow uzytku osobistego
i domowego
H hotele i restauracje B9 2,68%
t rt, odark.
I Iran5pD” gospodarka magazynowa 153 4 58%
i facznosc
) posrednictwo finansowe 135 4,06%
obstuga nieruchomosci, wynajem i ustugi
K zwigzane z prowadzeniem dziatalnosci 5495 17,91%
gospodarcze]
administracja publiczna i obrona
narocdowa, cbowigzkowe ubezpieczenia
L ; : : 31 0,93 %
spoteczne | powszechne ubezpieczenie
zdrowotne
M edukacja 110 3,31%
M ochrona zdrowia | pomoc spoteczna 168 5,06%
& dziaialrmé.lilljlsiugcllwa, komunalna, o 8.01%
spoteczna i indywidualna, pozostata
gospodarstwa domowe zatrudniajgce _
P — 0 0,00%
pracownikow
o] organizacje i zespoty eksterytorialne 0 0,00%
ogotem 3322 100%
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RYS.3 Struktura podmiotéw gospodarki narodowej w wojewddztwie warminsko-mazurskim
zarejestrowanych w rejestrze regon wg sekcji PKD [stan na koniec 2008 roku]

sekcja B
0,11% sekcjaD
. 0,
sekcjiaO  sekcjaA | sekcjaC 8,55% —
sekcja N 7,95% 4,37% 0,07%

sekcjaM

gt sekcjaE w sekcjaB
2,93% ki

0.19%

= sekjaC
sekcjal —_
0,98%

msekgjaD
msekcjaE
msekgjaF
msekgaG
m sekcjaH
= sekejal

m sekcja)

wsekgjak
m sekgjal
sekcjal sakcje M

6,54% Sekcja H sekcjaMN

0,
2,92% sekcja O

A. Rolnictwo, lesnictwo, towiectwo i rybactwo; B. Gdrnictwo i wydobywanie; C. Przetworstwo przemystowe; D.
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczng, gaz, pare wodna, goracg wode i powietrze do uktadéw
klimatyzacyjnych; E. Dostawa wody; gospodarowanie sciekami i odpadami oraz dziatalno$¢ zwigzana z
rekultywacja; F. Budownictwo; G. Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdéw samochodowych, wigczajac
motocykle; H. Transport i gospodarka magazynowa; |. Dziatalnos¢ zwigzana z zakwaterowaniem i ustugami
gastronomicznymi; J. Informacja i komunikacja; K. Dziatalnos¢ finansowa i ubezpieczeniowa; L. Dziatalnos¢
zwigzana z obstugg rynku nieruchomosci; M. Dziatalnos¢ profesjonalna, naukowa i techniczna; N. Dziatalnos¢ w
zakresie ustug administrowania i dziatalno$¢ wspierajgca; O. Administracja publiczna i ochrona narodowa;
obowigzkowe zabezpieczenia spoteczne.

Gospodarka Warmii i Mazur oscyluje gtownie wokot sekcji G. Handel hurtowy i detaliczny,
naprawa pojazdéw samochodowych, wigczajgc motocykle, ktdra stanowi ok. 27% ogotu
podmiotéw gospodarki narodowej. Na drugim miejscu uplasowata sie sekcja K. Dziatalnos¢
finansowa i ubezpieczeniowa, stanowigca ok. 17% wszystkich przedsigbiorstw, zas na miejscu
trzecim — sektor budownictwa (ok. 11% podmiotéw gospodarczych). Najmniejszy udziat przypada
natomiast na przedsigbiorstwa z takich sekcji PKD, jak: przetwoérstwo przemystowe (0,07%),
dostawa wody; gospodarowanie sciekami i odpadami oraz dziatalno$¢ zwigzana z rekultywacjg
(0,019%) oraz dziatalno$¢ zwigzana z obstugg rynku nieruchomosci (0,98%).

Lidzbark Warminski peini role osrodka aktywizujgcego i obstugujgcego obszar powiatu
lidzbarskiego. Lidzbark Warmihski pozostaje miastem zwigzanym silnie z jego zapleczem
rolniczym i surowcow naturalnych. Objawia sie to duzg iloscig firm sektora spozywczego —
przemystu mleczarskiego, rybnego, drobiarskiego oraz dziatalnosci zwigzanych z
zaopatrywaniem i dystrybucjg ptodéw rolnych. Druga grupe stanowig przedsiebiorstwa
zaangazowane w produkcje metalurgiczng, szklarskg oraz budownictwo i meblarstwo. Udziat
pozostatych dziedzin gospodarki reprezentowany jest przez pojedyncze firmy wspierajace lokalny
rozwoj miasta i jego funkcje egzogeniczne.

Czotowym zaktadem w Lidzbarku Warminskim jest Zaktad Mileczarski nalezacy do Grupy
Polmlek. Zaktad zostat zmodernizowany i nalezy do najnowoczesniejszych w swojej branzy.

Rozwdj Grupy Polmlek przebiega poprzez wigczanie do Grupy kolejnych zaktadéw oraz
sukcesywne rozszerzanie asortymentu produktowego. Istotg wzrostu jest optymalizacja
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potencjatu  produkcyjnego  poszczegodlnych  zaktadow, staranny dobdér asortymentu
uwzgledniajacy specyfike, profil i mozliwosci produkcyjne. Potozenie zaktadéw w potnocno-
wschodniej czesci kraju na obszarze ,Zielonych Ptuc Polski“ sprzyja produkcji zdrowych i
ekologicznych wyrobéw. Jedno z haset reklamowych — ,Prosto z Warmii i Mazur® jest
jednoznacznie kojarzone z czystoscia, zdrowiem i ekologia.

ANALIZA POTENCJALU TURYSTYCZNEGO

Wojewodztwo warminsko-mazurskie wyrdznia sie w skali Polski i Europy roznorodnoscig i
bogactwem srodowiska przyrodniczego, na ktore sktadajg sie: urozmaicony krajobraz, liczne
jeziora oraz zwarte kompleksy lesne. Jest to krajobraz polodowcowy z licznymi wzgorzami
(najwieksze wzniesienie w wojewddztwie: Gora Dylewska, 312 m npm) oraz watami morenowymi,
jeziorami i gteboko wcietymi dolinami rzek. Wiekszg czes¢ wojewddztwa stanowi Pojezierze
Mazurskie, w ktérego sktad wchodzg pojezierza: Olsztyriskie, Mraggowskie i Efckie, Kraina
Wielkich Jezior Mazurskich i Rownina Mazurska. Na terenie wojewddztwa znajduje sie okoto
2000 jezior o powierzchni powyzej 1 ha. Do najwiekszych w Polsce nalezg: Sniardwy (109,7
km2), Mamry (102,4 km2), Jeziorak (34,6 km2) i Niegocin (27,9 km2). W granicach wojewd6dztwa
znajdujg sie obszary zrédliskowe wielu rzek, m.in. Wkry, Drwecy, Osy, tyny, Pasteki. Jeziora
potgczone sg rzekami i kanatami (w sumie kanaty tgczgce jeziora majg 200 km dtugosci), co
stwarza korzystne warunki do rozwoju wedrowek wodnych. Jedng z najwiekszych atrakcji
turystycznych jest Kanat Elblgsko-Ostrodzki, zabytek sztuki inzynierskiej z XIX wieku, z
systemem Sluz i pochylni. Bardzo atrakcyjny jest szlak kajakowy Krutyni. Zimg na jeziorach
wystepujg dogodne warunki do uprawiania tyzwiarstwa i zeglarstwa lodowego. Pojezierze
Mazurskie, obok morza i gor, stanowi trzeci gtéwny cel wyjazdéw wypoczynkowych w
Polsce.

Na terenie wojewddztwa zostato wytypowanych szereg obszaréw do sieci Natura 2000.
Wsrdd nich znajdujg  sie: Giertoz, doliny rzek Drwecy i Pasteki (sg to rezerwaty ochrony
bobréw), jeziora: Druzno, tuknajno, DoAskie i Karas. Ponadto istnieje okoto 2180 pomnikéw
przyrody, m.in. Tatarski Kamien koto Nidzicy, Diabelski Kamien w Bisztynku Dgb im. J.
Bazynhskiego w Kadynach, Aleja Debowa w Sztynorcie, Deby Krélewskie w Rucianem oraz
67 obszaréw chronionego krajobrazu. tgcznie chronione obszary przyrodnicze stanowiag
53% powierzchni wojewddztwa, przy sredniej w kraju 31%. W regionie znajduje sie 20%
krajowej powierzchni rezerwatéw przyrody.

Wojewodztwo warminsko-mazurskie, jako jedno z najmniej zanieczyszczonych regiondw
kraju, objete jest programem Zielonych Ptuc Polski. Gtéwne dziaty gospodarki to produkcja
zdrowej zywnosci, przemyst drzewny, proekologiczna gospodarka lesna, turystyka, produkcja
opon, maszyn i urzadzen — gdzie stosuje sie czyste technologie przemystowe i korzysta z
odnawialnych zrodet energii. Uzytki rolne stanowig 46,3% powierzchni wojewddztwa (w tym
grunty orne 33,4%, taki 7,5%, pastwiska 7,5%, sady 0,1%). Lasy zajmujg 29,9%
powierzchni. Warunki przyrodnicze (krétki okres wegetacji, konfiguracja terenu i
zréznicowanie gleb) stawiajg przed rolnictwem wojewddztwa wymog wysokiego poziomu
uzbrojenia technicznego i powodujg, ze jednostkowe koszty produkcji rolniczej sg wysokie,
dochodowosé natomiast mniejsza niz w innych regionach kraju. Prawie wszystkie gospodarstwa
rolne sg wiasnoscig prywatng. Rolnictwo w regionie produkuje i przetwarza na skale
rynkowg gtéwnie zboza (79,4% powierzchni zasiewdéw) i ziemniaki (3,8%). Hoduje sie
gtéwnie drob, trzode chlewng, bydto, konie i, w niewielkim procencie, owce. Gospodarka
rybacka odgrywa w wojewddztwie duzg role i rozwija sie w trzech kierunkach: gospodarki
jeziorowej, gospodarki stawowej i rzecznej. Rybactwo morskie prowadzone jest na wodach
Zalewu Wislanego.

W obrebie Powiatu znajdujg sie cztery mezoregiony fizyczno-geograficzne: Réwnina Ornecka,
Réwnina Sepopolska, Pojezierze Olsztynskie, Wzniesienia Goérowskie. Wzajemne sasiedztwo
terenéw nizinnych i pojeziernych przyczynia sie do kontrastowosci krajobrazu. Pagérkowate
tereny wzgdrz morenowych oraz podmokite rowniny stanowity powazng przeszkode w ich
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zagospodarowaniu, stajgc sie jednoczesnie rezerwuarem bogatej fauny i flory. Zréznicowany
krajobraz stanowi obecnie istotny walor sprzyjajacy rozwojowi turystyki i osadnictwa.

W Powiecie Lidzbarskim powierzchnia laséw i zadrzewien wynosita 22723 ha (1999 r.), co
stanowito 24.6 % ogoinej powierzchni Powiatu. Srednia lesisto$¢ wojewddztwa warminsko-
mazurskiego wynosita 29%, natomiast Srednia lesisto$¢ kraju 28.4%. Zwarte kompleksy lesne
wystepujg w okolicach taniewa (gmina Lidzbark Warminski) oraz Mingajn (gmina Orneta).
Kompleksy laséw wichrowskich tylko czesciowo znajdujg sie na terenie Powiatu Lidzbarskiego.
Dominujgcym gatunkiem wystepujgcym w lasach Powiatu Lidzbarskiego jest sosna (ponad 50
%), a ponadto sSwierk, brzoza, olcha, dab. Oprocz laséw szczegdlng role petnig nieuzytki
bagienne (Mokradta Zegockie, Rozlewisko Bartniki), ktére sg miejscem legowym i zerowiskiem
szeregu gatunkow ptakéw. Ogoétem powierzchnia obszaréw prawnie chronionych w Powiecie
zajmuje 37% jego powierzchni. Pod wzgledem form ochrony dominujg parki krajobrazowe (33950
ha), rezerwaty przyrody zajmujg 439,5 ha a uzytki ekologiczne - 122 ha.

Obszar wojewddztwa warminsko-mazurskiego nalezy do regiondw o wyjgtkowych walorach
kulturowych i zasobnych w dziedzictwo kulturowe. Pod wzgledem liczby obiektéw nieruchomych
wpisanych do rejestru zabytkéw (ponad 5 tys.) wojewddztwo plasuje sie na czwartym miejscu w
Polsce. Znacznie gorzej przedstawia sie klasyfikacja pod wzgledem zasobu zabytkow
ruchomych. Pod wzgledem liczby zabytkow ruchomych wpisanych do rejestru (3,2 tys.) i liczby
muzealidw zgromadzonych w muzeach (146,1 tys.) wojewddztwo zajmuje 14 lokate w kraju.

Mapan

ANALIZA ROZMIESZCZENIA FUNKCJI TURYSTYCZNEJ
W WOJEWODZTWIE WARMINSKO - MAZURSKIM - USZCZEGOLOWIENIE
Walory turystyczne - nasycenie obiektami zabytkowymi.
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Zrédio: ,Dziedzictwo Kulturowe Warmii — Mazur — Powi$la. Stan zachowania problemy i potencjaty”.

Lidzbark Warminski prawie 400 lat byt stolicg historycznej Warmii, bogaty jest w zabytki kultury.
Lidzbark Warminski byt i jest miastem-areng waznych wydarzen politycznych, kulturalnych i
naukowych. Zabytki Lidzbarka sg swiadkami wielkich wydarzen, a takze symbolem historyczne;j
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ztozonosci i wielokulturowosci tej ziemi. Urozmaicony krajobraz powiatu wraz z bogactwem
zasobow kulturowych a zwitaszcza architektonicznych przy niewielkich odlegtosciach pomiedzy
nimi sprzyja rozwojowi lokalnej turystyki rowerowej. Przestrzenny rozktad poszczegolnych atrakcji
turystycznych umozliwia tworzenie bogatej i réznorodnej oferty ze wzgledu na wiedze,
zainteresowania i kondycje fizyczng uczestnikéw ruchu turystycznego.

Wojewddztwo warminsko-mazurskie wyroznia sie najwiekszg bazag zbiorowego zakwaterowania
w Polsce Wschodniej. W koncu lipca 2009 r. w wojewodzitwie funkcjonowato 390 turystycznych
obiektéw zbiorowego zakwaterowania, w tym 215 catorocznych. Obiekty te posiadaty 38,4 tys.

miejsc noclegowych (6,3%

catoroczne.

Tabl. 10. Wybrane dane o obiektach noclegowych turystyki w 2009 r.

miejsc w kraju), w tym nieco ponad potowa (50,8%) to obiekty

Miejsca noclegowe Korzystajlqcy Udzielone noclegi
z noclegéw Przecie-
Obiekty w tym ¢ wtym |, .
WYSZCZEGOLNIENIE ogdtem | cato- wom s | S
roczne | ogotem o i ogotem | stom g
zagrani- . |wdniach
Stan w dniu 31 VI czni it
cznym
DEOTENE s cnssssmssssussmmnsssason 390 38366 19508 | 850165 | 149429 | 2372186 | 380775 2,8
Hotele ..o 93 10541 10490 | 528686 | 124698 | 1038258 | 297062 2,0
Moteleconmnmamnasnm 6 152 152 4088 24 10009 61 2,4
PEBSONatY s 22 682 558 12846 3333 33356 13024 2,6
Inne obiekty hotelowe ...... 29 1273 1207 44434 5048 98483 13786 2,2
Domy wycieczkowe .......... 3 1198 89 1575 91 3833 145 2,4
Schroniska mtodziezowe .. 4 401 120 4608 7 11698 7 2,5
Szkolne schroniska
MiodzieZOWe.....coeeveeeeenne 15 839 374 16281 893 46685 2411 2,9
Osrodki wezasowe ............ 61 7361 1937 79732 1734 | 389500 11673 4,9
Osrodki kolonijne .............. 8 835 107 3292 384 27461 2825 8,3
Oérodki szkoleniowo-
wypoczynkowe ............... 25 3292 2076 48832 1750 | 189176 8041 3.9
Domy pracy twérczej ........ 1 124 124 3968 126 11624 424 2i8
Zespoly ogdlnodostepnych
domkdw turystycznych .. 24 1336 52 14780 633 50376 1824 3,4
Kempingi ..cooveeererreeieeenns 14 1227 - 12842 3445 37672 8315 2.9
Pola biwakowe .......cc..c..... 28 2162 - 9679 845 38606 1622 4,0
Zaktady uzdrowiskowe ..... 1 520 520 7586 - | 167960 - 22,1
Pozostate
niesklasyfikowane .......... 56 7502 1702 56936 6378 | 217489 19555 3,8

Zrédto: dane Urzad Statystyczny w Olsztynie

Baza noclegowa sktadata sie ze 150 obiektdw hotelarskich oraz 240 pozostatych obiektow
WsSrod obiektéw  hotelarskich dominowaty hotele, natomiast wsrod
pozostatych obiektow najwiecej byto osrodkéw wczasowych.

noclegowych turystyki.

Rys. 4. Struktura obiektow hotelarskich wedtug kategorii w 2009 r. (w %)
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w trakcie
kstegoryzagji

Hotele hotels Penszjonaty

Zrodto: dane Urzad Statystyczny w Olsztynie

Z obiektow zbiorowego zakwaterowania w 2009 r. skorzystato 850,2 tys. turystéw (o 1,8%
wiecej niz w 2000 r.). Podobnie jak w latach poprzednich, turysci najchetniej korzystali z
ustug oferowanych przez hotele. W 2009 r. wiekszg popularnoscig nizw 2000 r. cieszyty

sie takze osrodki szkoleniowo-wypoczynkowe. Liczba udzielonych noclegéw w obiektach

noclegowych turystyki w 2009 r. wyniosta 2372,2 tys. (bylo to o0 4,0% wiecej niz w 2000 r.).
Prawie potowa korzystajgcych z hoteli (47,5%) wybierata obiekty trzygwiazdkowe, jednak w

stosunku do 2008 r. najbardziej wzrosto zainteresowanie hotelami czterogwiazdkowymi (o
26,9%).

Rys. 5. Struktura korzystajagcych i udzielonych noclegéw w obiektach turystycznych zbiorowego zakwaterowania
w 2009r1. w %

— 0,9
04 1,7 |—11
Korzystajgcy 62,2 57 g7
Udzielone noclegi 43,8 7.1
. : ; . ; ; . . ; , %
0 10 20 30 40 50 60 70 80 S0 100
[ | Hotele [ Oérodki wezasowe [ ] Kempingii pola biwakowe
Pensjonaty [1 Osrodki kolonijne [ | Zaklady uzdrowiskowe
[T Inne obiekty hotelowe [ Osrodki szkoleniowo-wypoczynkowe T |nne obiekty®
[ ] Schroniska miodziezowe I 7espoty ogoinodostepnych domkow B Pozostate niesklasyfikowane
(tacznie ze szkolnymi) turystycznych

a Motele, domy wycieczkowe, domy pracy tworczej.

Zrodto: dane Urzad Statystyczny w Olsztynie

W poréwnaniu do stanu sprzed roku 4,5-krotnie wzrosta liczba korzystajgcych z doméw

wycieczkowych. Wiekszg popularnoscig cieszyty sie takze m.in. kempingi, szkolne schroniska
miodziezowe, zaklady uzdrowiskowe i osrodki wczasowe.
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Region zajmuje pierwszg lokate w grupie wojewodztw wschodnich i pigta w kraju. Ma tez
najnizszy sposréd nich udziat bazy catorocznej (50%). W ukfadzie rodzajowym wyrazng
przewage miaty hotele, a po nich osrodki wczasowe i obiekty niesklasyfikowane, kazde z
najwiekszg liczbg miejsc w makroregionie. Region wyrdznia sie tez najwiekszg baza
obozowiskowg w postaci kempingéw i pdol biwakowych. Stopien wykorzystania miejsc wynosit
29,6% (w kraju — 35,8%) i byt najnizszy w makroregionie. Wysokie obfozenie miaty jedynie
zaktady uzdrowiskowe; wsrdd pozostatych wyrdzniaty sie osrodki kolonijne, i osrodki wczasowe.
W wojewddztwie (wedtug stanu na 31 VII 2009 r.) najwiecej obiekiow zbiorowego
zakwaterowania, jak i miejsc noclegowych, znajdowato sie w Srodkowej czesci regionu. Pod
wzgledem liczby obiektéw dominowaty powiaty: mragowski, olsztynski, gizycki i ostrodzki,
natomiast najwiekszg liczbg miejsc noclegowych dysponowaty powiaty: mrggowski, miasto
Olsztyn, gizycki, olsztynski, ktére skupiaty 39,0% wszystkich obiektéw i 54,2% miejsc
noclegowych.

Pod wzgledem liczby obiektow turystyki i miejsc noclegowych Lidzbark Warminski sukcesywnie
traci role najwiekszego osrodka z bazg noclegowg na obszarze polskiej czesci Niziny
Sepopolskiej. Od 1998 r. liczba obiektéw noclegowych zmalata z o$miu do trzech, a liczba miejsc
noclegowych spadta z 483 w 1998 r. do 108 w roku 2002. W raz ze zubozeniem bazy
turystycznej spadfa liczba osob korzystajacych z noclegédw do 3016, z czego 28% stanowili
turysci zagraniczni.

Z danych z 2007 r. (Plan Rozwoju Lokalnego miasta Lidzbark Warminski) wynika, ze na terenie
miasta funkcjonuje 25 lokali gastronomicznych oraz zaznacza sie poprawa co do ilosci miejsc
noclegowych poprzez modernizacje i rozbudowe obecnej bazy. W samym miescie jest 97 miejsc
noclegowych, aw osrodkach najblizszej okolicy 300.

Dziatalno§¢ w dziedzinie turystyki wystepowata w trzech gminach Powiatu Lidzbarskiego:
miejskiej i wiejskiej Lidzbark Warminski oraz w Ornecie. W pozostatych gminach nie byto Zzadnych
obiektdw turystycznych. Miejsca noclegowe skoncentrowane byly gtownie w wiejskiej gminie
Lidzbark Warminski. Z nich tez w najwiekszym stopniu korzystali turysci, z ktérych ponad jedng
trzecia stanowili turySci zagraniczni. Stopien wykorzystania miejsc noclegowych w
poszczegodlnych gminach przedstawiono na rysunku 6.

W Lidzbarku istnieje hotel z restauracjg ,Pod Ktobukiem”. Hotel oferuje pokoje z internetem, sale
restauracyjng na 100 osoéb; sale konferencyjng - 60 miejsc; boiska rekreacyjne. Oprocz hotelu
,Pod Kiobukiem” miejsca noclegowe oferuje rowniez hotel ,Przy Bramie” i pensjonat ,Gosciniec
Mysliwski” oraz kwatery prywatne.

Tab. 11. Charakterystyka ruchu turystycznego na terenie Powiatu Lidzbarskiego (koniec 2001r.)

Ko;f){;s‘],;ajg‘(l:vy ‘ Udzielone noclegi
o Obiekty | Miejsca 9
miny t w tym w tym
urystyczne | noclegowe ;. i :
ogotem turysci ogotem turystom
Zagraniczni zagranicznym
Gmina miejska
Lidzbark 3 T2 3871 1309 | 6919 2333
Warminski
Gmina miejsko-
wiejska 1 52 656 54 1019 64
Orneta
Gmina wiejska
Lidzbark 4 340 5 927 345 | 22757 2983
Warminski
Powiat ogotem 8 504 | 10 454 1708 | 30695 5 380

Zrédfo: Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Lidzbarskiego na lata 2004-2006 oraz na 2007-2013
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Gminz migska~ Lidzbark  Gmina migjsko-wigiska - Orneta Gmina wigjska - Lidzbark Powiat Lidzbarsk
Warminski Warminsk

Rys.6. Stopien wykorzystania miejsc noclegowych w poszczegélnych gminach oraz w Powiecie Lidzbarskim (w
%) Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Lidzbarskiego na lata 2004-2006 oraz na 2007-2013

Obiekty, udzielone noclegi i stopien wykorzystania miejsc noclegowych w obiektach turystycznych
zbiorowego zakwaterowania wedtug powiatéw w 2009 r.

Udzielone noclegi w tys.

[==1'24.-200
[ 1201-500
[ 50,1-100,0
I 100,1-300,0
I 300.1- 5300

Stopien wykorzystania
miejsc noclegowych w %

. Wojewd6dztwo

Liczba obiektow
'\ 0\\,‘;'—'%;—%. k} 3900 Wojewédztwo

Zrodto: dane Urzad Statystyczny w Olsztynie

Stopien wykorzystania miejsc noclegowych w 2009 r. tylko w 3 powiatach byt wyzszy od
przecietnego w wojewodztwie, tj. w: gotdapskim, mrggowskim i ostrodzkim. Przyjezdzajgcy
najdtuzej przebywali w zaktadzie uzdrowiskowym (srednio 22,1 dnia). Obiekt ten znajdowat sie
w powiecie gotdapskim, gdzie przecietny pobyt turystow wynosit 17,4 dnia, wobec 2,8 w
wojewodztwie. W powiecie lidzbarskim stopien wykorzystania miejsc noclegowych wyniost 25
%. W 2009 r. w kazdym powiecie funkcjonowaly hotele. Najwiekszg liczbg miejsc
noclegowych dysponowaty obiekty zlokalizowane na terenie powiatu mrggowskiego (35,3%
ogotu hoteli wojewddztwa), Olsztyna (15,1%), powiatu ostrodzkiego (13,6%), gizyckiego
(6,6%) i Elblaga (6,0%).
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Tabela 12: Liczba turystow korzystajgcych z noclegow, liczba udzielonych noclegéw oraz diugos¢ pobytu
turystéw w bazie zbiorowego zakwaterowania w powiatach wojewodztwa warminsko-mazurskiego w 2008 roku
(ogotem).

Wojewodztwo/ Korzystajacy Udzielone Dlugos¢
Powiaty noclegi pobytu
wojewodztwo 906053 2459639 2.7
bartoszycki 6340 8818 1.4
braniewski 13687 34978 2.6
dzialdowski 8352 32616 39
elblaski 14450 25319 | K
elcki 24846 61475 2.5
gizycki 108956 248359 2.3
itawski 26743 64975 2.4
ketrzynski 20440 33875 1.7
lidzbarski 7514 21207 2.8
mragowski 198679 488627 2.5
nidzicki 9474 19445 2.1
nowomiejski 1428 4159 2.9
olecki 8742 22852 2.6
olsztynski 95892 363503 3.8
ostrodzki 97334 243805 2.5
piski 36206 122314 3.4
szczycienski 24674 88473 3.6
goldapski 9242 148801 16.1
wegorzewski 21663 80628 3.7
m. Olsztyn 118153 235672 2.0

Zrédto: na podstawie danych ze Strategii rozwoju turystyki wojewédztwa warminsko-mazurskiego

Srednia  dtugo$é pobytu turystéw w powiecie lidzbarskim wynosi 2,8 dni (przy $redniej
wojewodztwa 2,7). Srednia dtugo$é pobytu turystéw w poszczegdlnych powiatach waha sie od
1.4 dni w powicie bartoszyckim do 3,8 w olsztynskim.

Gtéwnym celem podrézy Polakéw po Warmii i Mazurach jest zwiedzanie i wypoczynek
(przyjazdy diugookresowe trwajgce, co najmniej 5-dniowe) i odwiedziny u krewnych lub
znajomych(przyjazdy krotkookresowe, trwajgce 2-4 dni). Liczbe tych podrézy w 2008 roku
oszacowano na 2.1 min. Byty to podroze krotkookresowe, ktdérych liczbe oszacowano na
1,2 min. Turystyka i wypoczynek byty, wedtug szacunkdéw, celem 870 tys. podrézy. Krotkie
pobyty (2-4-dniowe) i dlugie, (co najmniej 5-dniowe) w celach turystyczno-wypoczynkowych
byly oszacowane na 558 tys. dtugie, a krétkie — na 312 tys. Najrzadziej celem podrozy
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bywaty sprawy stuzbowe i interesy. W 2008 roku liczbe tych podrézy oszacowano na 208
tys., przy tym czesciej byly to krotkie pobyty.

Tab. 13 Liczba krajowych przyjazdéw dtugookresowych do miejscowosci wojewddztwa warmihsko
— mazurskiego w latach 2005-2008 wedtug celu podrozy(w tys.).

Cel podrozy
Wojewodztwo/ lata Zwiedzanie, Odwiedzity Stuzbowy,
u krewnych, = Inny
wypoczynek e Interesy :
znajomych

2005 504 224 64 8
Warminsko- 2006 900 252 36 12
mazurskie 2007 744 252 144 60
2008 558 234 99 9

Zrédto: na podstawie danych ze Strategii rozwoju turystyki wojewddztwa warminsko-mazurskiego

Sposrod  wielu urzadzen sportowo-rekreacyjnych na terenie wojewddztwa warminsko-
mazurskiego za najczesciej wykorzystywane przez turystow i zarazem najbardziej
charakterystycznych dla tego obszaru mozna uznac: kagpieliska na wodach naturalnych, porty i
przystanie jachtowe. Na obszarze wojewodztwa znajduje sie 248 kagpielisk naturalnych oraz 17
krytych ptywalni i basendéw. Sg to urzgdzenia zaréwno ogdlnie dostepne, jak i dziatajace przy
réznych obiektach noclegowych i rekreacyjnych, catkowicie lub czeSciowo zorganizowane
oraz zagospodarowane w podstawowym co najmniej zakresie.

Tab. 14: Urzadzenia sportowo-rekreacyjne w obiektach noclegowych turystyki

WARMINSKO-MAZURSKIE
1999 2000 2001 2002
Sitownia [szt]
59 57 47 49
basen kryty [szt]
13 16 13 16
kort tenisowy [szt]
70 68 54 50
boisko do siatkéwki lub koszykéwki [szt]
277 226 195 160
mini golf [szt]
3 2 5 6
sauna [szt]
80 69 56 55
solarium [szt]
23 20 23 24
bilard [szt]
114 90 84 92
wypozyczalnia sprzetu ptywajacego [szt]
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258 206 151 131
Sciezka zdrowia [szt]

92 81 64 58
mozliwos¢ jazdy konnej [szt]
110 94 80 71

Zrédto: Koncepcja rozwoju regionalnego

Miasto Lidzbark Warminhski po kilkunastu latach odzyskato kagpielisko w Wielochowie, ktére po
zmodernizowaniu i doprowadzeniu s$ciezki rowerowej znacznie poprawi infrastrukture
rekreacyjng. Oprocz sSciezki rowerowej powstanie parking dla samochodéw osobowych i
roweréw, droga dojazdowa, boisko do siatkowki plazowej, pomost, plac zabaw dla dzieci,
pomost. Zagospodarowanie plazy miejskiej w Wielochowie wspéifinansowane jest w ramach
poddziatania 2.1.4 Publiczna Infrastruktura turystyczna i okofoturystyczna RPOWiM 2007-2013.

Obiekty sportowe w miescie to stadion Osrodka Sportu i Rekreacji, znajdujgcy sie we wschodniej
czesci miasta przy drodze do Bartoszyc. W trakcie jest budowa stadionu wraz z infrastrukturg
przy ulicy Bartoszyckiej. Obecnie powstaje petnowymiarowe boisko z bieznig tartanowa i
sztucznym oswietleniem. Wzdtuz rzeki Lyny powstang takze Sciezki rowerowe.

Niezwyklg atrakcjg miasta jest Osrodek Sportéw Zimowych na Krzyzowej Gorze z oswietlonymi
trasami narciarskimi z wyciggami i opiekg GOPR-u, stanowigcy wazny obiekt w regionie turystyki
i sportow narciarskich.

Przez miasto przebiegajg szlaki turystyczne sprzyjajgce indywidualnej turystyce piesze;j,
rowerowej i wodnej. Nalezg do nich szlaki: kopernikowski - prowadzgcy z Olsztyna do
Fromborka, spacerowy — przez doline rzeki Symsarny do Gory Krzyzowej oraz szlak wiodgcy w
kierunku Sarnowa, Stoczka Klasztornego, w ktérym znajduje sie Sanktuarium Maryjne i miejsce
odosobnienia Prymasa Stefana Wyszyhskiego. Szanse rozwoju majg sptywy kajakowe rzeka
Symsarng oraz tyng, z mozliwoscig wspolpracy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji
Rosyjskiej.

Mimo tych inwestycji baza sportowo - rekreacyjna w stosunku do potrzeb jest uboga. Poza
tym istnieje 5 szkolnych sal sportowych w tym 3 w szkotach srednich i miejska hala sportowo-
widowiskowa przy ulicy Polne;.

Ponadto Powiat Lidzbarski rozpoczat realizacje projektu pn. "Budowa sSciezki rowerowej
polegajgca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Lidzbark Warminski - Orneta"
Planowane przedsiewziecie rozpoczyna sie przy skrzyzowaniu drogi wojewodzkiej 513 z ciggiem
drogi powiatowej Nr 1346 Lidzbark Warminski - Lubomino (tj. przy b. ZUR) a kohczy sie w
miescie Orneta. Odcinek ciggu pieszo - rowerowego pomiedzy Rondem przy ul. Orneckiej a
poczatkiem ww. Sciezki bedzie realizowany przez Zarzad Drég Wojewddzkich w latach 2010-
2013. Dtugosc catego szlaku wyniesie 29,3 km o szerokosci 2m i skrajni po obu stronach po
0,5m. Projekt wspotfinansowany w ramach RPOWIM 2007-2013, Os Priorytetowa 2 Turystyka,
Poddziatanie 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okototurystyczna.

Przedsiewziecie umozliwi nadanie terenowi nowej funkcji turystycznej, a Powiatowi
Lidzbarskiemu zapewni mozliwos¢ wzbogacenia oferty o sprawnie dziatajacg ustuge - Sciezke
rowerowg. Budowa Sciezki rowerowej przyczyni sie do aktywizacji gospodarczej i turystycznej, a
takze uporzadkuje obstuge ruchu turystycznego, zapobiegnie niekontrolowanemu wykorzystaniu
Srodowiska przyrodniczego, w tym lesnego, przyczyni sie¢ do ochrony Ssrodowiska oraz do
ksztattowania obszaru lesnego, tak aby wykorzystywaé teren przyleSny do racjonalnego
uzytkowania turystycznego bez naruszania srodowiska.

Dostepnos¢ komunikacyjna

Sie¢ komunikacyjna lotnicza, kolejowa, wodna i drogowa zaréwno wewnetrzna jak i
zewnetrzna z kraju i z zagranicy odgrywa znaczaca role dla rozwoju turystyki. Na obszarze Polski
Wschodniej jest znacznie gorsza dostepnos¢ komunikacyjna wewnetrzna i zewnetrzna niz w
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pozostatej czesci kraju, jest to na pewno jedna z przyczyn ograniczajgca mozliwosci
rozwoju turystyki. Dlatego problematyka dostepnosci komunikacyjnej tego obszaru w
szczegolnosci regionu Warmii i Mazur w kontekscie rozwoju turystyki jest bardzo waznym
problemem zwigzanym bezposrednio z mozliwosciami i ograniczeniami rozwoju gospodarki
turystycznej. Wojewddztiwo warminsko-mazurskie, przez swoje potozenie w Europie
Srodkowej na osi wschdd-zachdd, potozenie w regionie Battyku oraz bezposrednie
sgsiedztwo z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej jest waznym obszarem w
europejskich powigzaniach komunikacyjnych. Sie¢ komunikacyjna w wojewoddztwie jest
stosunkowo dobrze rozwinieta.

Sie¢ linii kolejowych wymaga modernizacji i napraw zaréwno wewnatrz wojewodztwa, jak i
w potaczeniach miedzy Warmig i Mazurami a gtébwnymi aglomeracjami w kraju. Przez
region przebiegajg dwie gtéwne linie kolejowe: Warszawa — Gdansk i Torun — Olsztyn — Etk.
Problemem jest zty stan techniczny tych drég, brak obwodnic i duza liczba mostow i
wiaduktow o niestandardowych parametrach. Drogi Warmii i Mazur sg w wigkszosci waskie i
krete, obsadzone drzewami, bez utwardzonych poboczy, w ztym stanie technicznym. Na
100 km? przypada tylko 51,5 km drég publicznych o twardej nawierzchni, przy s$redniej w
kraju — 81,2 km.

Ukfad drog w Powiecie Lidzbarskim zapewnia potaczenia gtownie o znaczeniu regionalnym.
Transport odbywa sie drogami nr 51 (Olsztyn - Dobre Miasto - Lidzbark Warminski -Bartoszyce -
przejscie graniczne Bezledy) oraz nr 513 (Bisztynek - Lidzbark Warminski -Orneta - Pastek).
taczna dtugos¢ wszystkich drog i ulic w Powiecie wynosi ok. 932 km. Wskaznik gestosci drég
gminnych i lokalnych o nawierzchni twardej wynosi 3,67 km/km2 i jest wyzszy od $redniej
gestosci w wojewodztwie, ktéra wynosi 3,59 km/km2.

Obszar wojewddztwa jest w znacznym stopniu wytgczony z dostepu do krajowej infrastruktury
lotniczej z wyjgtkiem pasa w Olsztynie, ktéry nalezy do najnowoczes$niejszych w Polsce.
Przy stabej sieci drogowej, zwtaszcza drog szybkiego ruchu, obszar ten powinien sie stac
rejonem planowania lokalnych portow lotniczych. Jezeli chodzi o infrastrukture lotnicza w
wojewddztwie poza pasem olsztynskim zlokalizowany jest drugorzedny: regionalny port w
Szymanach k. Szczytna oraz lotniska lokalne w Olsztynie-Dajtkach, Ketrzynie, Elblagu i
Gryzlinach koto Olsztynka.

Istniejgca infrastruktura komunikacyjna Warmii i Mazur nie pozwala na pelne
wykorzystanie jego polozenia jako czynnika rozwoju, wplywajac niekorzystnie na
dostepnosé komunikacyjng i atrakcyjnos¢ turystyczna regionu.

Badania wskazujgce na potrzebe realizacji projektu:

1) Potencjat i gradacja wartosci produktéw turystycznych wojewoédztw - opracowany przez
Polska Organizacje Turystyczng

POTENCJAL PRODUKTOW TURYSTYCZNYCH WOJEWODZTW
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liczba wojewddztw
wskazujacyeh produkt 2 i - 1 | t “ “

_ _ x —drugoerzedny, brak wypelnienia pola oznacza brak produktu

Zarowno letnie kgpiele w jeziorach, jak rowniez Zzeglarstwo, kajaki nalezg juz w regionie
warminsko-mazurskim do tradycji.

W opracowaniu ,Potencjat...” zdefiniowano nastepujagce szanse:
e spowodowanie wzrostu popytu na turystyke aktywng, prozdrowotng, miejska i kulturowa;
o rozwdj turystyki zdrowotnej i biznesowe;j.

2) Wg dr Schneidera ,,Koncepcja rozwoju regionalnego w oparciu o gospodarcze
wykorzystanie wéd geotermalnych - Termy Warminskie” pomyst utworzenia term na
Warmii istnieje juz od kilku lat, narodzit sie po tym, gdy podczas wiercen, ktére wykonano w
poszukiwaniu ropy naftowej i gazu ziemnego, uzyskano dowody na wystepowanie w tym miejscu
zasobow wod termalnych. Przemyslenia dotyczace utworzenia term zostaty przez
odpowiedzialne osoby z Powiatu Lidzbarskiego zintegrowane z turystycznym konceptem regionu
oraz wigczone w operacyjny program rozwojowy sektoréw, ktory stanowi podstawe do
otrzymania srodkoéw przyznawanych z Unii Europejskiej. W tym celu w okresie od 12/2006 do
04/2007 przeanalizowano lokale, dane geotermii, oczekiwane struktury kosztéw i lokalny
rynek jak i zbadano oferty i grupy docelowe. Rezultatem analizy jest stwierdzenie, ze
wybudowanie termy z hotelem na obszarze powiatu lidzbarskiego jest gospodarczo, politycznie i
ekologicznie mozliwe. Istnieje mozliwos¢ oceny wykorzystania energii geotermalnej dla ochrony
Srodowiska przyrodniczego w wojewodztwie olsztynskim, opracowana w 1996 r. przez J.
SOKOLOWSKIEGO (1), Polska Akademia Nauk - Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i
Energig Krakow'. W opracowaniu omawia sie potozenie geograficzne wojewoddztwa
olsztyhskiego, jego sytuacje ekologiczna, zarys wgtebnej budowy geologicznej, stan rozpoznania
geofizycznego i wiertniczego, zbiorniki woéd geotermalnych (ich chemizm, objetos¢, zasoby
energii cieplnej zawartej w wodach), mozliwosci i przewidywane korzysci z zastosowania wéd
geotermalnych, a takze proponowane miejsca do budowy zaktadow geotermalnych. We
whioskach koncowych wskazano, ze: - rozwdj geoenergetyki jest celowy i uzasadniony zaréwno
ze wzgledow ekologicznych, jak tez ekonomicznych; - nalezy przystgpi¢ do opracowywania
szczegbtowych programow rozwoju geoenergetyki w poszczegdlnych gminach i w catym

! Technika Poszukiwar Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia nr 3/1998; OCENA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
ENERGII GEOTERMALNEJ DLA OCHRONY $SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W WOJEWODZTWIE OLSZTYNSKIM
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Mazurskie
Wielkopolskie X X X X x
Zachodnio Pomorskie - X X X x X X X




wojewodztwie, a takze dla catego obszaru Zielonych Ptuc Polski; - programy tego typu datyby
podstawe do ochrony Srodowiska przyrodniczego i rozwoju przedsiebiorstw geoenergetycznych,
CO zmniejszytoby stan bezrobocia; - celowe bytoby wykonanie programoéw rozwoju balneologii,
rekreacji i turystyki oraz przemystu rolno-spozywczego na tym terenie; na podstawie tych
programow powinny powsta¢ programy zrownowazonego rozwoju kazdego wojewddztwa; - w
najblizszym czasie, po dyskusji z wtadzami i spotecznoscig lokalng, nalezy podjgC decyzje w
sprawie miejsca i sposobu wykonania pierwszych zaktadow geotermalnych na terenie
wojewodztwa olsztynskiego. Argumentami przemawiajgcymi za realizacjg wyzej wymienionych
postulatow jest to, Ze na terenie wojewodztwa olsztynskiego istniejg warunki do eksploatacji wod
Z utworow:

- kredy o objetosci wod 120 km?; zasobach energii cieplnej okoto 85 min tpu;

- malmu odpowiednio - 120 km?, 85 min tpu;

- doggeru - 120 km®, 137 min tpu;

- liasu - 240 km®, 342 min tpu;

- triasu - 300 km®, 642 min tpu;

- kambru - 90 km>, 385 min tpu (ostatnie lokalizowane sg i w powiecie lidzbarskim!).
Jedyng strefa, ktoéra utrzymuje wystarczajgce ilosci wody i temperatury geotermalnej jest kambr.
Strefa kambru regionu lezy za zachodzie gtebiej niz na wschodzie, dlatego tez mozliwe jest
poprzez gtebsze odwierty wydobycie wody o wyzszej temperaturze. W strefie gtebokiej 2000-
2400 k ponizej poziomu mozna wydoby¢ wode o temperaturze 50-60° C f. Na wschodzie przy
ca. 1800 m konczy sie warstwa kambryjska bogata w wode geotermalng i dlatego uzyskuje sie
wode o temperaturze 37°C.

Gorgca woda wystepuje w calym powiecie, a jej przeznaczenie do balneologicznych celow
przybiera na znaczeniu na zachodzie. Wprawdzie wzrasta wymagana gtebokos¢ wiercen na
zachaod, oczekuje sie cieplejszej wody jednak na zachdd. Atrakcyjnos¢ term zwigzana jest mocno
z cieptem wody. Wprawdzie sg wymagane obszary poruszania wody o temperaturze 28-30°
jednak dla obszaréw relaksu i terapii temp. ponad 34°C, a dla szczegdlnie atrakcyjnych obszarow
zewnetrznych wysoka temperatura wody jest korzystna, aby mozna byto wspaniale
zdymensjonowac te obszary.

Zaleta jest, kiedy ciepto moze pochodzi¢ z geotermii, gdyz oszczedza sie w ten sposéb w
duzej czesci koszty budowy zaopatrywania w ciepto. Jezeli woda wykazuje temperature 40
stopni C ogrzewanie z nizszg temperaturg moze by¢ doprowadzane taniej, a cieplo
odlotowe moze by¢ sprzedane na cele ocieplania szklarni.

3) Autorzy opracowania ,Studium mozliwosci wykorzystania wod termalnych w Lidzbarku
Warminskim”- Przedsiebiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A.- wskazujg na optymalny dla
celéw Term Warminskich horyzont wodonosny jury dolnej tj. jeden sposréd trzech (kambru,
permu-czerwonego spagowca i jury dolnej) interesujgcych pod wzgledem warunkow
hydrogeologicznych. Jura Dolna charakteryzuje sie mineralizacjg okoto 30 g/dm3 z wydajnoscig
eksploatacyjng 100-120 m>/h. Utwory jurajskie zalegajg w duzo mniejszej gtebokosci od utworéw
permskich i kambryjskich, co znacznie zmniejsza koszt odwiercenia otworow. W Lidzbarku
Warmirniskim wody poziomu dolnojurajskiego zaliczyé mozna do hipotermalnych- strop - 21°C,
spag - 35°C. Moga by¢ wykorzystane zarowno w lecznictwie jak i rekreacji. Wody tego poziomu
mogg zawiera¢ jony bromowe i jodowe w koncentracji umozliwiajgcej ich balneologiczne oraz
rekreacyjne wykorzystanie. W najblizszych gtebokich otworach w utworach dolnojurajskich
stwierdzono obecnos¢ tych jonow.

Stopniowe wyczerpywanie si¢ zasobéw konwencjonalnych surowcéw energetycznych
oraz negatywne dla otaczajacego srodowiska skutki spalania tych paliw staly sie
przyczyna poszukiwania i zainteresowania czystymi, odnawialnymi zrédiami energii. Ze
wzgledu na fakt, ze sposréd tych zrédetl powazng pozycje stanowia zbiorniki goracych
wod wglebnych, zainteresowanie energia wéd termalnych jest obecnie bardzo duze.
Zmineralizowane wody termalne bedace nosnikami energii cieplnej mogg byé rowniez
wykorzystywane w balneologii do zabiegéw leczniczych, w rekreacji do ogrzewania basenow
kapielowych i kapieli leczniczych oraz jako mineralne wody pitne.
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Wody termalne w Lidzbarku Warminskim planuje sie wykorzysta¢ gtéwnie dla potrzeb
rekreacyjno-turystycznych, ewentualnie dla pozyskiwania energii cieplnej przy zastosowaniu
pomp ciepta.

Jedng z zalet wykorzystania energii pozyskiwanej z wéd termalnych jest wyeliminowanie lub
wyrazne ograniczenie emisji zanieczyszczeh do atmosfery. Sg to tak zwane korzysci
niematerialne, nie zawsze mozliwe do wyceny. Przy wykorzystaniu ciepta pozyskiwanego z waod
termalnych zostajg w catosci wyeliminowane pyly i dwutlenki siarki. Emisja pozostatych
sktadnikow, takich jak CO, lub NO zostaje 5- lub 10-krotnie ograniczona w stosunku do zrédet
konwencjonalnych, jakie sg obecnie uzywane, np. wegla.

4) W ,Studium uwarunkowan atrakcyjnosci turystycznej Polski Wschodniej” — podkreS$la sie,
Ze w regionie mamy do czynienia z dwoma gtdwnymi, wspodtzaleznymi czynnikami,
oddziatujgcymi dwojako na warunki do rozwoju turystyki. Mozna bowiem przyjac, ze relatywnie
nizszy poziom rozwoju gospodarczego przyczynit sie¢ do zachowania naturalnych waloréw tego
obszaru, a takze krajobrazu kulturowego. Wigze sie¢ on jednak z wieloma czynnikami
negatywnymi z punktu widzenia mozliwosci rozwoju turystyki. Zaliczono do nich przede
wszystkim: (1) nizszy poziom dochoddéw ludnosci i zwigzany z nim nizszy popyt wewnetrzny na
ustugi turystyczne; (2) nizszy poziom dochodow przedsiebiorstw i nizsza sktonnos¢ do inwestycji
(réwniez turystycznych); (3) nizszy poziom dochoddéw samorzgdéw lokalnych i regionalnych,
ograniczajgcy mozliwosci dziatan prorozwojowych (np. inwestycji, niezbednych réwniez do
rozwoju turystyki). Z drugiej strony, jak wczesniej wspomniano, nizszy poziom rozwoju
gospodarczego przyczynit sie do lepszego zachowania s$rodowiska przyrodniczego (w
makroregionie, poza stosunkowo nielicznymi wyjgtkami, nie ma ucigzliwych gatezi przemystu).
Wptynat on takze na zachowanie pewnych cech srodowiska kulturowego, ktére mogg stanowic
czynnik wptywajacy korzystnie na rozwdj turystyki. Zaliczy¢ do nich mozna stosunkowo dobrze
zachowang tradycyjng strukture gospodarstw wiejskich i krajobrazu kulturowego, stanowigcych
podstawe rozwoju agroturystyki

5) Miasto posiada kompletng dokumentacje geologiczng i koncesje na poszukiwanie i
rozpoznanie zioza woéd termalnych odwiertem Lidzbark Warminski GT-1 w Lidzbarku
Warminskim.

Wg ,Strategii rozwoju powiatu lidzbarskiego” turystyka moze stanowi¢ alternatywe wobec innych
dziatalnosci gospodarczych. Region lidzbarski jest predysponowany do Swiadczenia réznego
rodzaju ustug turystycznych z racji specyficznych i ciekawych zasobow kulturowych i
przyrodniczych (wody termalne). Preznosé¢ firm zajmujgcych sie obstugg turystyki zalezy od
intensywnosci ruchu turystycznego w regionie. Dziatalno$¢ w dziedzinie turystyki wystepowata w
trzech gminach Powiatu Lidzbarskiego: miejskiej i wiejskiej Lidzbark Warminski oraz w Ornecie.
W pozostatych gminach nie byto Zadnych obiektéw turystycznych.

Europejski przemyst turystyczny liczacy okoto 1,8 miliona przedsiebiorstw, zatrudniajgcy 5,2 proc.
catej sity roboczej (okoto 9,7 min miejsc pracy), zarobit w ub.r. ponad 5 proc. unijnego PKB. Jesli
wzig¢ pod uwage takze sektory powigzane, szacunkowy udziat turystyki w PKB UE bytby
znacznie wyzszy. Turystyka generuje posrednio ponad 10 proc. PKB UE i tworzy ponad 12 proc.
miejsc pracy.

Wszyscy zarabiajg na turystyce. Ta czesto niedoceniana gatgz gospodarki wytwarza rocznie 2%
PKB, a dochody z eksportu ustug turystycznych wyniosty w 2007 roku 29,2 mlid zt (7,7 mid euro),
co stanowi 37% catego polskiego eksportu ustug (www.zarabiajnaturystyce.pl). Poniewaz udziat
sektora ustug w gospodarce polskiej jest nizszy niz w rozwinietych krajach, nalezy przyjac, ze
bedzie sie on rozwijat znacznie szybciej niz przemyst czy rolnictwo. Oznacza to, ze w
nadchodzacych latach gospodarka turystyczna w Polsce ma szanse rozwija¢ sie w tempie
wiekszym niz tempo rozwoju catej polskiej gospodarki (mierzonej tempem wzrostu PKB).
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Turystyka jest jedng z najszybciej rozwijajgcych sie dziedzin zycia spoteczno-gospodarczego w
Polsce i na swiecie. Oczywiste, zatem jest, iz Warmia i Mazury i Lidzbark Warminski biorgc pod
uwage walory przyrodnicze, oraz starania czynione przez jej gospodarzy majg w niedalekiej
przysztosci szanse zmienicC sie z rolniczego niegdy$ rejonu w atrakcyjne miejsce wypoczynku i
rekreacji. Turystyka w ogdle moze sta¢ sie wiodgcym dziatem gospodarki. W miare zwiekszania
sie ruchu turystycznego nastepuje wzrost zapotrzebowania na infrastrukture lokalng, towary i
ustugi. Ogromng role w wykorzystaniu istniejagcego potencjatu ma tu samorzad terytorialny i
podmioty komercyjne dziatajgc samodzielnie lub we wspotpracy. Udziat w tworzeniu korzystnych
dla regionu inwestycji majgcych wptyw na ilos¢ i jakos¢ rynku turystycznego bedzie, aktywizowata
owe podmioty do rozwijania swojej dziatalnosci.

Przy rozpatrywaniu uwarunkowan srodowiskowych i spoteczno-gospodarczych regionu,
powiatu (wedlug stanu na dzien dzisiejszy) wida¢, ze gléwnym atutem tego obszaru sag
walory srodowiska przyrodniczego. Stanowia je unikatowe w skali krajowej i europejskiej
zasoby przyrodnicze, zachowane w bardzo dobrym stanie. Z kolei najwiekszg staboscia
regionu pozostaje niedorozwdj gospodarczy (niekorzystna struktura gospodarki) i
infrastrukturalny. Pocigga on za sobg znaczace konsekwencje takze dla mozliwosci
rozwoju turystyki. Dotyczy to przede wszystkim wielkosci popytu wewnetrznego, a takze
poziomu zagospodarowania turystycznego oraz wyposazenia w infrastrukture ogéina.

Wydarzenia i dziatania samorzadu wojewddztw, powiatu nadal w znacznym stopniu
zdeterminowane sg uwarunkowaniami zewnetrznymi, w tym prawno-regulacyjnymi, zaréwno na
poziomie lokalnym jak i wojewodzkim — strategie.

Realizacja projektu kompleksu ,Term Warminskich” jest zgodna z zatozeniami i realizuje polityke
Unii Europejskiej oraz rzgdowg i regionalng zawartg w dokumentach przyjetych do realizacji
przez Komisje UE, Rzad Rzeczpospolitej Polskiej oraz Sejmik Wojewddztwa Warminsko -
Mazurskiego. Dokumenty te obejmuja:

- Strategie Rozwoju Kraju na lata 2007-2015,

- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013,

- Kierunki Rozwoju Turystyki do 2015,

- Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015,

- Strategia Rozwoju Spoteczno Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020,

- Strategie Rozwoju Spoteczno- Gospodarczego Wojewoddztwa Warminsko — Mazurskiego do
roku 2020,

- Regionalny Program Operacyjny Wojewoddztwa Warmihsko - Mazurskiego na lata 2007-2013,
- Strategii Rozwoju Turystyki Wojewodztwa Warmihsko-Mazurskiego.

Uwarunkowania zewnetrzne — wynikajgce z dokumentow UE i Polski

W pazdzierniku 2007 roku Komisja przyjeta ,Srednig i dtugoterminowg strategie dla osiggniecia
zrownowazonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej”. W zwigzku z powyzszym, istotnym stata
sie wiadomos¢ skierowana do zainteresowanych stron, aby jak najszybciej podjg¢ niezbedne
kroki w celu wzmocnienia wktadu zréwnowazonych praktyk do celu utatwiajgcego budowe
konkurencyjnosci Europy, jako najbardziej atrakcyjnego obszaru turystycznego. Komunikat w
sprawie Agendy dla zréwnowazonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej (COM (2007)
621 wersja ostateczna z dnia 19.10.2007) wyraza réwniez wiadomos¢ o zobowigzanie Komis;ji
Europejskiej do tego porzadku procesowego. Ponadto w komunikacie buduje sie ramy dla
realizacji polityki europejskiej i wspiera dziatania w dziedzinie turystyki, jak rowniez we wszystkich
innych obszarach polityki, ktore mogg mie¢ wptyw na turystyke, na jej trwatos¢ i konkurencyjnosc¢.
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Polityka Unii Europejskiej wzgledem turystyki jest realizowana m.in. poprzez skierowanie w ten
obszar aktywnosci srodkow finansowych poprzez fundusze: Fundusze Strukturalne oraz Fundusz
Spoteczny. Sg one przeznaczone m.in. na rozbudowe infrastruktury turystycznej, wspieranie
sektora matych i Srednich przedsigbiorstw oraz ksztatcenie kadry. Nalezy zwroci¢ uwage, ze dla
rozwoju turystyki istotne znaczenie majg takze srodki przeznaczane na inne cele m.in. na rozwgj
kultury, transportu, ochrone srodowiska, edukacje.

Wé&rdéd aktéw prawnych dotyczgcych turystyki lub dziedzin bezposrednio zwigzanych
Z jej rozwojem obowigzujgcych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nadrzedng jest Konstytucja
RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku, ktéra w Art.68 ust.5 zobowigzuje wtadze publiczne do popierania
rozwoju kultury fizycznej, co ma nastepowa¢ m.in. poprzez rozwijanie réznych form turystyki
aktywne;j.

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (dalej: SRK) jest podstawowym dokumentem
strategicznym okreslajgcym cele i priorytety rozwoju spoteczno-gospodarczego Polski oraz
warunki, ktére powinny ten rozwoj zapewnic.

W czesci diagnostycznej SRK stwierdza, ze Polska powinna wykorzystywac¢ bogactwo swoich
zasobow ludzkich, kulturowych i przyrodniczych, aby czerpac korzysci z rozwoju turystyki, ktéra
jest jednym z istotnych czynnikéw przyczyniajgcych sie do wzrostu gospodarczego regionow,
tworzenia nowych miejsc pracy oraz promocji regionow i kraju. W tym kontekscie wazna jest
zasada, ze panstwo bedzie realizowa¢ polityke gtédwnym celem strategii jest podniesienie
poziomu i jakosci zycia mieszkancow Polski: poszczegolnych obywateli i rodzin.

Gtéwne kierunki wsparcia tych obszaréw to m.in.:

- rozw0j szeroko rozumianej infrastruktury, w tym turystycznej i regionalnych zasobow kultury,

- dziatania wykorzystujgce specyficzne uwarunkowania rozwoju regionéw, np. turystyczno-
krajobrazowe, klimatyczne, wodne.

W ramach tego priorytetu zostaty tez nakreslone kierunki polityki regionalnej panstwa wobec
wojewodziw. Szczegdélnego wsparcia wymagajg najstabiej rozwiniete wojewddztwa Polski
Wschodniej: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warminsko-mazurskie oraz Swietokrzyskie. W
odniesieniu do wszystkich wojewoédztw nacisk zostanie rowniez potozony na dziatania w celu
poprawy stanu i ochrony srodowiska, materialnego dziedzictwa kulturowego regionéw,
rozwoju infrastruktury kulturalnej oraz rozwoju turystyki. Pomoc zas dla wojewddztw
potozonych na obszarze Polski Wschodniej bedzie skierowana m.in. na nastepujgce dziedziny i
przedsiewziecia:
W wojewddztwie warminsko-mazurskim:

= zwiekszenie zewnetrznej dostepnosci komunikacyjnej wraz z rozbudowag
przejs¢ granicznych,

= utrzymanie wysokich waloréw przyrodniczych i krajobrazowych
regionu,

= zachowanie dziedzictwa kulturowego Zutaw,

= miedzynarodowg promocje turystyczng, w tym promocje rejonu Wielkich
Jezior Mazurskich i Kanatu Elblgskiego.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 ich celem strategicznym jest
tworzenie warunkéw dla wzrostu konkurencyjnosci gospodarki opartej na wiedzy i
przedsiebiorczosci zapewniajgcej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spdéjnosci spoteczne;j,
gospodarczej i przestrzenne;.

Jednym z istotnych elementow tej wizji jest stwierdzenie, ze zgodnie z obecnymi trendami
gospodarczymi Polska bedzie krajem, w ktorym nastgpi zwiekszenie zatrudnienia w sektorze
ustug oraz podniesienie ich jakosci, przy spadku zatrudnienia w rolnictwie. Zwigekszeniu ulegnie
zwlaszcza rola sektora ustug rynkowych, w tym turystyki krajowej i zagranicznej, ktora
wykorzystujgc dobry stan srodowiska przyrodniczego oraz walory kulturowe stanie sie waznym
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zrodtem zatrudnienia i dochodéw dla spoteczenstwa. Podstawg dziatan ochrony przyrody i
krajobrazu — tak istotnych z punktu widzenia rozwoju turystyki — bedzie Europejska Siec
Ekologiczna NATURA 2000, dzieki ktérej zachowana zostanie réznorodnos¢ gatunkéw oraz
walory przyrodnicze srodowiska. Celami horyzontalnymi NSRO sa:

- Poprawa jakosci funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmoéw
partnerstwa.
- Poprawa jakosci kapitatu ludzkiego i zwiekszenie spéjnosci spoteczne;.

- Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i spotecznej majacej podstawowe
znaczenie dla wzrostu konkurencyjnosci Polski. Cel ten bedzie realizowany min. w
nastepujacych obszarach:

> wsparcie podstawowej infrastruktury spotecznej. W tej sferze istotne znaczenie majg
inwestycje stuzgce zmniejszaniu nieréwnosci, m.in. w dostepie do infrastruktury kulturalnej i
turystycznej. Dziatania w dziedzinie infrastruktury kulturalnej i ochrony dziedzictwa
kulturowego majg przede wszystkim na celu zwigkszenie dostepu mieszkancéw Polski do
kultury oraz podniesienie wiedzy spofeczenstwa, a takze atrakcyjnosci turystycznej i
inwestycyjnej kraju. Nalezy podkresli€, Zze istniejacy potencjat kulturowy (w tym
przebiegajgce przez Polske europejskie szlaki kulturowe) i przyrodniczy oraz planowane
dziatania w obszarze kultury tworzg korzystne warunki do rozbudowy infrastruktury
turystycznej. W celu zapewnienia dostepu do ustug turystycznych wysokiej jakosci oraz
podniesienia atrakcyjnosci turystycznej Polski i jej regiondw srodki zostang skoncentrowane
przede wszystkim na poprawie jakosci infrastruktury turystycznej przez tworzenie projektow
z zakresu jej rozbudowy, modernizacji i wyposazenia. Przedsiewziecia w tym zakresie
beda rowniez ukierunkowane na powstawanie nowych obiektéw stuzacych do
prowadzenia dziatalnosci turystycznej, ktére beda spetnialy standardy UE. Miejsca
pracy w sektorze turystyki przyczynia sie do wzrostu zatrudnienia w infrastrukturze
towarzyszacej, w sektorze produkcji towaréw i ustug niezbednych do obstugi
turystow. Wsparcie turystyki dotyczy¢ bedzie zaréwno projektéw spetniajacych
kryteria infrastruktury spotecznej — stuzacej nieodptatnie ogétowi spoteczenstwa, jak
komercyjnych, stanowigcych element schematéw pomocy publicznej.
- Podniesienie konkurencyjnosci i innowacyjnosci przedsiebiorstw, w tym zwtaszcza sektora
wytworczego o wysokiej wartosci dodanej, oraz rozwoj sektora ustug. Sektor bedzie traktowany
jako jeden z czynnikdw korzystnie wptywajgcych na rozwdj polskiej gospodarki. Planowane
wsparcie dotyczy¢ bedzie m.in. sektora ustug rynkowych, w tym sektora turystyki i kultury. Nowo
tworzone miejsca pracy w sektorze turystyki przyczynig sie do wzrostu zatrudnienia w
infrastrukturze towarzyszacej produkcji towaréw i ustug niezbednych do obstugi turystéow.

- Wzrost konkurencyjnosci polskich regiondw oraz przeciwdziatanie ich marginalizacji spotecznej,
gospodarczej i przestrzennej. Jednym z czynnikdw powodujgcych wzrost tej konkurencyjnosci
jest wzmocnienie pozycji osrodkéw metropolitalnych. Szansg na to, by tak sie stato, jest rozwoj
turystyki. Turystyka jest aktywnoscia spinajaca regiony, laczacg obszary miejskie z
wiejskimi, aktywizujacg wies dziedzing przyczyniajgca sie do rewitalizacji obszaréow
zdegradowanych, nadajacag obszarom podmiejskim wymiar turystyczno-rekreacyjny. W
tym celu promowane beda dziatania obejmujace odnowe srodowiska fizycznego,
rewitalizacje terenéw poprzemystowych, ochrone i rozwdéj dziedzictwa kulturowego i
historycznego, propagowanie przedsiebiorczosci.

Najwiecksze znaczenie w kontekécie tworzenia programu rozwoju turystyki obszaru
wojewddztwa warminsko-mazurskiego majg ,Kierunki Rozwoju Turystyki do 2015”.
Dokument Rzgdowy przyjety przez Rade Ministrow w dniu 26.09.2008 r. Dokument ten
zawiera okreslenie priorytetowych obszardéw rozwojowych w turystyce, do ktérych zaliczono:
rozwoj produktéw turystycznych, rozwoj zasobow ludzkich, wsparcie marketingu, ksztattowanie
przestrzeni turystycznej. Celem nadrzednym rozwoju turystyki jest tworzenie warunkéw
prawnych, instytucjonalnych, finansowych i kadrowych do rozwoju turystyki, sprzyjajacych
rozwojowi spoteczno — gospodarczemu Polski, oraz podniesienie konkurencyjnosci regiondw i
kraju, przy zachowaniu waloréw kulturowych i przyrodniczych.
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Na podstawie celu nadrzednego zostaty sformutowane trzy cele wiodgce:

- wzrost znaczenia ekonomicznego turystyki w rozwoju gospodarczym kraju

- wzrost jakosci srodowiska i zycia mieszkancow

- wspoOtpraca oraz integracja na rzecz turystyki i jej otoczenia w wymiarze spotecznym,
przestrzennym i ekonomicznym.

Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 - W dokumencie
tym wskazano obszary turystyki podstawowej mogace;j rozwijac sie
w obszarze wojewo6dztwa warminsko-mazurskiego.

Tabela 15: Potencjat turystyczny wojewddztwa warminsko - mazurskiego

Produkty Wojewodztwo
warminsko - mazurskie
Turystyka rekreacyjna | Stoncei plaza
(wypoczynkowa) Wypoczynek w gorach
Turystyka piesza XX
Wypoczynek n/jeziorami XXX
Wypoczynek na obszarach XX
przyrodniczych
Turystyka aktywna | Turystyka wodna XXX
i specjalistyczna Narciarstwo 1 sporty zimowe X
Turystyka rowerowa XX
Turystyka jezdziecka X
Turystyka pielgrzymkowa X
Turystyka miejska i kulturowa XX
Turystyka na obszarach | Agroturystyka XX
wiejskich Ekoturystyka X
Turystyka zdrowotna Turystyka uzdrowiskowa X
Wellness, spa XX
Turystyka biznesowa Konferencje, kongresy XX
Podréze stuzbowe X
Turystyka — zakupy X
Turystyka przygraniczna i tranzytowa X

XXX — priorytetowy; XX — podstawowy; X — drugorzedny; brak wypetnienia pola oznacza brak
produktu

W czesci strategicznej sformutowana zostata wizja promoc;ji Polski:

Polska bedzie miata docelowo atrakcyjny wizerunek, zgodny 2z rzeczywistoscia,
przyczyniajacy sie do wyboru kraju jako turystycznego miejsca docelowego, wizerunek
ktory pozytywnie wplywa na rozwdéj gospodarki turystycznej. Z kolei misja zaktada tworzenie
i wzmacnianie wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego i goscinnego dla turystéw, oferujgcego
konkurencyjne produkty turystyczne wysokiej jakosci. Na bazie tych zatozen zostat sformutowany
cel strategiczny, ktéry zaktada zwiekszenie skutecznosci i efektywnosci dziatan marketingowych.
Osiagniecie tego celu majg wspomagac cele operacyjne:

- cel operacyjny 1: poprawa pozycji konkurencyjnej na rynkach zagranicznych i krajowym,
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- cel operacyjny 2: rozszerzenie atrakcyjnego wizerunku produktow turystycznych przez dziatania
marketingowe,

- cel operacyjny 3: stworzenie sprawnego i efektywnego systemu informac;ji turystycznej w celu
poprawy jakosci komunikacji i obstugi turystéw,
- cel operacyjny 4: transfer wiedzy.

Strategia Rozwoju Spoteczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 - Celem
gtébwnym programu jest zwiekszenie tempa wzrostu gospodarki
w celu tworzenia nowych miejsc pracy przy poszanowaniu i zachowaniu dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego regionu. Rozwdj turystyki odbywaé sie bedzie poprzez
przedsiewziecia majgce oddziatywanie gospodarcze (m.in. budowa i modernizacja obiektow
sportowych, obiektow rekreacyjnych, bazy noclegowo-gastronomicznej, projekty inwestycyjne
gmin uzdrowiskowych, utworzenie systemoéw i centrow informacji turystycznej).

Uwarunkowania wewnetrzne — regionalne

Strategia rozwoju spoteczno - gospodarczego wojewodztwa warminsko — mazurskiego
do roku 2020- zaktada, ze czynniki stymulujgce rozwéj gospodarczy wojewodztwa warminsko-
mazurskiego majg przede wszystkim podtoze ekologiczne, kulturowe i spoteczne
(www.rpo.warmia.mazury.pl/pliki/prognoza_oddzialywania na_srodowisko1.pdf - adres strony
internetowej na ktérej zamieszczona jest strategiczna ocena oddziatywania na Srodowisko
dokumentu).

Region posiada doskonate warunki przyrodnicze dla rozwijania turystyki, agroturystyki oraz
,czystego przemystu”. W strategii regionu podkresla sie, ze gtéwnym zadaniem Warmii i Mazur
jest utrzymanie pozycji lidera w czystosci sSrodowiska przyrodniczego. Jednoczesnie te
specyficzne cechy gospodarki wojewddztwa nie zawsze sg postrzegane jako atut regionu.

Do czynnikdw o charakterze ekonomicznym, kiére mogg sprzyjajg rozwojowi wojewodztwa w
przysztosci zaliczy¢ mozna duzy zasob wolnych, niezagospodarowanych terenéw, stanowigcych
atrakcyjng oferte dla inwestorow zewnetrznych, o ile wyposazone zostang w odpowiednie
zaplecze techniczne i infrastrukturalne. W tym kontekscie ekspertyzy poswiecone zagadnieniu
rozwoju wojewoddztwa warminsko-mazurskiego dowodzg, ze priorytetowym dziataniem
stymulujacym wzrost gospodarczy w regionie powinien by¢ rozwdj infrastruktury. Istniejaca,
bogata sie¢ przejs¢ granicznych w potgczeniu z modernizacjg drog dojazdowych i portow moze
okazac sie bowiem, przynajmniej na poziomie lokalnym, istotnym Zrédtem wzrostu.

Celem gtownym strategii rozwoju wojewoddztwa jest spojnos¢ ekonomiczna, spoteczna i
przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy. Oznacza to ma wyréwnywanie dysproporc;ji
rozwojowych we wszystkich aspektach: ekonomicznym, przestrzennym i spotecznym. Dotyczy to
takze warunkéw rozwoju przedsiebiorczosci, tworzenia nowych miejsc pracy i infrastruktury
technicznej i warunkéw do zdobywania wspotczesnej wiedzy. Catosé tych dziatah ukierunkowana
ma by¢ na tworzenie miejsc pracy i zmniejszenie bezrobocia oraz poprawe poziomu zycia
mieszkancéw zarowno miast, jak i wsi. Region o jednym z najwyzszych wskaznikow bezrobocia
w Unii Europejskiej musi stara¢ sie zwiekszy¢ liczbe miejsc pracy.

Osiagniecie celu ,wzrost konkurencyjnosci gospodarki” bedzie wynikiem realizacji dziewieciu
celéw operacyjnych, z ktérych najwazniejszym z punktu widzenia przedmiotu tego studium jest
wzrost potencjatu turystycznego. Turystyke nalezy traktowac jako jedng z wiodgcych dziedzin
rozwojowych Warmii i Mazur. Omawiany cel operacyjny zaktada wzrost potencjatu turystycznego
przy poszanowaniu wymagan srodowiska przyrodniczego.

Turystyka jest traktowana jako jeden z wiodgcych sektorow gqospodarki Warmii i Mazur.
Ozywienia _gospodarczego mozna oczekiwac poprzez wzrost zainteresowania _kapitatu
zewnetrznego oferta turystyczno-wypoczynkowg regionu w_cigqu cateqgo roku, wykorzystaniem
wspotpracy z zagranicznymi _oSrodkami partnerskimi, wzrostem mozliwoS$ci eksportu poprzez
upowszechnienie norm jakosciowych.
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Celem gtéwnym Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
jest wzrost konkurencyjnosci gospodarki oraz liczby i jakosci powigzah sieciowych (=>
http://www.rpo.warmia.mazury.pl/pliki/prognoza_oddzialywania_na_srodowisko.pdf.- adres strony
internetowej na ktérej zamieszczona jest strategiczna ocena oddziatywania na Srodowisko
dokumentu). Cel gtéwny bedzie realizowany za posrednictwem wytyczonych celow
szczegotowych:

- wzrost konkurencyjnosci firm, produktow i ustug,

- wyzsza konkurencyjnos¢ wojewoddztwa jako miejsca pracy i zycia,

- poprawa potgczen sieciowych wojewddztwa warminsko-mazurskiego.

Cel gtéwny oraz cele szczegdtowe Programu bedg realizowane w ramach osmiu osi
priorytetowych:

Os priorytetowa 1: przedsiebiorczos¢; jej celem gtéwnym jest wzrost potencjatu gospodarczego i
konkurencyjnosci przedsiebiorstw Warmii i Mazur.

O$ priorytetowa 2: turystyka; jej celem gtéwnym jest wzrost udziatu turystyki w
gospodarce regionu przez zwiekszenie atrakcyjnosci oferty turystyczne;j.

Cel ten bedzie realizowany w ramach obszaréw:

- wzrost potencjatu turystycznego,

- promocja wojewoddztwa i jego oferty turystyczne;.

W wyniku dziatarh podejmowanych w tych obszarach:

e turystyka na terenie wojewédztwa bedzie przyjazna i gosciom, i srodowisku
przyrodniczemu,

o zwiekszy sie liczba turystow i odwiedzajacych,

o wydluzy sie sezon turystyczny w wyniku rozwoju bazy ustug catorocznych oraz
lepszego zagospodarowania zasoboéw,

¢ powstanie nowa baza noclegowa oraz nowe formy ustug, wykorzystujace naturalny
potencijat regionu, taki jak wody geotermalne i surowce lecznicze,

e rozwinie sie takze baza catorocznych ustug sportowo-rekreacyjnych, pozwalajaca
na rozluznienie korelacji miedzy liczba turystéw, a warunkami pogodowymi,

o szlaki i atrakcje turystyczne zostang odpowiednio oznakowane,
e znaczne wsparcie uzyskajg dziatania promujgce walory i oferte turystyczng wojewddztwa,

o preferowane bedg projekty, w ktérych wyniku powstang w wojewddztwie hotele o
wysokim, co najmniej czterogwiazdkowym standardzie, oferujgce nie tylko noclegi, ale i
mozliwosci organizowania przez caty rok konferencji, szkolen i warsztatéw; powstanie tez
baza noclegowa w miejscowosciach o statusie uzdrowiska,

e wsparcie finansowe otrzymajg przedsiewzigcia inwestycyjne w zakresie bazy
gastronomicznej, obejmujgce prace modernizacyjne, rozbudowe, budowe i wyposazenie
obiektow,

e w wiekszym niz dotychczas stopniu wykorzystywane bedg mozliwosci rozwoju funkciji
uzdrowiskowej w wojewodztwie, poprzez realizacje projektéw zwigzanych z budowa,
rozbudowg i modernizacjg publicznie dostepnej podstawowej infrastruktury w tym
zakresie,

e wspierane bedg przedsiewziecia polegajgce m.in. na tworzeniu terenéw zielonych
wyposazonych w urzadzenia umozliwiajgce petnienie funkcji rekreacyjnych, sportowych i
leczniczych (parki zdrojowe, Sciezki zdrowia, parki kinezyterapeutyczne, skwery),
tworzeniu urzadzen lecznictwa uzdrowiskowego (pijalnie uzdrowiskowe, teznie,
inhalatoria na otwartej przestrzeni, parki, odcinki plazy, uzdrowiskowe baseny kgpielowe,
trasy do terenoterapii) oraz parkingow,

¢ podejmowane bedg dziatania majgce na celu zagospodarowanie i oznakowanie szlakow i
atrakcji turystycznych: Sciezek rowerowych i tras kajakowych, nieczynnych linii
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kolejowych, punktow i wiez widokowych wraz z infrastrukturg towarzyszgcg, stanic
wodnych wraz obiektami stuzgcymi turystyce wodnej,

e podejmowane bedg dziatania zwigzane z wykorzystaniem bogatego dziedzictwa
kulturowego regionéw do celow turystycznych.

Os$ priorytetowa 4: rozwdj, restrukturyzacja i rewitalizacja miast; jej celem gtdwnym jest
wzmocnienie miast o0 wysokim potencjale rozwojowym jako atrakcyjnych centrow
przedsiebiorczosci, ustug i zycia.
Os$ priorytetowa 5: infrastruktura transportowa regionalna i lokalna; jej celem gtéwnym jest
poprawa zewnetrznej dostepnosci i wewnetrznej spdjnosci transportowej regionu. Wsrod dziatan
prowadzonych w ramach tej osi przewidziane jest wsparcie projektow kompleksowo
rozwigzujgcych problemy komunikacyjne, a takze tworzace sieci i powigzania ukladow
obstugujacych gospodarke (w tym turystyke) oraz zapewniajacych obstuge transportowa
granicy wojewédztwa warminsko-mazurskiego z Obwodem Kaliningradzkim Federacji
Rosyjskiej.
Os$ priorytetowa 6: Srodowisko przyrodnicze; jej celem gtébwnym jest wzmocnienie pozyciji
wojewddztwa w europejskich sieciach przyrodniczych przez poprawe lub zachowanie dobrego
stanu $rodowiska i zapobieganie jego degradacji. Srodowisko przyrodnicze regionu
charakteryzuje sie walorami unikatowymi w skali europejskiej. Walory przyrodnicze sa
podstawg rozwoju turystyki, w tym aktywnej i specjalistycznej. Umozliwiajg one takze
szersze wprowadzenie nowych funkcji: uzdrowiskowej, odnowy biologicznej,
specjalistycznych ustug rehabilitacyjnych, a takze opiekunczych dla ludzi starszych. Stad
dziatania realizowane w ramach niniejszej osi, précz wielu innych, beda mialy na wzgledzie
rozwdj funkcji turystycznej. Do dziatan tych nalezg: poprawa stanu srodowiska i zapobieganie
jego degradacji przez budowe, rozbudowe i modernizacje infrastruktury ochrony srodowiska.
Bedg to przedsiewziecia zwigzane przede wszystkim z ochrong wdod powierzchniowych i
podziemnych oraz ochrong srodowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami.

Os priorytetowa 7: infrastruktura spoteczenstwa informacyjnego; jej celem gtdwnym jest
zwiekszenie dostepu do sieci i wykorzystania technik informatycznych w gospodarce, sektorze
publicznym i sferze spotecznej.

Wojewddztwo warminsko — mazurskie dysponuje znacznymi, niewykorzystanymi jeszcze,
mozliwosciami rozwoju turystyki aktywnej i specjalnej. Region posiada takze warunki o duzych
mozliwosciach rozwoju turystyki zimowej (zjazdy i biegi narciarskie, wyscigi i rajdy psich
zaprzegow, zeglarstwo lodowe, rajdy konne, kulig, jazda na nartach za koniem, nurkowanie
zimg). Zatem dopetnieniem oferty turystycznej wojewodztwa powinny sta¢ sie mozliwosci
spedzania czasu ,,na niepogode” i poza sezonem letnim. Budowa bazy dla takiej turystyki
w Lidzbarku Warminskim pozwoli na przyciggniecie wiekszej liczby turystéw poza krétkim
sezonem letnim, bez przekraczania chionnosci turystycznej terenu i nadmiernej
antropopresiji.

Projekt pn. ,,Termy Warminskie” zostat uznany za projekt kluczowy dla wojewddztwa
warminsko-mazurskiego. Zostat wpisany w Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektéw
Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, i
przyjety przez Zarzad Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego w dniu 16 pazdziernika 2008 r.
uchwatg Nr 53/562/08/Ill. Projekt istotnie przyczynia sie do realizacji strategii wojewddztwa.
Projekt wpisuje sie w cel strategiczny Strategii Rozwoju Spoteczno-Gospodarczego
Wojewddztwa do roku 2020 - ,Wzrost konkurencyjnosci gospodarki”, cel operacyjny priorytetu
9.1.5 — wzrost potencjatu turystycznego.

Umieszczenie projektu w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektéw Kluczowych
RPOWIM na lata 2007 — 2013 jest warunkowg deklaracjg jego realizacji i jest zwigzane z
zarezerwowaniem srodkow finansowych w ramach budzetu RPOWIM. Realizacja projektu bedzie
uzalezniona od spetnienia przez projekt wymogdéw formalnych i merytorycznych dotyczgcych
dokumentacji i gotowosci do realizacji oraz do akceptacji wniosku o dofinansowanie wraz z
wymaganymi zatgcznikami przez IZ RPOWIiM.

Warmia i Mazury uznawane sg za atrakcyjny turystycznie region, jednak utrzymanie tej przewagi
wymaga ponoszenia ciggtych nakladow - to giéwny cel Strategii Rozwoju Turystyki
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Wojewoddztwa Warminsko-Mazurskiego. Konieczne wydaje sie wydtuzenie sezonu
turystycznego poprzez poszukiwanie nowych form aktywnosci w regionie. Integralng czescig
dazenia do wzrostu potencjatu turystycznego sg dziatania zwigzane ze wzrostem dostepnosci
komunikacyjnej. Turystyka wiodaca dziedzing gospodarki Warmii i Mazur, generujaca nowe
miejsca pracy i wzrost dochodéw ludnosci — taka wizje turystyki przedstawili autorzy
dokumentu. Na bazie tego stwierdzenia zostaty przedstawione dwa cele gtéwne:

- zwiekszenie kapitatu inwestycyjnego w turystyce,

- maksymalne i dynamiczne wykorzystanie predyspozycji turystycznych regionu.

Aby osiggnac¢ te cele, nalezy:

- zintegrowac rozne dziedziny gospodarcze i spoteczne na rzecz rozwoju regionu przez turystyke,
- stworzy¢ warunki do wzrostu konkurencyjnosci sektora turystyki.

Strategia promocji wojewddztwa warminsko — mazurskiego

Podstawowe zatozenia tego dokumentu wskazujg na kilka obszarow promociji:

* gospodarka

* jakos¢ zycia

* turystyka

* kultura

* nauka.

Pomijajgc bezposrednie wskazanie na obszar turystyki nalezy jednoznacznie stwierdzi¢, iz
pozostate obszary majg rowniez wieksze lub mniejsze zwigzki z turystyka. Tym samym
dziatania promocyjne (i nie tylko) w tych obszarach majg i beda miaty wptyw na rozwdj
turystyki. Podstawowe hasta — oferowane korzysci to:

* tysigce jezior oraz najdtuzszy szlak zeglarski

* czysta przyroda

« wydarzenia w unikalnych plenerach

« zamki gotyckie, patace i dworki — miejsca spotkan i wypoczynku

* najlepsze w Polsce osrodki SPA i wellness

* adrenalina i przygoda w powietrzu, na wodzie i pod wodg

* magia matych miast

* wypoczynek aktywny na lgdzie i na wodzie

* miejsca i klimat pracy twoérczej

* dostep do morza.

Celem strategicznym promocji jest zbudowanie obrazu Warmii i Mazur jako ,lidera”
zrownowazonego rozwoju. Oznacza to koniecznos¢ wykreowania wizerunku regionu jako
oferujgcego wartosci inspirowane relacjg ,natura — cztowiek”, w procesach zmian w obszarze
jakosci zycia, nowoczesnej gospodarki, edukacji, przemystu czasu wolnego oraz kreacji.

Strategia Rozwoju Powiatu Lidzbarskiego na lata 2001-2016

Istotne znaczenie ma uwzglednienie w wizji zasad ekorozwoju, wyznaczajgcych i regulujgcych
kierunek prowadzenia wszelkich dziatah w Powiecie jak i poza jego granicami. Z tego wzgledu za
gtdbwne hasto rozwoju przyjeto —

ZACHOWANIE | REWITALIZACJA ZASOBOW PRZYRODNICZO-KULTUROWYCH POWIATU
PODSTAWA JEGO ROZWOJU SPOLECZNO-GOSPODARCZEGO.

Pomysiny rozwoj Powiatu zaleze¢ bedzie bezposrednio od kierunku przemian, jakie dokonuijg sie
w rolnictwie, gospodarce turystycznej, edukacji oraz w przetworstwie i przemysle. tgczenie
przestrzeni przyrodniczej z zasobami kulturowymi bedzie podstawg powstania atrakcyjnej i ciggtej
przestrzennie strefy turystyczno-krajobrazowej. Szczegolng role petni¢ bedg obszary weziowe
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wigzgce na swoim terenie szereg atrakcji i mozliwosci (wypoczynku, edukacji, prowadzenia
inwestycji). Wsparciem powinna by¢ realizacja programu zalesiania najstabszych gleb w
Powiecie, jak tez postepujgca specjalizacja rolnictwa w kierunku hodowli bydta i produkcji mleka.
Odnosnie przeksztatcen gospodarki rolnej istotne znaczenie ma jej powigzanie z zaktadami
przetworczymi  oferujgcymi  atrakcyjne  produkty spetniajgce standardy europejskie.
Uzupetnieniem dochodéw szeregu gospodarstw wiejskich moze by¢ rozwéj réznych form
agroturystyki. Ogélny rozwdj gospodarki turystycznej w Powiecie nawigzuje w gtéwnej
mierze do imprez kulturalnych odbywajacych sie gtéwnie w miastach oraz do zasoboéw
dziedzictwa kulturowego. Rozwoéj miejsc noclegowych zaleze¢ bedzie od wykorzystania
lokalnych zasobow bazy turystycznej, tworzenia nowych atrakcji i specjalizacji ofert. Na
terenach wiejskich w miejscu wystepowania podziemnych wéd mineralizowanych istnieje
szansa rozwoju funkcji uzdrowiskowej.

Badania ankietowe przeprowadzone wsrod mieszkancow wskazujg na zaistniate problemy.
Szczegolnie zta sytuacja, wedtug mieszkancow, okreslata lokalny rynek pracy zwifaszcza
mozliwosci znalezienia pracy i zarobkow. Negatywnie okreslono takze przemiany, jakie dokonujg
sie w sektorze rolnictwa oraz stan techniczny drég. Wyjatek w zestawieniu stanowita pozytywna
ocena poziomu edukacji w szkotach srednich, gdzie pozytywne oceny stanowity 74%.

Identyfikacja barier decydujgcych o rozwoju Powiatu
% 3%

10%

[ brak jasnego planu dziatania na najblizsze lata

[ mate zainteresowanie inwestorow zewnetrznych

[J mato operatywnych i energicznych ludzi

[ rozwoj i jakosé infrastruktury technicznej

[ niska atrakcyjnosc¢ terenow inwestycyjnych

[Jmato ludzi wyksztatconych i o odpowiednich kwalifikacjach
I brak tradycji gospodarczych

Najwiecej gtosow oddano na kierunki ogolnorozwojowe dotyczgce catosci spotecznosci .
poprawy standardu i jakosci zycia (27%). Wybor konkretnych kierunkéw dalszej specjalizaciji
wskazuje na jednoczesny nacisk na rozwoj turystyki (21%), rolnictwa (19%), ustug i przemystu
(14%). Uzupetnieniem powyzszego ukfadu jest wskazanie w 18% udzielonych odpowiedzi
kierunku zwigzanego z jednoczesng i rownomierng ewolucjg catej gospodarki Powiatu. Pod
wzgledem preferencji osdb ankietowanych odnosnie dziatan, ktére powinny by¢ rozwigzane w
pierwszej kolejnosci:
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Tworzenie nowych miejsc pracy

Utatwienie prowadzenia i zaktadania dziatalnosci gospodarczej
Rozwdj bazy turystycznej w tym agroturystyki

Zapobieganie bezrobociu

Poprawa sytuacji w rolnictwie i jego gospodarczy rozwoj
Poszukiwanie inwestorow zewnetrznych

Poprawa stanu drog

Dziatania integracyjne w powiecie

Poszukiwanie srodkéw rozwojowych z funduszy zewnetrznych
Ekologizacja dziatalnosci ludzi — wysypiska Smieci, segregacja $mieci
Odbudowa funkcji ustugowo-przemystowej

Poprawa bezpieczenstwa ludzi

Przestrzegania prawa bedgcego w kompetencjach starostwa
Miejsca pracy poza handlem

Poprawa poziomu edukacji w szkotach srednich

Tworzenie nowych i dogodnych terendw inwestycyjnych
Zwiekszenie dochoddw mieszkarncdw powiatu

Poprawa estetyki najwazniejszych obiektow powiatu

Rozwdj budownictwa mieszkaniowego

Zagospodarowanie majgtku po bytych PGR-ach

i i
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Zaznaczano tu przede wszystkim dziatania zwigzane z reorganizacjg rynku pracy przez rozwoj
nowych podmiotow i inwestycji gospodarczych zwigzanych z turystykg i rolnictwem, a tym
samym ograniczeniem skali bezrobocia oraz podniesieniem dochodéw ludnosci.
Okreslenie celdéw strategicznych wynika po czesci z wczesniejszej identyfikacji problemow
stanowigcych podstawe analiz i rozwazan dotyczgcych zasadnosci podejmowanych zadan.
Prezentacja problemoéw, utozsamianych zazwyczaj z nie zaspokojonymi potrzebami, wyznacza
kierunki rozwoju Powiatu zorientowane m.in. na ich zniwelowanie.

Cele strategiczne sformutowano w nastepujgcych obszarach rozwoju Powiatu, przyjetych jako
priorytetowe:

- aktywizacja gospodarcza i rozwdj rynku pracy - Zaréwno lokalny jak i regionalny rynek pracy
charakteryzuje szereg trudnosci, co znajduje odzwierciedlenie w postaci wysokiej stopy
bezrobocia. Problemy rynku pracy majg charakter spoteczny, zwigzany z dtugotrwatym
bezrobociem, ograniczonymi szansami na znalezienie pracy przez absolwentow oraz
niedostateczng korelacjg pomiedzy systemem edukacji a potrzebami rynku. Zjawiska te
pozostajg w synergii z przemianami miejscowej gospodarki zorientowanej przede wszystkim na
rolnictwo i ustugi.

- oswiata i wychowanie. Motywowanie absolwentéow szkét wyzszych do powrotu na teren
powiatu po skonczonych studiach bedzie wigzato sie z dtugotrwatym procesem ksztattowania
poczucia tozsamosci lokalnej. Mozna to osiggng¢ ktadac duzy nacisk na edukacje
regionalng w procesie nauczania i wychowania. Takie programy zostang wdrozone we
wszystkich placéwkach oswiatowych. Miodziez z wyzszym wyksztatceniem chetniej zainwestuje
tu swojg wiedze, jezeli zostang stworzone mozliwosci samorealizacji i rozwoju zawodowego,
przez co nalezy rozumieC atrakcyjne miejsca pracy, mozliwos¢ szybkiego otrzymania
mieszkania, wysokg stope zycia oraz tatwy dostep do wszystkich ustug.

- ochrona zdrowia i pomoc spoteczna,

- turystyka, sport i dziedzictwo kulturowe w ramach wspélnego celu strategicznego jakim
jest TURYSTYKA MOTOREM ROZWOJU SPOLECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU.

- infrastruktura transportowa, tgcznosc¢, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo,

- rolnictwo, lesnictwo i ochrona srodowiska. Zauwazalne jest postepujgce ubozenie
spoteczenstwa, wynikajgce m.in. ze stabego zagospodarowania zasobdw po bylych
Pahnstwowych Gospodarstwach Rolnych, nieoptacalnosci produkcji rolnej oraz braku
alternatywnych zrédet dochodow. Duzy wpltyw na takg sytuacje ma rowniez emigracja
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wyksztatconej mtodziezy z powiatu. Grunty stabej jakosci nie pozwalajg prowadzi¢ gospodarki o
wysokiej efektywnosci. Na niski poziom zycia na wsi wptywa tez zty stan infrastruktury drogowej i
postepujgce bezrobocie w catym powiecie.

- bezpieczenstwo i porzadek publiczny.

Projekt wpisuje sie wiec w krajowe i regionalne dokumenty strategiczne, ale warto zaznaczy¢, ze
ma on oddziatywanie w skali ponadregionalnej, poniewaz przyczyni sie¢ do wzmocnienia
wizerunku Lidzbarka Warminskiego oraz Warmii i Mazur jako regionu atrakcyjnego i goscinnego
dla turystow, posiadajgcego konkurencyjne produkty turystyczne wysokiej jakosci, wsréd
pozadanych grup odbiorcéw na rynkach krajowych i zagranicznych, z terenu Polski i Europy.

Komplementarnos$é z innymi projektami

Lidzbark Warminski charakteryzuje sie duzym potencjatem inwestycyjnym. W jego granicach
wiele sie dzieje, Swiadczg o tym zrealizowane lub realizowane przez réznych beneficjentow
(jednostki samorzadu terytorialnego, podmioty gospodarcze) projekty uwzglednione na liscie
projektéw kluczowych dla rozwoju wojewddztwa.

Na terenie miasta od kilku lat intensywnie realizowane sg przedsiewziecia i inwestycje w zakresie
zwiekszenia oferty turystycznej zwigzanej z aktywng formg wypoczynku jak réwniez ze
stworzeniem mozliwosci spedzenia czasu w niepogode oraz wydtuzeniem sezonu turystycznego.
Projekt komplementarny jest min. z projektami:

- projekt "Transfer innowacyjnych rozwigzan technologicznych w zakresie geotermii -
przygotowanie koncepcji rozwoju regionalnego w oparciu o gospodarcze wykorzystanie wéd
geotermalnych" realizowany w ramach ZPORR, Dziatanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i
Transfer Wiedzy; koszt catkowity projektu: 185 000zt; Czas realizacji: 2006.06.12- 2007.05.31.
Przedmiot projektu - opracowanie ekspertyzy w zakresie gospodarczych mozliwosci
wykorzystania wod geotermalnych potozonych na terenie Powiatu Lidzbarskiego do celow
balneologicznych, a co za tym idzie do celow turystycznych i rekreacyjnych jak réwniez do celow
energetycznych (zakres ekspertyzy: analiza mozliwosci, wstepne studium wykonalnosci, wstepny
kosztorys inwestycyjny). W przypadku balneologii opracowanie ekspertyzy umozliwia okreslenie
kierunkdw rozwoju regionalnego, tworzy podstawe do inwestowania w budowe zakladow
balneologicznych na terenie powiatu.

- projekt "Rewitalizacja centrum starego miasta | etap ul. Powstancéw Warszawy, Plac Wolnosci,
Ratuszowa, budynek po Urzedzie Miasta oraz mury obronne” powstang nowe atrakcje
turystyczne, ktére bedg wypetniaty luke w istniejgcej obecnie ofercie turystycznej; realizowany w
ramach RPOWIiM 2007-2013 Dziatanie 4.2; data realizacji 2008-2011; catkowity koszt realizacji
inwestycji: 9 846 379,79 zt.

- projekt ,Zagospodarowanie plazy miejskiej w Wielochowie — wartos¢ projektu 416 724,99 zt.
Data realizacji 2007.03.05-2010.12.31 , Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-
2013 Dziatanie 2.1 Wzrost potencjatu turystycznego.

- projekt Budowe Punktu Informacji Turystyczne w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Dziatanie 3.1 Obszary wiejskie zrealizowano (data
rozpoczecia 01.09.2006). Budzet projektu 168 459,00zt.

- projekt "Budowa Sciezki rowerowej polegajgca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku
Lidzbark Warminski — Orneta” w ramach Osi Priorytetowej 2 Turystyka, Poddziatanie 2.1.4
Publiczna infrastruktura turystyczna i okofoturystyczna; czas realizacji: maj 2010r. - wrzesieh
2011 roku. Koszt catkowity projektu: 2 665 038,62 zt; Przedmiotem projektu jest
zagospodarowanie i budowa $ciezki rowerowej na nieczynnym torowisku potozonym pomiedzy
Lidzbarkiem Warminskim a Orneta, planowane przedsigwziecie rozpoczyna sie przy
skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej 513 z ciggiem drogi powiatowej Nr 1346 Lidzbark Warminski -
Lubomino (ij. przy b. ZUR) a kohczy sie w miescie Orneta. Przedsiewziecie umozliwi nadanie
terenowi nowej funkgciji turystycznej, a Powiatowi Lidzbarskiemu zapewni mozliwo$¢ wzbogacenia
oferty o sprawnie dziatajgcg ustuge - sciezke rowerowa.
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- projekt ,Adaptacja Przedzamcza Zamku Biskupow Warminskich w Lidzbarku Warminskim na
wielofunkcyjny Hotel w standardzie (****)”; wartos¢ inwestycji 53 345 815,42 zI; beneficjent
Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe ,Zamek” Sp. z 0.0. w ramach RPOWiM 2007-2013
Dziatanie 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna.

KOMPLEMENTARNE PROJEKTY REALIZOWANE WSPOLNIE Z INNYMI PODMIOTAMI:
Stowarzyszeniem "Dom Warminski", Powiatem Braniewskim, Olsztynskim, Gming Miejskg
Lidzbark Warmihski, Gming Reszel:

- "Dom Warminski- Zdrowotne aspekty rekreacji poprzez propagowanie aktywnych form
wypoczynku na terenie Warmii" RPOWiIM 2007- 2013, O$ Priorytetowa 2 - Turystyka,
Dziatanie 2.2 Promocja wojewddztwa i jego oferty turystycznej; Koszt catkowity projektu: 648
000,00 zt; Czas realizacji 2010-2011;

-"Dom Warminski - Integracja réznych narodowosci na terenie Warmii" RPOWIM 2007-
2013, O$ Priorytetowa 2 - Turystyka, Dziatanie 2.2 Promocja wojewddztwa i jego oferty
turystycznej; Koszt catkowity projektu: 625 900,00 zt; Czas realizacji 2010-2011;

- "Dom Warminski - Sladami historycznej Warmii" RPOWiM 2007- 2013, O$ Priorytetowa 2 -
Turystyka, Dziatanie 2.2 Promocja wojewddztwa i jego oferty turystycznej; Koszt catkowity
projektu: 620 900,00 zt; Czas realizacji 2010-2011;

Realizacja poszczegdlnych dziatan w ramach projektow "Dom Warminski - Zdrowotne aspekty
rekreacji poprzez propagowanie aktywnych form wypoczynku na terenie Warmii", "Dom
Warminski - Integracja réznych narodowosci na terenie Warmii", "Dom Warminski - Sladami
historycznej Warmii" pozwoli na zintegrowang promocje walorow turystycznych i kulturowych
obszaru, wskazujgc rodzaje produktow turystycznych, ktére powinny by¢ rozwijane oraz regionow
atrakcyjnych dla turystéw majgcych unikatowe znaczenie dla regionu.
Realizacja projektow pozwoli na rozszerzenie oferty turystycznej obszaru historycznej Warmii,
zwiekszenie jej atrakcyjnosci poprzez wyeksponowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
zwiekszenie aktywnosci dziatajgcych na tym terenie organizacji turystycznych w jej ksztattowaniu
i promocji. Dzieki realizacji projektow wydtuzony zostanie réwniez sezon turystyczny, nastgpi
zwiekszenie naktaddéw na promocje turystyki a takze poprawa jej jakosci, ktéra bedzie stuzyta
optymalnemu  wykorzystaniu istniejgcych na tym obszarze walorow turystycznych.
- "Kajakiem po Warmii - budowa infrastruktury na szlaku tyny" RPOWiIM 2007- 2013, O$
Priorytetowa 2 - Turystyka, Dziatanie 2.1 Wzrost potencjatu turystycznego, Poddziatanie: 2.1.4
Publiczna infrastruktura, turystyczna i okototurystyczna; Koszt catkowity projektu: 1 644 255,00 zt;
Czas realizacji: 2009 — 2011;  Projekt zaktada budowe dziewieciu przystani kajakowych z
wyposazeniem m.in. w: pomosty ptywajgce, altany drewniane, drewniane obudowy przenosnych
toalet typu Toi-Toi, utwardzony wjazd na parking. Gtéwnym celem projektu jest poszerzenie oraz
poprawa jakosci oferty turystycznej. Cele czgstkowe projektu to podniesienie atrakcyjnosci
turystycznej regionu, poprawa jakosci bazy turystycznej Warmii i Mazur, rozwdj ustug
turystycznych.

Réwnoczesnie wzmacnia sie regionalny i lokalny uktad komunikacyjny swiadczgcy o dostepnosci
zewnetrznej i wewnetrznej Lidzbarka Warminskiego. Efektem tych dziatan jest zwigkszajgce sie
zainteresowanie odwiedzajgcych miasto oraz os6b chcgcych w nim inwestowac. W zwigzku z
powyzszym projekt jest komplementarny z nastepujgcymi projektami: ,,Przebudowa ulic i mostu w
centrum Lidzbarka Warminskiego” (data rozpoczecia 15.06.2009, Regionalny Program
Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013, Dziatanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
transportowej warunkujgcej rozwoj regionalny), projekt realizowany przez Powiat Lidzbarski w
partnerstwie Gming Miejskg Lidzbark Warminski. W ramach PHARE 2000 SSG. zostaty
zrealizowane dwa projekty o wartosci 130 156,79 Euro dotyczgce modernizacji i remontéw ulic.
Budowa drogi od ulicy Olsztyhskiej w kierunku ul. Wiejskiej przy Krzyzowej Goérze (data
rozpoczecia 13.10.2009, Regionalny Program Operacyjny ,Warmia-Mazury 2007-2013” Dziatanie
5.2 Infrastruktura transportowa stuzgca rozwojowi lokalnemu). Przedmiotowa droga ma potgczy¢
dwie drogi: powiatowa - ul. Wiejskg oraz krajowa - ul. Olsztynskg. W goérnym jej odcinku od strony
granic administracyjnych Lidzbarka Warminskiego przy drodze krajowej nr 51 bedzie realizowana
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jedna z najistotniejszych inwestycji na terenie naszego miasta - "Termy Warminskie". Ponadto w
otoczeniu nowej drogi znajdujg sie grunty Gminy Miejskiej Lidzbark Warminski, ktore
przeznaczone bedg pod dziatki budowlane.

Reasumujgc, zintegrowane dziatania w roznych sektorach decydujg o wzrastajgcej
konkurencyjnosci Lidzbarka Warminskiego wzgledem innych miast w regionie.

Komplementarnos$é przedstawionych powyzej dziatan z przedmiotowym przedsiewzieciem
budowy Term Warminskich w Lidzbarku Warminskim polega na zbieznosci celéw oraz na
zblizonych efektach realizacji. Synergia wytworzona dzigki realizacji logicznie
powigzanych przedsiewzie¢ wynika m.in. ze wzrostu potencjatu turystycznego obszaru
Lidzbarka Warminskiego

Komplementarno$¢ projektu z projektami inwestycyjnymi majacymi wpfyw na rozwdj
turystyki regionu znajdujgcymi sie w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektow
kluczowych RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Projekty te faczy wspédilny cel -
wzrost potencjatu turystycznego wojewdédztwa, poprzez tatwiejszy dostep komunikacyjny
do nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, kulturowej oferujgcej wysokiej
JjakoSci ustugi poprzez wyksztaicong kadre.

1. Regionalny port Lotniczy Olsztyn — Mazury, orientacyjny koszt catkowity — 50 min euro,
okres realizacji — 2007-2010; wigczenie regionu w system potgczen lotniczych.

2. Modernizacja drogi nr 16 wraz z obejsciami miejscowosci orientacyjny koszt catkowity —
141 miIn euro okres realizacji — 2009-2012. Gtéwne zatozenia projektowe: rozbudowa drogi
krajowej nr 16 na odcinku stare Jabtonki — Gietrzwatd o dtugosci 11,7 km; rozbudowa
drogi krajowej nr 16 na odcinku Samborowo — skrzyzowanie z drogg krajowg nr 15 o
dtugosci 8,5 km; rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku Biskupiec — Mrggowo o dtugosci
26,5 km.

3. Budowa, rozbudowa i unowoczes$nianie bazy szkolnictwa zawodowego,
gastronomiczno-hotelarskiego z uwzglednieniem dostosowania do standardow unijnych
orientacyjny koszt catkowity — 19,5 min euro okres realizacji — 2007-2008. Gtéwne zatozenia
projektowe: stworzenie warunkéw do ksztatcenia w szkotach Gastronomicznych i hotelarskich.
Projekt obejmuje: Zespdt Szkot nr 2 w Szczytnie, Zespot Szkét nr 6 w Etku, Zespot Szkot
Gospodarczych w Elblagu, Zespot Szkoét Ekonomicznych im. m. Kopernika w Olsztynie, Zespot
Szkot Gastronomiczno-Spozywczych w Olsztynie, Zespdt Szkdt nr 2 w Mragowie.

4. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-$ciekowej w Regionie Wielkich
Jezior Mazurskich — MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich orientacyjny koszt
catkowity — 4,6 min euro okres realizacji — 2007-2013. Gtéwne zatozenia projektowe: przewiduje
sie nadanie niektorym obszarom Regionu WJM statusu parku krajobrazowego lub narodowego
oraz wprowadzenie szeregu wymogow z zakresu ochrony $rodowiska w stosunku do
przemystu, rolnictwa i sektora ustugowego. Jednoczesnie muszg by¢é brane pod uwage
tendencje rozwojowe w tych sektorach, a ich rozwdj powinien by¢ wspierany w stopniu nie
kolidujgcym z celami ochrony srodowiska.

5. Strategia budowy ekologicznych miniprzystani zeglarskich wraz z systemem odbioru i
segregacji odpadéw na wybranych obszarach Warmii i Mazur orientacyjny koszt catkowity —
4,6 min euro okres realizacji — 2007-2013. Gtéwne zatozenia projektowe: budowa 5 nowych
przystani i modernizacja 15 istniejacych portdw. Rozwdj infrastruktury turystycznej $Scisle
powigzany ze stanem s$rodowiska naturalnego musi zapobiega¢ jego degradacji. Stuzy¢é temu
bedzie system odbioru i segregacji odpadow.

6. Budowa nowej siedziby Warminsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie orientacyjny
koszt catkowity — 13,6 mIn euro okres realizacji — 2007-2013. Gtéwne zatozenia projektowe:
stworzenie nowoczesnej bazy kulturowej oraz jej popularyzacja w catym regionie. Budowa nowej
siedziby warminisko-mazurskiej Filharmonii w Olsztynie przyczyni sie do wzrostu atrakcyjnosci
turystycznej oraz upowszechniania kultury.
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7. ,,Grunwald 2010” — zespét dziatan inwestycyjno-remontowo-konserwatorskich zwigzanych z
przygotowaniem 600. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem orientacyjny koszt catkowity — 10 min euro
okres realizacji — 2007-2010. Gtéwne zatozenia projektowe: przygotowanie miejsca najwickszej
bitwy sredniowiecza do obchodéw 600. rocznicy poprzez budowe nowoczesnej infrastruktury
muzealnej, turystycznej i recepcyjnej. Podjecie dziatan zmierzajgcych do nadania Polom
Grunwaldzkim statusu Pomnika Historii.

9. Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pn. Program Rozwoju Turystyki w Obszarze
Kanatu Elblaskiego i Pojezierza ltawskiego orientacyjny koszt catkowity — 94,5 min euro okres
realizacji — 2007-2013 Gféwne zatozenia projektowe: rewitalizacja obszaru Kanatu
elblgskiego, rozwdj turystyki, rozwdj infrastruktury, ochrona srodowiska naturalnego. Projekt
obejmuje powiaty: elblgski, itawski i ostrédzki oraz miasto Elblag.

Projekt komplementarny jest z regionalnymi inwestycjami w dziedzinie turystyki. Warto
zaznaczy¢, ze ma on oddziatywanie w skali ponadregionalnej, poniewaz przyczyni sie do
wzmocnienia wizerunku Warmii i Mazur jako regionu atrakcyjnego i goscinnego dla turystéw,
posiadajgcego konkurencyjne produkty turystyczne wysokiej jakosci, wsréd pozgdanych grup
odbiorcéw na rynkach krajowych i zagranicznych, z terenu Polski i Europy.

Realizacja projektu stwarza wyjatkowa szanse na prawidilowe i zgodne z polityka
ekorozwoju atrakcyjne zagospodarowanie terenéw z wodami geotermalnymi. Brak
mozliwosci sfinansowania projektu ze srodkoéw zewnetrznych wplynie negatywnie na
niezbedng intensyfikacje ruchu turystycznego w Lidzbarku Warminski w woj. warminsko-
mazurskim (nie powstanie unikatowa baza basenowo-wypoczynkowa), ograniczajac
jednoczesnie dostep do tak istotnych ze wzgledu na swe walory wod termalnych i
nowoczesnych obiektéw sportowo-rekreacyjnych.

.1.2. Opis potrzeby realizacji projektu w kontekscie wykonalnosci technicznej

Decyzja o realizacji wnioskowanego przedsiewziecia inwestycyjnego pn. ,Termy Warminskie”
wynika bezposrednio z analizy problemoéw i potrzeb dotyczacych sfery spoteczno-gospodarczej,
jakie wystepujg nie tylko na terenie miasta Lidzbark Warminski i powiatu lidzbarskiego, ale
réwniez w catym wojewodztwie warminsko-mazurskim.

W ostatnich latach przygotowano szereg dokumentdéw strategicznych na poziomie lokalnym
i regionalnym, ktore jednoznacznie wskazujg gtéwne problemy zaréwno miasta i powiatu, jak
i wojewodztwa warminsko-mazurskiego. Wg ,Strategii Rozwoju Powiatu Lidzbarskiego”
gtownymi hamulcami i realistycznymi problemami uniemozliwajgcymi dalszy rozw¢j i niwelacji
istniejgcych ograniczeh sa:

- peryferyjnos¢ potozenia Powiatu w skali regionu i kraju,

- mate zainteresowanie inwestoréw,

- brak kapitatu inwestycyjnego,

- niedofinansowanie infrastruktury technicznej,

- stabo rozwinieta infrastruktura wsi (wodociagéw, kanalizacji, gazu),

- niedostateczna liczba oczyszczalni Sciekéw na terenach wiejskich,

- brak srodkéw finansowych na kontynuacje programéw pomocowych,

- brak inkubatora przedsiebiorczosci,

- mata ilo$¢ uzbrojonych terendéw pod budowe,

- niszczejgca baza budynkowa,
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- duza liczba bezrobotnych o niskich kwalifikacjach,

- zubozenie spoteczenstwa,

- stagnacja gospodarcza i niezadowolenie ludzi,

- wzrost liczby przestepstw ogotem,

- niski poziom wyksztatcenia spoteczenstwa,

- postepujace bezrobocie,

- zagrozenie srodowiska przyrodniczego przez podmioty gospodarcze tamigce prawo,

- zatamanie struktur gospodarczych w przemysle i rolnictwie, a z Powiatu ludzi mtodych i
dobrze wyksztatconych,

- ograniczony dostep spotecznosci wiejskiej do ustug,
- uboga oferta w zakresie zaje¢ pozalekcyjnych,
- slabo rozwinieta baza turystyczna i sportowa.

Obecnie obszar powiatu lidzbarskiego, poprzez wysokie bezrobocie oraz niski poziom
przecietnego wynagrodzenia nalezy do jednego z biedniejszych w wojewddztwie, ktdére ma
najwyzszg stope bezrobocia w Polsce. Rozwdj regionu jest utrudniony, poprzez brak osrodka
charakterystycznego i wyrdzniajgcego sie w skali kraju. Rozwoj hamowany jest gtéwnie poprzez
maty popyt generowany przez mieszkajgcg na tym terenie ludnosé, zwigzany z ciezkg sytuacjg
finansowa.

Warmia i Mazury dysponujg znaczacymi w skali europejskiej walorami turystyczno-
przyrodniczymi. Atrakcjg tych terenow jest krajobraz, lasy, jeziora, czyste Srodowisko
przyrodnicze, a takze liczne zabytki architektury i kultury, stanowiska archeologiczne i miejsca
historyczne. Region jest predestynowany przede wszystkim do rozwoju funkcji rekreacyjnej i
turystyki kwalifikowanej — zeglarstwa, hippiki, turystyki pieszej, rowerowej, zdrowotnej oraz
biznesowej. Pojezierze Mazurskie, obok morza i gér, stanowi trzeci gtéwny cel wyjazdow
wypoczynkowych w Polsce.

Walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe wojewo6dztwa warminsko — mazurskiego stanowig
0 jego wysokiej atrakcyjnosci turystycznej i budujg przewage konkurencyjng regionu.
Wykorzystanie potencjalu ogranicza niska jako$¢ infrastruktury turystycznej i zbyt staba
oferta dla turystyki poza sezonem letnim. Giéwne problemy rozwoju turystyki w regionie
wynikajg z jego stabej dostepnosci komunikacyjnej, niedostatecznie rozwinietej bazy
noclegowej, niskiej liczebnosci obiektéw sportowo-rekreacyjnych, obiektéw wypoczynku
specjalistycznego oraz ustug okototurystycznych. Istotnym problemem jest niska jakos¢
zaplecza obiektéw turystycznych, w szczegdlnosci bazy gastronomicznej. Nadal nie jest w
wystarczajgcym stopniu przetamany stereotyp postrzegania Warmii i Mazur jako miejsca
wytgcznie wypoczynku letniego, zwtaszcza zwigzanego z woda.

Lidzbark Warminski jako bardzo atrakcyjnie turystycznie obszar wojewddztwa warminsko-
mazurskiego, zaréwno pod katem waloréw przyrodniczych (wody termalne) jak i krajobrazowych,
upatruje mozliwosci rozwoju wzrostu gospodarczego w turystyce jako waznej dziedzinie
aktywnosci gospodarczej, a zarazem dziedzinie dziatalnosci spotecznej. Problemem okazuje sie
wykorzystanie potencjatu, ktéry ogranicza niska jakos¢ infrastruktury turystycznej, a istniejgca
infrastruktura jest jednak niewystarczajgca. Brakuje rowniez profesjonalnej infrastruktury
turystycznej i bazy sportowo-rekreacyjnej, umozliwiajgcej aktywne spedzanie czasu.
Problem ten jest szczegdlnie dotkliwy poza sezonem letnim, gdy warunki pogodowe
uniemozliwiajg uprawianie turystyki pieszej i spacerowej. Tymczasem Lidzbark Warminski moze
stanowi¢ nie tylko obszar przyciggajacy turystow z catej Polski i zagranicy, ale przede wszystkim
zaplecze wypoczynkowe dla mieszkancow pozostatych, bardziej zurbanizowanych i
uprzemystowionych rejonéw Warmii i Mazur.

Problemem Lidzbarka Warminskiego i wojewodztwo warminsko-mazurskie jest najwiekszy
poziom bezrobocia, dlatego tez powinno sie aktywnie wspieraC rozwd¢j przedsiebiorczosci.
Szansg na zmniejszenie poziomu bezrobocia strukturalnego regionu jest rozwdj dziatalnosci
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gospodarczej — przede wszystkim o charakterze nierolniczym. W zwigzku z tym konieczne
jest przeprowadzanie réznego rodzaju dziatan inwestycyjnych, majgcych na celu wzrost
konkurencyjnosci gospodarki Warmii i Mazur oraz miasta oraz wspieranie realizacji
przedsiewzieC z zakresu najsilniej kojarzonej z regionem obszaru gospodarki - turystyki. Do tego
typu dziatan niewatpliwie nalezy budowa ,Term Warminskich”. Budowa unikatowego
kompleksu basenowego z wodami termalnymi pozwoli na przyciggniecie wigkszej liczby turystow
poza krétkim sezonem letnim, bez przekraczania chtonnosci turystycznej terenu i nadmiernej
antropopresiji.

Potrzeba realizacji projektu wynika z braku na terenie Lidzbarka Warmihskiego nowoczesnej
infrastruktury umozliwiajgcej zarowno mieszkancom jak i turystom korzystanie z wysokiej klasy
zaplecza do uprawiania sportéw wodnych oraz petnigcej funkcje rekreacyjne i rehabilitacyjne,
przy wykorzystaniu wod termalnych.

Potrzeba realizacji projektu, wywodzi sie z zatozenia, ze turystyka powinna by¢ jednym z
gtéwnych czynnikow dynamizujgcych rozwdj gospodarczy i spoteczny wojewddztwa warminsko
- mazurskiego. Dlatego przyjeto, ze realizacja projektu ,Termy Warminskie” jest kluczowg
inwestycjg z punktu widzenia celéw niniejszego opracowania. To z Kkolei przyczyni sie do
tworzenia nowych, atrakcyjnych miejsc pracy, a tym samym — do zmniejszenia poziomu
bezrobocia w regionie.

Projekt jest szansg sciggniecia na te tereny majetnych oséb, gtéwnie z osciennych wojewddztw,
ktore dysponujgc wiekszymi zasobami gotéwki przyczynia sie do wzrostu poziomu popytu w
regionie, a tym samym pozwolg na wiekszy rozwoj istniejgcych tam przedsigbiorstw oraz
tworzenie nowych.

Realizacja projektu ,Term Warminskich” pozwoli na zaspokojenie wielu potrzeb wymienianych
wsrod mieszkancow jako najwazniejsze i wymagajgce natychmiastowego dziatania (na podstawie
wynikéw ankiet opublikowanych w Strategii Rozwoju Powiatu Lidzbarskiego na lata 2001-2016).
Gtéwna potrzeba, ktéra zostanie w znacznym stopniu zaspokojona jest stworzenie nowych miejsc
pracy, zaréwno w ramach projektu (w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego), jak i
wynikajgcych z jego oddziatywania na region (w zwigzku z ozywieniem gospodarczym).

Dzieki rozwojowi turystyki, a zwtaszcza niektérych form gospodarki turystycznej, uzyskuje sie
Srodki i narzedzia realizacji ztozonych celow spotecznych i gospodarczych. Nie dziwi zatem, iz
.rermy Warminskie” zostaty uznane przez wiladze wojewddztwa za jedng z 17 inwestycji
kluczowych, takich, ktére majg duze znaczenie dla catego regionu.

Ponizej zaprezentowano w postaci drzewa problemow wszystkie przyczyny obecnego stanu oraz
jego skutki.
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Opisywany w niniejszym studium wykonalnosci projekt w sposéb kompleksowy
rozwigzuje opisane powyzej najpilniejsze problemy zwigzane z nie wykorzystaniem
potencjatu turystycznego. Rozwigzaniem tych probleméw jest budowa nowoczesnego,
unikatowego obiektu, ktéry w sposob kompleksowy zapewni dostep do catlorocznej oferty
sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej dla wszystkich interesariuszy. Poprzez rozwdj
wielofunkcyjnej, calorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nastapi zwiekszenie
atrakcyjnosci oferty turystycznej regionu.

1.1.3. Opis celéw projektu

Projekt ,Term Warminskich” wpisuje sie w zatozenia priorytetu Il Turystyka, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2007-2013, poprzez
podejmowanie przedsiewzie¢ zwigzanych ze wzrostem udzialu turystyki w gospodarce
regionu dzigki zwiekszeniu atrakcyjnosci oferty turystycznej regionu. Projekt Term
Warminskich realizuje owe zatozenie poprzez wzrost potencjatu turystycznego i promocje regionu
opierajgc sie na zasobach przyrodniczych, jak i kulturowych przy zastosowaniu rozwigzan
uwzgledniajgcych wymagania ochrony srodowiska.

Projekt jest spéjny z celem Dziatania 2.1 Wzrost potencjatu turystycznego Poddziatanie 2.1.3.
Infrastruktura sportowo - rekreacyjna w ramach osi priorytetowej TURYSTYKA, Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i jest nim:

WZROST POTENCJALU TURYSTYCZNEGO WOJEWODZTWA POPRZEZ ROZWOJ
WIELOFUNKCYJNEJ, CALOROCZNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ.

Celem gtéwnym projektu jest poprawa catorocznej infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej
funkcjonujgcej w powiecie lidzbarskim, wojewodztwie warminsko-mazurskim osiggnieta dzieki
budowie sprawnego, wielofunkcyjnego kompleksu Term Warminskich, ktéry przez caty rok
oferowataby kompleksowe ustugi sportowo-rekreacyjnej z wykorzystaniem waod termalnych.

W wyniku realizacji inwestycji powstanie zesp6t term z basenami wykorzystujgcy wode termalng;
zespot saun; strefa Welles/SPA; wioska wakacyjna sktadajgca sie z 33 domkéw przystosowanych
dla niepetnosprawnych; Centrum Konferencyjne; centrum aktywnosci: wysokosciowy ogrod
linowy i park wspinaczkowy, boiska uniwersalne; parking dla samochoddéw, w tym dla
samochoddéw 0sob niepetnosprawnych.

Realizacja tego celu umozliwi realizacje celow szczegdlnych, ktére sg pozgdane przez wtadze
samorzgdowe i spotecznos¢ lokalng. Nalezg do nich:

- zwiekszenie liczby obiektow sportowo-rekreacyjnych i bazy noclegowej, o wysokiej jakosci
oferowanych w nich ustug poprzez stworzenie nowoczesnego kompleksu basenowo-
wypoczynkowego,

- stworzenie oferty turystycznej catorocznej oraz poprawa wizerunku regionu wptywajgca na
wzrost zainteresowania turystéw tg czescig Warmii. Powstanie nowy produkt turystyczny
przyciggajgcy turystéw zainteresowanych wypoczynkiem i balneologig

- zwiekszenie ruchu turystycznego bedgcego nastepstwem uzupetnienia oferty sportowo-
rekreacyjnej miasta, co spowoduje zwiekszenie liczby odwiedzajgcych gosci

- wydtuzenie sie sezonu turystycznego w wyniku rozwoju bazy ustug catorocznych oraz lepszego
zagospodarowania zasobow naturalnych (wykorzystanie wod termalnych),

- podniesienie sprawnosci ruchowej dzieci, mtodziezy, dorostych poprzez stworzenie mozliwosci
aktywnego spedzania wolnego czasu; zniesienie barier dostepnosci do infrastruktury sportowej i
rekreacyjnej dla oséb niepetnosprawnych; stworzenie miejsca dla organizowania imprez
sportowych i zawodow.
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Waznym celem jaki zostanie osiggniety dzieki wybudowaniu nowoczesnego kompleksu,
jest zwiekszenie miejsc pracy, co przyczyni sie¢ do spadku bezrobocia i rozwoju
gospodarczego miasta i regionu. Rynek pracy oczekuje z nadziejg na inwestycje, ktéra jest
szansg dla tysiecy bezrobotnych mieszkancéw powiatu i oséb zamieszkujgcych region. Rozwdj
infrastruktury turystycznej pociagnie za sobg inne dziaty gospodarki. Wzrosng dochody regionu z
tytutu prowadzonych dziatalnosci (podatki) umozliwiajgc finansowanie kolejnych inwestycji i
pomystow na zagospodarowanie turystyczne. Wzrosnie zapotrzebowanie na kadry zarzgdzajace,
na czym skorzysta oSwiata rozwijajgc potrzebne kierunki w szkotach zawodowych, srednich oraz
uczelniach. Naptyw turystow spowoduje efekt mnoznikowy.

Realizacja celu ogdlnego odbywacC sie bedzie przy jednoczesnym zachowaniu chtonnosci
terenéw turystycznych i ich pojemnosci turystycznej. W konsekwencji przyczyni sie to do wzrostu
potencjatu turystycznego Lidzbarka Warminskiego, jako miejsca o duzych walorach
turystycznych, nastgpi wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Lidzbarka Warminskiego wsréd
pozostatych miast, w wyniku czego wzrosnie ranga i renoma Warmii i Mazur, jako regionu o
szczegolnym potencjale turystycznym. Zwiekszona atrakcyjnos¢ oferty turystycznej regionu
wptynie na wzrost udziatu turystyki w gospodarce regionu.

Osiagniecie wyzej wymienionych celéw ogodlnych projektu bedzie miato odzwierciedlenie w
postaci zmniejszenia dysproporcji w rozwoju spoteczno-gospodarczym miedzy wojewodztwem
warminsko-mazurskim a innymi regionami Polski. Wojewddztwo to jest bowiem jednym z
najstabiej rozwinietych regionow na terenie kraju.

Projekt budowy unikatowego kompleksu term, w znaczny sposéb przyczyni sie do spetnienia
jednego z celéw ,Strategii rozwoju spoteczno-gospodarczego wojewoddztwa warminsko-
mazurskiego do roku 2020”, tj. wzrostu potencjatu turystycznego (Cel operacyjny priorytetu:
Wazrost konkurencyjnosci gospodarki). W Strategii Rozwoju Spoteczno-Gospodarczego
Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego do roku 2020 turystyka traktowana jest jako jedna z
wiodacych dziedzin istotnych dla rozwoju Warmii i Mazur. Wzrost potencjatu turystycznego,
zawarty w ramach i celu strategicznego, wzrost konkurencyjnosci gospodarki, zaktada
jednoczesne poszanowanie wymagan srodowiska przyrodniczego. Realizacja projektu wzmocni
spojnos¢ spoteczng i gospodarczg regionu. Przyczyni sie do poprawy jakosci catorocznej oferty
turystycznej, wspotpracy na rzecz rozwoju turystyki oraz lepszej informacji i promocji. Stworzy tez
lepsze mozliwosci dla rozwoju inwestycji zwigkszajgcych potencjat gospodarczy wojewddztwa.
Warmia i Mazury uznawane sg za atrakcyjny turystycznie region, jednak utrzymanie tej przewagi
wymaga ciggtych staran. Aby wydtuzy¢ sezon turystyczny poszukuje sie nowych form aktywnosci
w regionie. Integralng czescig dazenia do wzrostu potencjatu turystycznego sg dziatania
zwigzane ze wzrostem dostepnosci komunikacyjnej (opisane w priorytecie trzecim), a w
szczegoblnosci poprawa potgczen drogowych i lotniczych. W strategii turystyka wymieniana byta
jako jeden z wazniejszych elementow gospodarki Warmii i Mazur. Przewidywane obecnie
dziatania wskazujg, ze wsparcie i rozw¢j turystyki powinny przede wszystkim przyczynic¢ sie do
wzrostu konkurencyjnosci gospodarki, a nastepnie wzrostu aktywnosci spoteczne;.

-wzrost atrakcyjnosci bazy sportowo-rekreacyjnej. Warmia i Mazury dysponujg dobrymi
warunkami do rozwijania aktywnosci sportowo-rekreacyjnej. Dotyczy to zaroéwno turystéw, jak i
mieszkancéw, ktérym oferowane sg wolne tereny zielone oraz pobrzeza jezior i rzek. Wzrost
atrakcyjnosci bazy sportowo-rekreacyjnej zwiekszy réznorodnos¢ i jakosé oferty regionu m.in.
umozliwiajgc organizowanie znaczacych imprez sportowych, przyjmowanie coraz bardziej
wymagajgcych turystoéw, rozwoj dotychczas nieobecnych form uprawiania i dziedzin sportu.

-tworzenie spoteczenstwa informatycznego - Sformutowanie tego celu wychodzi naprzeciw
wymaganiom nowoczesnej gospodarki oraz tendencjom obserwowanym w rozwijajgcych sie
spoteczenstwach. Kompleks basenowo-wypoczynkowym wyposazony bedzie w sieci strukturalne
(komputerowe i telefoniczne), w tym elektronicznego systemu obstugi klienta, system BMS,
Internet.

Niniejszy projekt w petni wpisuje sie w realizacje celow Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013, gdzie szczegdlng role przypisano szeroko pojetej turystyce,
rozumianej jako dziedzina gospodarki, przynoszgca dochody i stanowigca miejsca pracy. Z tego
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wzgledu zaproponowano odrebng o$ priorytetowg, w ramach ktérej wspierane majg byc¢
przedsiewzigecia inwestycyjne zwigzane bezposrednio z rozbudowag bazy noclegowej i
gastronomicznej, rozwojem funkcji uzdrowiskowej i rekreacyjnej w wojewddztwie, ale tez
posrednio wptywajgce na atrakcyjnos¢ turystyczng regionu i zwigkszenie liczby turystow i osob
wypoczywajgcych w regionie w ramach szerokiej akcji promocji wojewddztwa i jego oferty
turystyczne;j.

1.2. Mozliwe warianty

1.2.1. Najwazniejsze warianty realizacji projektu (inne mozliwe sposoby
osiggniecia celu projektu)

W celu wtasciwej identyfikacji zakresu projektu oraz wyboru najbardziej optacalnego rozwigzania
technicznego przeprowadzono analize wariantéw rozwigzania zidentyfikowanych problemoéw i
potrzeb.

Wybierajgc mozliwe warianty realizacji projektu zwrécono uwage, czy faktycznie przyczyniajg sie
one do okreslania réznych zakresow i mozliwosci realizacji projektu, a takze na stopien, w jakim
zidentyfikowane warianty odpowiadajg na potrzeby spotecznosci.

Wyboru wariantéw dokonano pod katem gtownego aspektu realizacji projektu, jakim jest
lokalizacja projektu.

Z informacji uzyskanych od Geologa Wojewdédzkiego wynika, ze:

— jakos¢ (zasolenie, zmineralizowanie) wod geotermalnych jest jednakowa na obszarze catego
powiatu lidzbarskiego,

— biorgc pod uwage temperature wéd geotermalnych mozliwe jest ich wykorzystanie w catym
powiecie lidzbarskim, ale temperatura wzrasta w kierunku zachodnim i tam daje wigksze
mozliwosci,

— w celu eksploatacji wod geotermalnych nalezy wykonaC¢ nowe wiercenia w wybranym
miejscu.

Biorgc powyzsze pod uwage Zarzad Powiatu Lidzbarskiego rozwazyt dwie z proponowanych
lokalizacji, tj.: Krosno k. Ornety oraz Lidzbark Warminski, przy czym Burmistrz Lidzbarka
Warminskiego wskazat jako mozliwg lokalizacje ok. 16 ha gruntu przy drodze krajowej nr 51 w
bezposrednim sgsiedztwie Gory Krzyzowej bedgcego wiasnoscig Miasta.

Zidentyfikowano zatem dwa warianty realizacji projektu:
» | wariant: Budowa Term w Lidzbarku Warminskim
» Il wariant: Budowa Term w Krosnie k. Ornety

Analizie poddano ww. lokalizacje wedtug kryteriow:
= makrolokalizacji:
1) regionalna dostepnosg¢,
2) bliskos¢ do miasta,
3) bliskos¢ do wiekszych osrodkow rehabilitacyjnych,
oraz mikrolokalizacji:
4) ekspozycja zbocza w kierunku potudniowym lub réwnina,
5) atrakcyjny widok na typowy warminski krajobraz,
6) zagospodarowanie drog,
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7) kolektor kanalizacyjny w maksymalnej odlegtosci 4 km,
8) atrakcyjnosc turystyczna najblizszej okolicy,
9) korzysci dla potencjalnych miejscowych inwestoréw,
10) brak negatywnych czynnikéw,
11) dostepnos¢ gruntu 6-9 ha,
12) oczekiwana cena gruntu,

wskazanych przez autora opracowania ,Koncepcja rozwoju regionalnego w oparciu o
wykorzystanie zrédet geotermalnych”.

| tak wedtug kryteriow 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12 korzystniej przedstawia sie lokalizacja w Lidzbarku
Warminskim.

Ad. 1.

Wedtug autora ,Lokalizacja wzdtuz osi: Olsztyn-Lidzbark Warminski-Bartoszyce” i Elblag-Pastek-
Orneta-Lidzbark Warminhski sg korzystne” (str. 44).

Biorgc pod uwage odlegtos¢ od wskazanych osi korzystniejsza jest lokalizacja w Lidzbarku
Warminskim, w szczegdlnosci biorgc pod uwage dostepnosé dla gosci z Ros;ji.

Ad. 2.
Potozenie w granicach miasta i bezposrednia bliskos¢ infrastruktury (,pierwsza pomoc, praktyka
lekarska, straz pozarna, sklepy itd.” str. 44) przemawiajg na korzy$¢ Lidzbarka Warminskiego.

Ad. 3.
Odlegtos¢ od Goérowa ltaweckiego (z Lidzbarka Warminskiego — 19 km, z Ornety — 33 km)
korzystniejsza dla Lidzbarka Warminskiego.

Ad. 6.

.Poniewaz termy sg czesto uzywane zimg, duze znaczenie odgrywa dostepnos¢ na dobrych
drogach” (str. 44). Potozenie bezposrednio przy drodze krajowej nalezgcej do pierwszej kategorii
odsniezania jest optymalne i wskazuje przewage lokalizacji w Lidzbarku Warminskim.

Ad. 7.

,Poniewaz (...) tylko miasta Lidzbark Warminski i Orneta posiadajg zadowalajgcg oczyszczalnie
Sciekéw, bytoby wskazane, aby Termy wybudowane zostaty przy jednym z tych miast, tak ze
scieki mozna by podtgczy¢ do istniejgcej juz miejskiej lokalizacji” (str. 45). Powyzszg sugestie
spetnia lokalizacja w Lidzbarku Warminskim.

Ad. 8.

Duzg zaletg lokalizacji w Lidzbarku Warminskim jest potozony w poblizu Zajazd pod Kftobukiem
oraz inne hotele i kwatery prywatne. Bardzo wazne jest bezposrednie sasiedztwo Gory
Krzyzowe;j.

Ad. 11i12.

Rozwazana lokalizacja w Lidzbarku Warminskim oparta jest na deklaracji Burmistrza Miasta o
mozliwosci przeznaczenia ww. gruntu pod budowe Term i wniesienia go w formie aportu do
spotki lub zamiany gruntéw miedzy samorzgdami. Grunty w obrebie Krosna sg to przede
wszystkim grunty rolnicze bedgce wilasnosciag Agencji Nieruchomosci Rolnych, ktorych
pozyskanie moze byc¢ utrudnione.

Wedtug pozostatych kryteriow ocena jest poréwnywalna. Ogolna ocena wskazuje zatem na
lokalizacje Term w Lidzbarku Warmihskim.

Zaréwno |, jak i Il wariant realizacji projektu obejmuje wybudowanie i wyposazenie kompleksu

basenowego z wykorzystaniem woéd termalnych wraz z wioskg wakacyjng i Centrum
Konferencyjnym.
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W obiekcie Term przewiduje sie zatrudnienie 52 oséb zarowno w |, jak i |l wariancie realizaciji
projektu. Poza tym przewiduje sie, ze funkcjonowanie Term spowoduje wzrost zatrudnienia w
innych instytucjach, wspotpracujgcych z Termami, w ilosci ok. 30 oso6b. tagczny wzrost
zatrudnienia w wyniku realizacji projektu wyniesie zatem 82 osoby.

Ponadto, biorgc pod uwage kryteria dofinansowania realizacji inwestycji z Regionalnego
Programu Operacyjnego srodki finansowe beda kierowane na osrodki o najwiekszym potencjale
rozwojowym. Z informacji uzyskanych z Urzedu Marszatkowskiego, takim miejscem w Powiecie
Lidzbarskim jest miasto Lidzbark Warminski. W przeciwnym wypadku inwestycja nie ma
mozliwosci uzyskania dofinansowania.

1.2.2. Analiza wariantéw projektu

W zwigzku ze zidentyfikowaniem dwoch wariantéw realizacji projektu, postanowiono dokonaé
wyboru jednego z nich na podstawie analizy przeprowadzonej metoda wielokryterialng. W
ramach analizy wielokryterialnej, ocenione zostaty kryteria jakosciowe, scharakteryzowane
jednakowo dla wariantdw rozwigzania zidentyfikowanych problemoéw. Kazdemu kryterium
przyporzgdkowano wage (suma wag wynosi 1). Suma iloczynéw punktacji i wagi kazdego
kryterium stanowi ocene punktowg kazdego wariantu. Do realizacji zostanie wybrany wariant,
ktory otrzyma najwiecej punktow.

Wariant 1: Budowa Term w Lidzbarku Warminskim

2 . Punkty Koszty ekonomiczne
Korzysci ekonomiczne (1-4) Waga Whptyw projektu

1. Koszt utworzenia 1 miejsca pracy (przy
zatozeniu, ze miejsce pracy rowna sie 2 0,7 1,4
petnemu etatowi przeliczeniowemu)

2. Przezwyciezenie stabosci na danym
obszarze (gmina/powiat/wojewddztwo) tj.
braki infrastrukturalne wplywajgce
negatywnie na jakos¢ oferty turystycznej

3. Wplyw projektu na  wykorzystanie Naktady ok.:
potencjatu turystycznego wojewddztwa, 100.000.000,00 zt
wydtuzenie sezonu turystycznego,
wykorzystanie trendéw spotecznych np.
rosngcy rynek konferencji i kongreséw / 4 0,15 0,6
moda na zdrowy styl Zzycia, wzrost
zainteresowania ofertg turystyki
prozdrowotnej, nowe formy spedzania
wolnego czasu itp.

Razem: 1,0 2,6

4 0,15 0,6

| wariant realizacji projektu uzyskat 2,6 pkt. w zakresie wptywu inwestycji na realizacje celow
podejmowanej interwencji.

Kryterium 1. otrzymato 2 pkt., gdyz koszt utworzenia 1 miejsca pracy (etatu) nie przekracza progu
322 200 euro.

Kryteria 2. i 3. otrzymaty po 4 pkt., gdyz realizacja projektu w tym wariancie ma bardzo duzy
wptyw: na przezwyciezenie stabosci na obszarze powiatu lidzbarskiego tj. przezwyciezenie
brakéw infrastrukturalnych wptywajgcych negatywnie na jakos¢ oferty turystycznej, na
wykorzystanie potencjatu turystycznego powiatu lidzbarskiego, wydtuzenie sezonu turystycznego,
wykorzystanie trendéw spotecznych (np. rosngcy rynek konferencji, spotkan, moda na zdrowy
styl zycia), na wzrost zainteresowania ofertg turystyki prozdrowotnej, nowe formy spedzania
wolnego czasu.

Wariant ten nie spowoduje oddziatywania na klimat, bgdZz powstanie nowych Zzrodet emisiji
szkodliwych dla zdrowia i zycia ludzi. Wptynie lokalnie na przeksztatcenie krajobrazu. Przyjete
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rozwigzania dla realizacji inwestycji w tym wariancie zamkng jej ucigzliwo$¢ w granicach terenu
realizacji inwestycji.

Realizacja projektu w tym wariancie bedzie miata bardzo duzy wptyw takze na wzrost
atrakcyjnosci inwestycyjnej obszaru objetego projektem i na poprawe jakosci zycia na terenie
objetym projektem.

Naktady na realizacje tego wariantu oszacowano na podstawie wstepnych obmiaréw i cen
rynkowych.

Wariant 2: Budowa Term w Krosnie k. Ornety

Punkty

Korzysci ekonomiczne (1-4) Waga Wplyw B CUITITE

projektu

1. Koszt utworzenia 1 miejsca pracy (przy
zatozeniu, ze miejsce pracy rowna sie 2 0,7 1,4
petnemu etatowi przeliczeniowemu)

2. Przezwyciezenie stabosci na danym
obszarze (gmina/powiat/wojewddztwo) tj. >
braki infrastrukturalne wplywajgce
negatywnie na jakos¢ oferty turystycznej

3. Wplyw projektu na  wykorzystanie Naktady ok.:
potencjatu turystycznego wojewddztwa, 100.000.000,00 z
wydtuzenie sezonu turystycznego,
wykorzystanie trendéw spotecznych np.
rosngcy rynek konferencji i kongreséw / 2 0,15 0,3
moda na zdrowy styl Zzycia, wzrost
zainteresowania ofertg turystyki
prozdrowotnej, nowe formy spedzania
wolnego czasu itp.

Razem: 1,0 2,0

0,15 0,3

Il wariant realizacji projektu uzyskat 2,0 pkt. w zakresie wptywu inwestycji na realizacje celow
podejmowanej interwencji.

Kryterium 1. otrzymato 2 pkt., gdyz koszt utworzenia 1 miejsca pracy (etatu) nie przekracza progu
322 200 euro.

Kryteria 2. i 3. otrzymaty po 2 pkt., gdyz realizacja projektu w tym wariancie ma sredni wptyw na
przezwyciezenie stabosci na obszarze powiatu lidzbarskiego tj. przezwyciezenie brakow
infrastrukturalnych wplywajgcych negatywnie na jakos¢ oferty turystycznej, na wykorzystanie
potencjatu turystycznego powiatu lidzbarskiego, wydtuzenie sezonu turystycznego, wykorzystanie
trendéw spotecznych (np. rosnacy rynek konferencji, spotkan, moda na zdrowy styl zycia), na
wzrost zainteresowania ofertg turystyki prozdrowotnej, nowe formy spedzania wolnego czasu.

Realizacja projektu w tym wariancie bedzie miata sredni wptyw takze na wzrost atrakcyjnosci
inwestycyjnej obszaru objetego projektem i na poprawe jakosci zycia na terenie objetym
projektem.
Naktady na realizacje tego wariantu oszacowano na podstawie wstepnych obmiaréw i cen
rynkowych.
Ponizszy rysunek przedstawia sposob okreslania punktow za kryterium ,Koszt utworzenia 1

miejsca pracy” dla catej osi ,Turystyka”.

Zrédfo: opracowanie wiasne IZ na bazie wielkosci alokacji dziatari RPO WiM.
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wskaznik wynikajgcy z alokacji na
dziatania dzielonej na liczbe

owstatych miejsc prac
+25% P v Jse pracy -25%

1 pkt l 2 pkt l 3 pkt l 4 pkt
A A A A

T M Y

| | |
+ 322 200 euro 257 800 euro 193 300 euro

T
(<) 1/

Wartos¢ kursu, po ktérym przeliczono progi dotyczgace miejsc pracy ustalono przy zastosowaniu
kursu wymiany EUR/PLN (EUR/4,0476 PLN), stanowigcego $rednig miesiecznych
obrachunkowych kurséw stosowanych przez Komisje Europejskg z ostatnich szesciu miesiecy
poprzedzajgcych miesigc ztozenia wniosku o dofinansowanie.

Skutki interwencji oszacowano na zasadzie okreslania wptywu poszczegodlnych kryteriow oceny
na osiggniecie zatozonych celéw w danym wariancie wedtug zasady:

1 punkt brak lub niewielki wptyw

2 punkty umiarkowany wptyw

3 punkty istotny wptyw

4  punkty bardzo duzy wptyw
1.2.3. Optymalny wariant projektu

W wyniku dokonanej analizy wielokryterialnej poszczegdlne warianty projektu otrzymaty
nastepujgca punktacje:

Wariant I: Budowa Term w Lidzbarku Warminskim — 2,6 pkt.
Wariant Il: Budowa Term w Krosnie k. Ornety — 2,0 pkt.

Oceny punktowe poszczegdlnych elementéw w obu wariantach oparto na obiektywnych
przestankach.

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, ze optymalnym wariantem realizacji projektu jest
wariant pierwszy, gdyz charakteryzuje sie on najwyzszg oceng sumaryczng, czyli maksymalnym
wptywem na osiggniecie celow projektu.

Do realizacji zostat wybrany wariant pierwszy, ze wzgledu na fakt, iz generuje on mniejsze koszty
ekonomiczne, przy zblizonym poziomie realizacji celow projektu.

Rada Powiatu Lidzbarskiego UCHWALA Nr 54/VIII/07 z dnia 31 maja 2007 r. podjeta decyzje w
sprawie lokalizacji ,Term Warminskich”. W tresci Uchwaty czytamy:

1) Majgc na uwadze wptyw lokalizacji zespotu basenowo-hotelowego ,, Termy Warmirniskie” na
rozwdj Powiatu Lidzbarskiego oraz wptyw istniejgcego potencjatu rozwojowego na
ekonomike inwestycji postanawia sie, ze zespdt basenowo hotelowy ,Termy Warminskie”
powinien zostac zlokalizowany w granicach Miasta Lidzbark Warminski.

2) Uchwata wchodzi w Zycie z dniem podjecia i podlega opublikowaniu na tablicy ogtoszen oraz
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmiriskim.

2 Miesieczne obrachunkowe kursy wymiany stosowane przez Komisje Europejskg publikowane sa w mediach
elektronicznych:

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency historigue&currency=153&Language=en
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1.2.4. Rozwigzanie technologiczne

Projektodawca posiada Program Funkcjonalno — Uzytkowy TERM WARMINSKICH (PFU), w
ktorym zawarto miedzy innymi opis przyjetych rozwigzan technologicznych..

Przedmiotowa inwestycja TERMY WARMINSKIE polega na wybudowaniu i wyposazeniu
kompleksu basenowego z wykorzystaniem wod termalnych wraz z wioskg wakacyjng i Centrum
Konferencyjnym.

Inwestycja sktadac sie bedzie z nastepujgcych zadan:

1) Wykonanie odwiertu eksploatacyjnego dla pozyskania wéd termalnych, z poktadu jury dolnej,
wylgcznie dla celdw balneologicznych — wedtug odrebnego opracowania stanowigcego
zatacznik do PFU, pt. ,Program uwzgledniajgcy lokalizacje urzgdzen geotermalnych, ich
budowe, zakres badan i pomiaréw wykonywanych podczas wiercenia i po wierceniu,
zabezpieczenie otworu oraz sposob utylizacji wykorzystanych wéd termalnych dla inwestycji
pn. TERMY WARMINSKIE” opracowane przez Przedsiebiorstwo Geologiczne POLGEOL
S.A w listopadzie 2010r.

2) Woykonanie przytacza wdd geotermalnych do budynku gtéwnego Term oraz wykonanie
zbiornika zrzutowego retencyjnego, wraz z podjazdem technicznym.

3) Wybudowanie budynku Term wraz z basenami i plazami zewnetrznymi, saung zewnetrzng,
parkingiem na samochody osobowe i autokary, drogg dojazdowg (pozarowg) i infrastruktura.

4) Wybudowanie wioski wakacyjnej i Centrum Konferencyjnego wraz z infrastrukturg.

5) Wybudowanie stawu naturalnego o powierzchni wody ok. 1 000 m? ze zjezdzalniami, plaza,
Sciankg wspinaczkowg i zespotem 6-ciu murowanych grilli.

6) Wybudowanie parku linowego ze $ciankami wspinaczkowymi.

7) Wybudowanie boisk wielofunkcyjnych z systemowymi kontenerami na sprzet sportowy.

8) Wybudowaniu stacji Trafo.

9) Posadzenie zieleni izolacyjnej od drogi krajowej Nr 51.

Kompleks TERMY WARMINSKIE — to obiekt wielofunkcyjny o znaczeniu ponadregionalnym,
swojg forma i rozwigzaniami architektonicznymi wskazywa¢ bedzie na petniong funkcje i jego
przeznaczenie.

— Forma architektoniczna bedzie wspotczesna i atrakcyjna, aby podkresli¢ walory miejsc, a
takze wykorzystaC zréznicowanie terenu, bez koniecznosci niwelowania dziatki w jednym
poziomie.

— Zastosowane materiaty elewacyjne bedg dostosowane do roli, jak i funkcji obiektu, bedg
tatwe w eksploatacji i konserwacji.

—  Obiekt wielozadaniowy — kompleks basenowo-hotelowy z wykorzystaniem wod termalnych -
petni¢ bedzie funkcje: sportowa, rekreacyjng, zdrowotna, turystyczng, wypoczynkows.
Bedzie skierowany docelowo do roznych grup ludzi, uwzgledniajgc zaspokojenie roznych
wymagan poszczegolnych grup, zgodnie z podziatem spoteczno-demograficznym,

Rozwigzania technologiczne przyjete w projekcie sg uwarunkowane przede wszystkim
wymogami funkcjonalnoéci obiektu Term Warminskich. Wszystkie zastosowane rozwigzania
technologiczne zostang dopasowane do roli oraz specyfiki miejsca i otoczenia infrastruktury
objetej projektem.

W efekcie przeprowadzonej inwestycji powstanie funkcjonalna infrastruktura spetniajgca normy
bezpieczenstwa i efektywnego wykorzystywania w dziatalnosci Term.

Przewiduje sie realizacje inwestycji w technologii tradycyjne;j.
Roboty budowlane zostaty zaplanowane w ten sposob, by spetnia¢ wymagania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami i instrukcjami. Wyroby budowlane (materiaty) stosowane w

trakcie wykonywania robét budowlanych beda pochodzity z asortymentu biezgco produkowanego
i odpowiada¢ bedg odpowiednim normom i przepisom, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
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potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Wyroby budowlane okreslone w PFU,
a nastepnie w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej bedg poddane badaniom
potwierdzajgcym, ze spetniajg oczekiwane parametry.

Materiaty i urzgdzenia, ktére dotyczg przedmiotowej inwestycji bedg posiada¢ wymagane dla nich
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczenstwa.

Biezgcg kontrolg wykonywanych robdt budowlanych bedzie sie zajmowac inspektor nadzoru
budowlanego posiadajgcy uprawnienia budowlane wykonawcze, a zgodnoscig wykonawstwa z
projektem budowlanym projektant posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania.

Szczegodlnie wazne z punktu widzenia celowosci i efektéw inwestyciji beda:

1) rozwigzania projektowe zawarte w projektach budowlanych z uwzglednieniem warunkéw
terenowych zastanych na miejscu inwestyciji,

2) stosowane gotowe wyroby budowlane z uwzglednieniem funkcjonalnosci obiektu,

3) sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi i pozniejszym uzytkowaniem obiektu.

Zastosowana technologia bedzie zgodna z najnowszymi wymogami poszanowania srodowiska
naturalnego. Takie podejscie do przeprowadzenia inwestycji zapewni nie tylko funkcjonalno$¢
infrastruktury, ale rowniez szanowa¢ bedzie niewatpliwg wartos¢ architektoniczng i krajobrazowag
obszaru, na ktérym wybudowana zostanie infrastruktura, jak rowniez bedzie zgodne z politykg
ochrony srodowiska. Wszystkie materiaty, ktore znajdg zastosowanie w procesie inwestycyjnym
cechuje zaréwno nowatorski charakter, jak i zgodnosé z krajowymi i europejskimi normami w
zakresie budownictwa. Zapewni to rowniez bezpieczenstwo zdrowotne uzytkownikow przysztej
infrastruktury.

Szczegolng wage beda miaty dziatania majgce na celu poszanowanie srodowiska naturalnego i
rzezby terenu zastanej ma miejscu inwestycji.

W ramach projektu podjete zostang dziatania w celu zachowania maksymalnej ilosci istniejgcego
na terenie inwestycji drzewostanu (nie przewiduje sie wycinki drzew). W ramach inwestycji
planuje sie natomiast:

» Nowe nasadzenia drzew i krzewow o charakterze przegrody akustycznej od strony drogi
krajowej numer 51- minimum dwa rzedy drzew i krzewdw iglastych zimozielonych (okoto 200
sztuk) oraz zielen izolujgca wioske wakacyjng, tworzaca kameralne wnetrze wioski okoto 50
drzew.

» Zielen przy naturalnym stawie, w jego nienastonecznionej potnocno-zachodniej czesci,
umozliwiajgca w sposob naturalny oczyszczanie wody w stawie.

Whptyw realizacji przedsiewziecia na srodowisko przyrodnicze w fazie budowy i funkcjonowania

nie bedzie znaczgcy po spetnieniu nastepujgcych zasad przy prowadzeniu prac:

= W miare mozliwosci ograniczy¢ wzrost oddziatywan akustycznych zwigzanych z
prowadzonymi pracami, oraz zminimalizowa¢ negatywne oddziatywanie hatasu na
klimat akustyczny terenow przylegtych.

=  Wyodrebni¢ obszar prac wiertniczych optymalnie do potrzeb wykonania otworu.

= Ustanowi¢ granice obszaru oraz terenu goérniczego dla planowanej inwestycji zgodnie
z zaleceniami zawartymi w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne
i gornicze.

» Zabezpieczy¢ zrodta wod termalnych w bariery ochronne (studnie chtonne) stanowigce
ochrone przed infiltracjg i migracjg zanieczyszczen z powierzchni do osrodka skalnego.

= Zabezpieczy¢ sprzet ciezki przed niekontrolowanymi wyciekami olejéw i paliw.

= Zastosowac¢ oszczedng gospodarke wodng poprzez wprowadzenie zamknietych obiegow
wody technologicznej i urzgdzen do oczyszczania ptuczki wiertnicze;.

= Wdrozenie systemu tzw. dobrych praktyk w zakresie realizacji prac budowlanych
(organizacja zaplecza i placu budowy, stosowane technologie, jakos¢, a zwilaszcza
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ucigzliwos¢ dla srodowiska maszyn i urzgdzeh oraz srodkéw transportu, porzgdkowanie i
rekultywacja zajetego terenu po zakohczeniu inwestycji, itp.), skuteczne wspieranie
nadzorem inwestorskim.

» Prowadzenie selektywnej zbiorki odpadéw statych (odpady suche segregowane, szkio,
metal, plastik).

=  Zapewnienie optymalnej ilosci pojemnikbw na odpady bytowo - gospodarcze
w obiekcie basenowo — hotelowym, a takze na catym obszarze planowanej Inwestyciji.

= Ustanowienie zabezpieczonego miejsca na pojemniki i kontenery do gromadzenia odpaddéw
niebezpiecznych.

=  Dostosowanie czestotliwosci i odbioru odpadéw od czasu ich wytwarzania.

=  Wyposazenie parkingéow i ciggdw komunikacyjnych na terenie inwestycji w separatory
substancji ropopochodnych.

» QOgraniczenie do minimum poruszania sie pojazdow spalinowych po terenie kompleksu
rekreacyjno — uzdrowiskowego.

» Stosowanie do celéow grzewczych budynku basenowo — hotelowego oraz budynkow
zaplecza technicznego paliw niskoemisyjnych tj. paliwa gazowego plus pomp ciepta.

=  Wybudowanie zbiornikow retencyjnych stuzacych do rozcienczania, przetrzymywania
i ochtadzania odprowadzanych wod termalnych oraz deszczéwki.

= Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane bedg do systemu kanalizacji zbiorczej
do Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w Lidzbarku Warminskim.

= Scieki deszczowe powinny byé odprowadzane systemem kanalizacji deszczowej
do rzeki Lyny poprzez wczesniejszg kumulacje w zbiorniku retencyjnym.

» Opadowe wody termalne pochodzgce z basendw i kagpieli leczniczych po wczesniejszej
utylizacji i ochtodzeniu w zbiornikach retencyjnych nalezy odprowadzac¢ systemem instalac;ji
termalnej do Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w Lidzbarku Warminskim.

Rozwigzania technologiczne w zakresie planowanego do zakupu wyposazenia/sprzetu zostaty
oparte na przyjetych trendach spotecznych i rozwigzaniach w innych podobnych obiektach.
Catos¢ zakupionego wyposazenia/sprzetu cechowac sie bedzie nie tylko wysoka wydajnoscia,
ale rowniez wysokimi wskaznikami w zakresie oszczednosci energii elektrycznej, dzieki czemu
realizacja przedsiewziecia nie bedzie wptywac negatywnie na srodowisko naturalne.

Koncepcja techniczno-technologiczna wraz z uzasadnieniem szczegotowo zostata przedstawiona
w PFU.

1.2.5. Charakterystyka proponowanych technologii, elementoéw i parametrow
technicznych inwestyc;ji

Program Funkcjonalno-Uzytkowy TERM WARMINSKICH przewiduje nastepujace
rozwigzania techniczne:

Projektowana inwestycja TERMY WARMINSKIE sktadaé sie bedzie z nastepujgcych
podstawowych zespotéw funkcjonalnych, pomieszczen i inwestycji terenowych.

Budynek giéwny Term, a w nim:

> Hala wejsciowa: kasy, recepcja ogolna dla term/saun wraz ze strefg Wellnes i terapeutyczng,
informacja na temat oferty catosciowej obiektu, pomieszczenia administracyjne, Shopping
Mall (sklepik), restauracja wewnetrzna i zewnetrzna potgczona z centralnym blokiem
kuchennym, strefa poczekalni, szklany tgcznik z Centrum Konferencyjnym.

>  Przebieralnie indywidualne dla termy aktywnej oraz strefa prysznicow i sanitariatow.

>  Przebieralnie indywidualne dla termy relaks oraz strefa prysznicéw i sanitariatow.

>  Przebieralnie indywidualne dla saun & SPA/terapia oraz strefa prysznicow i sanitariatow.

» Terma aktywna — strefa wewnetrzna:
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Basen wielozadaniowy o fantazyjnym ksztatcie, o powierzchni lustra wody ok. 250 m?, o
gtebokosci wody od 0,90 m do 1,35m, ze schodkami i drabinkami wejsciowymi,
wyposazony w szerokg zjezdzalnie, podwodne lezanki, wodospad, dysze masujgce,
siatke podwieszang, kanat przeptywowy itp. tory po jednej stronie basenu (dtugosé
25m);

Basen dla dzieci o fantazyjnym ksztalcie, o powierzchni lustra wody ok. 50 m? o
gtebokosci wody od 0,00 m do 0,40 m, z atrakcjami typu: kanat dla statkow, grzybek
wodny, fontanna, armatki wodne, figurki, statek do zabaw.

Pokdj rodzica z dzieckiem z miejscem do przewijania i sanitariatem.

Terma aktywna — strefa zewnetrzna:

Basen wielozadaniowy o fantazyjnym ksztatcie, o powierzchni lustra wody ok. 50 m? o
gtebokosci wody 1,35m, ze schodkami i drabinkami wejSciowymi, wyposazony w
wodospad i grote;

Dzika rzeka (rwacy potok) o dtugosci 120m, o powierzchni lustra wody ok. 300 m?; o
gtebokosci 1,35m;

Naturalny staw ze strefami regeneracji (biologiczne uzdatnianie wody) potgczony z
terma aktywng i centrum aktywnosci.

Terma relaks — strefa wewnetrzna:

Basen witalny o fantazyjnym ksztatcie, o powierzchni lustra wody ok. 270 m? o
gtebokosci wody od 0,90m do 1,35m, ze schodkami i drabinkami wejsciowymi,
poftgczony z basenem zewnetrznym catorocznym sluzg; wyposazony w atrakcje, takie
jak: lezanki podwodne, wodospad, dysze masujgce, natryski naramienne itp.

Basen terageutyczny (solankowy) i do prowadzenia kurséw o powierzchni lustra wody
okoto 60 m<, (hydroterapia, inhalacje, medyczna terapia w formie treningow),

Basen hipertermiczny o powierzchni wody ok. 70 m?,

Gastronomia wewnetrzna potgczona z centralnym blokiem kuchennym.

Terma relaks — strefa zewnetrzna:

Catoroczny basen zewnetrzny o fantazyjnym ksztatcie, o powierzchni lustra wody ok. 50
m?, o gtebokosci wody 1,35 m, z wydzielonymi strefami dla zdrowia i wypoczynku,
wyposazony w atrakcje takie jak: kipiel denna, dysze masujgce, wodospad i itp.
potaczony z basenem witalnym wewnatrz (Sluza);

Kanat przeptywowy o ditugosci 125 m, o powierzchni lustra wody ok. 375 m? o
gtebokosci 1,35 m;

Strefa chodzenia i odpoczynku, miejsc na odktadanie rzeczy wiasnych.

Sauna - strefa wewnetrzna:

Basen zrodlany (zimny) o powierzchni wody ok. 50 m?;

Sauna finska;

Sanarium;

Sauna parowa;

Grota aromatyczna;

Grota solna;

Strefa réznorodnych natryskéw z basenem zanurzeniowym i pojemnikami do zanurzania
stép + taweczka;

Pomieszczenia wypoczynkowe z kominkiem;

Bar witalny sauny;

Potaczenie z centralnym blokiem kuchennym;

Dyzurka sauny z magazynem podrecznym na reczniki, przescieradta, itp.;

Sauna - strefa zewnetrzna dostepna ze strefy saun wewnetrznych:

Strefa zewnetrzna zaaranzowana tematycznie, z lezankami i strefg refleksoterapii stopy;
Pawilon saunowy z ogrodem z sauna fifiska, pomieszczeniem wypoczynkowym i
sanitariatami;

71



o Natryski zewnetrzne;
e Termalny basen zewnetrzny schfadzajacy;

> Strefa Wellnes/SPA — 2z wysokiej jakosci wystrojem, przeznaczona do zabiegow
indywidualnych i w parach, z indywidualna obstuga:

Pomieszczenie przeznaczone do masazu dla par (x1);

Pomieszczenia dla zabiegdéw indywidualnych — masaze (x2)

Pomieszczenie dla zabiegdéw indywidualnych — oktady (x1)

Pomieszczenia dla zabiegéw indywidualnych — kosmetyka (x2)

Centralny Whirlpool o powierzchni wody ok. 50 m?

Strefa wypoczynku;

Herbaciarnia z zapleczem;

Dojscie zewnetrzne oraz przejscie do sauny i termy;

Pomieszczenia magazynowe i srodki czystosci;

Pomieszczenia pobytowe personelu catego obiektu;

Strefa doradztwa i poczekalni;

> Pomieszczenia techniczne — obstugujgce budynek term:
Chlorownia (elektrochlor);

Pomieszczenie korektora pH;

Pomieszczenie koagulanta;

Pomieszczenie techniczne: rozdzielnia elektryczna;

Magazyny;

Warsztat podreczny;

Pomieszczenie technika z wikasnym weztem sanitarnym i szatnig;
Kottownia gazowa — Uwaga! Kottownia gazowa o duzej mocy;
Wentylatornia;

Stacja uzdatniania wody basenowej z filtrami i zbiornikami przelewowymi;
Podbasenia;

Parking na samochody osobowe;

Wioska wakacyjna- przeznaczona dla rodzin z dzie¢mi, zwolennikdw aktywnego wypoczynku,

turystow, itp.:

> Pojedyncze budynki apartamentowe w stylu architektonicznym regionu (min. 200 t6zek);

> Domy 4 — osobowe parterowe o powierzchni ~ 45 m? z sypialnig i kanapg dwuosobowg w
pokoju dziennym z aneksem kuchennym, WC; Przewiduje sie 16 domkdw 4-osobowych, w
tym 5 domkow 4-osobowych przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych;

> Domy 8 - osobowe o powierzchni ~ 80 m?z3 sypialniami i kanapg dwuosobowg w pokoju
dziennym z aneksem kuchennym, tazienkg i WC. Przewiduje sie 17 domkéw 8-osobowych;

Centralny budynek z salami konferencyjnymi o réznej wielkosci, stotéwkg i restauracja, salg
klubowa, dyskoteka, kregielnia.

Centrum aktywnosci — w bezposrednim sgsiedztwie wioski wakacyjne;j:

> Wspotpraca z terenami narciarskimi na lezgcej naprzeciwko dziatce;

»  Staw naturalny ze strefami regeneracji (biologiczne uzdatnianie wody) — potgczenie z terma
aktywna;

>  Wysokosciowy ogréd linowy;

> Park wspinaczkowy;

> Boiska uniwersalne o nawierzchni z trawy sztucznej lub poliuretanu z dwoma systemowymi
kontenerami na sprzet sportowy;

Parking podziemny, parking naziemny dla calego przedsiewziecia i obstuga
komunikacyjna inwestycji:

- Parking podziemny dla samochodéw osobowych n kondygnacji -1: 33 mp

- Parking naziemny dla samochodéw osobowych: 153 mp
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- Parking naziemny dla samochoddéw oséb niepetnosprawnych 3 mp ON
- Parking dla autokarow 4 mp
RAZEM 193 mp

Zielen i elementy matej architektury (ogrodzenie, oswietlenie terenu, taweczki, stojaki na

rowery, kosze na smieci):

> Nalezy dazy¢ do zachowania maksymalnej ilosci istniejgcego na terenie inwestycji
drzewostanu:

> Nowe nasadzenia drzew i krzewdw o charakterze przegrody akustycznej od strony drogi
krajowej numer 51- minimum dwa rzedy drzew i krzewdw iglastych zimozielonych (okoto 200
sztuk) oraz zielen izolujgca wioske wakacyjng, tworzaca kameralne wnetrze wioski okoto 50
drzew:

> Zielen przy naturalnym stawie, w jego nienastonecznionej pétnocno-zachodniej czesci,
umozliwiajgca w sposob naturalny oczyszczanie wody w stawie;

> Systemowe zewnetrzne i wewnetrzne ogrodzenie trenu do wysokosci 1,80, azurowe, na
konstrukcji stalowej, z punktowym fundamentowaniem pod stalowe stupki konstrukcyjne.

> Oswietlenie terenu latarniami wandaloodpornymi w ilosci:
- parking dla samochoddw osobowych, ON, autokaréw oraz droga dojazdowa - 25 sztuk

- wioska wakacyjna i Centrum Konferencyjne - 17 sztuk
- boiska zewnetrzne - 4 sztuki
- parki linowy - 6 sztuk
- staw naturalny i plaza - 8 sztuk
- baseny zewnetrzne - 16 sztuk
- o$wietlenie Logo przy zjezdzie z drogi krajowej numer 51 - 2 sztuki
- o$wietlenie logo przy wjezdzie na teren Term - 2 sztuki
> taweczki zewnetrzne w ilosci:
- na placu przed budynkiem gtéwnym TERM - 4 sztuki
- przed budynkiem Centrum Konferencyjnego - 3 sztuki
- przed domkami wioski wakacyjne;j - 33 sztuki

>  Stojaki na rowery w ilosci:
- przed budynkiem gtownym TERM — na 30 rowerow
> Kosze na smieci w ilosci:

- na placu przed budynkiem gtéwnym TERM, przy boiskach i na plazy - 6 sztuk

- na terenie wioski wakacyjnej i przy Centrum Konferencyjnym - 7 sztuk
> Logo TERM WARMINSKICH.

- logo ,TERMY WARMINSKIE” przy zjezdzie z drogi krajowej numer 51 - 1 sztuka

- logo ,TERMY WARMINSKIE” przy wjezdzie na teren Term - 1 sztuka

- logo ,TERMY WARMINSKIE” na budynku gtéwnym Term - 1 sztuka

>  Kiladki przy basenach zewnetrznych nad dzikg rzekg i kanatem przeptywowym - 3 sztuki
> Zjezdzalnie zewnetrzne przy stawie naturalnym.

- zjezdzalnia rurowa o dtugosci  ok. 60 m - 1 sztuka
- zjezdzalnia ptaszczyznowa dtugosci ok. 12 m - 1 sztuka
» Parasole na plazy - 8 sztuk
> Altanki drewniane do grillowania z grillem murowanym z cegty i kamienia polnego cietego
- 6 sztuk
>  Pitkochwyty przy boisku wielofunkcyjnym - 2 sztuki
> Kontenery na sprzet sportowy - 2 sztuki
>  Wiata Smietnikowa z pojemnikami na odpadki - 1 sztuka
>  Zbiornik zrzutowy na wody termalne, z ogrodzeniem, furtkg wejsciowg i bramg wjazdowa.
- 1 sztuka
» Stacja trafo - 1 sztuka

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ projektowaneqo obiektu.

Zagospodarowanie terenu.
—  Powierzchnia dziatki inwestycyjnej (cze$¢ dz. nr 45/7 z obrebu 9) 59 547,74 m>2.
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Wijazd na teren Term Warminskich od strony drogi krajowej nr 51.

Parking zewnetrzny usytuowany wzdtuz potnocno-wschodniej czesci dziatki inwestycyjnej na
153 mp.

Parkingi zewnetrzne dla 4 autokarow.

Parking zewnetrzne dla samochodéw os6b niepetnosprawnych: 3 mp dla samochodéw ON.
Droga dojazdowa o szerokosci 6,0 m obstugujgca inwestycje oraz droga dojazdowa na
terenie wioski wakacyjnej, spetniajgca warunki drogi przeciwpozarowej, szerokosci 4,50 m, z
zawrotkg. Chodniki szerokosci 2,0 m i 1,50 m.

Zieleh (drzewa i krzewy iglaste, trawa).

Elementy matej architektury (oswietlenie — latarnie; stojaki na rowery; tawki; kosze na
$mieci).

Wiata smietnikowa z pojemnikami na odpadki. Odpadki segregowane w odpowiednich
pojemnikach i wywozone przez wyspecjalizowang firme.

Boiska uniwersalne z pitkochwytami i kontenerami systemowymi na sprzet sportowy.
Zbiornik zrzutowy

Park linowy i wspinaczkowy

Stacja trafo

Ogrodzenie catosci terenu i ogrodzenia wewnetrzne.

Budynek Term Warminskich — kompleks z wykorzystaniem zrédet termalnych — parametry
powierzchniowe i kubaturowe.

Hala wejsciowa: kasy, recepcja ogdlna dla term/saun wraz ze strefg Wellnes i terapeutyczng,
informacja na temat ofert catosciowej obiektu, pomieszczenia administracyjne, Shopping Mall
(sklepik), strefa poczekalni, restauracja wewnetrzna i zewnetrzna potgczona z centralnym

blokiem kuchennym tacznik szklany z budynkiem Centrum Konferencyjnego 385,00 m?
w tym:

e Powierzchnia uzytkowa z hallem wejsciowym 375,00 m?
e Komunikacja 10,00 m?
Zespot termy aktywnej — strefa wewnetrzna 1 634,50 m?
w tym:

o Powierzchnia uzytkowa 1 394,50 m?
¢ Komunikacja 240,00 m?
Zespot termy aktywnej — strefa zewnetrzna 350,00 m?
w tym:

¢ Powierzchnia uzytkowa 350,00 m?
Zespot termy relaks — strefa wewnetrzna 2 025,50 m?
w tym:

o Powierzchnia uzytkowa 1671,50 m?
e  Komunikacja 354,00 m?
Zespot termy relaks — strefa zewnetrzna 425,00 m?
w tym:

o Powierzchnia uzytkowa 425,00 m?
Zespot saun — strefa wewnetrzna 650,00 m?
w tym:

o Powierzchnia uzytkowa 625,00 m?
e  Komunikacja 25,00 m?
Zespot saun — strefa zewnetrzna 39,50 m?
w tym:

o Powierzchnia uzytkowa 35,50 m?



e Komunikacja

Strefa Wellnes/SPA

w tym:

e Powierzchnia uzytkowa
e  Komunikacja

Pomieszczenia techniczne obstugujgce budynek term
w tym:

e Powierzchnia uzytkowa

e Komunikacja

Parking podziemny (miejsca postojowe).
w tym:
e Powierzchnia uzytkowa

Centrum Konferencyjne.
w tym:

e Powierzchnia uzytkowa
e Komunikacja

Wioska wakacyjna.
w tym
e Powierzchnia uzytkowa

¢ Powierzchnia dzialki inwestycyjnej (cze$¢ dz. nr 45/7 z obrebu 9)

Powierzchnia zabudowy budynkiem gtéwnym TERM
Powierzchnia zabudowy budynkami wioski wakacyjnej

Powierzchnia zabudowy budynkiem Centrum Konferencyjnego

— Powierzchnia zabudowy budynku sauny zewnetrznej

e Powierzchnia netto budynku gtéwnego TERM
w tym:
— Powierzchnia netto nadziemia
Powierzchnia netto podziemia

e Powierzchnia catkowita budynku gtéwnego TERM
w tym:
— Powierzchnia catkowita nadziemia
— Powierzchnia catkowita podziemia
— Powierzchnia lustra wody basenow wewnetrznych

— Powierzchnia lustra wody basenow zewnetrznych rzeki, kanatu

— Powierzchnia lustar wody stawu naturalnego

e  Kubatura budynku gtéwnego TERM
w tym:
— Kubatura nadziemia
- Kubatura podziemia

Powierzchnia netto budynku sauny zewnetrznej
e Powierzchnia catkowita budynku sauny zewnetrznej
¢  Kubatura budynku sauny zewnetrznej

e Powierzchnia netto budynku Centrum Konferencyjnego
w tym:

4,00
987,25

733,50
253,73

3 645,75

3 622,50
23,25

1 000,00
1 000,00
2 234,60

1983,70
250,90

2 053,10

2 053,10

59 547,74
4 894,00
1 881,00
643,00
51,00

10 328,00

4 695,00
5 633,00

10 909,00

4 894,00
6 015,00
800,00

800,00

1 000,00

54 081,00

30 503,00
23 578,00

39,50
51,00
180,00

2 234,60

m?
m?
m

m2
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— Powierzchnia netto nadziemia 1 438,90 m?

Powierzchnia netto podziemia 795,70 m?

¢ Powierzchnia catkowita budynku Centrum Konferencyjnego 2 559,00 m?
w tym:

— Powierzchnia catkowita nadziemia 1 664,00 m?

— Powierzchnia catkowita podziemia 895,00 m?

¢  Kubatura budynku gtéwnego Centrum Konferencyjnego 9 511,00 m?
w tym:

— Kubatura nadziemia 6 111,00 m?3

— Kubatura podziemia 3 400,00 m?

e Powierzchnia netto budynkow wioski wakacyjnej 1874,30 m?

¢ Powierzchnia catkowita budynkéw wioski wakacyjnej 2 249,16 m?

e Kubatura budynkéw wioski wakacyjnej 985,00 m?

Aktualne uwarunkowania realizacji inwestycji

1) Sieé¢ gazowa umiejscowiona w obrebie 9 na dziatkach nr ewid. 46/4, 47/2, 48, 49, 50/16,
50/15, 50/25, 50/23, 50/8, 50/14, 52/1, 94, 53 oraz w obrebie 10 na dziatce nr ewid. 67/4, jako
bezposrednie przytaczenie do najblizej potozonego miejsca sieci gazowej, realizowane
wytgcznie na potrzeby kompleksu TERM WARMINSKICH. Sieé bedzie biegta od strony
potnocnej poprzez dziatki zabudowane i niezbudowane, przeciskiem pod droga krajowa, do
dziatki nr 45/7. Dtugosé¢ sieci wyniesie okoto 900 mb.

2) Sie¢ wodociggowa bedzie umiejscowiona w obrebie 9 na dziatkach nr ewid. 145, 214, 216,
215, 52/1, jako bezposrednie przytgcze najblizej potozonego wodociggu z Osiedla Zytnia, ;.
od strony wschodniej. Sie¢ bedzie przebiegata po dziatkach rolnych oraz przeciskiem pod
droga gminng i krajowg. Dtugos¢ sieci okoto 400 mb.

3) Sie¢ kanalizacyjna bedzie umiejscowiona w obrebie na dziatkach nr ewid. 38/3, 46/1, 45/1,
jako bezposrednie przytgcze sieci od strony zachodnio-pétnocnej po dziatkach zabudowanych
i drodze powiatowej wigczajace sie w dziatke nr ewid. 45/7. Dtugos¢ sieci okoto 900 mb.

4) Sie¢ deszczowa bedzie podigczona do istniejgcej kanalizacji deszczowej potozonej na
nowobudowanej drodze miejskiej taczacej ul. Wiejska i Olsztynska, dziatka nr ewid. 46/1.
Dtugos¢ przytagcza okoto 100 mb.

5) Zamierzenie zgodne z Decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestyc;ji.

6) Zamierzenie zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Lidzbarka Warminskiego, w szczegodlnosci:

Przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe, w tym w szczegdlnosci: ustugi hotelowe,

ustugi sportu i rekreacji, ustugi sanatoryjne i lecznicze oraz inne zwigzane z wykorzystaniem

wod geotermalnych. Przeznaczenie uzupetniajgce: ustugi gastronomii i handlu z wytgczeniem
handlu wielko powierzchniowego, zabudowa gospodarcza, zielen, parkingi, infrastruktura
techniczna.

e  Zasady i warunki podziatu: minimalna powierzchnia dziatki 5000 mZ.

e Nieprzekraczalna linia zabudowy: od strony drogi krajowej — 25 m od zewnetrznej
krawedzi jezdni, od strony drogi oznaczonej symbolem A-KD.01-15m od granicy pasa
drogowego, z pozostatych stron zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

e Maksymalna wysokos¢ zabudowy: dla przeznaczenia podstawowego — 4 kondygnacje
nadziemne, dl przeznaczenia uzupetniajgcego nie wiecej niz 12 m.

e Geometria dachow: dachy wielospadowe o nachyleniu potaci do 45 stopni, kryte
dachdwka ceramiczng | materiatem dachéwko podobnym w kolorach czerwieni lub dachy
ptaskie, jezeli wynika to z jednolitego projektu zabudowy i zagospodarowania catego
terenu elementarnego — dopuszcza sie zastosowanie innej geometrii i pokrycia dachu
pojedynczego budynku, jezeli wynika to ze specjalnej konstrukcji zwigzanej z jego funkcjg
(np. basen).

e  Maksymalny wskaznik zabudowy 0,4
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¢  Obowigzuje zachowanie nie mniej niz 40% powierzchni jako biologicznie czynnej.
Lokalizacja miejsc parkingowych w granicach wtasnych dziatki w iloSci nie mniejszej niz
jeden z podanych parametrow:
- 1 miejsce parkingowe na 3 miejsca noclegowe;
- 3 miejsca parkingowe na kazdych 10 zatrudnionych;
- 1 miejsce parkingowe na 50 m? powierzchni sprzedazowe;j.

Cechy dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych oraz ogdlne warunki wykonania i
odbioru robét budowlanych szczegotowo zawarte opisane w PFU TERM WARMINSKICH.

Jak wskazuje PFU, catos¢ infrastruktury tgcznie z wyposazeniem to elementy nowe.

Wykaz wyposazenia pomieszczen w meble, sprzet komputerowy, audiowizualny, kopiujacy,
telefoniczny, RTV, oprogramowanie, artykuty i akcesoria: biurowe, magazynowe, noclegowe,
konferencyjno-wystawiennicze, konfekcyjne, gospodarcze zawarty jest w Zatgczniku nr 2 do SW

Preliminarz kosztéw wyposazenia obiektu.

Parametry sprzetu i oprogramowania bedg dostosowane do wszelkich wymogow zwigzanych z
bezpieczenstwem uzytkowania, funkcjonalnoscig i wydajnoscia.

1.3. Realizacja projektu

1.3.1. Opis lokalizacji / miejsca realizacji projektu

Projekt zlokalizowany jest na terenie miasta Lidzbark WarmihAski, w powiecie lidzbarskim,
wojewddztwo warminsko-mazurskiego. Inwestycja zlokalizowana bedzie na czesci dziatki nr 9-
45/7 o wielkosci 59 547,74 m?. Dziatka ta jest wiasnoscig Powiatu Lidzbarskiego.

Mapa pogladowa wojewdédztwa warminsko - mazurskiego

EBRANIEVYSR] BARTOSZYCKI GOLDAPSH]T
WEGORZEWSHI
- LADZEARSKI KETRZYNSKI
. OLECKT
ELBLASKr GEYCH
OLSITYNSKI
: WRAGOWSH =
oSTRODZKI  #
1AWSH FISK
STCZYGIENSHT
NOWOMEISK)
MIDZIEK]
ZIALDOWSK]

Zrédfo: Zasoby internetowe www.zpp.p!
Powiat lidzbarski:

- 5Gmin

- 9244 km?
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- 45 584 mieszkancow
- 49 oséb/km?
- Trzek
- bjezior
- 2 miasta — Lidzbark Warminski (17 581 mieszkancow)
i Orneta (9 671 mieszkancow)
- 124 miejscowosci wiejskich
Graniczy z Powiatami: Bartoszyckim, Braniewskim, Elblgskim, Ostrodzkim i Olsztyriskim.

Miasto Lidzbark Warminski znajduje sie w pétnocno-zachodniej czesci wojewddztwa warminsko-
mazurskiego. Jest ono siedzibg Starostwa oraz Urzedoéw: Miasta i Gminy.

Lidzbark Warminski — dawna stolica Warmii liczy okoto 16 tysiecy mieszkancow i stanowi lokalny
osrodek gospodarczy (gtownie mleczarski i przetworstwa rybnego oraz handlowo-ustugowy dla
mieszkancéw miasta i okolic. Miasto zajmuje powierzchnie 14,34 km?, gestos¢ zaludnienia
wynosi 1157 oso6b na 1 km?.

Wedtug regionalizacji fizycznogeograficznej Polski Lidzbark potozony jest na Pojezierzu
Olsztynskim, w makroregionie Pojezierze Mazurskie. Morfologie Pojezierza Olsztynskiego
ksztattuje wysoczyzna morenowa, ktérej powierzchnia nachylona jest w kierunku potnocnym.
Wystepujg na niej liczne wzniesienia i pagorki morenowe swiadczgce o mtodoglacjalnej rzezbie
obszaru. Wyrdzniajagcymi elementami w krajobrazie jest dolina rzeki tyny i jej prawego doptywu
Symsarmy, w obrebie ktérych wystepujg najnizsze rzedne terenu (53-70 m n.p.m.).

Miasto Lidzbark Warminski jest miejscem intensywnego ruchu turystycznego, ze wzgledu na
bezcenne zabytki oraz walory krajobrazowe otaczajgcego terenu.

SLOWACIA

Mapa nr 1 Potozenie miasta Lidzbark Warminski na tle kraju.

Dziatka 45/7, obreb 9 Lidzbark Warminski, przedstawiona na rysunku ponizej, usytuowana jest
przy drodze krajowej nr 51 w potudniowo-zachodniej czesci Lidzbarka Warminskiego. Dostep do
dziatki budowang obecnie drogg wzdtuz dziatki 9-45/7. Gtéwny wjazd od drogi krajowej. Dziatka
przylega do ,Gory Krzyzowej” i oddzielona jest od niej drogg lokalng. Przy ulicy Olsztynskiej, na
potnocny-wschdd od dziatki, znajduje sie hotel ,Pod Ktobukiem”. Na razie teren inwestycyjny jest
niezagospodarowany, porosniety trawami oraz krzakami i pojedynczymi drzewami. Na terenie
planowanej inwestycji nie ma w chwili obecnej doprowadzonych przytgczy instalacyjnych. Teren
jest nieuzytkiem — niezabudowanym i nieogrodzonym. W poblizu dziatki istnieje uzbrojenie
podziemne: linie telekomunikacyjne, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ wodociggowa oraz sie¢ niskiego
napiecia.

Przytacza sieci bedg budowane na nastepujgcych dziatkach:
Gazociag:
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Dziatki gruntu Nr 46/4, 47/2, 48, 49, 50/16, 50/15, 50/25, 50/23, 50/8, 50/14, 52/1, 94, 53, Obreb
9, Miasto Lidzbark Warminski, powiat lidzbarski, wojewédztwo warminsko-mazurskie

Dziatka gruntu Nr 67/4, Obreb 10, Miasto Lidzbark Warminski, powiat lidzbarski, wojewodztwo
warminsko-mazurskie

Wodociag:
Dziatki gruntu Nr 145, 214, 216, 215, 52/1, Obreb 9, Miasto Lidzbark Warminski, powiat

lidzbarski, wojewodztwo warminsko-mazurskie

Kanalizacja + woda:

Dziatki gruntu Nr 38/3, 46/1, 45/4,1, Obreb 9, Miasto Lidzbark Warminski, powiat lidzbarski,
wojewodziwo warminsko-mazurskie

"y

= stok sarciarski - Kizyiowa Gora

e ‘ i _ ’j‘ i o T

Fot.3. Teren na ktérym zaplanowano inwestycje Termy Warmiriskie wraz z drogq lokalng.

79



45, T 1 ﬂbﬁ?bu

'\l'.-'.l' ¢

LT

. hl'w-\.nl-t . L

v
i & ek -p;.r.n-l
et L
i # -
e AR 0 B ",
Han
=]
it

-..'I-r] el e e

e

-H.ﬂnw-l il rrfr

(i

- P Wb L
"

3

-+

Zrédio: PFU Rzut zagospodarowanie terenu
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Rzut parteru — budynek gtéwny: Zrédto: PFU

1.3.2. Niezbedne rodzaje czynnosci / materiatéw / ustug

W celu prawidlowej realizacji inwestycji niezbedne jest podjecie szeregu czynnosci
umozliwiajgcych osiggniecie zaktadanych celéw oraz rezultatéw projektu. Zaplanowane w
ramach przedsiewziecia dziatania zostang wykonane przez pracownikow Urzedu Gminy w
Lidzbarku Warminskim, Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warminskim oraz zewnetrznych
wykonawcow.
W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie nastepujacych czynnosci:

1) Program funkcjonalno-uzytkowy inwestyciji

2) Studium wykonalnosci inwestyciji

3) Ztozenie wniosku o dofinansowanie

4) Inwestor zastepczy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe, z kontrolowaniem

rozliczeh budowy
5) Prace projektowo-budowlane i wyposazenie obiektu w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”

6) Roboty budowlane
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7) Nadzor i dozér prac wiertniczych
8) Wykonanie odwiertu (w tym zbiornik zrzutowy)
9) Odbiory robot budowlanych
0) Promocja projektu
1) Audyt projektu
2) Ztozenie wniosku o ptatnosé
3

1
1
1
13) Rozliczenie projektu

~— ~— ~— ~—

Wszystkie stosowane materiaty beda:
1. posiadaty certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSW i A z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),
2. posiadaty deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
-Polskg Normag
-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
3. znajdowaty sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSW i A z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).
4. oznakowane znakiem CE oznaczajgcym, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng badz krajowg Specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi.
5. oznakowane znakiem budowlanym co oznacza, ze producent lub jego upowazniony
przedstawiciel, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnosci i wydal na swojg wytaczng odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma wyrobu albo Aprobatg Techniczng (sposéb deklarowania przez producenta zgodnosci
wyrobow budowlanych i ich znakowania okresla Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. — Dz.U. Nr
198, poz. 2041).

Planowane prace nie przewidujg uzycia materiatdéw szkodliwych dla srodowiska.

Wiekszos¢ prac wykonanych w ramach projektu bedzie dotyczyta robot budowlanych. Zakres
robot budowlanych:

- PRZYGOTOWANIE TERENU | PRZYLACZENIE OBIEKTOW DO SIECI
a) roboty ziemne
b) przylacza sanitarne
c) przytgcza elektryczne

- BUDOWA OBIEKTOW PODSTAWOWYCH:

a) budynku kompleksu Term wraz z basenami i plazami zewnetrznymi, saung
zewnetrzng, parkingiem na samochody osobowe i autokary, drogg dojazdowg i
infrastrukturg

b) wybudowanie wioski wakacyjnej i Centrum Konferencyjnego
- INSTALACJE WEWNETRZENE:

a) instalacja wody zimnej i cieptej

b) kanalizacja sanitarna

c) kanalizacja deszczowa

d) centralne ogrzewanie

e) wentylacja mechaniczna

f) instalacje elektryczne

g) instalacje teletechniczne

~— ~— ~—~— ~—
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- ZAGOSPODAROWANIE TERENU | OBIEKTY POMOCNICZE
a) uksztattowanie terenu

b) trawniki i nasadzenia wieloletnie

c) ogrodzenia

d) obiekty matej architektury

e) obiekty pomocnicze pozostate (oswietlenie placéw, ogrodéw, parku, terenu zielonego
na stupach stalowych)

~ ~— ~— ~—

Promocja projektu zgodna bedzie z Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8
grudnia 2006 r. oraz wytycznymi opracowanymi przez Instytucje Zarzadzajgcg ,Obowigzki
Beneficjentow w zakresie prowadzenia dziatan informacyjnych i promocyjnych projektow
dofinansowanych ze srodkow Unii Europejskiej objetych Indykatywnym wykazem indywidualnych
projektéw kluczowych RPO WiM na lata 2007-2013".

Koszty promocji projektu zaplanowane we wniosku o dofinansowanie nie przekrocza 2%
wartosci projektu brutto.

Whioskodawca w ramach promocji projektu zobowigzany bedzie do:

— informowania spoteczenstwa o dofinansowaniu realizacji projektu przez Unie
Europejska zgodnie z wymogami rozporzadzenia Komisji nr 1828/2006 oraz
wytycznymi i zaleceniami Instytucji Zarzadzajgcej Regionalnym Programem
Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013,

— wypetniania obowigzkéw informaciji i promocji w zakresie okre$lonym we wniosku
o dofinansowanie,

— zamieszczenia, w miare mozliwosci, we wszystkich dokumentach i materiatach,
ktére przygotowuje w zwigzku z realizacjg projektu, informacji o udziale Unii
Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
dofinansowaniu projektu oraz oznaczania dokumentéw i miejsca realizacji
projektu, a takze urzadzen, obiektow, terendw i pomieszczeh, w ktorych
realizowany jest projekt, logo Unii Europejskiej z odniesieniem do Unii Europejskiej
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, herbu i loga wojewddztwa
warminsko-mazurskiego oraz logo Narodowej Strategii Spojnosci z odniesieniem
do programu regionalnego (omdéwienie tych znakéw znajduje sie w dalszej czesci
opracowania).

Wszelkie materiaty informacyjne i promocyjne tworzone w celu komunikowania wsparcia
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla realizowanego w ramach RPO WiM projektu
bedg zawiera¢ obowigzujgcy zestaw znakow graficznych:

e Znak Narodowej Strategii Spdjnosci na lata 2007-2013 oraz logotyp: Program
Regionalny. Narodowa Strategia Spojnosci;

e Flaga Unii Europejskiej z odwotaniem stownym do Unii Europejskiej i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego;

¢ Herb wojewo6dztwa warminsko-mazurskiego;

e Logo Warmii i Mazur.

Dziatania dotyczgce promociji projektu to:

1. Ogtoszenie w prasie o rozpoczeciu realizacji projektu

2. Ogtoszenie w prasie promujgcej projekt w prasie regionalnej i krajowej

3. Wykonanie i montaz 2 tablic pamigtkowych w postaci trwatej tabliczki wykonanej z trwatego
materiatu

4. Zlecenie spotu promujgcego projekt i jego emisja w telewizji regionalnej
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5. Zlecenie audycji radiowej promujgcej projekt oraz jego emisja w radio regionalnym i krajowym
6. Zakup gadzetow z logo Term Warminskich .

1.3.3. Planowany harmonogram realizacji projektu

Przyjete w harmonogramie terminy realizacji projektu sg mozliwe do osiggniecia, czas niezbedny
na wykonanie odpowiednich czynnosci inwestycyjnych jest realny i dostosowany do charakteru
projektu i oczekiwanych efektéw. Zrédta szacunkéw liczbowych sg mierzalne, oparte o aktualne
kosztorysy inwestorskie oraz o ceny rynkowe. Przy realizacji inwestycji Wnioskodawca dotozy
wszelkich staran, aby przyjete zatozenia byly wykonane w terminach okreslonych w
przedstawionym harmonogramie.

Harmonogram realizacji projektu ,Termy Warminskie” przygotowano wedtug nastepujacych
zasad:

1. kwartalny uktad harmonogramu,
2. gtéwne elementy sktadowe procesu inwestycyjnego:
- podpisanie umowy z inwestorem zastepczym,
prace projektowo-budowlane i wyposazenie obiektu w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”
nadzor i dozor prac wiertniczych,
- wykonanie odwiertu (w tym zbiornik zrzutowy)
rozliczenie koncowe projektu,
przejrzystosc,
realne do osiggniecia terminy,
zgodnos¢  przyjetych terminbw z obowigzujgcym  ustawodawstwem  polskim
i unijnym,
6. roéznorodnos¢ cyklow realizacyjnych kazdego etapu projektu (minimalny, optymalny,
maksymainy).

ok w

W niniejszym harmonogramie zatozono trzy warianty realizacji projektu:

1. minimalny — taki wariant jest bardzo pozadany przez kazdego beneficjenta. Realizacja
poszczegodlnych zadan w okresie krotszym niz zaktadany jest korzystna nie tylko ze
wzgledu na finansowe aspekty, ale takze na osiggane cele.

2. przecietny (optymalny) — to wariant najbardziej realny do osiggniecia uwzgledniajgcy
uwarunkowania prawne oraz zaleznosci pomiedzy poszczegOlnymi zaangazowanymi
podmiotami,

3. maksymalny — doswiadczenie beneficjenta zwigzane z realizacjg podobnych projektow

wskazuje, iz mozliwe sg opoOznienia zwigzane z np. przeprowadzeniem procedury
przetargowej. Taki stan rzeczy wynikng¢é moze z zawitosci proceduralnych zwigzanych z
prawodawstwem polskim. Wydtuzajgcy sie okres zwigzany z przetargami wynikajacy z
wyzej wymienionych czynnikbw moze przyczyni¢ sie do opdznien w nastepnych etapach
realizacji projektu.
Najwieksze ryzyko upatrywane jest najczesciej w ostatniej fazie ogtoszonego przetargu. Niestety,
oferenci nie godzac sie z wynikami postepowania, sktadajg protesty lub odwotania, ktérych
rozpatrzenie znacznie przecigga w czasie wybor ostatecznego inwestora zastepczego,
wykonawcy prac projektowo-budowlanych z dostawcg sprzetu czy wykonanie odwiertu.
Czynniki mogace wplynaé na opdznienia w realizacji projektu — czynniki ryzyka
Analiza potencjalnych czynnikow ryzyka zostata przeprowadzona w oparciu o typowe zjawiska
mogace wystgpi¢ podczas realizacji inwestycji. W wyniku oceny potencjalnych zagrozeh
wyodrebniono liste negatywnych czynnikbw mogacych mie¢ wptyw na dziatalnos¢, sytuacje
finansowg i perspektywy rozwoju projektu. W analizie przedstawiono tylko te czynniki ryzyka,
ktére uznano za istotne, co oczywiscie nie oznacza, ze sg to jedyne, na jakie narazony jest
inwestor.

1. Ryzyko zwigzane ze zmiang kosztéw roboét, zakupu urzadzen.
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1.1.

1.2.

1.3.

W zwigzku z sytuacjg na rynku oraz wahaniami kurséw walut obcych jak réwniez faktem
rozciggniecia realizacji projektu w czasie nalezy zatozy¢ wystgpienie ryzyka zwigzanego ze
wzrostem kursu walut. Moze rowniez wystgpi¢ nie zaakceptowanie czesci wydatkow jako
kosztow kwalifikowanych do objecia wsparciem z funduszy strukturalnych, co spowoduje ze
inwestor bedzie musiat ponies¢ wiecej wydatkow niz zaktada to projekt.

2. Ryzyko zwigzane ze wzrostem kosztéw operacyjnych i innych kosztéw.

Koszty operacyjne i inne koszty projektu mogg wzrosng¢. Do czynnikow, ktére mogg powodowaé
wzrost kosztow operacyjnych i innych kosztow, zaliczy¢ mozna:

- inflacje,

— wzrost podatkéw i innych optat publicznoprawnych,

- wzrost kosztéw mediow (energia elektryczna itp.),

— wzrost kosztéw wynagrodzenh.

3. Ryzyko zwigzane z pozyskiwaniem srodkéw finansowych.

W zwigzku z planowang strukturg finansowania inwestycji ze zrédet zewnetrznych (dotacje z
funduszy strukturalnych), okaza¢ sie moze, ze projekt nie pozyska dofinansowania z funduszy
strukturalnych. W zwigzku z tym konieczne moze okazac sie pozyskanie dalszych srodkow lub
szukanie alternatywnych Zrédet finansowania inwestycji, przy jednoczesnym wzroscie kosztow
pozyskania tegoz kapitatu.

Realizacja projektu moze ulec ograniczeniu, jesli pozyskiwanie srodkéw finansowych bedzie
nieskuteczne lub jesli srodki finansowe bedg pozyskiwane na mato korzystnych warunkach.

4, Ryzyko zwigzane z podatkami.

Zmiany w przepisach podatkowych mogg mie¢ wptyw na prowadzong dziatalnos¢. Ryzyko
podatkowe w Polsce jest wyzsze niz w krajach rozwinietych, w ktérych systemy podatkowe sg
bardziej stabilne. System podatkowy w Polsce ulega cigglym zmianom zmierzajgcym do
dostosowania go zaréwno do dynamicznego wzrostu gospodarczego, jak i do wymogdw prawa
Unii Europejskiej. Zakres zmian, ich tres¢ oraz trudnosci interpretacyjne w stosowaniu nowych
regulacji stanowig utrudnienie w planowaniu pod katem podatkowym.

W wyniku analizy powyzszych czynnikbw zakfada sie, iz wystepujace ryzyko w niniejszym
projekcie jest ograniczone do minimum. Wszelkie powstate koszty zwigzane z utrzymaniem i
eksploatacjg inwestycji bedg pokrywane z budzetu operatora.

Tabela 16. Harmonogram realizacji zadan

2010 2011 2012 2013
Zakres prac w ramach

jektu
Pro) I 1 @ v I I I v I @I | m Iv I I I

Prace przygotowawcze

Program funkcjonalno-
uzytkowy

Przygotowanie studium
wykonalnosci

Ztozenie wniosku o
dofinansowanie

Inwestor zastepczy wraz z
uzyskaniem pozwolenia na ------

budowe

Prace projektowo-
budowlane i wyposazenie NN I I A

obiektu w systemie
,zaprojektuj i wybuduj”

Nadzér i dozér prac

wiertniczych ------
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11.

12.

zbiornik zrzutowy) ----

Promocja projektu - ¢ I 1 ] ] ]

Audyt projektu
Odbiory robé6t budowlanych
Ztozenie wniosku o ptatnosé

Rozliczenie projektu
Zrédio: opracowanie wtasne.

Wariant minimalny
Wariant optymalny
Wariant maksymalny

Harmonogram realizacji projektu jest wstepnym harmonogramem izawiera jedynie szkic
planowanych robot.  Projekt musi byé jednak podzielony na tyle zadan, ile potrzeba do
osiggniecia zaktadanych celow bez wzgledu na stopien szczegotowosci.

Ten aspekt bedzie rowniez oméwiony w dalszej czesci wytycznych (w kontekScie naktadéw inwestycyjnych).

1.4. Stan po realizacji projektu

1.4.1. Opis stanu ‘po realizacji projektu’

Celem gtéwnym projektu jaki zostanie osiggniety jest poprawa catorocznej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej funkcjonujgcej w powiecie lidzbarskim osiggnieta dzieki budowie
sprawnej, wielofunkcyjnej infrastruktury kompleksu basenowego z wykorzystaniem waod
termalnych, ktora przez caly rok oferowata bedzie kompleksowe ustugi. Realizacja tego
celu umozliwi realizacje celow szczegdtowych, kitore sg pozgdane przez wiadze powiatu
lidzbarskiego i spotecznos¢ lokalng oraz wiadze regionalne. Nalezg do nich: zwiekszenie liczby
obiektéw turystycznych i bazy noclegowej, podniesienie jakosci oferowanych w nich ustug,
poszerzenie oferty turystycznej catorocznej oraz poprawa wizerunku regionu wptywajgca na
wzrost zainteresowania turystow tg czescig Warmii. Waznym celem jaki zostanie osiggniety jest
takze zwiekszenie miejsc pracy i spadek poziomu bezrobocia w regionie.

Realizacja projektu ,Termy Warminskie” przyczyni sie do zdecydowanego wzrostu atrakcyjnosci
powiatu oraz wojewodztwa warminsko-mazurskiego i wzrostu ich znaczenia na turystyczne;j
mapie Polski. Wybudowanie infrastruktury basenowo-wypoczynkowej wykorzystujgcej wody
termalne wraz z centrum konferencyjnym i wakacyjng wioska w Lidzbarku Warminskim przyczyni
sie do zwiekszenia atrakcyjnosci turystycznej miasta, a nastepnie regionu a co za tym idzie
zwiekszenie ruchu turystycznego oraz w dalszym horyzoncie czasowym zwiekszenie
zatrudnienie w sektorze turystyki oraz ustug jak rowniez zwiekszenia dochodow z tej gatezi
gospodarki w wojewodztwie.

Realizacja projektu pozwoli réwniez na stworzenie kompleksowej i konkurencyjnej catorocznej
oferty turystycznej w zakresie rekreacyjnym, zdrowotnym, sportowym, wypoczynkowym,
biznesowym w oparciu o powstatg w ramach projektu infrastrukture:

1) zespot term - Terma aktywna - Strefa wewnetrzna:
e basen wielozadaniowy o fantazyjnym ksztatcie, o powierzchni lustra wody ok. 250 m? o
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gtebokosci wody od 0,90 m do 1,35m, ze schodkami i drabinkami wejSciowymi, wyposazony w
szerokg zjezdzalnie , podwodne lezanki, wodospad, dysze masujgce, siatke podwieszang, kanat
przeptywowy itp. tory po jednej stronie basenu (dtugos¢ 25m);

- masaz karku,

- masaz boczny,

- masaz podwodny,

- gejzer powietrzny,

- lezanka rurowa,

- mata zjezdzalnia,

- armatka wodna,

- wodospad,

- grota,

- siedziska podwodne.

e basen dla dzieci o fantazyjnym ksztalcie, o powierzchni lustra wody ok. 50 m? o
gtebokosci wody od 0,00 m do 0,40 m, z atrakcjami typu:

- kanat dla statkéw,
- grzybek wodny,
- armatki wodne,
- mata zjezdzalnia.
e pokdj rodzica z dzieckiem z miejscem do przewijania i sanitariatem.
e przebieralnie indywidualne dla termy aktywnej, prysznice i sanitariaty termy aktywne;.

Terma aktywna — strefa zewnetrzna:
e basen wielozadaniowy o fantazyjnym ksztatcie, o powierzchni lustra wody ok. 50 m? o
gtebokosci wody 1,35m, ze schodkami i drabinkami wejsciowymi, wyposazony w wodospad i

rote;
° ? dzika rzeka (rwacy potok) o dtugosci 120m, o powierzchni lustra wody ok. 300 m% o
gtebokosci 1,35m;
e naturalny staw ze strefami regeneraciji (biologiczne uzdatnianie wody) potgczony z termag
aktywng i centrum aktywnosci.
Terma relaks — strefa wewnetrzna:

Basen witalny o fantazyjnym ksztalcie, o powierzchni lustra wody ok. 270 m? o gtebokosci wody
od 0,90m do 1,35m, ze schodkami i drabinkami wejsciowymi, potgczony z basenem zewnetrznym
catorocznym $luzg; wyposazony w atrakcje, takie jak:

- masaz karku,

- masaz boczny,

- masaz podwodny,

- gejzer powietrzny,

- lezanka rurowa,

- armatka wodna,

- wodospad,

- siedziska podwodne.

e basen terageutyczny (solankowy) i do prowadzenia kurséw o powierzchni lustra wody
okoto 60 m*, (hydroterapia, inhalacje, medyczna terapia w formie treningéw),

e basen hipertermiczny o powierzchni wody ok. 70 m?,
e gastronomia wewnetrzna potgczona z centralnym blokiem kuchennym.
Terma relaks — strefa zewnetrzna:

Catoroczny basen zewnetrzny o fantazyjnym ksztatcie, o powierzchni lustra wody ok. 50 m? o
gtebokosci wody 1,35 m, z wydzielonymi strefami dla zdrowia i wypoczynku, wyposazony w
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atrakcje takie jak: kipiel denna, dysze masujgce, wodospad i itp. potgczony z basenem witalnym
wewnatrz (Sluza);

e kanat przeptywowy o diugosci 125 m, o powierzchni lustra wody ok. 375 m% o gtebokosci
1,35 m;
e strefa chodzenia i odpoczynku, miejsc na odktadanie rzeczy wiasnych.

2) Zespot saun. Sauna — strefa wewnetrzna:
e basen zrédlany (zimny) o powierzchni wody ok. 50 m?
e sauna finska;
e sanarium;

e sauna parowa;
e grota aromatyczna;
e grota solna;

o strefa roznorodnych natryskéw z basenem zanurzeniowym i pojemnikami do zanurzania
stop + taweczka;

e pomieszczenia wypoczynkowe z kominkiem;
e bar witalny sauny;
e pofgczenie z centralnym blokiem kuchennym;

e dyzurka sauny z magazynem podrecznym na reczniki, przescieradta, itp.

Sauna — strefa zewnetrzna:

o strefa zewnetrzna zaaranzowana tematycznie, z lezankami i strefg refleksoterapii stopy;
e pawilon saunowy z ogrodem z sauna fihskg oraz pomieszczeniem wypoczynkowym;

e natryski zewnetrzne;

e termalny basen zewnetrzny.

3) Strefa Wellnes/SPA — z wysokiej jakosci wystrojem, przeznaczona do zabiegéw
indywidualnych i w parach, z indywidualna obstuga:

e pomieszczenie przeznaczone do masazu dla par (x1);

e pomieszczenia dla zabiegdw indywidualnych — masaze (x2)

e pomieszczenie dla zabiegdw indywidualnych — oktady (x1)

e pomieszczenia dla zabiegdw indywidualnych — kosmetyka (x2)

e Centralny Whirlpool o powierzchni wody ok. 50 m?

o strefa wypoczynku;

e herbaciarnia z zapleczem:;

e dojscie zewnetrzne oraz przejscie do sauny i termy;

e pomieszczenia magazynowe i srodki czystosci;

e pomieszczenia pobytowe personelu;

e strefa doradztwa i poczekalni.
4) Wioska wakacyjna- przeznaczona dla rodzin z dzie¢mi, zwolennikéw aktywnego wypoczynku,
turystow, itp., sktadajgca sie z 33 domkow :

e Domki 8-osobowe. Domki 8-osobowe parterowe z poddaszem uzytkowym, zawierajgce
pokdj dzienny z aneksem kuchennym, sypialnie i WC na parterze oraz dwie sypialnie i
tazienke na poddaszu. Przewidziano 17 domkow 8-osobowych.

e Domki 4-osobowe. Domki 4-osobowe parterowe zawierajgce pokéj dzienny z aneksem
kuchennym, sypialnie i WC. Przewidziano 11 domkdéw 4-osobowych.
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e Domki 4-osobowe przystosowane dla 0oséb niepetnosprawnych — ON. Domki 4-osobowe
parterowe zawierajgce pokoj dzienny z aneksem kuchennym, sypialnie i WC
przystosowane dla osob niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.
Przewidziano 5 domkoéw 4-osobowych dla ON.

5) Centrum Konferencyjne - Centralny budynek z salami konferencyjnymi o réznej wielkosci,
stotéwkg i restauracja, sala klubowa, dyskoteka, kregielnig. Centrum Konferencyjne potaczone
szklanym tacznikiem z hollem gtownym budynku Term. Budynek o 3 kondygnacjach
nadziemnych, podpiwniczony, z 3 salami konferencyjnymi, ktére mozna tgczy¢ lub dzieli¢
Sciankami dziatowymi o odpowiedniej izolacyjnosci, salg restauracyjng z zapleczem kuchennym,
sala klubowg (dyskotekg), barem, kregielnia.

6) Staw naturalny ze strefami regeneracji (biologiczne uzdatnianie wody) — potgczenie z terma
aktywng. Przy stawie przewidziano:

- zjezdzalnie rodzinng o dlugosci 12 m

- zjezdzalnie rurowg o dtugosci ok. 50 m

- cianke wspinaczkowgq dla dzieci o wysokosci ok. 4,0 m z asekuracja.

7) Wysokosciowy ogréd linowy, park wspinaczkowy.

Ogrdd linowy i park wspinaczkowy zawierajgcy:

- wieze ze sciankami wspinaczkowymi i stalowg ling zjazdowa

- line zjazdowa dtugosci okoto 90 m z posrednig stacjg przystankowa w potowie rozpietosci, ktorg
stanowi wieza z siatka wspinaczkowg

- 3 wieze parku linowego w konstrukcji stalowej z pomostami drewnianymi ze schodami
drabiniastymi wewnatrz tgczgcymi poszczegdlne poziomy wysokos¢ wiez okoto 9,0 m, o
podstawie ok. 3,0mx3,0m. minimum 2 pomosty.

- most linowy rozpiety miedzy wiezami parku linowego
- most linowo-drewniany rozpiety miedzy wiezami parku linowego.
8) Boiska uniwersalne.

Boiska uniwersalne o nawierzchni z trawy sztucznej lub poliuretanu z dwoma systemowymi
kontenerami na sprzet sportowy. Boiska ogrodzone pitkochwytami.

Kompleks TERMY WARMINSKIE bedzie wiec skierowany do réznych grup docelowych, ze
szczegolnym uwzglednieniem:
- Best Ager (pokolenie os6b w wieku 50+) i zorientowanych na zdrowie (basen termalny)

- rodzin i dzieci zorientowanych na zabawe i rekreacje. Dotarcie do grupy docelowej ,dzieci*
poprzez maskotke bobra, ktéry bedzie symbolem wspdtpracy z okolicznymi parkami
krajobrazowymi; budowa ,bobrowego placu zabaw” dla dzieci

- turystéw (z uwzglednieniem rozbudowanej bazy noclegowe;j).
Kompleks TERMY WARMINSKIE — obiekt wielofunkcyjny o znaczeniu ponadregionalnym
powinien by¢ skierowany docelowo do roznych grup ludzi, uwzgledniajgc zaspokojenie roznych
wymagan poszczegolnych grup, zgodnie z podziatem spoteczno-demograficznym, w tym:
- zorientowanych na zabawe
- zorientowanych na zdrowie
- wysportowanych i aktywnych
- zorientowanych na Wellnes
Nalezy rowniez wzig¢ pod uwage mozliwos¢ korzystania z obiektow przez:
- turystow
- grupy zorganizowane, szkoty, stowarzyszenia
- kuracjuszy skierowanych przez lekarza

Planowany obiekt bedzie przystosowany zaréwno do wymagan oséb chcacych spedzi¢ aktywnie
czas wolny, jak i do os6b chcacych wypoczac€ i spedzi¢ czas wspolnie z bliskimi, a takze do tych,
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ktorzy chcg zadbac o swoje zdrowie. Na terenie kompleksu bedzie mozna skorzysta¢ z kapieli
wodnych, ustug odnowy biologicznej, ustug rehabilitacyjnych, i gastronomicznych. Wielofunkcyjny
obiekt Term Warminskich wysokiego standardu bedzie wyposazony w nowoczesny sprzet
sportowy (baseny, boiska sportowe), przeznaczony dla mieszkancoéw Lidzbarka Warminskiego i
okolic oraz turystow i sportowcéw. Wyposazenie i dostosowanie obiektow do potrzeb osdb
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich, umozliwi takze jednoczesne skorzystanie z urzgdzenh
basenowych, rehabilitacji (zespot saunowy, hydroterapia, etc.), osobom niepetnosprawnym, co
przyczyni sie do wspierania grup spotecznych zagrozonych wykluczeniem. Ogdlnodostepne
szatnie i sanitariaty, parking, domki zostaty tak zaprojektowane (odpowiednie wymiary i
parametry) i wyposazone (przebieralnie, toalety), ze osoby niepetnosprawne ruchowo beda
mogty z nich korzystac bez przeszkdd.

W  budynku gtownym w basenach wykorzystywana bedzie woda z gorgcych Zrodet
geotermalnych do celow balneologicznych.

Termy Warminskie wykorzystywaty bedg wody termalne wydobywane z utworéw horyzontu
dolnojurajskiego. Aby takg wode mozna byto eksploatowaé konieczne jest wykonanie odwiertu
badawczo-eksploatacyjnego Lidzbark Warminski GT-1. Woda termalna eksploatowana w
systemie jednootworowym za pomocg pompy gtebinowej przeznaczona bedzie do celow
rekreacyjnych i balneologicznych. Zaktada sie, ze temperatura wydobywanych wdéd bedzie
wynosita okoto 26°C, przy maksymalnej wydajnosci eksploatacyjnej siegajgcej do 120 m?h.
Spodziewana mineralizacja wydobywanej wody termalnej bedzie wynosita okoto 30 g/dm3. Zaletg
jest, kiedy ciepto moze pochodzi¢ z geotermii, gdyz oszczedza sie w ten sposéb w duzej czesci
koszty budowy zaopatrywania w cieplo. Stopniowe wyczerpywanie sie zasobow
konwencjonalnych surowcéw energetycznych oraz negatywne dla otaczajgcego Srodowiska
skutki spalania tych paliw staty sie przyczyng poszukiwania i zainteresowania czystymi,
odnawialnymi zrodtami energii. Ze wzgledu na fakt, ze sposrdd tych zrédet powazng pozycje
stanowig zbiorniki gorgcych wod wgtebnych, zainteresowanie energig wod termalnych jest
obecnie bardzo duze. Zmineralizowane wody termalne bedgce nosnikami energii cieplnej moga
by¢ rowniez wykorzystywane w balneologii do zabiegéw leczniczych, w rekreacji do ogrzewania
basendw kapielowych i kgpieli leczniczych oraz jako mineralne wody pitne.

W celu utatwienia korzystania przez turystow z Term, zastosowany zostanie Elektroniczny
System Obstugi Klientdw umozliwiajgcy petny dostep do wszystkich atrakcji i sposobodw
wypoczynku aktywnego bez Kkoniecznosci wychodzenia na zewnagtrz. System bedzie
funkcjonowat w oparciu o przydzielony klientowi przy wejsciu identyfikator, umozliwiajgcy petne
rozliczenie. Identyfikator petni¢ bedzie role klucza do szafki. ESOK to nowoczesna technologia
informacyjna. Bezpieczenstwo obiektéw i uzytkownikébw zapewnione bedg dzieki instanciji
systemdéw monitoringu i zabezpieczenia infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wraz z otoczeniem
na wypadek zagrozen.

Nowowybudowany kompleks wyrézniat sie bedzie bardzo oryginalng, nowoczesng architekturg, a
przez to stanowit bedzie element na trwale utrwalajgcy w $wiadomosci spotecznej
charakterystyke miasta Lidzbarka Warminskiego, jako nhowoczesnego, posiadajgcego wspaniatg,
efektowng infrastrukture. Po jego realizacji znacznie wzrosnie prestiz miasta, jego atrakcyjnos¢
inwestycyjna i turystyczna. Dlatego tez niniejsza inwestycja ma bardzo istotne znaczenie dla
miasta i powiatu Lidzbark Warminski. Wszystko to wplynie na znaczne podniesienie liczby
turystow odwiedzajgcych miasto, a to bezposrednio przetozy sie na wzrost dochodéw w budzecie
miasta. Zwiekszenie dochodéw miasta, wptynie na wzrost inwestycji pozwalajgcych na wyjscie z
cienia (zarowno gospodarczego jak i potencjatowego). Powyzszy projekt potencjalnie moze mie¢
szersze oddziatywanie niz regionalne, czyli ponad regionalne — jest to jedyna inwestycja
wykorzystujgca wody termalne w Polsce Wschodniej.

W wyniku realizacji projektu osiggniete zostang nastepujgce wskazniki produktu:
Liczba wybudowanych obiektow turystycznych i rekreacyjnych (szt.) —1 w 2013 r.
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W wyniku realizacji projektu osiagniete zostang nastepujace wskazniki rezultatu:
taczna liczba utworzonych miejsc pracy (brutto) (szt.) — 52 w 2014 r.

1.4.2. ‘Trwato$¢ technologiczna’

Trwatosc¢ technologiczna projektu bedzie zapewniona.

Wybrane rozwigzania biorg pod uwage starzenie sie ekonomiczne poszczegdlnych elementow
planowanej inwestycji. Zaproponowane przez Whnioskodawce $rodki trwate zapewnig
funkcjonowanie rezultatow projektu w okresach referencyjnych.

Zastosowana w projekcie technologia, opisana w powyzszych rozdziatach Studium
Wykonalnosci, ma charakter przysztosciowy.

Trwatos¢ produktow i rezultatéw projektu bedzie zatem gwarantowana rowniez przez trwatosc
technologiczna.

1.4.3. Matryca logiczna projektu

Ten punkt jest opcjonalny.
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1.5. Wykonalnos¢ prawna | Zgodnosc¢ z politykg ochrony srodowiska

1.5.1. Kwestie prawne zwigzane z realizacjg projektu

Status prawny nieruchomosci, w ktorej bedzie realizowany projekt przedstawia sie nastepujaco:

Dziatka gruntu o powierzchni 59.547,74 m? — wydzielona zostanie z nieruchomosci potozone;:
numer ewidencyjny 45/7, obreb 9, Miasto Lidzbark Warminski, powiat lidzbarski, wojewddztwo
warminsko-mazurskie (przy ul. Wiejskiej w Lidzbarku Warminskim, przy drodze krajowej nr 51) o
pow. 17,48213 h, KW 14976. Witascicielem dziatki jest Powiat Lidzbarski.

Planowane przedsiewziecie jest zgodne =z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Lidzbark Warminski zatwierdzonego uchwatg Rady Miejskiej w Lidzbarku
Warminskim Nr XXX1/282/09 z dnia 15 kwietnia 2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warminski i ogtoszonego w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Warminsko — Mazurskiego Nr 76 poz. 1257 w dniu 08 czerwca 2009 r.
Bedzie realizowane na obszarze miejskim — terenie zabudowy ustugowej z przeznaczeniem pod:
—  Przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe, w tym w szczegolnosci: ustugi hotelowe,
ustugi sportu i rekreacji, ustugi sanatoryjne i lecznicze oraz inne zwigzane z wykorzystaniem
wod geotermalnych.
—  Przeznaczenie uzupetniajgce: ustugi gastronomii i handlu z wyfgczeniem handlu wielko
powierzchniowego, zabudowa gospodarcza, zielen, parkingi, infrastruktura techniczna.

Dostep do dziatki zapewniony jest budowang drogg biegnaca wzdtuz dziatki nr 45/7 z obrebu 9.
Wijazd na teren Term Warminskich planowany jest od strony drogi krajowej nr 51.

Dziatka nie jest uzbrojona w sieci infrastruktury technicznej — energii elektrycznej, gazu, wody,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. Infrastruktura techniczna zostata zaplanowana do
realizacji w ramach przedmiotowej Inwestyciji.

Przytacza sieci bedg budowane na nastepujgcych dziatkach:

= Gazocigg

Dziatki gruntu Nr 46/4, 47/2, 48, 49, 50/16, 50/15, 50/25, 50/23, 50/8, 50/14, 52/1, 94, 53, Obreb
9, Miasto Lidzbark Warminski, powiat lidzbarski, wojewodztwo warminsko-mazurskie

Dziatka gruntu Nr 67/4, Obreb 10, Miasto Lidzbark Warminski, powiat lidzbarski, wojewddztwo
warminsko-mazurskie

= Wodocigg

Dziatki gruntu Nr 145, 214, 216, 215, 52/1, Obreb 9, Miasto Lidzbark Warminski, powiat
lidzbarski, wojewodztwo warminsko-mazurskie

= Kanalizacja + woda

Dziatki gruntu Nr 38/3, 46/1, 45/4,1, Obreb 9, Miasto Lidzbark Warminski, powiat lidzbarski,
wojewddztwo warminsko-mazurskie

Projektodawca posiada tytuty prawne do dysponowania powyzszymi nieruchomosciami na cele
budowlane, w tym oswiadczenia wiascicieli nieruchomosci zezwalajgce na prowadzenie robodt na
ich dziatkach, oswiadczenia podmiotow zezwalajgcych na realizacje Inwestycji, zarbwno na czas
realizacji projektu, jak i na okres trwatosci projektu.

Powiat Lidzbarski posiada nastepujace dokumenty zwigzane z rzeczowa realizacjg inwestyciji:

1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy TERM WARMINSKICH z listopada 2010 r. wraz z
dokumentacjg kosztorysowg z grudnia 2010 r.

2) Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26 listopada 2010 r. znak:
GKI.AJ.7627-13/10 wydana przez Burmistrza Lidzbarka Warminskiego.
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3) Opinia sanitarna ZNS.4316-39//2010 z dnia 22.10.2010 r. wydana przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warminskim.

4) Postanowienie RDOS-28-W00S-6613-659/10/aw z dnia 02.11.2010 r. wydane przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie w sprawie oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko.

5) Uchwata Nr 54/VIII/07 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie
lokalizacji ,Term Warminskich ,, w Lidzbarku Warminskim.

6) Uchwata Nr 271/XL/10 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie
wyrazenia stanowiska dotyczgcego realizacji projektu Termy Warminskie.

7) Uchwata Nr LVI/408/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warminskim z dnia 09 czerwca 2010 r. w
sprawie wyrazenia stanowiska dotyczgcego wspdlnej realizacji projektu Termy Warminskie.

8) Porozumienie Nr ISZ-Termy-01/10/2010 z dnia 12 pazdziernika 2010 r. o wspdlnej realizacji
projektu ,Termy Warminskie”, zawarte pomiedzy Powiatem Lidzbarskim a Gming Miejska w
Lidzbarku Warminskim.

9) Warunki techniczne przytagczenia do sieci elektroenergetycznej, wydane przez ENERGA
OPERATOR S.A. Oddziat w Olsztynie, z dnia 10.09.2010 r.

10) Warunki techniczne podtgczenia wodno-kanalizacyjnego i kanalizacji deszczowej, wydane
przez Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lidzbarku Warminskim, z dnia
09.11.2010 r.

11) Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej urzgdzen i instalacji gazowych podmiotu z
grupy przytgczeniowej B podgrupa Il, wydane przez Pomorskg Spoétke Gazownictwa Sp. z
0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie, z dnia 01 grudnia 2010 r.

12) Warunki techniczne na wykonanie zjazdu z drogi wewnetrznej (dziatki nr 12/15, 38/2, 46, 47
Obreb 9), na dziatke nr 45/7 Obreb 9 w miejscowosci Lidzbark Warminski, wydane przez
Urzad Miejski w Lidzbarku Warminskim, z dnia 27 wrzesnia 21010 r.

13) Projekt Budowlany Wielobranzowy — Zamienny ,Zmiana lokalizacji zjazdu na teren ,Term
Warminskich” z ulicy KD02 w rejonie Gory Krzyzowej w Lidzbarku Warminskim tgczacej ul.
Olsztyhska z ul. Wiejskg”

14) Opracowanie ,Koncepcja rozwoju regionalnego w oparciu o gospodarcze wykorzystanie wéd
geotermalnych”.

15) Studium mozliwosci wykorzystania wéd termalnych w Lidzbarku Warmiriskim.

16) Program uwzgledniajgcy lokalizacje urzadzen geotermalnych, ich budowe, zakres badan i
pomiarow wykonywanych podczas wiercenia i po wierceniu, zabezpieczenie otworu, oraz
sposob utylizacji wykorzystanych woéd termalnych dla inwestycji pn. ,Termy Warminskie”.

1.5.2. Wptyw na srodowisko regionu

Zgodnie z zasadg ,zanieczyszczajgcy ptaci’, bedaca jedng z gtdwnych zasad wspoélnotowej
polityki w zakresie srodowiska naturalnego [art. 174 traktatu WE], Beneficjent lub instytucja
wdrazajgca projekt, ktory generuje liczne szkody dla srodowiska naturalnego jest zobowigzany do
uiszczania specjalnych opfat. Projektodawca niniejszej inwestycji unikngt sytuacji, w ktorej
realizacja projektu przyniostaby znaczgce szkody dla srodowiska naturalnego.

W toku prac koncepcyjnych dotyczgcych niniejszego projektu wzieto pod uwage kwestie ochrony
Srodowiska i poszanowania krajobrazu zastanego na miejscu realizacji inwestycji. Zgodnie z
zatozeniami projektodawcy inwestycji i autorow Programu Funkcjonalno-Uzytkowego TERM
WARMINSKICH postanowiono zminimalizowa¢ ingerencje projektu w naturalng rzezbe terenu i
zastany krajobraz.

Zgodnie z Decyzjag o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26 listopada 2010 r. znak:
GKI.AJ.7627-13/10 wydang przez Burmistrza Lidzbarka Warminskiego, postanowiono nie
naktada¢ obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia
polegajacego na ,Budowie kompleksu Termy Warminskie”.

W uzasadnieniu Decyzji czytamy miedzy innymi:
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Przedsiewziecie pn. “Budowa kompleksu Termy Warminskie” zostato wymienione
w § 3 ust. 1 pkt. 41a, 52b i 53 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z p6zn. zm.) jako
przedsiewziecia mogace potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko, ktore moze
wymagac sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja Termy Warminskie polega na wybudowaniu kompleksu basenowo—
hotelowego z wykorzystaniem woéd termalnych. Budowa przebiegaC bedzie na dziatce
nr 45/7 w obrebie 9 Lidzbark Warminski wynoszgcej ok. 17,5 ha. Planowana zabudowa zajmie
ok. 6ha, pozostate 11,5 ha bedzie wydzielone po zakonczeniu inwestycji i przeznaczone na inne
cele. W chwili obecnej teren ten jest nieuzytkowany i niezabudowany. Od strony potudniowej
dziatki potozona jest droga krajowa Nr 51. Od strony wschodniej dziatka graniczy z droga
miejska, za drogg znajduje sie las, a nastepnie ok.300 m dalej wyciag narciarski. Od strony
zachodniej, dziatka graniczy z polami uprawnymi. W bezposrednim sgsiedztwie nie ma zabudowy
mieszkalnej (najblizsze osiedle domkow jednorodzinnych znajduje sie ok. 250-300 m dalej).

Planowane przedsiewziecie sktada sie z nastepujgcych zadan:

— wykonanie odwiertu eksploatacyjnego dla pozyskania wod termalnych, z poktadu jury dolne;j,
wytgcznie dla celéw balneologicznych;

— wykorzystanie wody termalnej w basenach krytych i termalnych (powierzchnie lustra wody w
basenach ok. 2575 m2, w tym 800 m? basenow krytych)

— wykonanie kompleksu odnowy biologicznej;

— budowa centrum rehabilitacij;

— wykonanie dodatkowych atrakcji wodnych (rwaca rzeka, strumienie)

— wykonanie urzadzen rekreacyjnych typu Scianka do wspinaczki, minigolf)

—  stworzenie 200 miejsc noclegowych, w budynkach typu bungalow;

— budowa sali konferencyjnych;

— budowa restauraciji i punktow gastronomicznych;

W ramach inwestycji wykonane zostang przylacza do sieci gazowej (ok. 900 m dlugosci),
wodociggowej (ok. 400 m diugosci) oraz kanalizacyjnej (ok. 900 m dtugosci). Planowana jest
réwniez sie¢ kanalizacji deszczowej o dtugosci ok. 100 m, ktéra zostanie podtgczona do
istniejgcej kanalizacji deszczowej potozonej na nowobudowanej drodze miejskiej tgczacej
ul. Olsztynska z ul. Wiejska.

Wody termalne bedg pozyskiwane z poziomu wodonosnego Jury Dolnej z wydajnosciag
eksploatacyjng 100-120 m®/h.

Podstawg prawidtowej cyrkulacji wody basenowej bedzie tzw. “system zamknietego obiegu z
czynnym przelewem”. Wprowadzenie uzdatnionej wody do basenu nastepuje poprzez dysze
denne usytuowane na dnie basenu. 100% wody z basenu odprowadzane bedzie poprzez rynny
przelewowe do zbiornika wyrownawczego. Ze zbiornika zasysana zostanie poprzez tapacz
wiosow (filtr wstepny) przez pompy cyrkulacyjno -obiegowe. Pompy ttoczg wode na filtr, skad
nastepnie kierowana jest poprzez lampy UV i kolejno przez wymienniki basenowe do basenu.
Spusty z dna basenu nastepowac bedg przez krate spustowg. Do wody przed filtrami dodawany
bedzie koagulant celem poprawy parametrow filtracji. Natomiast za filtrami bedzie dozowany
srodek do dezynfekcji oraz korektor pH. Usuwanie zanieczyszczen nastepowac bedzie poprzez
fizyczne i chemiczne uzdatnianie wody.

Scieki (bytowe ok.7000 m®rok oraz technologiczne ok. 43 000 m®/rok) bedg odprowadzane
poprzez sie¢ Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji w Lidzbarku Warminskim do miejskiej
oczyszczalni sciekow.

Wody opadowe z terendw utwardzonych, przed odprowadzeniem systemem kanalizacji do
odbiornika (rzeka Lyna) bedg podczyszczane przy pomocy separatorow i osadnikow.
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Energia cieplna dostarczana bedzie do budynkéw dwoma réznymi systemami,
tj. wytwarzane ciepto z dostarczonego gazu z weztem przy budynku gtéwnym oraz przez pompy
ciepta zainstalowane na potrzeby kompleksu.

Nie przewiduje sie wycinki drzew.

Przedsiewziecie pn. “Budowa Kompleksu Termy Warminskie” nie jest powigzane
z innymi przedsiewzieciami i na obszarze realizacji inwestycji nie bedzie kumulacji oddziatywan.

Dominujgcym procesem inwestycji, majgcym wptyw na emisje zanieczyszczen do powietrza
bedzie transport zewnetrzny (determinowany przez ruch uliczny). Zrédtem hatasu bedg réwniez
maszyny i urzgdzenia wentylacji mechanicznej pracujgcej w oparciu o centrale wentylacyjne i
wentylatory dachowe. W celu wytltumienia hatasu powstajgcego w kanatach wentylacyjnych, w
poszczegodlnych uktadach wprowadza sie kanatowe ttumiki szumu. Powodowany pracg urzgdzeh
oraz ruchem samochoddéw poziom hatasu przenikajacy do srodowiska nie przekroczy poziomdéw
dopuszczalnych dla tego terenu.

Podczas etapu budowy dojdzie do wystepowania niewielkich emisji gazéw i pytdbw oraz
ucigzliwosci w postaci hatasu i wibracji. Ucigzliwosci te majg charakter przejsciowy. Ucigzliwosci
zostang zminimalizowane poprzez prowadzenie prac w godzinach dziennych, oznakowanie placu
budowy w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osob niepowotanych, wyposazenie placu budowy
w urzgdzenia do gromadzenia nieczystosci ptynnych o charakterze bytowym oraz w kontenery na
odpady, segregowanie odpadow i gromadzenie ich w przeznaczonych do tego pojemnikach.
Utylizacja odpaddéw odbywac sie bedzie zgodnie z przepisami prawa.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie miato wplywu na obszary wodno — btotne oraz inne
obszary o ptytkim zaleganiu wod gruntowych. Nie spowoduje trwatego obnizenia poziomu waéd
podziemnych, tym samym nie wystgpi lej depresyjny. Wody geotermalne do celow
balneologicznych pozyskiwane bedg za pomocg pompy cieplne;.

Budowa kompleksu nie bedzie miata wptywu na obszary wybrzezy ani gor z uwagi na ich
oddalenie od obszaru planowanej inwestycji. Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywac na
tereny lesne, strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikow wod srédlgdowych.

Na terenie planowanych przedsiewzie¢ nie ma obszarow o przekroczonych standardach jakosci
Srodowiska. Planowane przedsiewziecie nie bedzie prowadzone na obszarach o krajobrazie
majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Nie bedzie oddziatywa¢ na obszary przylegajace do jezior ani do obszarow ochrony
uzdrowiskowej i uzdrowisk.

Zasieg oddziatywania pod wzgledem geograficznym obejmuje teren inwestycji i potencjalnie teren
w najblizszym sgsiedztwie inwestyciji.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje sie wystapienia nadzwyczajnych zagrozen.

Whptyw realizacji przedsiewziecia na srodowisko przyrodnicze w fazie budowy i funkcjonowania

nie bedzie znaczgcy po spetnieniu nastepujgcych zasad przy prowadzeniu prac:

= W miare mozliwosci ograniczy¢ wzrost oddziatywan akustycznych zwigzanych z
prowadzonymi pracami, oraz zminimalizowa¢ negatywne oddziatywanie hatasu na
klimat akustyczny terenow przylegtych.

=  Wyodrebni¢ obszar prac wiertniczych optymalnie do potrzeb wykonania otworu.

= Ustanowi¢ granice obszaru oraz terenu goérniczego dla planowanej inwestycji zgodnie
z zaleceniami zawartymi w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne
i gornicze.

»  Zabezpieczy¢ zrodta wod termalnych w bariery ochronne (studnie chtonne) stanowigce
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ochrone przed infiltracjg i migracjg zanieczyszczen z powierzchni do osrodka skalnego.

= ZabezpieczyC sprzet ciezki przed niekontrolowanymi wyciekami olejow i paliw.

= Zastosowac¢ oszczedng gospodarke wodng poprzez wprowadzenie zamknietych obiegow
wody technologicznej i urzgdzen do oczyszczania ptuczki wiertnicze;j.

= Wdrozenie systemu tzw. dobrych praktyk w zakresie realizacji prac budowlanych
(organizacja zaplecza i placu budowy, stosowane technologie, jakos¢, a zwilaszcza
ucigzliwos¢ dla srodowiska maszyn i urzadzeh oraz srodkéw transportu, porzgdkowanie i
rekultywacja zajetego terenu po zakohczeniu inwestycji, itp.), skuteczne wspieranie
nadzorem inwestorskim.

*» Prowadzenie selektywnej zbiorki odpaddéw statych (odpady suche segregowane, szkio,
metal, plastik).

=  Zapewnienie optymalnej ilosci pojemnikbw na odpady bytowo — gospodarcze
w obiekcie basenowo — hotelowym, a takze na catym obszarze planowanej Inwestyciji.

= Ustanowienie zabezpieczonego miejsca na pojemniki i kontenery do gromadzenia odpaddéw
niebezpiecznych.

=  Dostosowanie czestotliwosci i odbioru odpadéw od czasu ich wytwarzania.

=  Wyposazenie parkingdbw i ciggdw komunikacyjnych na terenie inwestycji w separatory
substancji ropopochodnych.

» QOgraniczenie do minimum poruszania sie pojazdow spalinowych po terenie kompleksu
rekreacyjno — uzdrowiskowego.

» Stosowanie do celéow grzewczych budynku basenowo — hotelowego oraz budynkow
zaplecza technicznego paliw niskoemisyjnych tj. paliwa gazowego plus pomp ciepta.

=  Wybudowanie zbiornikow retencyjnych stuzacych do rozcienczania, przetrzymywania
i ochtadzania odprowadzanych wod termalnych oraz deszczéwki.

= Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane bedg do systemu kanalizacji zbiorczej
do Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w Lidzbarku Warminskim.

= Scieki deszczowe powinny by¢ odprowadzane systemem kanalizacji deszczowej
do rzeki Lyny poprzez wczesniejszg kumulacje w zbiorniku retencyjnym.

= Opadowe wody termalne pochodzace z basendw i kapieli leczniczych po wczesniejszej
utylizacji i ochtodzeniu w zbiornikach retencyjnych nalezy odprowadzac¢ systemem instalaciji
termalnej do Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w Lidzbarku Warminskim.

W opinii sanitarnej ZNS.4316-39//2010 z dnia 22.10.2010 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Lidzbarku Warminskim, ul. Orta Biatego 6, stwierdzit, ze przedmiotowe
przedsiewziecie nie bedzie ujemnie oddziatywa¢ na Srodowisko oraz mieszkajgcych w okolicy
ludzi i nie jest zasadne przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie wydat postanowienie RDOS-28-WOOS-
6613-659/10/aw z dnia 02.11.2010 r. wyrazajgc opinie, ze planowane przedsiewziecie pn.
.Budowa Kompleksu Termy Warminskie” nie bedzie znaczgco negatywnie oddziatywa¢ na
Srodowisko, w zwigzku z tym nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko.

W ramach projektu podjete zostang dziatania w celu zachowania maksymalnej ilosci istniejgcego
na terenie inwestycji drzewostanu (nie przewiduje sie wycinki drzew). W ramach inwestycji
planuje sie natomiast:

» Nowe nasadzenia drzew i krzewow o charakterze przegrody akustycznej od strony drogi
krajowej numer 51- minimum dwa rzedy drzew i krzewdw iglastych zimozielonych (okoto 200
sztuk) oraz zieleh izolujgca wioske wakacyjng, tworzaca kameralne wnetrze wioski okoto 50
drzew.

» Zielen przy naturalnym stawie, w jego nienastonecznionej potnocno-zachodniej czesci,
umozliwiajgca w sposob naturalny oczyszczanie wody w stawie.
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1.5.3. Wptyw na siedliska i gatunki zamieszkujgce tereny Natura 2000 i inne o
znaczeniu krajowym

Zgodnie z ustawg o ochronie przyrody [art. 33 ust. 1 i 2] ,zabrania sie podejmowania dziatan
moggcych w znaczgcy sposob pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow
roslin i zwierzat, a takZze w znaczacy sposob wptyngc negatywnie na gatunki, dla ktorych ochrony
zostat wyznaczony obszar Natura 2000 (istniejgcy i projektowany)”a. Wymaog ten odnosi sie do
wszystkich obszaréw objetych zaréwno listg oficjalng, jak i tzw. shadow list (tzw. listg marcowa).

Planowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywac na obszary specjalnej ochrony gatunkowe;j i
siedliskowej Natura 2000. Analizowany obszar znajduje sie poza formami ochrony przyrody o
ktéorych mowa w art.6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Przedmiotowa dziatka potozona jest w bezposrednim
sgsiedztwie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej tyny, w granicach ktérego
obowigzujg przepisy rozporzadzenia Nr 162 Wojewody Warminsko-Mazurskiego z dnia 19
grudnia 2008 r. (Dz. U. Woj. Warm.- Maz. Nr 201, poz.3154). Najblizej potozony obszar Natura
2000 to Specjalny Obszar Siedlisk “Kaszuny” zlokalizowany w odlegtosci ok. 11 km od
planowanego przedsiewziecia, oraz Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw “Ostoja Warminska” w
odlegtosci ok. 12 km od analizowanego obszaru.

Projekt objety niniejszym studium nie jest zatem realizowany na terenie objetym ochrong w
ramach utworzonego lub projektowanego do utworzenia obszaru Natura 2000.

Zgodnie z zaswiadczeniem organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000
(Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie) znak: RDOS-28-WSTE-6635-
266/10/jo z dnia 13 grudnia 2010 r., projekt nie wywrze istotnego oddziatywania na obszar
NATURA 2000. W uzasadnieniu czytamy miedzy innymi:

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia, przy zachowaniu warunkow okreslonych w Decyzji
Burmistrza Lidzbarka Warminskiego nr GKI.AJ.7627-13/10 z dnia 26.11.2010 r. o
Srodowiskowych uwarunkowaniach, nie bedzie znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko, w tym na
obszary NATURA 2000 oraz nie bedzie miata negatywnego wptywu na siedliska przyrodnicze
oraz gatunki roslin i zwierzat oraz siedliska, dla ktérych ochrony wyznaczone zostaty te obszary.

W zwigzku z tym uznano, ze przeprowadzenie oceny, o ktérej mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy
92/43/EWG, nie zostato uznane za niezbedne.

3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. 2004, nr 92, poz. 880.
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2. Wykonalnos¢ instytucjonalna

2.1. Wykonalnos¢ instytucjonalna projektu
2.1.1. Opis stanu aktualnego organizacji wdrazajgcej projekt

Projektodawcg, a zarazem organizacjg wdrazajacg projekt jest Powiat Lidzbarski.

Powiat jest jednostkg samorzadu terytorialnego dziatajgcg w oparciu o nastepujgce akty

normatywne:

e Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie powiatowym, Dz. U. 1998, nr 91, poz.
578,

e Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, tekst jednolity - Dz. U. z
2003r. Nr 15, poz. 148,

o  Statut Powiatu Olsztynskiego (Uchwata Nr 176/XXX/01 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia
30 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Powiatu Lidzbarskiego).

Zgodnie ze Statutem Powiatu Lidzbarskiego ,Powiat Lidzbarski, zwany dalej ,Powiatem”, stanowi
lokalng wspolnote samorzgdowg tworzong przez mieszkancow Powiatu oraz terytorium
obejmujgce: miasto Lidzbark Warmihski, gminy: Orneta, Lidzbark Warminhski, Kiwity, Lubomino.

Organami Powiatu sa:
e Rada Powiatu Lidzbarskiego zwana dalej ,Radg”,
e  Zarzad Powiatu Lidzbarskiego zwany dalej ,Zarzgdem”.

Rada moze powota¢ Mtodziezowg Rade Powiatu Lidzbarskiego, ktéra jest organem doradczym
Rady w zakresie problematyki dzieci i mtodziezy. Tryb powotania i zasady funkcjonowania
Mtodziezowej Rady Powiatu okresla odrebna uchwata.

W skfad Rady Powiatu wchodzi 17 radnych.

W sktad Zarzadu Powiatu wchodzg: starosta jako jego przewodniczacy, wicestarosta i pozostali
cztonkowie w liczbie 3 osob. Czlonkowie Zarzgdu moga by¢ wybrani spoza sktadu Rady Powiatu.

Skarbnik Powiatu jest gtéwnym ksiegowym budzetu Powiatu.

Jednostkg pomocnicza wobec Zarzadu Powiatu Lidzbarskiego jest Starostwo Powiatowe w
Lidzbarku Warminskim. Wykonuje ono szereg zadan zwigzanych z rozwojem powiatu
lidzbarskiego. Zadania te sg wykonywane zaréwno bezposrednio, jak i za posrednictwem
jednostek podlegtych.

Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warminskim stanowi Zatgcznik do
Uchwaty Nr 295/XLIII/10 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warminskim okresla zasady
wewnetrznej organizacji oraz strukture i zakres dziatania komérek organizacyjnych wchodzgcych
w jego sktad.

Starostwo dziata na podstawie:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzadzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592 z pézn. zm.);

2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzadowych (Dz.U. Nr 223, poz.
1458);

3) ustaw szczegolnych okreslajgcych zadania Powiatu;
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5)

Statutu Powiatu Lidzbarskiego uchwalonego Uchwatg Nr 176/XXX/01 Rady Powiatu
Lidzbarskiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2001 r. Nr 103,
poz. 1473; zm. z 2002 r. Nr 125, poz. 1800, z 2003 r. Nr 160, poz. 1957, z 2005 r. Nr
91, poz. 1239, z 2009 r. Nr 76, poz. 1273);

Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego.

Starostwo realizuje swoje zadania ustawowe na obszarze Powiatu Lidzbarskiego.

Siedzibg Starostwa jest miasto Lidzbark Warminski. Integralng czescig Starostwa jest filia w
Ornecie.

Zadania i kompetencje kierownictwa Starostwa

Pracg Starostwa kieruje Starosta, a pod jego nieobecno$¢ Wicestarosta.

Do zakresu dziatania Starosty nalezy:

o0golne kierownictwo i nadzér nad realizacjg biezgcych spraw Powiatu;

wykonywanie uprawnien zwierzchnika stuzbowego pracownikéw Starostwa i kierownikow
jednostek organizacyjnych powiatu;

dokonywanie okresowej oceny pracy Skarbnika i Sekretarza Powiatu oraz innych
bezposrednio podlegtych pracownikéw;

powierzanie Wicestaro$cie sprawowania nadzoru nad dziatalnoscig okreslonych
komorek organizacyjnych Starostwa lub jednostek organizacyjnych powiatu;

powierzanie etatowym czionkom Zarzadu Powiatu sprawowanie funkcji kierowniczych
lub nadzorczych w Starostwie.

Do obowigzkow Wicestarosty nalezy:

kierowanie pracg Starostwa pod nieobecnos¢ Starosty;

sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem biezgcych zadan Wydziatow i jednostek
organizacyjnych powiatu powierzonych mu przez Staroste;

kompleksowe rozwigzywanie zadan powiatu powierzonych przez Staroste.

Do obowigzkéw Skarbnika Powiatu nalezy w szczegodlnosci :

prowadzenie rachunkowosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami;
nadzorowanie catoksztattu prac z zakresu rachunkowosci, wykonywanych przez
poszczegodlne komorki organizacyjne;

kierowanie pracg podlegtej komorki organizacyjnej;

opracowywanie projektu budzetu powiatu;

wstepna kontrola legalnosci dokumentow dotyczgcych wykonywania budzetu oraz jego
zmian;

analiza wykorzystania srodkéw budzetowych, srodkow otrzymanych z Unii Europejskie;j i
innych, bedacych w dyspozycji powiatu;

opracowywanie zbiorczych sprawozdan finansowych z wykonania budzetu i ich analiza;
sprawowanie nadzoru nad gospodarkg finansowg jednostek organizacyjnych powiatu;
opracowywanie projektow przepisdw wewnetrznych dotyczacych wykonywania budzetu i
prowadzenia rachunkowosci, a w szczegolnosci: zakfadowego planu kont, obiegu
dokumentdw ksiegowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

Do obowigzkéw Sekretarza Powiatu nalezy w szczegdlnosci:

zapewnienie wtasciwej organizacji pracy Starostwa i jego filii;

sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem biezgcych zadah przez Wydziat Organizacyjny;
sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz instrukgji
kancelaryjnej przez pracownikow Starostwa;

zapewnienie merytorycznej oraz techniczno - organizacyjnej obstugi posiedzerr organow
powiatu;

zapewnienie warunkéw materialno - technicznych funkcjonowania Starostwa;

100



6) wykonywanie funkcji zwierzchnika stuzbowego w stosunku do pracownikéw Starostwa w
zakresie ustalonym przez Staroste;

7) wykonywanie innych zadah w ramach upowaznier udzielonych przez Zarzad Powiatu i
Staroste.

W skiad Starostwa wchodzg nastepujgce komorki organizacyjne:
1) Woydziat Organizacyjny — OR;
2) Woydziat Finansowy - FN;
3) Wydziat Oswiaty, Kultury i Promocji- OKP;
4) Wydziat Inwestycji i Srodkéw Zewnetrznych— 1SZ;
5) Wydziat Ochrony Srodowiska — OS;
6) Wydziat Komunikaciji i Transportu - KMiT;
7) Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami - GKK;
8) Wydziat Budownictwa i Architektury - BiA;
9) Wieloosobowe stanowisko ds. Zarzgdzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej — ZKO;
10) Zespot Radcow Prawnych — RP;
11) Powiatowy Rzecznik Konsumentow - PRzK;
12) Specjalista do spraw Kontroli - SpK;
13) Samodzielne stanowisko Audytor Wewnetrzny — AW.
14) Petnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - OIN;
W filii Starostwa, w Ornecie, tworzy sie stanowiska pracy wydziatéw:
1) Wydziat Komunikacji i Transportu - KMiT;
2) Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami - GKK;
3) Wydziat Budownictwa i Architektury - BiA;

W Starostwie tworzy sie nastepujgce stanowiska kierownicze:
1) Naczelnik Wydziatu Organizacyjnego;

2) Naczelnik Wydziatu Oswiaty, Kultury i Promociji;

3) Naczelnik Wydziatu Ochrony Srodowiska;

4) Naczelnik Wydziatu Komunikacji i Transportu;

5) Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziatu Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami;

6) Naczelnik Wydziatu Budownictwa i Architektury;

7) Naczelnik Wydziatu Finansowego — Gtéwny Ksiegowy Starostwa;

8) Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Srodkéw Zewnetrznych;

9) Kierownik Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej.

2.1.2. Opis wdrazania projektu

Ptaszczyzna instytucjonalna wdrazania projektu przedstawia sie nastepujaco:

Pomiedzy Powiatem Lidzbarskim a Gming Miejskg w Lidzbarku Warminskim zawarte zostato
Porozumienie Nr ISZ-Termy-01/10/2010 z dnia 12 pazdziernika 2010 r. o wspdinej realizacji
projektu ,Termy Warminskie’. W mys$l Porozumienia, liderem projektu jest Powiat Lidzbarski,
ktory jest jednoczesnie wnioskodawcg o dofinansowanie projektu i na podstawie umowy o
dofinansowanie projektu bedzie beneficjentem projektu. Do lidera projektu nalezy:

1) koordynacja catego przedsiewziecia,

reprezentowanie umawiajgcych sie stron wobec 0sob trzecich,

odpowiedzialno$¢ za sprawozdawczosc i rozliczenie,

prowadzenie postepowan przetargowych,

zarzgdzanie projektem.

A~ WN
~— N — —

W mys$| Porozumienia Powiat Lidzbarski zobowigzuje sie do :
1) zlecenia opracowania programu funkcjonalno — uzytkowego oraz studium wykonalnosci dla
projektu Termy Warminskie,
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2) przygotowania i wystgpienia z wnioskiem o dofinansowanie z wykorzystaniem $rodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 — 2013,

3) dopetnienia wszystkich procedur poprzedzajgcych i podpisania umowy o dofinansowanie
projektu,

4) przyjecia do budzetu Powiatu Lidzbarskiego wieloletniego programu inwestycyjnego p.n
»rermy Warminskie”,

5) przediozenia Gminie Miejskiej w Lidzbarku Warminskim harmonogramu rzeczowo
finansowego projektu oraz udostepniania dokumentéw zwigzanych z projektem na kazde
zgdanie Miasta,

6) zabezpieczenia w budzecie Powiatu Lidzbarskiego $srodkéw finansowych zapewniajgcych

realizacje projektu,

) przygotowania i przeprowadzenia koniecznych procedur przetargowych,

) realizacje projektu zgodnie z harmonogramem,

) rozliczenia projektu z Instytucjg Zarzadzajaca,

0) uzycia dla realizacji projektu nieruchomosci oznaczonej jako dziatka 45/7 obreb 9 Lidzbark

Warminski,

11) zwrotu na rzecz Gminy Miejskiej w Lidzbarku Warminskim kwoty 50% wartosci podatku VAT
od kosztéw kwalifikowalnych, odzyskanego przez Powiat Lidzbarski w ramach inwestycji
objetej Porozumieniem jako koszt niekwalifikowany, w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu
podatku na rachunek bankowy Powiatu Lidzbarskiego,

12) koncowego rozliczenia inwestycji z Gming Miejska w Lidzbarku Warminskim.

Strony Porozumienia ustality, ze z nieruchomosci oznaczonej w ewidencji gruntéw w obrebie 9
numerem 45/7 o powierzchni 17,4823 ha zapisanej w ksiedze wieczystej KW 14976 potozonej w
Lidzbarku Warmihskim przy ulicy Olsztynskiej — Wiejskiej, zostanie wydzielona nieruchomosé
gruntowa, niezabudowana i niezagospodarowana na potrzeby Term Warminskich, ktdrg Powiat
Lidzbarski w 50% przeniesie nieodptatnie jako wspodtwtasnosé na rzecz Gminy Miejskiej Lidzbark
Warminski.

Powiat Lidzbarski zobowigzuje sie, ze po dokonaniu zakorczenia i rozliczenia finansowego
inwestycji oraz po uptywie okresu trwatosci projektu, przeniesie na rzecz Gminy Miejskiej
Lidzbark Warminski %2 udziatow w prawie wtasnosci nieruchomosci i ruchomosci wchodzacych w
sktad Term Warminskich, realizowanych w ramach Porozumienia.

Gmina Miejska w Lidzbarku Warminskim przystepuje do realizacji projektu w charakterze
partnera. Zobowigzuje sie ona do sfinansowania srodkami z rezerwy celowej 50% faktycznych
kosztéw projektu potwierdzonych fakturami, pomniejszonymi o warto$¢ dotacji z Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, jednakze w kwocie nie wiekszej
niz 6 216 120 zt.

Powiat Lidzbarski zobowigzuje sie do sfinansowania pozostatych kosztéw realizacji projektu.

Przekazywanie Powiatowi Lidzbarskiemu dotacji celowej odbywac sie bedzie na podstawie faktur
za realizacje robot budowlanych i za inne dostawy i ustugi uznane w mysl Porozumienia za
faktyczne koszty projektu, w terminach umozliwiajgcych terminowe regulowanie naleznosci
wynikajgcych z realizacji projektu. Dopuszcza sie fakturowanie czeSciowe w oparciu o dokumenty
odbioru technicznego z nadzorem inwestorskim i przedstawicielami stron. Powiat Lidzbarski na
podstawie faktur wystawiac bedzie noty obcigzeniowe.

Ostateczne rozliczenie finansowe miedzy stronami Porozumienia zostanie dokonane po
zatwierdzeniu rozliczenia inwestycji przez dotujgcych.

Gmina Miejska Lidzbark Warminski z nieruchomosci potozonej w Lidzbarku WarmiAskim przy
ulicy Polnej oznaczonej w ewidencji gruntéw w obrebie 3 numerem ewidencyjnym 10/14, wydzieli
nieruchomos$¢ gruntowg niezabudowang o powierzchni rownej % nieruchomosci i przeniesie
nieodpfatnie prawo wiasnosci do niej na rzecz Powiatu Lidzbarskiego.
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Pozostate warunki wspotpracy w zakresie realizacji projektu okresla ww. Porozumienie.

Szczegotowy tryb, podziat odpowiedzialnosci i zasady wspotpracy dotyczace eksploatacji ,Term
Warminskich” Strony Porozumienia uzgodnig odrebnym Porozumieniem po otrzymaniu dotacji z
RPO.

Szczegotowy zakres projektu zostat okreslony w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym TERM
WARMINSKICH.

Wdrazaniem projektu zajmowaé sie bedzie Wydziat Inwestycji i Srodkéw Zewnetrznych

Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmihskim, do ktérego zakresu dziatania nalezy w

szczegolnosci:

1) sporzadzanie i aktualizacja wieloletnich oraz rocznych programéw inwestycyjnych powiatu;

przygotowywanie procesu inwestycyjnego;

biezgce nadzorowanie przebiegu realizowanych inwestycji;

prowadzenie i rozliczanie remontow w obiektach Starostwa oraz koordynowanie prac

remontowych w pozostatych obiektach Powiatu;

opracowywanie planéw remontéw w obiektach Powiatu;

monitorowanie obowigzujgcych dokumentéw programowych takich jak: Narodowe

Strategiczne Ramy Odniesienia, Narodowa Strategia Spojnosci, Programy Operacyjne,

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013;

7) przygotowywanie propozycji dotyczacych zadan powiatu kwalifikujgcych sie do wsparcia
w ramach funduszy UE i innych pozabudzetowych srodkéw pomocowych;

8) opracowywanie projektéw przewidzianych do dofinansowania srodkami zewnetrznymi;

9) prowadzenie ewidencji projektow;

10) przygotowywanie i opracowywanie wnioskéw aplikacyjnych o dofinansowanie srodkami
zewnetrznymi;

11) opracowywanie i gromadzenie dokumentacji niezbednej do ztozenia wnioskow;

2) koordynacja prac wykonywanych przez inne komorki organizacyjne Starostwa i

jednostki organizacyjne powiatu w zakresie przygotowywania wnioskow;

13) Scista wspoipraca z Urzedem Marszatkowskim oraz innymi instytucjami dysponujacymi
Srodkami pomocowymi w kazdym czasie przygotowania i trwania projektu;

14) wspotpraca z komdrkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi powiatu
w zakresie wykorzystania srodkéw zewnetrznych do realizacji zadan powiatu;

15) wspotpraca z innymi jednostkami samorzadu terytorialnego w zakresie finansowania
przedsiewzie¢ wspolnych;

16) wspotpraca w sprawach zwigzanych z planowaniem oraz prowadzeniem inwestycji i
remontow w obiektach jednostek organizacyjnych i na drogach powiatowych;

17) prowadzenie sprawozdawczosci z zakresu swojego dziatania dla potrzeb wewnetrznych i
organow nadrzednych;

18) koordynacja zadann w zakresie monitorowania i aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu
Lidzbarskiego na lata 2001-2016 oraz Planu Rozwoju Lokalnego.

2
3
4

~— — —

o O
~ ~—

W bezposrednig realizacje dziatan zwigzanych z realizacjg projektu zaangazowani zostang
nastepujgcy pracownicy Wydzialu Inwestycji i Srodkéw Zewnetrznych Starostwa
Powiatowego w Lidzbarku Warminskim:

o . Sebastian Kuzniewski
1. | Imie i nazwisko

2. | Rolaw projekcie Kierownik projektu

Catosciowy nadzor nad realizowanym projektem.
Monitorowanie ptynnosci wykonywanych dziatan i zachowania

3. | Zadania i odpowiedzialnos¢ terminéw podanych w harmonogramie.
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Imie i nazwisko

Robert Skowyrski

Rola w projekcie

Z-ca Kierownika projektu

Zadania i odpowiedzialno$é

Nadzor nad realizowanym projektem w zakresie wykonalnosci
prawnej i instytucjonalne;.

Imie i nazwisko

Matgorzata Wéjcik

Rola w projekcie

Nadzér finansowy

Zadania i odpowiedzialno$é

Ewidencja zdarzen ksiegowych i operacji bankowych w sposob
umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje kosztow
ponoszonych na realizacje projektu, powigzanie ptatnosci z
dokonywanymi wydatkami w ramach projektu, a takze
identyfikacja dowoddéw, na podstawie ktérych dokonano
pfatnosci. Sktadanie wnioskéw o pfatnosé, sporzgdzanie

sprawozdawczosci.

Po zakonczeniu realizacji projektu, w odpowiednim postepowaniu, zostanie wytoniony operator
(podmiot zewnetrzny), ktéremu zostanie udostepniona infrastruktura publiczna powstata w
ramach projektu do prowadzenia przez niego dziatalnosci gospodarczej: sportowo-rekreacyjne;.

Umowa na udostepnienie infrastruktury powstatej w wyniku realizacji projektu zawarta z
operatorem okresla¢ bedzie sposob eksploatowania Term Warminskich - zgodny z celem
projektu (catoroczne oferowanie kompleksowych ustug sportowo-rekreacyjnych), w tym miedzy
innymi, ze Termy Warminskie bedg udostepnione szerokiej publicznosci.

Zarzadzaniem i uzytkowaniem obiektu powstatego w wyniku realizacji projektu zajmowac sie
bedzie zatem podmiot zewnetrzny.

Powiat Lidzbarski bedzie monitorowa¢ stan i prawidtowo$¢ wykorzystania obiektu TERM
WARMINSKICH, wskazniki rezultatu, a w razie nieprawidtowosci bedzie podejmowac kroki w celu
ich usuniecia.

Koszty z tytutu eksploatacji obiektu powstatego w wyniku realizacji projektu bedg pokrywane
przez operatora infrastruktury, ktory bedzie pobiera¢ optaty od uzytkownikéw tej infrastruktury.

Za sporzadzenie niniejszego studium wykonalnosci odpowiedzialna jest Warminsko-Mazurska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.

Projekt pn. ,Termy Warminskie” ujety zostat w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektow
kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, w
ramach Osi priorytetowej 2 ,Turystyka” Dziatanie 2.1 Wzrost potencjatu turystycznego
Poddziatanie 2.1.3 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna, stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Uchwaty
nr 48/959/10/1l1 Zarzgdu Wojewdédztwa Warmirsko —Mazurskiego z dnia 8 pazdziernika 2010 .

Realizacja projektu bedzie miata wptyw na wszystkie instytucje, z ktorymi Powiat Lidzbarski
wspolpracuje, jednak przede wszystkim na korzystajgcych z ustug TERM WARMINSKICH.

Plaszczyzna proceduralna wdrazania projektu przedstawia sie nastepujaco:
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Realizacja projektu podlega¢ bedzie ciggtemu monitorowaniu postepow w realizacji projektu. W
toku wdrazania inwestycji sporzgdzane bedg wnioski o ptatnos¢ wraz z czescig sprawozdawczg z
postepow w realizacji projektu. W sprawozdaniach ujete bedg kolejne zrealizowane etapy
inwestycji. Przygotowywanie sprawozdan z realizacji projektu pomoze na biezgco Sledzi¢ postepy
prac i podejmowac dziatania korygujgce niezbedne w przypadku pojawienia sie odstepstw od
zamierzen projektu. Punkty kontrolne stanowi¢ bedg poszczegdlne elementy ujete w
harmonogramie realizacji projektu. Odbiér formalny poszczegdlnych etapdw realizacji inwestycji
bedzie dokonywany przez osoby z ramienia Powiatu Lidzbarskiego odpowiedzialne za wdrazanie
projektu. Warunkiem odbioru poszczegodlnych elementéow projektu bedg protokoty zdawczo-
odbiorcze.

Rozpoczecie prac zwigzanych z realizacjg projektu nastgpi po wylonieniu wykonawcy w
procedurze przetargowej i zawarciu z nim umowy. Nad ptynnoscig wykonywanych dziatan i
zachowaniem terminéw podanych w harmonogramie czuwaé bedzie Kierownik projektu. Po
zakonczeniu prac szczegdtowo zostang scharakteryzowane efekty rzeczowe zrealizowanych
dziatan.

Catos¢ prac zwigzanych z zainicjowaniem inwestycji poprzez ztozenie wniosku aplikacyjnego o
dofinansowanie projektu z funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, przeprowadzeniem procedur zamoéwien
publicznych, kontrolg, sprawozdawczoscig, jak i rozliczeniem inwestycji bedzie podlegaé
nadzorowi Kierownikowi projektu.

Harmonogram prac zostat przedstawiony w pkt. 1.3.3 Planowany harmonogram realizacji
projektu. W punkcie tym zostat zawarty szczegdtowy opis harmonogramu.

Analiza zakresu planowanego przedsiewzigecia oraz metod realizacji poszczegolnych etapdéw
pozwala stwierdzi¢, Ze projekt jest w pemni wykonalny pod wzgledem technicznym,
instytucjonalnym oraz finansowym. Zakiada sie, ze realizacja zaplanowanych dziatan w
harmonogramie realizacji projektu zapewni terminowe wykonanie przedsiewziecia.

Wykonalno$¢ instytucjonalng i organizacyjng projektu zapewniajg doswiadczenie i kwalifikacje
pracownikow Powiatu Lidzbarskiego, co zabezpiecza prawidtowg realizacje projektu w ksztatcie,
o wartosci i w zakresie rzeczowym, opisanymi w niniejszym opracowaniu.

Whnioskodawca posiada réwniez praktyke zwigzang z przygotowaniem, realizacjg oraz
nadzorowaniem inwestycji o charakterze kubaturowym i zakupow wyposazenia.

2.1.3. Finansowanie pracy komorki odpowiedzialnej za wdrozenie projektu

Koszty funkcjonowania komorki odpowiedzialnej za wdrozenie projektu to:

o Koszty wynagrodzen pracownikow zaangazowanych w realizacje projektu wraz z
obcigzeniami publicznoprawnymi,
Koszty wydatkow biezgcych,

o Koszty wydatkdw zwigzanych z ogolnym zarzadem.

Koszty funkcjonowania komorki odpowiedzialnej za wdrozenie projektu bedg pokrywane z
budzetu Powiatu Lidzbarskiego. Koszty te nie zwiekszajg dotychczasowych kosztow
funkcjonowania komorki odpowiedzialnej za wdrozenie projektu, gdyz dziatania na rzecz realizacji
projektu bedg wykonywane przez pracownikow Powiatu Lidzbarskiego w ramach ich
dotychczasowych podstawowych obowigzkdw stuzbowych.
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2.2. Trwatosc¢ rezultatéw projektu

2.2.1. Utrzymanie i eksploatacja inwestycji

Realizacja projektu skutkowa¢ bedzie powstaniem nowego obiektu budowlanego i nowej
infrastruktury uzytkowej, ktéra generowa¢ bedzie w istotny sposéb koszty utrzymania i
eksploatacji inwestycji. Na rodzaj i poziom kosztow bedzie miat wptyw nie tylko kubaturowy rodzaj
infrastruktury, ale takze realizacja zadan w ramach biezgcej dziatalnosci.

Po zakonczeniu realizacji projektu, w odpowiednim postepowaniu, zostanie wytoniony operator
(podmiot zewnetrzny), ktéremu zostanie udostepniona infrastruktura publiczna powstata w
ramach projektu do prowadzenia przez niego dziatalnosci gospodarczej: sportowo-rekreacyjne;.

Umowa na udostepnienie infrastruktury powstatej w wyniku realizacji projektu zawarta z
operatorem okresla¢ bedzie sposob eksploatowania Term Warminskich - zgodny z celem
projektu (catoroczne oferowanie kompleksowych ustug sportowo-rekreacyjnych), w tym miedzy
innymi, ze Termy Warminskie bedg udostepnione szerokiej publicznosci.

Zarzadzaniem i uzytkowaniem obiektu powstatego w wyniku realizacji projektu zajmowac sie
bedzie zatem podmiot zewnetrzny.

Powiat Lidzbarski bedzie monitorowa¢ stan i prawidtowo$¢ wykorzystania obiektu TERM
WARMINSKICH, wskazniki rezultatu, a w razie nieprawidtowosci bedzie podejmowac kroki w celu
ich usuniecia.

Koszty z tytutu eksploatacji obiektu powstatego w wyniku realizacji projektu beda pokrywane
przez operatora infrastruktury, ktory bedzie pobiera¢ optaty od uzytkownikéw tej infrastruktury.

Omawiana inwestycja bedzie generowaé koszty utrzymania i eksploatacji w nastepujgcych
obszarach:

1) Wynagrodzenia z narzutami.

2) Zakup energii, wody, opatu, odprowadzanie sciekow
3) Zakup materiatéw i wyposazenia

4) Koszty remontéw i napraw

5) Ustugiinternetowe

6) ROzne optaty i sktadki

7) Podatek od nieruchomosci

8) Pozostate ustugi obce

9) Koszty finansowe

10) Pozostate koszty

Koszty eksploatacyjne opisano w rozdziale 3.4.3. ,Kalkulacja zmiany kosztow wywofanych
realizacjg projektu’.

2.2.2. Utrzymanie rezultatow projektu

Wiascicielem obiektu TERMY WARMINSKIE po zakonczeniu realizacji Projektu bedzie Powiat

Lidzbarski. W okresie co najmniej 5 lat od zakonczenia projektu, zgodnie z zasadami

dofinansowywania projektéw za pomoca s$rodkow z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, inwestycja nie zostanie poddana zasadniczym modyfikacjom:

e majgcym wptyw na jej charakter lub warunki jej realizacji lub powodujgcym uzyskanie
nieuzasadnionej korzysci przez przedsiebiorstwo lub podmiot publiczny oraz

¢ wynikajgcym ze zmiany charakteru wtasnosci elementu infrastruktury albo z zaprzestania
dziatalnosci produkcyjne;.
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Pomiedzy Powiatem Lidzbarskim a Gming Miejskg w Lidzbarku Warminskim zawarte zostato
Porozumienie Nr ISZ-Termy-01/10/2010 z dnia 12 pazdziernika 2010 r. o wspdinej realizacji
projektu ,Termy Warminskie”. W mys| Porozumienia Powiat Lidzbarski zobowigzuje sie, ze po
dokonaniu zakonczenia i rozliczenia finansowego inwestycji oraz po uplywie okresu trwatosci
projektu, przeniesie na rzecz Gminy Miejskiej Lidzbark Warminski 2 udziatow w prawie wiasnosci
nieruchomosci i ruchomosci wchodzgcych w sktad Term Warminskich, realizowanych w ramach
Porozumienia.

Po zakonczeniu realizacji projektu, w odpowiednim postepowaniu, zostanie wytoniony operator
(podmiot zewnetrzny), ktéremu zostanie udostepniona infrastruktura publiczna powstata w
ramach projektu do prowadzenia przez niego dziatalnosci gospodarczej: sportowo-rekreacyjne;.

Umowa na udostepnienie infrastruktury powstatej w wyniku realizacji projektu zawarta z
operatorem okresla¢ bedzie sposob eksploatowania Term Warminskich - zgodny z celem
projektu (catoroczne oferowanie kompleksowych ustug sportowo-rekreacyjnych), w tym miedzy
innymi, ze Termy Warminskie beda udostepnione szerokiej publicznosci.

Zarzadzaniem i uzytkowaniem obiektu powstatego w wyniku realizacji projektu zajmowac sie
bedzie zatem podmiot zewnetrzny.

Powiat Lidzbarski bedzie monitorowa¢ stan i prawidtowo$¢ wykorzystania obiektu TERM
WARMINSKICH, wskazniki rezultatu, a w razie nieprawidtowosci bedzie podejmowac kroki w celu
ich usuniecia.

Koszty z tytutu eksploatacji obiektu powstatego w wyniku realizacji projektu bedg pokrywane
przez operatora infrastruktury, ktory bedzie pobiera¢ optaty od uzytkownikow tej infrastruktury.

Powyzsze czynniki powoduja, iz produkty i rezultaty projektu zostang wykorzystane zgodnie z
zamierzeniami, minimalizujgc jednoczesnie zagrozenia zwigzane z mozliwg ingerencjg czynnikow
zewnetrznych, mogacych wptyng¢ na obnizenie trwatosci projektu.

Utrzymanie produktéw i rezultatow projektu nie jest zatem zagrozone.

2.2.3. Zdolnosci organizacyjne i finansowe do utrzymania rezultatéw projektu

Powiat Lidzbarski posiada odpowiednie zasoby techniczne i ludzkie zaangazowane we
wdrozenie projektu.

= Zasoby techniczne
Zasoby techniczne zaangazowane we wdrozenie projektu:

lokale (pokoje) w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warminskim
komplet mebli biurowych (biurka, szafy, regaty, krzesta)

sprzet komputerowy z oprogramowaniem (zestawy komputerowe, drukarki)
faks

kserokopiarki

aparaty telefoniczne

aparaty fotograficzne

wszystkie media

Powyzsze elementy techniczne spetniajg funkcje technicznego zaplecza administracyjnego,
ksiegowego i logistycznego projektu.
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Przedmiot, zakres i skala projektu wzmacniajg zdolnosci organizacyjne do utrzymania rezultatow
projektu. W wyniku realizacji projektu powstanie infrastruktura techniczna, ktéra zapewni
(zabezpieczy) operatorowi obiektu zaplecze techniczne do utrzymania trwatosci rezultatow
projektu.

Wyposazenie obiektu w niezbedny sprzet i urzadzenia nastgpi po zakohczeniu prac
budowlanych, czyli w pomieszczeniach juz na to przygotowanych. Wyeliminowany jest zatem
problem tymczasowego przechowywania wyposazenia - do czasu jego docelowego
zainstalowania.

Przedstawione w innych czesciach niniejszego opracowania informacje finansowe dotyczgce
Powiatu Lidzbarskiego potwierdzaja, iz jest on wiarygodny, pewny i wyptacalny, tym samym
posiada zdolnosci finansowe do wdrozenia projektu i utrzymania rezultatow projektu.

Powiat Lidzbarski przystgpit do procedur zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

— Zasoby ludzkie i doswiadczenie

Powiat Lidzbarski posiada wystarczajgce zasoby ludzkie do wdrozenia projektu oraz osiggniecia
celéw okreslonych w projekcie, tj.:

e personel z odpowiednim doswiadczeniem i wyksztatceniem zwigzanym z prowadzeniem
inwestyciji infrastrukturalnych,

e odpowiednie przygotowanie merytoryczne do prowadzenia projekiow wspoffinansowanych
ze srodkow unijnych,

e wiedze i umiejetnosci do wiasciwego wykorzystania srodkow na wspoffinansowanie projektu.

Informacje dotyczace pracownikéw Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warminskim
zaangazowanych w bezposrednia realizacje dziatan zwigzanych z realizacja projektu

1. | Imie i nazwisko Sebastian Kuzniewski

2. | Wiek 30 lat

3. | Wyksztatcenie WyzZsze ekonomiczne

4. | Miejsce zatrudnienia Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warminskim

5. | Stanowisko Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Srodkéw Zewnetrznych

6. | Przebieg pracy zawodowej Od kilku lat zajmujgcy sie pozyskiwaniem srodkoéw srodkow

zewnetrznych w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warminskim

7. | Doskonalenie zawodowe | -----

— Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Srodkéw Zewnetrznych w
Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warminskim

— Inspektor ds. pozyskiwania $rodkéw zewnetrznych w
Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmitskim

— Dyrektor Warminsko-Mazurskiego Oddzialu Panstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osdb Niepetnosprawnych w Olsztynie

— Etatowy Czionek Zarzadu Powiatu Lidzbarskiego

— Dyrektor Biura Poselskiego

— Urzad Gminy Kiwity — referent

8. | Doswiadczenie zawodowe

9. | Stanowisko w projekcie Kierownik projektu
1. | Imie i nazwisko Robert Skowyrski
2. | Wiek 31 lat
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3. | Wyksztatcenie Wyzsze Ekonomiczne
4. | Miejsce zatrudnienia Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warminskim
5. | Stanowisko Podinspektor Wydziatu Inwestycji i Srodkéw Zewnetrznych
Zajmujgcy sie  pozyskiwaniem Srodkéw  zewnetrznych,
6. | Przebieg pracy zawodowej wczesniej w  Gminie Orneta, a obecnie w Starostwie
Powiatowym w Lidzbarku Warminskim
7. | Doskonalenie zawodowe | -----
— Podinspektor Wydziatu Inwestycji i Srodkéw Zewnetrznych
8. | Doswiadczenie zawodowe w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmiriskim
— Pracownik Referatu Pozyskiwania Srodkéw Unijnych w
Gminie Orneta
9. | Stanowisko w projekcie Zastepca Kierownika projektu
1. | Imie i nazwisko Malgorzata Wéjcik
2. | Wiek 42 lata
3. | Wyksztatcenie Wyzsze Ekonomiczne
4. | Miejsce zatrudnienia Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warminskim
5. | Stanowisko Naczelnik Wydziatu Finansowego
Od kilku lat zajmujgca sie rozliczaniem finansowym Projektow
6. | Przebieg pracy zawodowej finansowanych ze $rodkéw Europejskich w Starostwie
Powiatowym
— Certyfikat —,0d podpisania umowy do rozliczenia projektu w
ramach ZPORR - finanse, monitoring, kontrola oraz
promocja”
— Szkolenie w ramach Programu Operacyjnego Kapitat
Ludzki nt.: Ewaluacja, audyt i kontrola w projektach
wspotfinansowanych z funduszy UE
7. | Doskonalenie zawodowe — Szkolenie z zakresu Europejskiego Funduszu Spotecznego
o tematyce:
= Zasady kwalifikowania wydatkéw
= Dokumenty finansowe projektu
= Okreslanie i ocena budzetu
» Raportowanie, sporzgdzanie zestawien finansowych
— Inspektor w Wydziale Oswiaty, Kultury i Kultury Fizyczne;j
8. | Doswiadczenie zawodowe — Woydziat Finansowy- stanowisko ds. ptac pracownikéw
— Glbéwny ksiegowy Starostwa Powiatowego
9. | Stanowisko w projekcie Nadzér finansowy

Najwazniejsze inwestycje zrealizowane i rozpoczete przez projektodawce w ciggu ostatnich
24 miesiecy, finansowane w ramach réznych programow operacyjnych i pomocy zewnetrznej, a
takze ze Srodkéw wiasnych Powiatu Lidzbarskiego, potwierdzajgce jednoczesnie doswiadczenie
Powiatu Lidzbarskiego w korzystaniu z programéw pomocowych Unii Europejskie;j:

Nazwa projektu: "Budowa budynku gospodarczo-garazowego oraz zagospodarowanie
terenu Placéwki Opiekunczo-Wychowawczej "Méj Dom™ w Ornecie - lll etap

Koszt catkowity projektu: 197 884,90 zt - Srodki wiasne

Czas realizacji: 2009 r.

Nazwa projektu: "Remont drogi powiatowej Lidzbark Warminski - Lubomino - etap 1"
Fundusz/ Program operacyjny/ dziatanie: "Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych
2008 - 2011"

Koszt catkowity projektu: 2 508 000,00 zt

Dofinansowanie: 1 208 000,00 zt

Czas realizacji: 2009 r.
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Nazwa projektu: "Zakup sprzetu i wyposazenie sal do nauki jezykéw obcych w Zespole
Szkét Ogélnoksztatcacych w Ornecie™.

Fundusz/ Program operacyjny/ dziatanie: Projekt realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013, Dziatanie 3.1 Inwestycje w infrastrukture
edukacyjna.

Koszt catkowity projektu: 235 799,60 zt

Dofinansowanie: 185424,27 zt

Czas realizacji: 2009-2010

Nazwa projektu: "Zakup sprzetu i wyposazenie sal do nauki jezykéw obcych w Zespole
Szkét Ogélnoksztatcacych w Lidzbarku Warminskim™

Fundusz/ Program operacyjny/ dziatanie: Projekt realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013, Dziatanie 3.1 Inwestycje w infrastrukture
edukacyjna.

Koszt catkowity projektu: 114 565,76 zt

Dofinansowanie: 86 056,86 zt

Czas realizacji: 2009-2010

Nazwa projektu: "Remont drogi powiatowej Nr 1549 N Samolubie - Kierwiny na odcinku
Samolubie - Stoczek Klasztorny oraz drogi Nr 1547 N Rogéz - Kiwity na odcinku Stoczek
Klasztorny- Kiwity"

Fundusz/ Program operacyjny/ dziatanie: Projekt realizowany w ramach Programu
Wieloletniego pod nazwg "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DROG LOKALNYCH 2008
- 2011"

Koszt catkowity projektu: 2 967 900 zt

Dofinansowanie: 2 148 000 zt

Czas realizacji: 2009-2010

Nazwa projektu: "Przebudowa ulic i mostu w centrum Lidzbarka Warminskiego™

Fundusz/ Program operacyjny/ dziatanie: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury
2007 - 2013, Dziatanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkujgcej
rozwoj regionalny.

Koszt catkowity projektu: 10 893 825,35 zt

Dofinansowanie: 6 848 166,60 z

Czas realizacji: 2009-2010

Nazwa projektu: "Edukacja- szansa na sukces™

Fundusz/ Program operacyjny/ dziatanie: Europejski Fundusz Spoteczny w ramach Programu
Operacyjnego Kapitat Ludzki Priorytetu IX Rozwd¢j wyksztatcenia i kompetencji w regionach,
Dziatanie 9.2 Podniesienie atrakcyjnosci i jakosci szkolnictwa zawodowego.

Koszt catkowity projektu: 575 347,40 z

Dofinansowanie: Wnioskowane dofinansowanie 501 990,61 PLN Wkfad wtasny 73 356,79 zt
Czas realizacji: 2010 r.

Nazwa projektu: "Rozbudowa budynku ZSZ CKU w Ornecie"

Fundusz/ Program operacyjny/ dziatanie: Projekt realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013, Dziatanie 3.1 Inwestycje w infrastrukture
edukacyjng

Koszt catkowity projektu: 3 167 864,89 zt

Dofinansowanie: 2 692 685,16 zt

Czas realizacji: 2008-2010

Nazwa projektu: "Budowa s$ciezki rowerowej polegajaca na adaptacji nieczynnego
torowiska na odcinku Lidzbark Warminiski - Orneta"

Fundusz/ Program operacyjny/ dzialanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w
ramach Osi Priorytetowej 2 Turystyka, Poddziatanie 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i
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okototurystyczna

Koszt catkowity projektu: 2 665 038,62 zt
Dofinansowanie: 1 608 350,64 zt

Czas realizacji: 2010-2011

Nazwa projektu: Przebudowa i termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkét i
Placowek Oswiatowych w Lidzbarku Warminskim

Fundusz/ Program operacyjny/ dziatanie: Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Unii
Europejskiej

Koszt catkowity projektu: 3 261 000,00 zt

Dofinansowanie: 700 000,00 zt

Czas realizacji: 2010-2011

Nazwa projektu: "Jaka pracownia, taki pracownik - wyposazenie szkolnej pracowni
zawodowej ZSiPO w Lidzbarku Warminskim gwarancjg zaistnienia na rynku pracy".
Fundusz/ Program operacyjny/ dziatanie: Projekt realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013, Dziatanie 3.1 Inwestycje w infrastrukture
edukacyjna.

Koszt catkowity projektu: 205 730,00 zt

Dofinansowanie: 174 870,50 zt

Czas realizacji: 2009-2010

Nazwa projektu: "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko
Orlik 2012 (boisko pitkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-
szatniowym).

Fundusz/ Program operacyjny/ dziatanie: "Moje Boisko - Orlik 2012"

Koszt catkowity projektu: 1 246 299,95 zt

Dofinansowanie:

Srodki z Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Warminsko- Mazurskiego - 333 000,00 zt
Srodki z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 333 000,00 zt

Srodki wtasne samorzadu - 580 299,95 zt

Czas realizacji: 2010 r.

Nazwa Projektu: "Budowa drogi od ul. Olsztyinskiej w kierunku ul. Wiejskiej przy Goérze
Krzyzowej w Lidzbarku Warminskim"

Fundusz/ Program operacyjny/ dziatanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2010 Dziatanie 5.1
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkujgcej rozwoj regionalny.

Koszt catkowity projektu: 7 400 000,00 zt
Dofinansowanie: 5 000 000,00 z.
Czas realizacji: 2010 r.

Nazwa Projektu: "Dom Warminski- Zdrowotne aspekty rekreacji poprzez propagowanie
aktywnych form wypoczynku na terenie Warmii"

Fundusz/ Program operacyjny/ dzialanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 , O$
Priorytetowa 2 - Turystyka, Dziatanie 2.2 Promocja wojewddztwa i jego oferty turystyczne;

Koszt catkowity projektu: 648 000,00 zt

Dofinansowanie: 479 825,00 zt

Czas realizacji: 2010-2011

Nazwa Projektu: "Dom Warminski - Integracja réznych narodowosci na terenie Warmii"
Fundusz/ Program operacyjny/ dziatanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 , O$
Priorytetowa 2 - Turystyka, Dziatanie 2.2 Promocja wojewddztwa i jego oferty turystyczne;

Koszt catkowity projektu: 625 900,00 zt
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Dofinansowanie: 502 299,00 zt
Czas realizacji: 2010-2011

Nazwa Projektu: "Dom Warminski - Sladami historycznej Warmii"

Fundusz/ Program operacyjny/ dziatanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 , O$
Priorytetowa 2 - Turystyka, Dziatanie 2.2 Promocja wojewddztwa i jego oferty turystyczne;

Koszt catkowity projektu: 620 900,00 zt

Dofinansowanie: 494 734,01 zt

Czas realizacji: 2010-2011

Nazwa Projektu: "Kajakiem po Warmii - budowa infrastruktury na szlaku tyny"

Fundusz/ Program operacyjny/ dziatanie: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury
2007 - 2013, Dziatanie: 2.1 Wzrost potencjatu turystycznego, Poddziatanie: 2.1.4 Publiczna
infrastruktura, turystyczna i okofo turystyczna

Koszt catkowity projektu: 1 644 255,00 zt

Dofinansowanie: 1 150 978,50 z

Czas realizacji: 2009-2011

W podsumowaniu nalezy stwierdzi¢, iz utrzymanie rezultatow projektu jest zabezpieczone

poprzez:

— posiadang przez Powiat Lidzbarski zdolno$¢ organizacyjng i finansowa,

— posiadang przez Powiat Lidzbarski swiadomos¢ obowigzkéw wynikajgcych z umowy o
dofinansowanie projektu,

— posiadane przez Powiat Lidzbarski doswiadczenie w realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

2.2.4. Zarzadzanie infrastrukturg. Witasciciel inwestyciji

Wiascicielem obiektu TERMY WARMINSKIE po zakonczeniu realizacji Projektu bedzie Powiat

Lidzbarski. W okresie co najmniej 5 lat od zakonczenia projektu, zgodnie z zasadami

dofinansowywania projektéw za pomocg s$rodkow z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, inwestycja nie zostanie poddana zasadniczym modyfikacjom:

a) majgcym wplyw na jej charakter lub warunki jej realizacji lub powodujgcym uzyskanie
nieuzasadnionej korzysci przez przedsiebiorstwo lub podmiot publiczny oraz

b) wynikajacym ze zmiany charakteru wtasnosci elementu infrastruktury albo z zaprzestania
dziatalnosci produkcyjne;.

Pomiedzy Powiatem Lidzbarskim a Gming Miejskg w Lidzbarku Warminskim zawarte zostato
Porozumienie Nr ISZ-Termy-01/10/2010 z dnia 12 pazdziernika 2010 r. o wspdinej realizacji
projektu ,Termy Warminskie”. W mys| Porozumienia Powiat Lidzbarski zobowigzuje sie, ze po
dokonaniu zakonczenia i rozliczenia finansowego inwestycji oraz po uptywie okresu trwatosci
projektu, przeniesie na rzecz Gminy Miejskiej Lidzbark Warminski 2 udziatéw w prawie wiasnosci
nieruchomosci i ruchomosci wchodzgcych w sktad Term Warminskich, realizowanych w ramach
Porozumienia.

Po zakonczeniu realizacji projektu, w odpowiednim postepowaniu, zostanie wytoniony operator
(podmiot zewnetrzny), ktéremu zostanie udostepniona infrastruktura publiczna powstata w
ramach projektu do prowadzenia przez niego dziatalnosci gospodarczej: sportowo-rekreacyjne;.

Umowa na udostepnienie infrastruktury powstatej w wyniku realizacji projektu zawarta z
operatorem okresla¢ bedzie sposob eksploatowania Term Warminskich - zgodny z celem
projektu (catoroczne oferowanie kompleksowych ustug sportowo-rekreacyjnych), w tym miedzy
innymi, ze Termy Warminskie bedg udostepnione szerokiej publicznosci.
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Zarzadzaniem i uzytkowaniem obiektu powstatego w wyniku realizacji projektu zajmowac sie
bedzie zatem podmiot zewnetrzny.

Powiat Lidzbarski bedzie monitorowa¢ stan i prawidtowo$¢ wykorzystania obiektu TERM
WARMINSKICH, wskazniki rezultatu, a w razie nieprawidtowosci bedzie podejmowac kroki w celu
ich usuniecia.

Koszty z tytutu eksploatacji obiektu powstatego w wyniku realizacji projektu bedg pokrywane
przez operatora infrastruktury, ktory bedzie pobiera¢ optaty od uzytkownikow tej infrastruktury.

Powyzsze czynniki powodujg, iz produkty i rezultaty projektu zostang wykorzystane zgodnie z
zamierzeniami, minimalizujgc jednoczesnie zagrozenia zwigzane z mozliwg ingerencjg czynnikow
zewnetrznych, mogacych wptyng¢ na obnizenie trwatosci projektu.

Utrzymanie produktéw i rezultatow projektu nie jest zatem zagrozone.

Powiat Lidzbarski jest w petni wyptacalny oraz przygotowany pod wzgledem organizacyjnym,
finansowym i merytorycznym do wdrozenia projektu, posiada znaczace doswiadczenie w
realizacji projektow infrastrukturalnych. Pewnosc¢ i stabilnos¢ finansowa Powiatu Lidzbarskiego
zostata potwierdzona w czesci niniejszego studium dotyczgcej analizy finansowe;j.

Zakres ustug swiadczonych w obiekcie Term Warminskich wynika¢ bedzie z podstawowych
sportowo-rekreacyjnych funkcji obiektu.

Zasady naliczania i poziom opfat dla uzytkownikow obiektu Term Warminskich, a takze sposob
poboru optat ustalane bedg przez operatora.
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3. Wykonalnos$¢ finansowo-ekonomiczna

3.1. Zaproponowana metodologia przeprowadzenia
analiz

3.1.1. Przyjete zatozenia przeprowadzanych analiz

Analizy finansowe do studium wykonalnosci zostaty sporzgdzone w oparciu o:

» Wytyczne w sprawie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 objetych Indykatywnym wykazem
indywidualnych projektéw kluczowych RPO WiM na lata 2007-2013

» Wytyczne w zakresie wybranych zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym projektow generujacych dochdod wydany przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego

» Dokument roboczy nr 4 Wytyczne dotyczgce metodologii przeprowadzania analizy
kosztow i korzysci

Ponadto do studium wykonalno$ci dotgczono skoroszyt (arkusz kalkulacyjny) w postaci MS
Excel, stanowigcy zatgcznik nr 1 do SW. Skoroszyt zawiera tzw. model finansowo-ekonomiczny
projektu i sktada sie z trzech arkuszy:

Arkusza 1: Zatozenia

Arkusza 2: Obliczenia

Arkusza 3: Wyniki

Arkusz 1: Zatozenia zawiera wszystkie wprowadzane dane, zarowno zatozenia opisowe, jak i
dane liczbowe, przy czym zdecydowana czes¢ zatozen opisowych zawarta jest w tresci SW.
Arkusz 2: Obliczenia zawiera wszystkie obliczenia, powigzane z danymi wprowadzonymi w
Arkuszu 1: Zatozenia.

Arkusz 3: Wyniki zawiera wszystkie koncowe wyniki, a cata zawartos¢ pobierana jest
konsekwentnie z Arkusza 2: Obliczenia lub z Arkusza 1: Zatozenia.

Analiza kosztéw i korzysci stanowi podstawe do podjecia decyzji, czy projekt jest potrzebny i
warty zrealizowania. Wystepujgce w projekcie koszty i korzysci projektu skwantyfikowano,
okreslono ich wartos¢ pieniezng. Wykazano wyzszos¢ wszystkich korzysci z realizacji projektu
nad jego kosztami i udowodniono, ze projekt warty jest dofinansowania.

Przyjeto nastepujgce ogdlne zasady i zatozenia przeprowadzania analiz wykonalnos$ci finansowo
- ekonomicznej projektu:

1) Analiza obejmuje zamknieta catos¢ przedsiewziecia, zgodnie z tym, co zostato opisane w
analizie wariantéw - pkt. 1.2 MoZliwe warianty. Analizg zostaty objete wszystkie zadania,
ktore prowadzg do osiggniecia zatozonych celow i sktadajg sie na spojny i skoordynowany
zespot dziatan i rél w projekcie.

2) Projekt stanowi zamknietg catos¢ i w tym zakresie jest przedmiotem analizy.

3) W analizie wzieto pod uwage oddziatywanie projektu, na ktére ma wptyw wielkos¢ i zakres
projektu i odnosi sie ono do obszaru wojewoddztwa warminsko-mazurskiego
(infrastruktura sportowo-rekreacyjna).

4) Pomiaru kosztow i korzysci projektu dokonano na poziomie lokalnym i regionalnym.
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5) Przyjeto 15-letni okres referencyjny, dla ktérego przygotowano analizy kosztow i korzysci
(CBA) i ktory odpowiada okresowi ekonomicznej uzytecznosci (zycia) projektu i obejmuje
réwniez dtugoterminowe skutki projektu.

6) W projekcie nie wystepuje wartos¢ rezydualna. Okres gospodarczego zycia projektu nie
wykracza poza przyjety okres referencyjny.

7) Maksymalny poziom dofinansowania srodkami EFRR, ktéry zostat przewidziany dla projektu
wynosi 85% w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu.

8) Przeptywy srodkéw pienieznych zostaty uwzglednione w tym roku, w ktérym zostaty lub
bedg faktycznie dokonane.

9) W celu ustalenia wskaznikow efektywnosci finansowej projektu zastosowano metode
zdyskontowanego przeptywu srodkéw pienieznych - przyjeto finansowg stope dyskontowg
na poziomie 5%.

10) Analiza uwzglednia wartos¢ pienigdza w czasie podczas wyliczania przeptywow
finansowych w réznych latach. Przyszie przeptywy pieniezne zdyskontowane zostaty
wstecznie do wartosci biezgcej (w pierwszym roku rozpoczecia realizacji projektu) za
pomocg degresywnego w czasie ,wspoétczynnika dyskonta”, ktérego wartos¢ jest
uzalezniona od przyjetej stopy dyskontowe;.

11) W okresie referencyjnym nie przewiduje sie¢ ponoszenia nakladéw odtworzeniowych na
powstatg infrastrukture. Przewiduje sie natomiast ponoszenie kosztow biezacych napraw,
remontéw, konserwacji i uzupetniania niezbednych materiatow i sprzetu, zaliczanych
wprost do kosztéw operacyjnych.

12) W projekcie obok inwestora (wtasciciela) wystepuje operator utworzonej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej, ktéry bedzie odpowiedzialny za prowadzenie dziatalnosci
gospodarczej w oparciu o infrastrukture publiczng powstatg w ramach projektu.

13) W przypadku omawianej inwestycji wariant bazowy nie ma zastosowania, gdyz:

a) w wyniku realizacji projektu powstanie nowy kompleks basenowo-wypoczynkowy
wykorzystujgcy wody termalne,
b) dla nowego obiektu bedzie prowadzona wyodrebniona ewidencja ksiegowa,
c) inwestor nie dysponuje rownorzedng infrastrukturg, jaka powstanie w wyniku realizacji
projektu — brak jest mozliwosci okreslenia ilosci uzytkownikow dla wariantu bazowego,
Mozna powiedzie¢, ze wariant bazowy to wariant ,0°, a zmiana finansowych i
ekonomicznych wartosci wywotanych realizacjg projektu oznacza wartosci dla wariantu
po realizacji projektu.

14) Z uwagi na powyzsze, analize finansowg sporzadzono metodg standardowg ( zaktada
ona, ze mozliwe jest oddzielenie kosztow operacyjnych i naktadéw zwigzanych z inwestycjg
od ogolnego strumienia kosztow operacyjnych i naktadoéw projektodawcy lub podmiotu
odpowiedzialnego za eksploatacje.)

15) Analiza finansowa oparta jest o wystepujace w projekcie: przychody, koszty operacyjne
oraz naklady inwestycyjne, ktére wyodrebniono dla przedmiotu inwestyciji.

16) Obiekt powstaty w wyniku realizacji projektu bedzie obiektem uzytecznosci publicznej,
ktory Wnioskodawca bedzie wykorzystywa¢ w tym samym celu po zakonczeniu okresu
odniesienia i nie przewiduje jego sprzedazy. Z uwagi na to, na podstawie zapisu
~Wytycznych w zakresie wybranych zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym projektdw generujgcych dochod” - MRR/H/14(2)01/2009, wydanych
przez Ministra Rozwoju Regionalnego dnia 15 stycznia 2009 r., w brzmieniu: ,W przypadku,
w ktérym budynki uzytecznosci publicznej bedgce przedmiotem projektu (np. szpitale,
muzea, uniwersytety) bedg wykorzystywane w tym samym celu po zakonczeniu okresu
odniesienia i nie ma mozliwosci potencjalnego osiggniecia korzysci finansowej w
wyniku sprzedazy obiektu, mozna przyjg¢, iz wartos¢ rezydualna wynosi 0.”, przyjeto na
potrzeby analizy finansowej wartosé rezydualng na poziomie 0,00 zt. Skutkuje to tym, ze
praktycznie w analizie nie uwzglednia sie wartosci rezydualne;.

17)  Uzyskane wartosci po wyeliminowaniu wzajemnych rozrachunkéw pomiedzy
wilascicielem infrastruktury a operatorem sg przeptywami pienieznymi projektu i
stanowig podstawe do analizy wskaznikow dyskontowych.
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3.1.2. Przyjete zatozenia analizy finansowej

Analiza finansowa bedgca czescig analizy kosztéw i korzysci zostata dokonana z punktu
widzenia wiasciciela rezultatow projektu, w tym przypadku inwestora i ma na celu w
szczegolnosci:

1)
2)

ok owbd=

11.

12.

13.

dokonanie oceny finansowej rentownosci projektu oraz kapitatu wtasnego (krajowego),
okreslenie wiasciwego (maksymalnego) wkladu z EFRR - oszacowanie poziomu
wsparcia, ktory umozliwi wykonalnos¢ finansowg projektu, a z drugiej strony nie pozwoli
przekaza¢ Wnioskodawcy zbyt duzo $rodkow, przy czym w tym przypadku analiza ,luki
finansowej” nie ma zastosowania,

weryfikacje trwalosci finansowej projektu tzn. zbadanie czy wnioskodawca bedzie
zdolny do wdrozenia projektu, pokrycia wydatkéw inwestycyjnych, czy bedzie generowat
wystarczajacg nadwyzke finansowg do pokrycia wszystkich kosztow dziatalnosci
operacyjnej — trwatos¢ finansowg zbadano poprzez analize sald srodkéw pienieznych
systemu w okresie eksploatacji aktywow finansowanych z dotaciji.

Pozostate zatozenia analizy finansowej omawianego projektu zaktadaja:
Whiosek o dofinansowanie zostanie ztozony w czerwcu 2010 roku

W projekcie nie wystepujg naktady historyczne.

Okres realizacji projektu lata 2010 — 2013, fgcznie z pracami przygotowawczymi.
Podatek VAT —w ramach projektu — jest kosztem nie kwalifikowanym.

Analizy dokonano z punktu widzenia wtasciciela rezultatow projektu. Z uwagi na fakt, ze
wiasciciel i operator bedg odrebnymi podmiotami (prowadzacymi odrebne ksiegi
rachunkowe), analiza finansowa jest skonsolidowana tzn. obejmuje oba podmioty.

Podmiotem bezposrednio odpowiedzialnym za realizacje projektu, ponoszenie wydatkow
zwigzanych z realizacjg projektu i rozliczenie dotacji bedzie Wnioskodawca.

Przedmiotem analizy finansowej sg wytacznie przeptywy pieniezne — rzeczywiste kwoty
pieniezne otrzymane lub wyptacone w ramach projektu. Amortyzacja nie zostata ujeta w
analizie z uwagi na fakt, iz jest to niepieniezna pozycja rachunkowa.

Analiza uwzglednia wartos¢ pienigdza w czasie. Przyszite przeptywy pieniezne
zdyskontowano wstecznie do wartosci biezgcej w pierwszym roku rozpoczecia projektu
za pomocg degresywnego w czasie wspotczynnika dyskonta, ktorego warto$¢ jest
uzalezniona od przyjetej stopy dyskontowe;.

Analiza finansowa zostata sporzadzona w cenach statych (bez uwzgledniania inflacji).

. Analiza finansowa zostata sporzadzona przy uzyciu metody przyrostu, zgodnie z ktérg

projekt jest oceniany na podstawie roznicy w kosztach i przychodach miedzy opcjg
zaktadajgca realizacje projektu, a alternatywna opcjg bez realizacji projektu.

Przeptywy srodkow pienieznych sg uwzglednione w tym roku, w ktorym zostang
dokonane i zawierajg sie w danym okresie referencyjnym. Przyjeto,
iz rzeczywisty okres gospodarczego zycia projektu nie wykracza poza okres referencyjny.
W ramach projektu nie przewiduje sie poniesienia wydatkbw w zakresie instrumentu
elastycznosci.

Przyjeto statg stope dyskontowg na poziomie 5%.

Analiza finansowo-ekonomiczna zostata przedstawiona w Arkuszu 2 Obliczenia.
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3.2.

3.1.3. Przyjete zatozenia analizy ekonomicznej

Analiza kosztow i korzysSci spoftecznych zostata przeprowadzona w celu dokonania oceny
ekonomicznej projektu z punktu widzenia spotecznosci. Z uwagi na fakt, ze omawiany projekt
nalezy do grupy projektéw kubaturowych sporzgdzono analize wielokryterialng.

Zidentyfikowano, opisano i uzasadniono efekty zewnetrzne, ktére nie sg odzwierciedlone w
transakcji ani po stronie produkcji ani konsumpcji, a ktére skutkujg zaistnieniem korzysci i/lub
kosztow spotecznych i gospodarczych z punktu widzenia spotecznosci lokalnej, nawigzujgc do
okreslonych dla projektu wskaznikéw rezultatéw lub oddziatywan. Kluczowe efekty zewnetrzne
zwigzane sg z jakoscig zycia.

Naktady inwestycyjne na realizacje projektu

Nakfady inwestycyjne na realizacje projektu zostaty zawarte w skoroszycie Arkuszu 1
»Zalozenia”, w postaci harmonogramu rzeczowo — finansowego, ktéry uwzglednia wylgcznie
inwestycje rozwojowe i modernizacyjne, zwigzane z realizacjg projektu. W okresie referencyjnym
nie przewiduje sie ponoszenia nakladéw odtworzeniowych na powstatg infrastrukture.
Przewiduje sie natomiast ponoszenie kosztow biezacych napraw, remontéw i konserwacji
zaliczanych wprost do kosztow operacyjnych. Inwestor nie przewiduje rezerwy na
nieprzewidziane wydatki.

Harmonogram rzeczowo — finansowy sporzgdzono w ujeciu rocznym.

Harmonogram rzeczowo — finansowy sporzgdzono oddzielnie dla wydatkéw kwalifikowanych i
niekwalifikowanych oraz sumy wydatkéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

Harmonogram rzeczowo - finansowy obejmuje poszczegdlne zadania i kategorie wydatkow
skfadajgce sie na projekt, maksymalne kwoty wydatkéw w poszczegdlnych kategoriach wydatkow
oraz terminy ich ponoszenia. Wydatki kwalifikowane zostaty zgrupowane w nastepujgcy sposaéb:

o wydatki zwigzane z przygotowaniem projektu,

o wydatki zwigzane bezposrednio z rzeczowg realizacjg projektu,

o wydatki zwigzane z zarzgdem, wynagradzaniem i zarzgdzaniem projektem.

Zastosowanie powyzszego podziatu wynika z ogdlnego podziatu wydatkow, zawartego w
Mytycznych w sprawie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”.

Wszystkie wydatki kwalifikowane uznaje sie za niezbedne dla wdrazania i realizacji projektu, bez
ktorych projekt nie mogitby zostaé zrealizowany. Wydatki zostaty i bedg dokonane w sposob
oszczedny i celowy, tzn. w oparciu o zasade dgzenia do uzyskania zatozonych efektow przy
najbardziej korzystnym ekonomicznie wydatku.
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Wydatki kwalifikowane projektu przedstawiajg cie nastepujaco:

L.p. Wyszczegolnienie wartos¢ w zt

1 Prace przygotowawcze 83 500,00
1.1 Studium wykonalnosci 30 000,00
1.2 Program funkcjonalno - uzytkowy 53 500,00

2 Wydatki zwigzane bezposrednio z rzeczowa realizacjg projektu 81 369 955,86
2.1 Prace projektowo - budowlane i wyposazenie obiektu w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 72 546 102,27
2.2 Inwestor zastepczy 1484 015,59
23 Nadzor i dozor prac wiertniczych 245 000,00
2.4 Odwiert (w tym zbiornik zrzutowy) 7 094 838,00

3 Pozostale wydatki 170 661,79
3.1 Promocja projektu 96 461,01
3.2 Audyt 74 200,78

RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE

81 624 117,65

Wydatki niekwalifikowane projektu przedstawiaja cie nastepujgco:

L.p. Wyszczegolnienie wartos¢ w zt
1 Przytagcza wodociggowe i sanitarne 300 000,00
2 VAT 22% - Przytagcza wodociggowe i sanitarne 66 000,00
3 VAT 22% - Studium wykonalnosci 6 600,00
4 VAT 22% - Program funkcjonalno - uzytkowy 11 770,00
5 VAT 22% - Prace projektowo - budowlane i wyposazenie obiektu w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 15 960 142,49
6 VAT 22% - Inwestor zastepczy 326 483,43
7 VAT 22% - Nadzor i dozér prac wiertniczych 53 900,00
8 VAT 22% - Odwiert (w tym zbiornik zrzutowy) 1 560 864,36
9 VAT 22% - Promocja projekiu 21 221,42
10 VAT 22% - Audyt 16 324,17
RAZEM KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE 18 323 305,87




Harmonogram rzeczowo - finansowy projektu w podziale na lata realizacji

Pr.
Rodzaj wydatku przygotgsv(:wcze Lata realizacji projektu SUMA

2010 2011 2012 2013
Studium wykonalnosci 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00
Program funkcjonalno - uzytkowy 53 500,00 0,00 0,00 0,00 53 500,00
Prace projektowo - budowlane i wyposazenie
obiektu w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 0,00 4 352 766,15 34 096 668,06 34 096 668,06 | 72 546 102,27
Inwestor zastepczy 0,00 281 962,95 601 026,32 601 026,32 1484 015,59
Nadzdr i dozor prac wiertniczych 0,00 245 000,00 0,00 0,00 245 000,00
Odwiert (w tym zbiornik zrzutowy) 0,00 7 094 838,00 0,00 0,00 7 094 838,00
Promocja projektu 0,00 1 929,22 0,00 94 531,79 96 461,01
Audyt 0,00 0,00 74 200,78 0,00 74 200,78
Koszty kwalifikowanle 83 500,00 11 976 496,32 34771 895,16 34792 226,17| 81624 117,65
Przytgcza wodociggowe i sanitarne 0,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00
VAT 22% - Przytgcza wodociggowe i sanitarne 0,00 0,00 66 000,00 0,00 66 000,00
VAT 22% - Studium wykonalnosci 6 600,00 0,00 0,00 0,00 6 600,00
VAT 22% - Program funkcjonalno - uzytkowy 11 770,00 0,00 0,00 0,00 11 770,00
VAT 22% - Prace projektowo - budowlane i
wyposazenie obiektu w systemie "zaprojektu;j i
wybuduj" 0,00 957 608,55 7 501 266,97 7 501 266,97 | 15960 142,49
VAT 22% - Inwestor zastepczy 0,00 62 031,85 132 225,79 132 225,79 326 483,43
VAT 22% - Nadzdr i dozor prac wiertniczych 0,00 53 900,00 0,00 0,00 53 900,00
VAT 22% - Odwiert (w tym zbiornik zrzutowy) 0,00 1 560 864,36 0,00 0,00 1 560 864,36
VAT 22% - Promocja projektu 0,00 424,43 0,00 20 796,99 21 221,42
VAT 22% - Audyt 0,00 0,00 16 324,17 0,00 16 324,17
Koszty niekwalifikowane 18 370,00 2 634 829,19 8 015 816,93 7 654 289,75| 18 323 305,87
Razem koszty kwalifikowane i
niekwalifikowane 101 870,00 14 611 325,51 42 787 712,09 42 446 515,92 99 947 423,52
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Zawieranie umow dla zadan objetych projektem i dokonywanie wydatkéw zgodne jest i bedzie z:

» przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2007
r. Nr 223, poz. 1655),

» zgodnie z zasadg konkurencyjnosci,

» Obowigzujgcymi na wspadlnotowym jednolitym rynku europejskim zasadami wynikajgcymi
wprost z przepisow TWE oraz orzecznictwa Trybunatu Sprawiedliwosci Wspolnot
Europejskich [ETS], do ktérych stosowania zobowigzata sie Rzeczpospolita Polska w
Traktacie Akcesyjnym,

» Komunikatem Komisji Europejskiej dotyczgcym prawa wspolnotowego obowigzujgcego w
dziedzinie udzielania zamowien, ktore nie sg lub sg jedynie czesciowo objete
dyrektywami w sprawie zamowien publicznych (2006/C 179/02),

» ewentualnie zgodnie z innymi przepisami, o ile przepisy szczegdlne przewidujg inng
forme i tryb.

- Koszty kwalifikowane wynosza: 81.624.117,65 zt
- Koszty niekwalifikowane wynosza: 18.323.305,87 z}
taczne naktady na projekt wynosza: 99.947.423,52 zt

3.3.Przychody ze sprzedazy - kalkulacja przychoddéw

3.3.1. Prognozowana liczba uzytkownikéw dla wariantu bazowego

NIE DOTYCZY - Z uwagi na fakt, ze omawiany projekt prowadzi do powstania nowego
obiektu.

3.3.2. Prognozowana liczba uzytkownikoéw po realizacji projektu

Prognozowana liczbe uzytkownikéw obiektu TERMY WARMINSKIE oparto na podstawie

nastepujgcych zatozen przedstawionych w Programie Funkcjonalno-uzytkowym.

Przewidywana usredniona przelotowos$¢ obiektu wynosi 7 580 oséb.

Przyjeto, ze obiekt bedzie czynny dla klientow przez 360 dni w roku.

Zatem roczna liczba uzytkownikdéw obiektu bedzie sie ksztattowata na poziomie 300168 osob

na dobe.

Prognozowana liczba uzytkownikdéw po realizacji projektu

i Okres realizacji projektu Okr_es referencyjny |~ Zrédio

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. projektu danych
2010 2011 2012 2013 2027 Opracowanie

1 Liczba os/rok | 300168 | 300168 @ 300168 | 300168 | ... 300168 = Wiasne

Zrédto: opracowanie wtasne
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3.3.3. Kalkulacja przychodéw dla wariantu bazowego

NIE DOTYCZY. Na dzien dzisiejszy obiekt bedgcy przedmiotem niniejszego projektu nie funkcjonuije.

3.3.4. Kalkulacja przychoddéw po realizacji projektu

Kalkulacje przychodow projektu oparto na nastepujgcych zatozeniach:
e przyjeto realne zatozenia, majgce wptyw na poziom przychoddw,

e oddzielnie przedstawiono przychody generowane przez projekt dla Powiatu
lidzbarskiego, oddzielnie dla Operatora infrastruktury,

e do analizy finansowej przyjeto przychody generowane przez projekt po
wyeliminowaniu wzajemnych rozliczen pomiedzy Powiatem lidzbarkim, a operatorem
infrastruktury,

o kalkulacje przychoddéw po realizacji projektu oparto o poprawng, zrozumiatg, rzetelng
i wiarygodng kalkulacje cen za oferowane w wyniku realizacji projektu ustugi,

Przychody Powiatu Lidzbarskiego

Powiat  Lidzbarski planuje w ramach  przetargu publicznego  przekazac
operowanie/zarzadzanie obiektem podmiotowi zewnetrznemu po zakonczeniu procedur
zwigzanych z odbiorem do uzytkowania kompleksu.

Przewiduje sie dwie opcje wynagrodzenia Operatora infrastruktury w zaleznosci od wyniku

postepowania przetargowego, tj. np.:

= w ramach umowy dzierzawy przekazanie obiektu Operatorowi, stata optata (czynsz
dzierzawny) na rzecz Powiatu wnoszona przez Operatora za operowanie/zarzgdzanie
obiektem, z ryzykiem uzyskania zyskéw/strat po stronie Powiatu, lub

= w ramach umowy dzierzawy przekazanie obiektu Operatorowi, stata optata (czynsz
dzierzawny) na rzecz Powiatu wnoszona przez Operatora za operowanie/zarzgdzanie
obiektem, z ryzykiem uzyskania zyskéw/strat po stronie Operatora.

Opcja zalezna bedzie od wynikéw postepowania przetargowego i zainteresowania
potencjalnych Operatoréw.

Na podstawie danych z programu funkcjonalno-uzytkowego ustalono, ze

Powierzchnia netto budynku gtéwnego budynku TERM wynosi 10328,00 m?
Powierzchnia netto budynku Centrum Konferencyjnego wynosi 2234,60 m?
Powierzchnia netto budynkow wioski wakacyjnej wynosi 1874,30 m?
Powierchnia netto budynku sauny zewnetrznej wynosi 39, 50 m?

Razem 14.476, 40 m?

Przyjeto, ze cena dzierzawy 1 m? lokali o podobnej infrastrukturze ksztattuje sie na poziomie
3 zi/ m? miesiecznie.

Zatem przychdod miesieczny z tytutu dzierzawy bedzie ksztattowat na poziomie 43.429,20 zt
Przychod roczny bedzie wynosit 521150,40 zt.
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Cliyres reEllZEIE] Okres referencyjny projektu Zrédto danych

Lp.  Wyszczegdinienie Jedn.  projektu
2010 | 2011 | 2012 | 2013 2027 Opracowanie
wiasne na
podstawie
Przychody z tytutu danych z
1 dzierzawy zfrok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521150,40 @ ... 521150,40 portali .
infrastruktury branzy

nieruchomosci

Przychody Operatora infrastruktury

Przychody z tytutu swiadczonych ustug zostaty szczegétowo zaprezentowane w Zatgczniku
nr 1 do Studium wykonalnosci.

Operator bedzie prowadzit dzialalnos¢ ustugowg na ww. obiekcie w zakresie ustug
basenowych, noclegowo - wypoczynkowych, gastronomicznych,rekreacyjnych — wszystkie
na zasadach komercyjnych.

3.3.5. Kalkulacja zmiany przychodéw wywotanych realizacjg projektu

Wyszczeg6in Jedn Lata realizacji projektu Okres referencyjny projektu

ienie " 2010 2011 2012 2013 2014 2033
Przychody dla
wariantu ZHrok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
bazowego
Przychody po
realizacji ZHrok 0,00 0,00 0,00 0,00  9969348,80 9969348,80 9969348,80
projektu
Zmiana przychodow =

przychody = 54 0,00 0,00 0,00 | 9969348,80  9969348,80 9969348,80
generowane przez
projekt
3.4. Prognoza kosztow eksploatacyjnych inwestora

3.4.1. Kalkulacja kosztéw eksploatacyjnych dla wariantu bazowego

NIE DOTYCZY-Z uwagi na fakt, ze obiekt nie istnieje.

3.4.2. Kalkulacja kosztéw eksploatacyjnych po realizacji projektu

Koszty eksploatacyjne projektu przedstawiono w uktadzie rodzajowym.
Projekcja kosztéw sporzgdzona zostata w nastepujgcych grupach:

1) Zuzycie materiatow i energii,

2) Ustugi obce,

3) Podatki i optaty,

4) Wynagrodzenia,
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5) Ubezpieczenia spoteczne i inne swiadczenia,
6) Pozostate koszty rodzajowe.

Koszty eksploatacyjne zostaty przedstawione w podziale na koszty ponoszone przez Powiat
Lidzbarski oraz przez Operatora infrastruktury.

Koszty ponoszone przez Powiat Lidzbarski

Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzen obejmujg wynagrodzenia 2 osob zaangazowanych w realizacje
projektu. Osoby te bedg odpowiedzialne za sporzadzanie sprawozdan z realizacji projektu,

nadzér nad prawidtowo$cig realizacji projektu, rozliczenie projektu.

Wyszczegblnienie
Wynagrodzenia

Wartoscé
72.000,00 zt

Ubezpieczenia spoteczne i inne swiadczenia dla pracownikéw

W celu kalkulacji wielkosci ubezpieczen spotecznych i innych swiadczeh do kosztéw

dziatalnoéci operacyjnej, ustalono udziat
wynagrodzen na poziomie 18 %.

narzutbw na wynagrodzenia w wielkosci

Koszty ponoszone przez Operatora Infrastruktury

Zuzycie materiatdéw i energqii

Koszty zuzycia energii elektrycznej i cieplnej oszacowano na podstawie zapotrzebowania na
media kompleksu TERMY WARMINSKIE okreslonego w programie funkcjonalno-

uzytkowym.

Energia cieplna

Zapotrzebowanie na ciepto dla centralnego
ogrzewania, ciepfa technologicznego, ciepta
instalacji wentylacji, cieptej wody uzytkowej
(kW)

llos¢ godzin dziennie otwarcia (h)

Catkowita moc cieplna zamoéwiona (kWh)
Catkowita moc cieplna zamoéwiona (kWh/rok)
Catkowita moc cieplna zamowiona (GJ/rok)
Koszt 1 GJ

Roczny koszt zuzycia energii cieplnej

Energia elektryczna

Wartosci maksymalne

3000 kW

16

48000
17.280.000
62208

29,61
1.841978,88

Wartosci maksymalne
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Moc zainstalowana kW

lloé¢ godzin dziennie otwarcia PW
Catkowita moc przytgczeniowa (kWh)
Catkowita moc zamowiona (kWh/rok)
Koszt 1 kWh/zt

Roczny koszt zuzycia energii elektrycznej

Woda

Zuzycie wody na cele socjalno-bytowych i
technologicznych

Roczne zuzycie wody w m®
Cena 1 m® wody ( z})
Roczny koszt zuzycia wody ( z})

Scieki
llos¢ Sciekdw sanitarnych
Roczne zuzycie wody w m®
Cena 1 m® wody
Roczny koszt zuzycia wody ( z})

Wynagrodzenia

2500

16

40000

14 400 000
0,47
6768000,00

Wartosci maksymalne
200 m®/doba

72000
2,99
215280

Wartosci maksymalne
200 m®/doba

72000

3,88

279360

Koszty wynagrodzen obejmujg wyptaty dla 52 oséb zatrudnionych w kompleksie TERM

WARMINSKICH.

Dane przedstawiono w oparciu o informacje zawarte w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Szacunkowa liczba

HETIE] pracownikow (os.)
portier 2
ochrona 4
szatnia 2
kasy 5
sprzataczki 12
ratownicy 8
trenerzy 5
basenowi 4
kucharka 4
technicy 4
barman 2
RAZEM 52

Wynagrodzenie AT !(oszty
wynagrodzenia

1400 33600,00

1400 67200,00

1400 33600,00

1400 84000,00

1400 201600,00

1600 12800,00

2400 144000,00

1600 76800,00

2500 120000,00

1600 768000,00

2500 60000,00
1.601.600,00
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Ubezpieczenia spoteczne i inne swiadczenia dla pracownikéow

W celu kalkulacji wielkosci ubezpieczen spotecznych i innych swiadczeh do kosztéw
dziatalno$ci operacyjnej, ustalono udziat narzutéw na wynagrodzenia w wielkosci
wynagrodzen na poziomie 18 %.

Ustugi Obce

Koszty ustug obcych uwzgledniajg koszty ponoszone na ustugi remontéw biezgcych,
kosztow wywozu $mieci, koszty rozméw telefonicznych, dostepu do Internetu, ubezpieczenia
nieruchomosci.

Wyszczegdlnienie Wartos¢ (zt)
Koszty remontéw biezgcych 20000
Koszty wywozu Smieci 10000
Koszty rozmow telefonicznych + Internet 10000
Ubezpieczenie nieruchomosci 35000
RAZEM 75000

Podatki i optaty

Wysoko$¢ podatku wyliczono w oparciu o Uchwate nr LXIV/445/10 Rady Miejskiej w
Lidzbarku warminskim z dnia 05 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek
podatku od nieruchomosci obowigzujgcg od 01 stycznia 2011 roku.

1) Podatek od gruntéw zwigzanych z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej, bez
wzgledu na sposéb zakwalifikowania w ewidencji gruntéw i budynkéw — 0,68 zt/m?

2) Podatek od budynkéw zwigzanych z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej — 19

zt/m?
Wyszczegblnienie Powierzchnia (m?) Podatek za m? (z}) Kwota podatku (zt)
Powierzchnia 50547,74 19 1131407,00
zabudowy
Dziatka 40552,12 0,68 27575,44
niezabudowana
RAZEM 1.158.982,40

3.4.3. Kalkulacja zmiany kosztéw wywotanych realizacjg projektu

Kalkulacje zmiany kosztéw dla projektu przedstawiono w Zatgczniku nr 1 do Studium
wykonalnosci w Arkuszu Zatozenia.

3.4.4. Plan amortyzacji

W planie amortyzacji w odniesieniu do poszczegolnych typéw aktywow zastosowana zostata
wilasciwa roczna stawka amortyzacyjna.

Beneficjent w swoich ksiegach rachunkowych ujmowa¢ bedzie amortyzacje w petnej wysokosci.
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W okresie referencyjnym nie przewiduje sie ponoszenia naktadéw odtworzeniowych na powstatg
infrastrukture. Przewiduje sie natomiast ponoszenie kosztow biezgcych napraw.

Odpisy amortyzacyjne spetniajg tacznie nastepujace warunki:
v' odpisy amortyzacyjne dotyczg $rodka trwatego, ktory jest niezbedny do prawidtowej
realizacji projektu i bezposrednio wykorzystywany do jego wdrazania;
v' zakup $rodka trwatego nie byt wczes$niej finansowany ze $rodkéw dotacji krajowej ani
wspolnotowej;
v' warto$¢ odpiséw amortyzacyjnych zostata obliczona zgodnie z Ustawg o rachunkowos$ci z
dnia 29 wrzes$nia 1994 r. (Dz.U.02.76.694, z pézn. zm.).

Plan amortyzacji zostat przedstawiony w skoroszycie Arkuszu 1 Zatozenia.

3.5.Rachunek zyskow i strat dla projektu

Rachunek zyskow i strat dla projektu generalnie wykonano zgodnie z definicjami okreslonymi w
ustawie o rachunkowosci, przy czym tworzono rachunki jedynie na poziomie grup gtéwnych. W
rachunku zostaty ujete pozycje rachunku wywotane realizacjg projektu.

Dotacja zostanie zaewidencjonowana i rozliczona zgodnie z art. 41. ust. 1. pkt. 2
ustawy o rachunkowosci, tzn. z chwilg wptywu zostanie zarachowana na stronie Ma
konta rozliczen miedzyokresowych przychodéw, skad nastepnie stopniowo
rozchodowana bedzie na dobro konta pozostatych przychodéw operacyjnych.

Zgodnie z Miedzynarodowymi Standardami Rachunkowosci dotacje ujeto zgodnie z metoda
przychodowa.

Metode przychodowg powinny stosowac jednostki podlegajgce ustawie o rachunkowosci, co do
ktorych przepisy systemowe nie zwierajg odmiennych uregulowan. Wynika to z art. 41 ust. 1 pkt.
2 ustawy o rachunkowos$ci, wedtug ktorego rozliczenia miedzyokresowe przychoddw,
dokonywane z zachowaniem zasady ostroznosci, obejmujg w szczegdlnosci: $rodki pieniezne
otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia srodkoéw trwatych, w tym takze Srodkéw
trwatych w budowie oraz prac rozwojowych, jezeli stosownie do innych ustaw nie zwiekszajg one
kapitatéw (funduszy) wiasnych. Zaliczone do rozliczen miedzyokresowych przychodoéow
kwoty zwiekszajg stopniowo pozostate przychody operacyjne, rownolegle do odpiséw
amortyzacyjnych lub umorzeniowych od srodkéw trwatych lub kosztéw prac rozwojowych
sfinansowanych z tych zrédet.

W przypadku otrzymania przez beneficjenta pomocy przeznaczonej na inwestycje, wydatki
poniesione na przedsiewziecia objete dotacjg nie stanowig kosztéw uzyskania przychodow.
Natomiast otrzymane $rodki jako zwrot wydatkéw (ktore nie byty zaliczone do kosztéw uzyskania
przychoddéw) nie beda przychodami. Za koszty uzyskania przychodéw nie uwaza si¢ odpiséw
amortyzacyjnych w czesci wartosci inwestycji, ktéora zostata zrefundowana srodkami
unijnymi.

Rachunek zyskow i strat dla projektu zostat przedstawiony w skoroszycie Arkuszu 2 Obliczenia.
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3.6.

Rachunek przeptywdéw pienieznych projektu w

okresie realizacji i eksploatacji projektu

3.6.1. Kalkulacja zapotrzebowania na kapitat obrotowy

Z uwagi na fakt, ze Wnioskodawcg jest jednostkg samorzadu terytorialnego, ktéra na realizacje
swoich zadanh otrzymuje srodki z budzetu wojewoddztwa i dotacji celowych przeznaczonych na
zadania administracji samorzgdowej oraz ze srodkéw pomocowych i innych zrédet zgodnie z
obowigzujgcymi powszechnie przepisami prawa, zatem nie wystepuje tu zjawisko
zapotrzebowania na kapitat obrotowy. Dlatego tez nie dokonywano obliczeh zapotrzebowania na
kapitat obrotowy.

3.6.2. Rachunek przeptywdw pienieznych dla projektu w okresie realizacji

i eksploatacji projektu

Rachunek przeptywéw pienieznych dla projektu w okresie realizacji i eksploatacji projektu
sporzadzono zgodnie z definicjami okreslonymi w ustawie o rachunkowosci, przy czym
przygotowano go na poziomie grup gtéwnych, oznaczonych literami i cyframi.

Ptynnos$é finansowa projektu zostanie zapewniona dzieki:
» srodkom EFRR,
» srodkom witasnym Whnioskodawcy pochodzgcym z zaciggnietego kredytu.

Na zachwianie ptynnosci finansowej projektu mogg mie¢ wplyw opdznienia w przekazywaniu
ptatnosci przez Instytucje Zarzadzajagcg RPO WiM (refundacji poniesionych przez Beneficjenta
wydatkoéw) z powodu braku dostepnosci srodkéw na rachunku bankowym Instytuciji Zarzadzajacej
RPO WiM. W przypadku wystgpienia tego typu problemoéw Beneficjent z wiasnych srodkow
bedzie regulowat zobowigzania wobec dostawcow.

Rachunek przeptywéw pienieznych dla projektu w okresie realizacji i eksploatacji projektu
przedstawiono w skoroszycie Arkuszu 2 Obliczenia.

3.6.3. Zrédta pokrycia deficytu

3.7.

Skumulowane przeplywy pieniezne sg dodatnie w kazdym roku analizowanego okresu. W
zwigzku z czym nie wystepuje deficyt.

Zrddfa finansowania projektu

3.7.1. Kalkulacja luki finansowej. Poziom dofinansowania

Opisywany w niniejszym studium wykonalnosci projekt jest projektem ,generujgcym dochod”. W
obliczaniu luki finansowej zastosowano nastepujgca metodologie:

Krok 1.
Ustalenie wielko$ci ‘luki finansowej’ (R):
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_ max(EE)

~ DIC

gdzie:

max(EE) oznacza maksymalne kwalifikowane wydatki = DIC — DNR (Art. 55 ust. 2 rozp.
1083/06)

DiC oznacza zdyskontowane koszty inwestycyjne (w tym naktady odtworzeniowe, ale
bez rezerw)

DNR oznacza zdyskontowany przychod netto = zdyskontowane dochody —
zdyskontowane koszty operacyjne + zdyskontowana wartoS¢ rezydualna. Nalezy pamigtac, ze
przy wyliczaniu luki finansowej muszg by¢ brane pod uwage jedynie rzeczywiste przeptywy
$rodkéw pienieznych (a wiec bez amortyzacji, rezerw itp.).

R

L.p. Wyszczegodlnienie Jedn.

1 | Naktady inwestycyjne zlirok

2 | Wspdtczynnik dyskontowy

3 | Zdyskontowane nakfady inwestycyjne zlirok

4 | Naktady ogétem 99 947 423,52

5 | SUMA ZdNI (DIC) 89 494 030,66
L.p. Wyszczegodlnienie Jedn.

1 | Przychody zlirok

2 | Wspdtczynnik dyskontowy

3 | Zdyskontowane przychody zt/rok

4 | Przychody ogétem 179 255 352,00

5 | SUMA ZdP 107 150 948,73
L.p. Wyszczegodlnienie Jedn.

1 | Koszty operacyjne zt/rok

2 | Wspdtczynnik dyskontowy

3 | Zdyskontowane koszty operacyjne zt/rok

4 | Koszty operacyjne ogétem 185 803 420,30

5 | SUMA ZdKO 112 582 010,62
L.p. Wyszczegolnienie Jedn.

1 | Warto$¢ rezydualna zlirok

2 | Wspdtczynnik dyskontowy

3 | Zdyskontowana wartos¢ rezydualna zt/rok

4 | Wartos¢ rezydualna ogétem 0,00

5 [ SUMA ZdWR 0,00
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DNR (Zdyskontowany przychéd netto) -5 431 061,89

Max (EE) - maksymalny wydatek kwalifikowalny
Max (EE) = DIC - DNR

Max EE 94 925 092,56
R (wskaznik luki finansowej) 106,07 %
Krok 2.

Ustalenie ,kwoty decyzji” (DA), czyli kwoty, do jakiefj ma zastosowanie wskaznik
wspotfinansowania dla danej osi priorytetowej (art. 41 ust. 2 rozp. 1083/06):

DA=ECxR
gdzie:
EC oznacza wydatki kwalifikowane (niezdyskontowane)

EC [wydatki kwalifikowane

(niezdyskontowane)] 81624 117,65

R (wskaznik luki finansowej) 100,00%
81 624 117,65

DA (kwota decyzji)

Krok 3.

Obliczenie wielkosci (maksymalnej) dotacji UE:

DotacjaUE = DAx max(CRpa)

gdzie:

max(CRpa) oznacza maksymalng wielko$¢ wspdtfinansowania przewidziang dla osi
priorytetowej w decyzji Komisji o przyjeciu programu operacyjnego (art. 53 ust. 6).

DA (kwota decyzji) 81624 117,65

max (Crpa) 85,00%
Dotacja UE 69 380 499,97

3.7.2. Zrédta finansowania. Finansowanie czesci inwestycji nie pochodzacej
ze srodkéw EFRR

Zrédta finansowania projektu przedstawiajg sie nastepujgco:

. . . . A eyl Wydatki
Zrédta finansowania projektu Wydatki ogétem kwalifikowane
Kwota wsparcia 69 380 499,97 zt 69 380 499,97 zt

Srodki whasne, w tym:

30 566 923,55 zt

12 243 617,68 zt

kredyt 30 566 923,55 zt 12 243 617,68 zt
leasing 0,00 zt 0,00 zt
Srodki wiasne 0,00 7t 0,00 7
RAZEM 99 947 423,52 z 81624 117,65 z
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3.7.3. Podstawowe parametry kredytow i pozyczek

Parametry kredytu przedstawiajg sie nastepujgco:
v kwota kredytu: 30.566.923,55 z
v waluta kredytu: PLN

v’ oprocentowanie zmienne (WIBOR 3M + marza) — w momencie udzielania kredytu
przewiduje sie wysokos¢ oprocentowania na poziomie 6%

okres kredytowania: 30 lat (liczac od dnia 01.01.2014 r.)

data zapadalnosci: 31.12.2043 r.

karencja w sptacie kapitatu i odsetek: od wyptaty kredytu w 2011 r. do 31.12.2013 r.
rodzaj rat: raty malejgce ptatne w okresach miesiecznych.

LSRN NN

Zaprezentowane warunki kredytowania sg dostepne dla wnioskodawcy — sg one wypadkowg
wynikéw badania rynku finansowego w tym zakresie.

Whnioskodawca dopuszcza mozliwos¢ zmiany parametréw kredytu (okres kredytowania, wyptate
kredytu w transzach) w zaleznosci od sytuacji na rynku w momencie podpisywania umowy
kredytowej.

Kalkulacje spfaty kredytu zaprezentowano w skoroszycie Arkusz 1 Zatozenia.

3.7.4. Ocena mozliwosci finansowych inwestora. Wnioski z analizy zdolnosci
inwestycyjnej inwestora

Oszacowanie mozliwosci samorzgdu w zakresie finansowania zamierzonej inwestycji zostato
przeprowadzone o uchwate budzetowg powiatu na rok 2010, 2011 oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny.

Zdolno$ci inwestycyjne powiatu pozwalajg na przeprowadzenie niniejszego projektu bez ryzyka
realizacji projektu i bez ryzyka braku ptynnosci finansowej co mozna podkresli¢ poprzez nastepujace
fakty:

v projekcja wolnych $rodkéw wskazuje na zdolnos¢ jednostki do regulowania zobowigzan
finansowych na biezaco oraz na zdolnos¢ do samodzielnego finansowania inwestycji w
zakresie wktadu wtasnego

v projekcja mozliwosci inwestycyjnych pozwala na stwierdzenie, ze jednostka nie moze
sfinansowa¢ omawianego zamierzenia inwestycyjnego bez zewnetrznych zZrédet
finansowania

W roku 2011 dochody budzetu powiatu zostaty zaplanowane w wysokosci 67 813 775 zt, wydatki
za$ na poziomie 77 454 061 zt. Zatem deficyt budzetu powiatu bedzie wynosit 9 640 286 zt.

Wydatki inwestycyjne w roku 2011 wyniosg 30 176 063 zt.

Ponizej zaplanowano mierniki obrazujgce zdolnos¢ inwestycyjng Whnioskodawcy, ktérg
opracowano na podstawie Uchwaly Rady Powiatu Lidzbarskiego nr 250 i 156/XXIXV1/09 z dnia
22 grudnia 2009 r. o przyjeciu budzetu powiatu na rok 2010 r. oraz Uchwaty Rady Powiatu
Lidzbarskiego.
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Wyszczegélnienie

A Dochody ogétem

A.1 Dochody wilasne

B Wydatki

C Nadwyzka Operacyjna (A-B)

D Sptata zobowigzan (1+2)

1.Sptata kredytéw, pozyczek,
wykup obligacji

2. Inne rozchody np. udzielone
pozyczki, poreczenia

E Wolne $rodki na inwestycje (C-D)
F Przychody (1+2)

1.Kredyty, pozyczki oraz
wyemitowane obligacje

2. Przychody z innych zrédet

G Réwnowaga Budzetowa (E+F)

DLUG powiatu lidzbarskiego
wskaznik diugu (w %)
Obstuga dtugu

wskaznik obstugi dtugu (w %)

Liczba mieszkancow powiatu

wskaznik dochodu przypadajgcego
na 1 mieszkanca

wskaznika udziatu dochodéw
wiasnych w dochodach ogétem

2010

56 751 199
6 138 041
61138 925
-4 387 726
1224 855
1224 855
0

-5 612 581
5929124
4000 000
1929124
316 543

18 993 654
33%

1224 855
2,16%

42 602
1332,13 zt

10,82%

2011
57 688 620
6 565 245
67 533 073
-9 844 453
1396 588
1390 224
6364

-11 241 041
17 358 799
17 358 799
0

6117 758

17 358 799
30%

1396 588
2,42%

42 602
1354,13 zt

11,38%

2012

50 984 809
13 984 809
49 339 594
1645215
2823538
2823538
0

-1178 323
15723 944
15723 944
0

14 545 621

15723 944
31%
2823538
5,54%

42 602
1196,77 zt

27,43%

2013

47 460 000
12 460 000
45814 785
1645215
2729183
2729183
0

-1083 968
14 126 590
14 126 590
0

13 042 622

14 126 590
30%
2729183
5,75%

42 602
1114,03 zt

26,25%

2014

47 460 000
12 460 000
45 852 285
1607 715
2596 230
2596 230
0

-988 515
12907 577
12 907 577
0

11919 062

12907 577
27%

2596 230
5,47%

42 602
1114,03 zt

26,25%

2015

48 460 000
12 460 000
46 356 019
2103 981
2119905
2119905
0

-15924

11 688 564
11 688 564
0

11 672 640

11 688 564
24%
2119905
4,37%

42 602
1137,51 zt

25,71%

2016

48 460 000
12 460 000
46 958 448
1501 552
2038626
2038626
0

-637 074
10 469 551
10 469 551
0
9932477

10 469 551
22%
2038626
4,21%

42 602
1137,51 zt

25,71%

2017

48 460 000
12 460 000
46 958 448
1501 552
1958 589
1958 589
0

-457 037
9250538
9250538
0

8793 501

9250538
19%

1958 589
4,04%

42 602
1137,51 zt

25,71%

2018

48 460 000
12 460 000
46 958 448
1501 552
1878 552
1878 552
0

-377 000
8031525
8031525
0

7654 525

8031525
17%

1878 552
3,88%

42 602
1137,51 zt

25,71%

2019

48 460 000
12 460 000
46 958 448
1501 552
1799 304
1799 304
0

-297 752

0

0

0

-297 752

6812512
14%

1799 304
3,71%

42 602
1137,51 zt

25,71%
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2020

48 460 000
12 460 000
46 958 448
1501 552
1719153
1719153
0

-217 601

0

0

0

-217 601

5593 499
12%
1719153
3,55%

42 602
1137,51 zt

25,71%



Wskaznik dtugu Powiatu Lidzbarskiego

20 000 000
18 000 000

16 000 000 | _
14 000 000 H =
12 000 000
10 000 000 M
8 000 000 |1
6 000 000 {1 ]
4000 000 H
2000 000 H
0

W oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r.
Nr 157, poz.1240 ) tgczna kwota dtugu jednostki samorzadu terytorialnego na koniec roku

budzetowego nie moze przekroczy¢ 60 % wykonanych dochodow ogétem tej jednostki w danym
roku budzetowym.

Nalezy zauwazy¢, ze w przypadku Wnioskodawcy analizowany wskaznik nie przekracza punktu
granicznego.

Wskaznik udziatu dochodéw wiasnych w
dochodach ogétem
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Wskaznik obstugi diugu

7,00%

6,00%

5,00% //\
4.00% /
3,00%

2,00%

1,00%

0,00%

Ponadto nalezy podkresli¢, ze jednostki samorzadu terytorialnego (JST) majg niskie ryzyko
kredytowe. Dzieje sie tak z kilku powoddw:

- JST nie ma zdolnosci upadiosciowej — nie stosuje sie trybu egzekwowania roszczen
w trybie upadtosci;

— JST posiada znaczny majatek;

-  wystepuje specyficzne usytuowanie prawne, w tym m.in. ustawowa gwarancja dochodéw;

~ wysoka stabilno$¢ gospodarczo-finansowa;

3.8.Analiza kosztéw-korzysci — analiza finansowa projektu

3.8.1. Wskaznik FNPV/C i FRR/C

Wskazniki FNPV/C i FRR/C, bedgce miarg zdolnosci projektu do generowania srodkow
zapewniajgcych odpowiedni zwrot wszystkim zrodtom finansowania (wkasnym i obcym), obliczono
na podstawie prognozy przeptywdw pienieznych odpowiadajgcej okresowi uzytkowania projektu
(okresowi referencyjnemu), obejmujgcych:
= jako wydatki:

o naktady inwestycyjne,

o koszty dziatalnosci operacyjnej,

e podatki,
= oraz jako wptywy:

o wptywy z przychodow generowanych przez projekt.

Poziom obliczonych wskaznikow przedstawia sie nastepujgco:
FNPVIC = -52.716.794,39 zt
FRR/C = brak mozliwosci obliczenia

FNPV/C dla ustalonej stopy dyskonta 5% jest ujemna i jednoczesnie FRR/C jest nizsza niz
ustalona stopa dyskonta, tak wiec projekt moze by¢ wspotfinansowany srodkami EFRR.
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Obliczenia i poziom wskaznikéw przedstawiono w skoroszycie Arkuszu 2 Obliczenia

Przeprowadzono analize wrazliwosci i ryzyka, kiéra ma za zadanie wykazanie, czy zmiana
istotnych danych wejsciowych i zatozeh przyjetych do analizy finansowej projektu, tzn. okreslone
czynniki ryzyka nie spowodujg utraty ptynnosci finansowej projektu. Celem tej analizy jest wiec
identyfikacja kluczowych czynnikéw, moggcych mie¢ wptyw na efektywnos¢ oraz trwatosé
finansowg projektu.

Procedura przeprowadzonej analizy wrazliwosci przedstawia sie nastepujgco:

1) ldentyfikacja zmiennych - czynnikéw ryzyka, majgcych wptyw na wyniki projektu.

2) Woyeliminowanie zmiennych zaleznych, ktére s pochodng innych zmiennych
wykorzystywanych w analizie.

3) Dokonanie ilosciowej analizy oddziatywania poszczegdlnych czynnikéw.

4) Przyjecie do ostatecznej analizy wrazliwosci trzech zmiennych.

5) Okreslenie wielkosci procentowej zmiany zmiennych projektu.

6)

7)

Badanie wpltywu wybranych zmiennych na efektywnosc¢ i trwatos¢ finansowg projektu.

Na podstawie powyzszych zasad wskazanie zmiennych krytycznych, tzn. tych zmiennych,

ktorych negatywna zmiana moze w istotny sposob zagrozi¢ realizacji projektu i jego

trwatos$ci, nastepnie uszeregowanie zmiennych krytycznych w formie rankingu.

8) Podstawowe zatozenia analizy wrazliwosci:

a) analiza opiera sie 0 dwa scenariusze: podstawowy (wariant wyjsciowy) i pesymistyczny,

b) horyzont czasowy analizy obejmuje okres realizacji projektu oraz okres referencyjny
projektu,

c) w catym horyzoncie czasowym, jednorazowo zmianie poddawanie tylko jednej zmiennej,
podczas, gdy inne parametry pozostajg na niezmienionym poziomie,

d) zmiana danego czynnika ryzyka w catym horyzoncie czasowym,

e) ocena wplywu zmiennych na efektywnos¢ finansowg projekiu obejmuje obserwacje
poziomu wskaznika NPV przy okreslonej procentowo zmianie zmiennych projektu,

f) ocena wptywu zmiennych na trwatos¢ finansowg projektu obejmuje badanie
skumulowanych przeptywdéw pienieznych przy okreslonej procentowo zmianie zmiennych
projektu.

W zwigzku z powyzszym analiza wrazliwosci i ryzyka wykonana zostata w odniesieniu do:

» wskaznika FNPV/C, bedacego obok wskaznika FRR/C, miarg zdolnosci projektu do
generowania srodkéw zapewniajgcych odpowiedni zwrot wszystkim zrodtom finansowania
(wlasnym i obcym) oraz

» analizy trwatosci finansowej inwestora - w wyniku przeprowadzonej analizy zbadane zostaty
zmiany w saldach srodkow pienieznych.

Identyfikacja zmiennych — czynnikéw ryzyka, majgcych wplyw na wyniki projektu.

Identyfikacji zmiennych - czynnikéw ryzyka dokonano na podstawie analizy zjawisk, ktére moga
wystgpi¢ z wysokim prawdopodobienstwem i mogg istotnie oddziatywa¢ na zachowanie badz
utrate efektywnosci i ptynnosci finansowej projektu. Wzieto pod uwage kluczowe czynniki
mikroekonomiczne i makroekonomiczne, ktdére majg wptyw na sektor, w ktorym realizowany jest
projekt. Na tej podstawie zidentyfikowano nastepujgce zmienne:

1) nieprzewidziane wydatki podczas wdrazania projektu wptywajgce na budzet inwestycji,
zapotrzebowanie na ustugi,

podstawowe dane makroekonomiczne: wskaznik inflacji, realny wzrost ptac,

koszty wynagrodzen,

zmiana popytu na ustugi,

wielko$¢ zuzycia poszczegdlnych medidéw (gaz, energia, woda, Scieki),

koszt ustug obcych,

koszt materiatow.

O~NO OB WN
~— N N N N N

Sposrod zidentyfikowanych zmiennych wyeliminowano zmienne zalezne, ktére sg pochodng
innych zmiennych wykorzystywanych w analizie. Nastepnie dokonano ilosciowej analizy
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oddziatywania poszczegodlnych czynnikow, w wyniku czego do dalszej analizy, uznajac za
najbardziej istotne, zdefiniowano i wybrano nastepujgce zmienne:

1) spadek popytu na ustugi w ciggu 2 lat po zakonczeniu realizacji projektu,

2) przekroczenie nakfadow (budzetu) inwestycji,

3) wazrost kosztéw zuzycia materiatéw i energii.

Procentowg zmiane trzech ww. zmiennych okreslono w nastepujgcy sposoéb:

1) 10 % spadek popytu na ustugi w ciggu 2 lat po zakonczeniu realizacji projektu,
2) 20% przekroczenie naktadéw (budzetu) inwestycji,

3) 10% wzrost kosztéw zuzycia materiatéw i energii.

Analiza wrazliwo$ci w odniesieniu do trwatos$ci finansowej projektu przedstawia sie nastepujgco:

Lp. Zmienne krytyczne Jedn Scenariusze
(wartosci skumulowanych przeptywéw
pienieznych)

podstawowy pesymistyczny zmiana

1 10% _spadek popytu na zt 52.855.100,12 -22.647.254,14 -75.502.354,26
ustugi w ciaggu 2 lat po

zakonczeniu realizacji
projektu

2 20% przekroczenie zt 52.855.100,12 - -314.305.465,18
naktadow (budzetu) 261.450.365,06
inwestyciji

3 10% wzrost kosztow zt 52.855.100,12 -20.372.770,26  -73.227.870,38
zuzycia materiatow i
energii

Wyniki analizy zmian poziomu skumulowanych przeptywow pienieznych, wywotanych zmiang
poszczegodlnych zmiennych, wskazujg na nastepujgce zmienne krytyczne, uszeregowane od
najbardziej do najmniej niekorzystnie wptywajgcych na trwatos¢ finansowg projektu:

1) 20% przekroczenie naktadow (budzetu) inwestycji,

2) 10 % spadek popytu na ustugi w ciggu 2 lat po zakonhczeniu realizacji projektu,

3) 10% wzrost kosztéw zuzycia materiatéw i energii.

Analiza wrazliwo$ci w odniesieniu do efektywnos$ci finansowej projektu przedstawia sie
nastepujgco:

Lp. Zmienne krytyczne Jedn. Scenariusze
(wartosci FNPV/C)

podstawowy pesymistyczny zmiana

1 10 % spadek popytu na zt -52.716.794,39 -61.512.388,72 -8.795.594,33
ustugi w ciggu 2 lat po
zakonczeniu realizacji

projektu

2 20% przekroczenie zt -52.716.794,39 -70.615.600,52  -17.898.806,13
naktadéw (budzetu)
inwestyciji

3 10% wzrost kosztow zt -52.716.794,39  -60.436.793,22 -7.719.998,83

zuzycia materiatow i
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energii

Wyniki analizy zmian poziomu wskaznika FNPV/C, wywotanych zmiang poszczegoélnych
zmiennych, wskazujg na nastepujgce zmienne krytyczne, uszeregowane od najbardziej do
najmniej niekorzystnie wptywajgcych na efektywnos¢ finansowg projektu:

1) 20% przekroczenie naktadow (budzetu) inwestyciji,

2) 10 % spadek popytu na ustugi w ciggu 2 lat po zakonczeniu realizacji projektu,

3) 10% wzrost kosztow zuzycia materiatéw i energii.

W podsumowaniu analizy wrazliwosci nalezy stwierdzi¢, ze na ptynnos¢ finansowg projektu,
rozumiang jako efektywnos¢ i trwatosé finansowg projektu, wptyw majg nastepujgce zmienne
krytyczne, uszeregowane od najbardziej do najmniej niekorzystnie wptywajgcych:

1) 20% przekroczenie naktadow (budzetu) inwestyciji,

2) 10 % spadek popytu na ustugi w ciggu 2 lat po zakonczeniu realizacji projektu,

3) 10% wzrost kosztow zuzycia materiatéw i energii.

Badanie ryzyka ograniczylo sie do jakosciowej jego analizy. Okreslono prawdopodobienstwo
jego wystgpienia poprzez przypisanie do niego jednej z trzech kategorii prawdopodobienstwa:
niskiego, duzego, wysokiego oraz opisanie okolicznosci, jakie mogg przyczyni¢ sie do
wystgpienia danej sytuacji.

Jakos$ciowg ocene ryzyka przedstawiajg dane podane w tabeli ponizej.

Lp. Ryzyko Prawdopodobienstwo Komentarz / Uwagi
H — wysokie
M — Srednie
S — niskie
1 20% przekroczenie S W trakcie realizacji projektu moga
naktadéw (budzetu) wystapi¢ nieprzewidziane wydatki,
inwestyciji ktorych nie dato sie zaplanowac na

etapie przygotowywania projektu. Moze
zdarzyC sie, ze w trakcie prac ujawnione
zostang okolicznosci, ktére wskazywac
beda na koniecznosc¢ przeprowadzenia
dodatkowych prac i wéwczas trzeba
bedzie zwiekszy¢ wydatki na
zabezpieczenie tych elementow i
postepowanie zgodne ze sztukg

budowlana.
2  10% spadek popytu S Obserwujacy rynek ustug rekreacyjno —
na ustugi w ciggu 2 sportowych  nalezy zauwazy¢, ze
lat po zakonczeniu rozwijajg sie one dos¢ dynamicznie i
realizacji projektu zdecydowanie majg tendencje
wzrostows.

3 10% wzrost H Biorgc pod uwage spory wptyw tego
zuzycia ryzyka na realizacje projektu, inwestor
materiatéw i bedzie prowadzi¢ bardzo ostrozng
energii polityke kosztowa.

Analiza ryzyka wskazuje, ze prawdopodobienstwo wystgpienia danego ryzyka jest odwrotnie
proporcjonalne do stopnia niekorzystnego wptywu zmiennych krytycznych na ptynnosé¢ finansowa
projektu.
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Niezaleznie od stopnia prawdopodobieAstwa wystgpienia danego ryzyka, inwestor bedzie
prowadzi¢ bardzo ostrozng polityke inwestycyjng i bedzie prowadzi¢ gospodarke pieniezng w taki
sposob, ktory pozwoli mu na spfate wszelkich zobowigzan z tytutu ewentualnego zwiekszenia
naktadow na realizacje projektu lub wydatkow na koszty eksploatacyjne projektu.

Nalezy stwierdzi¢, ze wystgpienie czynnikdw ryzyka, ktére zidentyfikowano jako zmienne
krytyczne projektu, z uwagi na dziatania, ktére inwestor podejmie w przypadku wystapienia
ktéregokolwiek czynnika, nie naraza na utrate ptynnosci finansowej systemu, a finansowa
kwalifikowalnos¢ projektu do otrzymania wsparcia nie jest jednorazowa i ma charakter trwaty.

3.8.2. Wskaznik FNPV/K i FRR/K

Wyliczenia wskaznika FRR/K dokonano na podstawie tej samej prognozy przeptywow
pienieznych, co FRR/C (bez naktadéw inwestycyjnych) i dodano:

- wartos¢ rezydualng jako wptywy, ale jedynie wtedy, gdy odpowiada ona rzeczywistemu
wptywowi Srodkéw dla inwestora;

rzeczywistg spfate kredytow i pozyczek (raty) jako wydatki;
kapitat wtasny faktycznie zainwestowany jako wydatek;
optaty za obstuge zadluzenia (odsetki) jako wydatki;
regionalny wktad publiczny ogdtem jako wydatek.

rrrr

Do wyliczenia wskaznikow zastosowano gotowe formuty arkuszy kalkulacyjnych i wynoszg one:

FNPV/K = 9.404.311,49 zt
FRR/K = 4,05 %

FNPV/K ustalono dla stopy dyskonta 5%.
Obliczenia i poziom wskaznikow przedstawiono w skoroszycie Arkuszu 2 Obliczenia

3.8.3. Trwatosc finansowa projektu

Projekt jest trwaty finansowo wtedy, gdy skumulowane (niezdyskontowane) przeptywy finansowe
netto sg dodatnie w caltym okresie referencyjnym. Analiza wykazata, ze skumulowane
(zsumowane) niezdyskontowane przeptywy $rodkéw pienieznych netto w kazdym roku
analizowanego okresu majg wartos¢ dodatnig (przez caty okres referencyjny).

1.9 Analiza kosztow-korzysci — analiza ekonomiczna projektu

W projektach dotyczacych infrastruktury kubaturowej zastosowano analize wielokryterialng
do opisu korzysci i kosztow ekonomicznych, dlatego analiza kosztow - korzysci bedzie
opiera¢ sie na odpowiedzi na pytanie: czy i dlaczego korzysci z realizacji projektu
przekraczajg koszty jego realizacji? Ponizej zaprezentowano korzy$ci spoteczne realizowane
przez projekt oraz jego koszty spoteczne.

Tabela nr .... Zestawienie korzysci i kosztow spotecznych
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STUDIUM WYKONALNOSCI PROJEKTU PN.
»TERMY WARMINSKIE”

Rodzaj korzysci
Korzysci ekonomiczne

Uzyskana dotacja 69.380.499,95 z#

Stworzenie nowoczesnego kompleksu
basenowo-wypoczynkowego wykorzystujgcego
wody termalne,

Wzrost  atrakcyjnosci
objetego projektem

inwestycyjnej obszaru

Poprawa komfortu korzystania z obiektéw
wodnych w Miescie Lidzbark Warmiriski oraz
Jego okolicach

Szansa na wykorzystanie ogromnego potencjatu
rozwojowego miasta i wojewddziwa w dziedzinie
turystyki

Wzmocnienie = gospodarki  lokalnej  dzieki
stworzeniu nowych miejsc pracy, co przyczyni sie
do spadku bezrobocia

Polepszenie warunkow nauki ptywania uczniow
lidzbarskich szkét podstawowych oraz
zwiekszenie ilosci uczniéw odbywajgcych zajecia
wychowania fizycznego, co w rezultacie poprawi
sprawnos$¢ oraz kondycje fizyczng dzieci oraz
wplynie na wyksztatcenie nawyku zdrowego
trybu zycia,

Aktywizacja oséb starszych poprzez stworzenie
ustug skierowanych specjalnie do tej grupy
docelowej, co korzystnie wptynie na poprawe jej
stanu zdrowia

Aktywizacja 0sob niepetnosprawnych
zamieszkujgcych teren Miasta i okolic.

Poprawa jakos$ci zycia na terenie objetym
projektem — poprzez rozwigzanie problemow
grup zagrozonych wykluczeniem spotecznym

Zakumulowane dochody przez przedsiebiorcow i
osoby prywatne w wyniku realizacji projektu

Zataczniki do SW:

Rodzaj kosztu
Koszty ekonomiczne

Naktady na realizacje projektu 99 947 423,52 zt

Pogorszenie klimatu akustycznego w czasie
trwania prac budowlanych

Zwigkszone zanieczyszczenie $rodowiska
odpadami, spalinami

Wazrost ilosci pobieranej wody i odprowadzanych
Sciekow

1) zatacznik nr 1 do SW - skoroszyt (arkusz kalkulacyjny): Arkusz 1: Zatozenia, Arkusz 2:

Obliczenia, Arkusz 3: Wyniki

2) zalacznik nr 2 do SW - preliminarz kosztéw wyposazenia pomieszczen
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